
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRAS GENERALES 76 días? lun 08/03/10 dom 23/05/10

2 TABIQUES DURLOCK 1 día? jue 15/04/10 jue 15/04/10

3 piso 5 1 día? jue 15/04/10 jue 15/04/10

4 piso 17 1 día? jue 15/04/10 jue 15/04/10

5 piso 18 1 día? jue 15/04/10 jue 15/04/10

6 CIELORRASOS EXISTENTES 28 días? jue 15/04/10 jue 13/05/10

7 piso 5 1 día? jue 15/04/10 jue 15/04/10

8 piso 17 1 día? jue 15/04/10 jue 15/04/10

9 piso 18 1 día? mié 12/05/10 mié 12/05/10

10 1 día? jue 13/05/10 jue 13/05/10

11 INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION 29 días? vie 16/04/10 sáb 15/05/10

12 piso 5 1 día? vie 16/04/10 vie 16/04/10

13 piso 17 1 día? sáb 17/04/10 sáb 17/04/10

14 piso 18 1 día? dom 18/04/10 dom 18/04/10

15 1 día? vie 14/05/10 vie 14/05/10

16 1 día? sáb 15/05/10 sáb 15/05/10

17 INSTALACION ELECTRICA ENERGIA 4 días? sáb 17/04/10 mar 20/04/10

18 piso 5 1 día? sáb 17/04/10 sáb 17/04/10

19 piso 17 1 día? dom 18/04/10 dom 18/04/10

20 piso 18 1 día? lun 19/04/10 lun 19/04/10

21 1 día? mar 20/04/10 mar 20/04/10

22 INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO 4 días? vie 16/04/10 lun 19/04/10

23 piso 5 1 día? vie 16/04/10 vie 16/04/10

24 piso 17 1 día? sáb 17/04/10 sáb 17/04/10

25 piso 18 1 día? vie 16/04/10 vie 16/04/10

26 1 día? dom 18/04/10 dom 18/04/10

27 1 día? lun 19/04/10 lun 19/04/10

28 INSTALACIONES ANEXAS 2 días? sáb 17/04/10 dom 18/04/10

29 piso 5 1 día? sáb 17/04/10 sáb 17/04/10

30 piso 17 1 día? dom 18/04/10 dom 18/04/10

31 piso 18 1 día? sáb 17/04/10 sáb 17/04/10

32 1 día? dom 18/04/10 dom 18/04/10

33 1 día? sáb 17/04/10 sáb 17/04/10

34 INSTALACIONES EXTINCION DE INCENDIO 4 días? vie 16/04/10 lun 19/04/10

35 piso 5 1 día? vie 16/04/10 vie 16/04/10

36 piso 17 1 día? sáb 17/04/10 sáb 17/04/10

37 piso 18 1 día? dom 18/04/10 dom 18/04/10

38 1 día? lun 19/04/10 lun 19/04/10

39 INSTALACIONES DE DETECCION DE INCENDIO 36 días vie 16/04/10 sáb 22/05/10

40 piso 5 12 días vie 16/04/10 mar 27/04/10

41 piso 17 4 días mié 28/04/10 dom 02/05/10

42 piso 18 9 días lun 03/05/10 mar 11/05/10

43 11 días mié 12/05/10 sáb 22/05/10

44 CIELORRASOS CONTINUOS 36 días lun 08/03/10 lun 12/04/10

45 piso 5 15 días lun 08/03/10 lun 22/03/10

46 piso 17 6 días mar 23/03/10 dom 28/03/10

47 piso 18 9 días lun 29/03/10 mar 06/04/10

48 6 días mié 07/04/10 lun 12/04/10

49 TABIQUERIA VIDRIADA / VIDRIOS 25 días? lun 08/03/10 jue 01/04/10

50 piso 5 1 día? lun 08/03/10 lun 08/03/10

51 piso 17 1 día? mar 09/03/10 mar 09/03/10

52 piso 18 1 día? mié 10/03/10 mié 10/03/10

53 1 día? lun 29/03/10 lun 29/03/10

54 1 día? mar 30/03/10 mar 30/03/10

55 1 día? mié 31/03/10 mié 31/03/10

56 1 día? mar 30/03/10 mar 30/03/10

57 1 día? mié 31/03/10 mié 31/03/10

58 1 día? jue 01/04/10 jue 01/04/10

59 EQUIPAMIENTO ESPECIAL 4 días? lun 08/03/10 jue 11/03/10

60 piso 5 1 día? lun 08/03/10 lun 08/03/10

61 piso 17 1 día? mar 09/03/10 mar 09/03/10

62 piso 18 1 día? mié 10/03/10 mié 10/03/10

63 1 día? jue 11/03/10 jue 11/03/10

64 CRISTALES ESPECIALES 3 días? lun 08/03/10 mié 10/03/10

65 piso 5 1 día? lun 08/03/10 lun 08/03/10

66 piso 17 1 día? mar 09/03/10 mar 09/03/10

67 piso 18 1 día? mié 10/03/10 mié 10/03/10

68 CIELORRASOS MODULARES NUEVOS 3 días? mié 07/04/10 vie 09/04/10

69 piso 5 1 día? mié 07/04/10 mié 07/04/10

70 piso 17 1 día? jue 08/04/10 jue 08/04/10

71 piso 18 1 día? vie 09/04/10 vie 09/04/10

72 MARMOLES / GRANITOS 3 días? lun 08/03/10 mié 10/03/10

73 piso 5 1 día? lun 08/03/10 lun 08/03/10

74 piso 17 1 día? mar 09/03/10 mar 09/03/10

75 piso 18 1 día? mié 10/03/10 mié 10/03/10

76 1 día? lun 08/03/10 lun 08/03/10

77 1 día? mar 09/03/10 mar 09/03/10

78 1 día? mié 10/03/10 mié 10/03/10

79 PINTURA GENERAL 3 días? vie 16/04/10 dom 18/04/10

80 piso 5 1 día? vie 16/04/10 vie 16/04/10

81 piso 17 1 día? sáb 17/04/10 sáb 17/04/10

82 piso 18 1 día? sáb 17/04/10 sáb 17/04/10

83 1 día? dom 18/04/10 dom 18/04/10

84 OBRA DATA CENTER 1 día? vie 16/04/10 vie 16/04/10

85 piso 5 1 día? vie 16/04/10 vie 16/04/10

86

87 ALFOMBRA 5 días lun 17/05/10 vie 21/05/10

88 ENTREGA EN OBRA 0 días lun 17/05/10 lun 17/05/10

89 COLOCACIONES GENERALES 4 días lun 17/05/10 jue 20/05/10

90 TERMINACIONES 1 día vie 21/05/10 vie 21/05/10

91 EQUIPAMIENTO GENERAL / INTERIEUR FORMA 4 días? jue 20/05/10 dom 23/05/10

92 EQUIPAMIENTO OPERATIVO 18º P 1 día? vie 21/05/10 vie 21/05/10

93 EQUIPAMIENTO OPERATIVO 17º P 1 día? sáb 22/05/10 sáb 22/05/10

94 EQUIPAMIENTO OPERATIVO 5º P 1 día? sáb 22/05/10 sáb 22/05/10

95 EQUIPAMIENTO GERENCIAL 1 día? sáb 22/05/10 sáb 22/05/10

96 EQUIPAMIENTO SALAS DE REUNIONES / ETC 1 día? dom 23/05/10 dom 23/05/10

97 SILLAS OPERATIVAS 1 día? jue 20/05/10 jue 20/05/10

98 EQUIPAMIENTO ANEXO GENERAL 1 día? jue 20/05/10 jue 20/05/10

99 ENTREGA EN OBRA: SILLONES / SILLAS 1 día? jue 20/05/10 jue 20/05/10

100 ENTREGA EN OBRA: MESAS BAJAS / ALTAS 1 día? jue 20/05/10 jue 20/05/10

101 ENTREGA EN OBRA: VARIOS ANEXOS 1 día? jue 20/05/10 jue 20/05/10

102

103

104

105

106 BASF: CORRECCIONES PROYECTO / OBRAS 30 días? mar 23/03/10 mié 21/04/10

107 TEMA DATA CENTER 1 día? lun 19/04/10 lun 19/04/10

108 DEFINICIONES 1 día? mar 20/04/10 mar 20/04/10

109 ADECUACIONES 1 día? mié 21/04/10 mié 21/04/10

110 TEMA LAY OUT PRESIDENCIA 1 día? mié 31/03/10 mié 31/03/10

111 DEFINICIONES 1 día? jue 01/04/10 jue 01/04/10

112 ADECUACIONES 1 día? vie 02/04/10 vie 02/04/10

113 TEMA DIVISIONES DURLOCK/ PRIVADOS 1 día? mar 23/03/10 mar 23/03/10

114 DEFINICIONES 1 día? mié 24/03/10 mié 24/03/10

115 ADECUACIONES 1 día? jue 25/03/10 jue 25/03/10

116 CCTV/BASF DEFINICIONES OBRA 1 día? lun 29/03/10 lun 29/03/10

117 C.ACC/BASF DEFINICIONES OBRA 1 día? lun 29/03/10 lun 29/03/10

118 VGA/BASF SALAS DE REUNION 1 día? mar 30/03/10 mar 30/03/10

17/05

19/04

31/03

23/03

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
07 mar '10 14 mar '10 21 mar '10 28 mar '10 04 abr '10 11 abr '10 18 abr '10 25 abr '10 02 may '10 09 may '10 16 may '10 23 may '10

Tarea División Progreso Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Fecha límite

Página 1

Proyecto: BASF OBRAS v1
Fecha: vie 04/06/10


