
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 FASE 0 : TAREAS PRELIMINARES 37,81 días mar 10/11/09 lun 28/12/09

2 SELECCIÓN DE NUEVAS LOCACIONES 10 días mar 10/11/09 sáb 21/11/09

3 APROBACION NUEVA LOCACION 1 día mar 24/11/09 mar 24/11/09

4 PRESENTACION PROYECTO GLOBAL 1 día mar 24/11/09 mar 24/11/09

5 CONTRATO DE ALQUILER 1 día lun 14/12/09 lun 14/12/09

6 COMUNICACIÓN AL PERSONAL 1 día mar 15/12/09 mar 15/12/09

7 POSESION DE LOS PISOS 1 día mar 15/12/09 mar 15/12/09

8 DESARMES /DEMOLICIONES 9 días mié 16/12/09 lun 28/12/09

9

10 FASE 1:  DEFINICION DEL ESTUDIO PROFESIONAL 19,69 días mié 25/11/09 vie 18/12/09

11 SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS A INVITAR 2 días lun 30/11/09 mar 01/12/09

12 DEFINICION-REDACCION CARTA INVITACION Y PLIEGO 4 días mié 25/11/09 lun 30/11/09

13 CARTA DE INVITACION /SOLICITUD DE PROPUESTAS 1 día mié 02/12/09 mié 02/12/09

14 PROCESO DE COTIZACION DE HONORARIOS 3 días jue 03/12/09 lun 07/12/09

15 ENTREGA DE PROPUESTAS 1 día lun 07/12/09 mar 08/12/09

16 ANALISIS DE PROPUESTAS Y PROCESO DE SELECCIÒN 3 días mar 08/12/09 vie 11/12/09

17 TIEMPOS DE O°C° Y PAGOS 5 días lun 14/12/09 vie 18/12/09

18 ADJUDICACION Y CONTRATACION 1 día vie 11/12/09 sáb 12/12/09

19 INCIO DE TAREAS / TASK FORCE 1 día vie 11/12/09 vie 11/12/09

20

21 FASE 2: DISEÑO Y PROYECTO GENERAL 33 días lun 07/12/09 mar 19/01/10

22 RELEVAMIENTO DATOS DEL  PROGRAMA 7 días lun 07/12/09 mar 15/12/09

23 REUNION INICIAL DEL PROYECTO GLOBAL 1 día mar 15/12/09 mié 16/12/09

24 REUNION INICIAL/DEFINICIONES 3 días vie 11/12/09 mar 15/12/09

25 DEFINICION DEL PROGRAMA DE NECESIDADES 1 día mié 16/12/09 jue 17/12/09

26 TEST FIT GENERAL 6 días jue 17/12/09 jue 24/12/09

27 TEST FIT / REPLANTEOS /DISEÑO 5 días mar 15/12/09 lun 21/12/09

28 REPLANTEOS EN OBRA 3 días jue 17/12/09 lun 21/12/09

29 DESARROLLO DEL DISEÑO Y  PROYECTO GENERAL 11 días jue 24/12/09 lun 11/01/10

30 ENTREGA Y CORRECCIONES 3 días lun 11/01/10 jue 14/01/10

31 APROBACION PROYECTO DEFINITIVO 1 día jue 14/01/10 vie 15/01/10

32 CORRECIONES PARCIALES Y TOTALES 4 días lun 21/12/09 lun 28/12/09

33 CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRAS 1 día vie 15/01/10 sáb 16/01/10

34 ESTIMACION DE COSTOS/PRESUPUESTO OBRAS 3 días vie 15/01/10 mar 19/01/10

35 PRESENTACION PROYECTO A ADM° EDIFICIO 1 día vie 15/01/10 sáb 16/01/10

36 PRELIMINAR FASE DISEÑO Y PROYECTO 2 días lun 28/12/09 mié 30/12/09

37 FINAL FASE DISEÑO Y PROYECTO 8 días lun 28/12/09 jue 07/01/10

38

39 FASE 3: PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS 37,81 días mié 30/12/09 mié 17/02/10

40 PLANOS DE OBRAS Y  MOBILIARIOS 15 días vie 15/01/10 mié 03/02/10

41 PLANOS 1° ETAPA DE OBRAS 5 días mié 30/12/09 mié 06/01/10

42 PLANOS 2° ETAPA DE OBRAS 5 días mié 06/01/10 mié 13/01/10

43 PLANOS 3° ETAPA DE OBRAS / DETALLES 7 días mié 06/01/10 vie 15/01/10

44 ASESORES TECNICOS 6 días vie 15/01/10 vie 22/01/10

45 PLANOS DE INSTALACIONES GENERALES 15 días vie 22/01/10 mié 10/02/10

46 PLIEGOS GENERALES DE CONTRATACION 5 días vie 15/01/10 jue 21/01/10

47 PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 5 días mié 03/02/10 mar 09/02/10

48 PLANILLAS DE COTIZACION Y COMPUTOS 4 días mié 10/02/10 mar 16/02/10

49 MODELO DE CONTRATOS DE OBRA 9,5 días jue 21/01/10 mar 02/02/10

50 CRONOGRAMA DE OBRAS 3 días mié 10/02/10 lun 15/02/10

51 DOCUMENTACION ANEXA/PRESUPUESTO/CRONOG 4 días mié 13/01/10 lun 18/01/10

52 ENTREGA Y APROBACION  DEL PROYECTO EJECUTIVO 1 día mar 16/02/10 mié 17/02/10

53

54 FASE 4 : LICITACIONES OBRAS / MOBILIARIO 55,81 días mié 06/01/10 mié 17/03/10

55 CONTRATACION /DOCUM. OFICIALES 3 días mié 06/01/10 lun 11/01/10

56 CONTRATACION DEFINITIVA DE OBRAS 3 días lun 18/01/10 jue 21/01/10

57 INVITACIONES A EMPRESAS CONSTRUCTORAS 8 días mié 03/02/10 vie 12/02/10

58 ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL 1 día mié 17/02/10 jue 18/02/10

59 VISITA A OBRAS / CONJUNTA 2 días jue 18/02/10 sáb 20/02/10

60 PROCESO DE COTIZACION 7 días sáb 20/02/10 mar 02/03/10

61 CONSULTAS TECNICAS DE LOS OFERENTES 4 días sáb 20/02/10 jue 25/02/10

62 ENTREGA DE PROPUESTAS 1 día mar 02/03/10 mié 03/03/10

63 ANALISIS TECNICO - ECONOMICO 5 días mié 03/03/10 mar 09/03/10

64 APROBACION Y COMUNICACIÓN OFICIAL 1 día mar 09/03/10 mié 10/03/10

65 TIEMPOS DE O°C° Y PAGOS 5 días mié 10/03/10 mar 16/03/10

66 CONTRATACION OFICIAL 1 día mar 16/03/10 mié 17/03/10

67

68 FASE 5 : OBRAS GENERALES 125,81 días mié 06/01/10 mié 09/06/10

69 INICIO DE OBRAS / START POINT 124,81 días mié 06/01/10 mar 08/06/10

70 INICIO DE OBRAS / ETAPA 1 1 día mié 06/01/10 jue 07/01/10

71 OBRAS / ETAPA 1 30 días jue 07/01/10 lun 15/02/10

72 INICIO ETAPA 2 1 día lun 01/02/10 lun 01/02/10

73 OBRAS / ETAPA 2 30 días mar 02/02/10 jue 11/03/10

74 INICIO ETAPA 3 1 día lun 08/03/10 lun 08/03/10

75 OBRAS ETAPA 3 30 días mar 09/03/10 jue 15/04/10

76 INICIO DE OBRAS 1 día mié 17/03/10 jue 18/03/10

77 TAREAS PRELIMINARES/REPLANTEOS/DESARMES 3 días jue 18/03/10 mar 23/03/10

78 ALBAÑILERIA 12 días mar 23/03/10 mié 07/04/10

79 INSTALACIONES DE ILUMINACION 20 días mar 23/03/10 vie 16/04/10

80 INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA 20 días mié 07/04/10 jue 29/04/10

81 INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO 30 días mar 23/03/10 mar 01/06/10

82 INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 25 días mar 23/03/10 jue 22/04/10

83 INSTALACIONES SANITARIAS 10 días mié 07/04/10 lun 19/04/10

84 INSTALACIONES ANEXAS (CCTV-CONTROL ACCESOS) 20 días mié 07/04/10 jue 29/04/10

85 INSTALACIONES C/ INCENDIO ( DETECCION Y EXTINCION) 20 días jue 29/04/10 lun 24/05/10

86 TABIQUERIA DURLOCK 30 días mar 23/03/10 mar 27/04/10

87 FRENTES VIDRIADOS Y CARPINTERIAS INTERIORES 50 días mar 23/03/10 jue 20/05/10

88 CIELORRASOS GENERALES 30 días vie 16/04/10 jue 20/05/10

89 ARTEFACTOS DE ILUMACION 8 días jue 20/05/10 lun 31/05/10

90 REVESTIMIENTOS 10 días jue 20/05/10 mié 02/06/10

91 PISOS GENERALES 10 días mié 07/04/10 lun 19/04/10

92 PINTURA GENERAL 20 días mar 27/04/10 jue 20/05/10

93 ALFOMBRA GENERAL 6 días mar 01/06/10 mar 08/06/10

94 GRAFICA 5 días mié 02/06/10 mar 08/06/10

95 LIMPIEZA FINAL DE OBRAS 3 días lun 10/05/10 mié 12/05/10

96 ENTREGA DE OBRAS / DEATH LINE 47,5 días jue 15/04/10 mié 09/06/10

97 PUESTA EN MARCHA 1 día mar 08/06/10 mié 09/06/10

98 ENTREGA DE OBRAS / PUESTA EN MARCHA 5 días jue 15/04/10 mar 20/04/10

99

100 FASE 6 : MOBILIARIO 85,94 días lun 15/03/10 jue 24/06/10

101 DEFINICION DEL EQUIPAMIENTO GENERAL 8 días lun 15/03/10 mié 24/03/10

102 CONTRATACION 1 día mié 24/03/10 jue 25/03/10

103 FABRICACION / FLETE 60 días jue 25/03/10 vie 04/06/10

104 ENTREGA Y ARMADOS EN OBRA 10 días mié 09/06/10 lun 21/06/10

105 TERMINACION FINAL 3 días lun 21/06/10 jue 24/06/10

106 ENTREGA / ARMADO EN OBRA / TERMINACIONES 9 días mar 20/04/10 vie 30/04/10

107

108 FASE 7 : PROCESO DE MUDANZAS 50,94 días sáb 01/05/10 mar 29/06/10

109 PLANIFICACION DEL PROCESO DE MUDANZAS 12 días mié 26/05/10 mar 08/06/10

110 CHARLAS INSTRUCTIVAS AL PERSONAL 5 días mar 08/06/10 mar 15/06/10

111 ENTREGA DE CAJAS / CANASTOS/ ETIQUETAS 3 días sáb 12/06/10 mié 16/06/10

112 GUARDADO DE PAPELERIAS Y ETIQUETADO 7 días mié 16/06/10 mié 23/06/10

113 DESCONEXIONADO DE EQUIPOS 0 días vie 25/06/10 vie 25/06/10

114 TRASLADO FISICO / MUDANZA 1 día vie 25/06/10 vie 25/06/10

115 CONEXIONADO FINAL 1 día dom 27/06/10 dom 27/06/10

116 ACOPIO DE CAJAS / CANASTOS 1 día sáb 26/06/10 dom 27/06/10

117 PUESTA EN MARCHA 2 días lun 28/06/10 mar 29/06/10

118 PROCESOS Y MUDANZA FISICA 7 días sáb 01/05/10 dom 09/05/10
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