
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 SAMSUNG 65 días mar 13/04/10 lun 28/06/10

2 Aprobación de presupuestos 1 día mar 13/04/10 mar 13/04/10

3 Acopio 3 días mié 14/04/10 vie 16/04/10

4 Liberación de espacio 4 días lun 19/04/10 jue 22/04/10

5 Corte agua incendio 2 días vie 30/04/10 sáb 01/05/10

6 Pintura P.B. 15 días vie 11/06/10 lun 28/06/10

7 CONTRACT 45 días lun 19/04/10 jue 10/06/10

8 Seguridad e Higiene 4 días lun 19/04/10 jue 22/04/10

9 Protecciones y cortes 2 días vie 23/04/10 sáb 24/04/10

10 Desarme de tabiqueria 7 días vie 23/04/10 mié 05/05/10

11 Desarme puesto 3 días vie 23/04/10 lun 26/04/10

12 Demoliciones 9 días vie 23/04/10 vie 07/05/10

13 Albañilería 8 días lun 03/05/10 mar 11/05/10

14 Estructuras durlock 8 días mar 04/05/10 mié 12/05/10

15 Canalizaciones 7 días sáb 08/05/10 sáb 15/05/10

16 Modificación hidrante 3 días vie 30/04/10 lun 03/05/10

17 Instalaciones eléctricas 19 días vie 14/05/10 sáb 05/06/10

18 Emplacado y masillado 7 días vie 14/05/10 vie 21/05/10

19 Pulido pisos 9 días mié 19/05/10 mié 02/06/10

20 Colocación vidrios 8,5 días mar 01/06/10 jue 10/06/10

21 Colocación Alfombra 4 días lun 31/05/10 jue 03/06/10

22 Colocación vinílico 4 días mié 02/06/10 sáb 05/06/10

23 Mobiliario 5 días mar 01/06/10 sáb 05/06/10

24 Colocación cortinas 2 días lun 07/06/10 mar 08/06/10

25 Limpieza final 2 días mié 09/06/10 jue 10/06/10

26 Recepcion provisoria 0 días jue 10/06/10 jue 10/06/10

13/04 28/06

100% Aprobación de presupuestos

100% Acopio

100% Liberación de espacio

100% Corte agua incendio

0% Pintura P.B.

19/04 10/06

100% Seguridad e Higiene

100% Protecciones y cortes

100% Desarme de tabiqueria

100% Desarme puesto

100% Demoliciones 

100% Albañilería

100% Estructuras durlock

100% Canalizaciones

100% Modificación hidrante

95% Instalaciones eléctricas

100% Emplacado y masillado

67% Pulido pisos

35% Colocación vidrios

100% Colocación Alfombra

100% Colocación vinílico

100% Mobiliario

0% Colocación cortinas

0% Limpieza final

0% Recepcion provisoria
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OBRA: SAMSUNG
DIRECCION: CUCHA CUCHA 2647, C.A.B.A.
TEMA: CRONOGRAMA
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Proyecto: SAMS_cronograma010
Fecha: vie 04/06/10


