
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 TUPPERWARE BRANS 0 días mar 08/06/10 mar 08/06/10

2

3 PROPUESTA DE HONORARIOS 7 días lun 31/05/10 mar 08/06/10

4 Presentación por parte de CONTRACT de la Propuesta de
Honorarios para la realización del Anteproyecto Arquitectónico.

1 día lun 31/05/10 lun 31/05/10

5 Aprobación por parte de TUPPERWARE de la Propuesta de
Honorarios.

7 días lun 31/05/10 mar 08/06/10

6

7 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 28 días jue 10/06/10 lun 19/07/10

8 Relevamiento y determinación del programa de Necesidades. 2 días jue 10/06/10 vie 11/06/10

9 Presentación de la propuesta de lay out a las áreas de RR HH,
Marketing, Finanzas, Suppy Chain y a la Dirección General.
Devolución crítica por parte de TUPPERWARE.

1 día jue 24/06/10 jue 24/06/10

10 Presentación de la propuesta de lay out al área de ventas y VP
de Marketing. Devolución crítica por parte de TUPPERWARE.

1 día vie 25/06/10 vie 25/06/10

11 Relevamientos de los lineamientos estéticos y espaciales,
correspondientes al shoproom, en reunión conjunta entre
CONTRACT y TUPPERWARE.

1 día vie 25/06/10 vie 25/06/10

12 Visitas a las firmas de equipamiento sugeridas (EVG Giuliani,
Interieur Forma), acompañados por los Arq. Valentina Supán y /
ó Fernando Marconi en forma indistinta. (Según la disponibilidad
de los asistentes en representación de TUPPERWARE).

5 días lun 28/06/10 vie 02/07/10

13 Presentación del lay out modificado, de acuerdo a la
devolución recibida los días 24 y 25/06.

1 día mié 30/06/10 mié 30/06/10

14 Devolución crítica por parte de TUPPERWARE del lay out modificado. 3 días mié 30/06/10 vie 02/07/10

15 Entrega del lay out definitivo, según la evaluación que pudiera
surgir de la presentación anterior.

1 día mié 07/07/10 mié 07/07/10

16 Entrega del pliego, incluyendo las imágenes 3D, la planilla de
cotización y el presupuesto de obra, el cronograma de
ejecución de obra y la memoria descriptiva.

1 día lun 19/07/10 lun 19/07/10

17

18 COMUNICACIÓN POSITIVA DEL CAMBIO 4 días vie 25/06/10 mié 30/06/10

19 Presentación del alcance de la  propuesta de "Comunicación
positiva del cambio".

1 día vie 25/06/10 vie 25/06/10

20 Presentación por parte de CONTRACT de la Propuesta de
Honorarios con fases a considerar correspondientes a la
"Comunicación positiva del cambio".

4 días vie 25/06/10 mié 30/06/10

21

22 MODALIDAD LICITACIÓN 117 días mar 20/07/10 dom 14/11/10

23 Llamado de TUPPERWARE a licitación, entrega de pliego, visita a
obra con oferentes, consulta de oferentes, entrega de ofertas.

13 días mar 20/07/10 lun 02/08/10

24 Evaluación de las ofertas y adjudicación de la obra. 5 días lun 02/08/10 vie 06/08/10

25 Administración previa al comienzo de la Obra. 10 días sáb 07/08/10 lun 16/08/10

26 Comienzo de Obra. 1 día mar 17/08/10 mar 17/08/10

27 Entrega de la Obra. 90 días mar 17/08/10 dom 14/11/10

28

29 MODALIDAD OBRA LLAVE EN MANO 100 días mié 21/07/10 sáb 30/10/10

30 Aceptación formal de la propuesta. 0 días mié 21/07/10 mié 21/07/10

31 Realización de aviso de obra, del programa de higiene y
seguridad y contrataciones previos al inicio de la obra.

10 días jue 22/07/10 dom 01/08/10

32 Comienzo de la Obra. 0 días lun 02/08/10 lun 02/08/10

33 Entrega de la Obra. 90 días lun 02/08/10 sáb 30/10/10
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Fecha: vie 25/06/10


