
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 COMITENTE 67 días jue 10/06/10 dom 15/08/10

2 Adjudicacion 0 días jue 10/06/10 jue 10/06/10

3 9º EMDERSA 6 días lun 12/07/10 sáb 17/07/10

4 Mobiliario Open Space 3 días lun 12/07/10 mié 14/07/10

5 Mobiliario Despachos 3 días lun 12/07/10 mié 14/07/10

6 Mudanza 9º 2 días vie 16/07/10 sáb 17/07/10

7 10º/13º/14º EDEN 21 días lun 26/07/10 dom 15/08/10

8 Tabiqueria 7 días lun 26/07/10 dom 01/08/10

9 Mobiliario Despachos 4 días dom 08/08/10 mié 11/08/10

10 Mobiliario Open Space 4 días dom 08/08/10 mié 11/08/10

11 Mudanza 10º 2 días sáb 14/08/10 dom 15/08/10

12 Mudanza 13º y 14º 2 días sáb 14/08/10 dom 15/08/10

13 CONTRACT RENT 67 días jue 10/06/10 dom 15/08/10

14 FACTURACION 67 días jue 10/06/10 dom 15/08/10

15 Anticipo 0 días jue 10/06/10 jue 10/06/10

16 Certificacion 1 0 días mar 29/06/10 mar 29/06/10

17 Certificacion 2 0 días lun 19/07/10 lun 19/07/10

18 Recepcion Provisoria 0 días dom 15/08/10 dom 15/08/10

19 OBRA 60 días lun 14/06/10 jue 12/08/10

20 9º EMDERSA 38 días lun 14/06/10 mié 21/07/10

21 Preliminares 3 días lun 14/06/10 mié 16/06/10

22 Demolicion 4 días lun 14/06/10 jue 17/06/10

23 Canalizaciones 5 días vie 18/06/10 mar 22/06/10

24 Albañileria 4 días mié 23/06/10 sáb 26/06/10

25 Inst. sanitaria 4 días mar 22/06/10 vie 25/06/10

26 Estructura tabiques durlock 7 días mié 16/06/10 mar 22/06/10

27 Emplacado tabiques 4 días mié 23/06/10 sáb 26/06/10

28 Cielorrasos continuos 10 días mié 23/06/10 vie 02/07/10

29 Cielorrasos modulares 8 días mié 30/06/10 mié 07/07/10

30 Colocacion de cañerias elect 18 días sáb 19/06/10 mar 06/07/10

31 Colocacion piso ducto 5 días lun 21/06/10 vie 25/06/10

32 Tableros 6 días sáb 03/07/10 jue 08/07/10

33 Cableado iluminacion + tomas 10 días vie 02/07/10 dom 11/07/10

34 Cableado estructurado 7 días mié 07/07/10 mar 13/07/10

35 Colocacion de periscopios 5 días dom 11/07/10 jue 15/07/10

36 Colocacion de artefactos 7 días mar 06/07/10 lun 12/07/10

37 Piso tecnico 2 días sáb 03/07/10 dom 04/07/10

38 Mueble Coffe 4 días sáb 26/06/10 mar 29/06/10

39 Pintura 13 días lun 05/07/10 sáb 17/07/10

40 Cristales 10 días jue 08/07/10 sáb 17/07/10

41 Zocalos 5 días mié 07/07/10 dom 11/07/10

42 Alfombra 2 días dom 11/07/10 lun 12/07/10

43 Vinilico 2 días lun 05/07/10 mar 06/07/10

44 Corrimiento de Fan Coil 2 días mar 22/06/10 mié 23/06/10

45 Colocacion de reja y difusores 5 días lun 05/07/10 vie 09/07/10

46 Puesta en marcha 3 días jue 15/07/10 sáb 17/07/10

47 Cortinas 2 días vie 16/07/10 sáb 17/07/10

48 Grafica 4 días dom 18/07/10 mié 21/07/10

49 Limpieza de obra 4 días mié 14/07/10 sáb 17/07/10

50 10º/13º/14º EDEN 57 días jue 17/06/10 jue 12/08/10

51 Demolicion 9 días jue 17/06/10 vie 25/06/10

52 Canalizaciones 7 días dom 20/06/10 sáb 26/06/10

53 Albañileria 6 días dom 27/06/10 vie 02/07/10

54 Inst. sanitaria 8 días jue 24/06/10 jue 01/07/10

55 Estructura tabiques durlock 15 días mié 23/06/10 mié 07/07/10

56 Emplacado tabiques 10 días jue 08/07/10 sáb 17/07/10

57 Cielorrasos continuos 15 días dom 04/07/10 dom 18/07/10

58 Cielorrasos modulares 8 días lun 19/07/10 lun 26/07/10

59 Piso tecnico 2 días lun 19/07/10 mar 20/07/10

60 Herreria 5 días lun 19/07/10 vie 23/07/10

61 Mesadas 4 días jue 08/07/10 dom 11/07/10

62 Pintura 25 días lun 19/07/10 jue 12/08/10

63 Cristales 10 días lun 19/07/10 mié 28/07/10

64 Zocalos 7 días vie 30/07/10 jue 05/08/10

65 Alfombra 7 días vie 06/08/10 jue 12/08/10

66 Solados 3 días vie 06/08/10 dom 08/08/10

67 Grafica 4 días sáb 07/08/10 mar 10/08/10

68 Colocacion de cañerias elect 22 días lun 21/06/10 lun 12/07/10

69 Colocacion piso ducto 11 días lun 12/07/10 jue 22/07/10

70 Tableros 13 días vie 09/07/10 mié 21/07/10

71 Cableado iluminacion + tomas 20 días dom 18/07/10 vie 06/08/10

72 Cableado estructurado 11 días sáb 24/07/10 mar 03/08/10

73 Colocacion de periscopios 9 días dom 01/08/10 lun 09/08/10

74 Colocacion de artefactos 9 días dom 25/07/10 lun 02/08/10

75 Colocacion de cañerias 21 días sáb 26/06/10 vie 16/07/10

76 Colocacion ductos 16 días jue 08/07/10 vie 23/07/10

77 Colocacion de reja y difusores 5 días sáb 24/07/10 mié 28/07/10

78 Colocacion de equipos 5 días jue 29/07/10 lun 02/08/10

79 Puesta en marcha 3 días lun 02/08/10 mié 04/08/10
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80 Limpieza de obra 4 días vie 06/08/10 lun 09/08/10

0% Limpieza de obra
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