
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 Obra ENTEL 63 días mar 11-05-10 lun 26-07-10
1 INICIO PLAZO DE OBRA 0 días mar 11-05-10 mar 11-05-10

2 ENTREGA DE PROYECTO ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Y CLIMA 0 días mar 25-05-10 mar 25-05-10

3 ENTREGA DE PROYECTO ESPECIALIDAD SEGURIDAD 0 días lun 14-06-10 lun 14-06-10

4 INICIO DE OBRA AUTORIZACIÓN DE INGRESO 59 días sáb 15-05-10 lun 26-07-10

5 Trabajos preliminares 13 días sáb 15-05-10 lun 31-05-10

6 Trazados tabiques 4 días sáb 15-05-10 mié 19-05-10

7 Trazado de cielo 6 días mar 25-05-10 lun 31-05-10

8 Tabiquería Volcometal 18 días jue 27-05-10 mié 16-06-10

9 Estructura de tabiques 9 días jue 27-05-10 sáb 05-06-10

10 Emplacado de tabiques primera cara 5 días jue 27-05-10 mar 01-06-10

11 Emplacado de tabiques segunda cara 7 días mié 09-06-10 mié 16-06-10

12 Cielo Volcometal 32 días mar 01-06-10 jue 08-07-10

13 Estructura de cielo Volcometal y dinteles 8 días lun 07-06-10 mar 15-06-10

14 Estructura de gargantas para luminarias 5 días mié 16-06-10 lun 21-06-10

15 Emplacado de cielo 9 días sáb 26-06-10 mié 07-07-10

16 Estructura de viga perimetral 4 días mar 01-06-10 vie 04-06-10

17 Emplacado de viga perimetral 3 días sáb 05-06-10 mar 08-06-10

18 Instalación de registros en cielos 4 días lun 05-07-10 jue 08-07-10

19 Revestimientos 53 días mié 19-05-10 jue 22-07-10

20 Preparación de pilares y muros existentes 4 días mié 19-05-10 lun 24-05-10

21 Preparación de tabiques nuevos 4 días mar 15-06-10 vie 18-06-10

22 1ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas 4 días sáb 19-06-10 mié 23-06-10

23 2ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas 4 días jue 24-06-10 mar 29-06-10

24 Preparación de cielos 6 días lun 05-07-10 sáb 10-07-10

25 1ª mano de pintura en cielos 5 días sáb 10-07-10 jue 15-07-10

26 2ª mano de pintura en cielos 5 días sáb 17-07-10 jue 22-07-10

27 Lacado de puertas 4 días vie 02-07-10 mar 06-07-10

28 Instalación de porcelanato en muros de baños 4 días lun 21-06-10 jue 24-06-10

29 Cielo Modular 7 días mié 14-07-10 jue 22-07-10

30 Instalación de estructura 4 días mié 14-07-10 lun 19-07-10

31 Instalación de palmetas 3 días mar 20-07-10 jue 22-07-10

32 Pavimentos 37 días sáb 15-05-10 mié 30-06-10

33 Afinado de pisos 5 días mar 15-06-10 sáb 19-06-10

34 Compra de alfombra 0 días sáb 15-05-10 sáb 15-05-10

35 Llegada de alfombra a Obra 0 días mar 22-06-10 mar 22-06-10

36 Instalación de alfombra 6 días mié 23-06-10 mié 30-06-10

37 Instalación de estructura piso técnico 4 días sáb 19-06-10 mié 23-06-10

38 Instalación de palmetas de piso técnico 5 días jue 24-06-10 mié 30-06-10

39 Instalación de Porcelanato en áreas de circulación 6 días lun 21-06-10 sáb 26-06-10

40 Instalación de Porcelanato en baños 4 días lun 21-06-10 jue 24-06-10

41 Instalación de guardapolvos 3 días vie 25-06-10 mar 29-06-10

42 Canalizaciones eléctricas 41 días jue 27-05-10 mié 14-07-10

43 Canalizaciones de iluminación 5 días jue 27-05-10 mar 01-06-10

44 Canalizaciones por tabiques 6 días lun 31-05-10 sáb 05-06-10

45 Canalización de termostatos 3 días sáb 05-06-10 mar 08-06-10

46 Canalización de fuerza y servicio 3 días mar 08-06-10 jue 10-06-10

47 Canalización de muebles de línea 3 días mar 22-06-10 jue 24-06-10

48 Instalación de bandeja de cielo 4 días sáb 29-05-10 mié 02-06-10

49 Instalación de bandeja bajo piso técnico 4 días lun 21-06-10 jue 24-06-10

50 Canalización de cableado estructurado y corrientes débiles 6 días lun 31-05-10 sáb 05-06-10

51 Canalización para cortinas motorizadas 3 días mar 01-06-10 jue 03-06-10

52 Cableado eléctrico iluminación 5 días mar 01-06-10 sáb 05-06-10

53 Instalación de luminarias 6 días jue 08-07-10 mié 14-07-10

54 Canalización de interruptores 3 días mié 02-06-10 vie 04-06-10

55 Cableado eléctrico y estructurado  ENTEL 38 días lun 07-06-10 jue 22-07-10

56 Cableado de puestos de trabajo 4 días jue 08-07-10 lun 12-07-10

57 Cableado de fuerza y servicio 3 días vie 11-06-10 lun 14-06-10

58 Cableado de corrientes débiles y cableado estructurado 4 días lun 07-06-10 jue 10-06-10

59 Trabajo en tableros 3 días mar 13-07-10 jue 15-07-10

60 Trabajo en rack de comunicaciones 3 días sáb 17-07-10 mar 20-07-10

61 Certificación y rotulación 2 días mié 21-07-10 jue 22-07-10

62 Cristales 16 días sáb 19-06-10 vie 09-07-10

63 Rectificación de medidas 0 días sáb 19-06-10 sáb 19-06-10

64 Instalación de perfilería de aluminio 4 días mar 22-06-10 vie 25-06-10

65 Instalación de cristales 4 días sáb 26-06-10 jue 01-07-10

66 Instalación de puertas templadas 3 días sáb 26-06-10 mié 30-06-10

67 Toma de medidas cristal corredera 0 días mié 30-06-10 mié 30-06-10

68 Instalación de tabiquería de cristal corredera 3 días mié 07-07-10 vie 09-07-10

69 Instalación de espejos 1 día jue 01-07-10 jue 01-07-10

70 Carpintería 9 días sáb 19-06-10 jue 01-07-10

71 Rectificación de medidas 0 días sáb 19-06-10 sáb 19-06-10

72 Instalación de puertas 4 días sáb 26-06-10 jue 01-07-10

73 Clima 34 días vie 11-06-10 jue 22-07-10

74 Readecuación de ductería 3 días vie 11-06-10 lun 14-06-10

75 Readecuación de mangas 3 días lun 14-06-10 mié 16-06-10

76 Instalación de ductería de extracción en baños 4 días mié 16-06-10 sáb 19-06-10

77 Cableado de termostatos 3 días sáb 19-06-10 mar 22-06-10

78 Instalación de termostatos 3 días mié 23-06-10 vie 25-06-10

79 Instalación de rejillas de retorno 4 días sáb 17-07-10 mié 21-07-10

80 Instalación de difusores 4 días lun 19-07-10 jue 22-07-10

81 Prueba y revisión de presión 4 días sáb 26-06-10 jue 01-07-10

82 Puesta en marcha 2 días jue 08-07-10 vie 09-07-10

83 Instalación Sanitaria 24 días mié 02-06-10 mié 30-06-10

84 Instalación de red de agua y alcantarillado 3 días mié 02-06-10 vie 04-06-10

85 Instalación de Wc 2 días vie 25-06-10 sáb 26-06-10

86 Instalación de lavamanos 2 días vie 25-06-10 sáb 26-06-10

87 Instalación de griferías 2 días mar 29-06-10 mié 30-06-10

88 Extinción y Detección 24 días mié 16-06-10 mié 14-07-10

89 Canalización 3 días mié 16-06-10 vie 18-06-10

90 Reubicación de detectores de humo existentes 3 días mié 16-06-10 vie 18-06-10

91 Instalación de detectores de humo nuevos 3 días sáb 19-06-10 mar 22-06-10

92 Instalación de parlante de evacuación nuevo 3 días mié 23-06-10 vie 25-06-10

93 Cableado de detectores de humo y parlantes 4 días sáb 26-06-10 jue 01-07-10

94 Reubicación de rociadores existentes 3 días vie 18-06-10 lun 21-06-10

95 Instalación de matricería nueva para nuevos rociadores 3 días mar 22-06-10 jue 24-06-10

96 Instalación de embellecedores 3 días jue 08-07-10 sáb 10-07-10

97 Programación de dispositivos existentes y nuevos 3 días lun 12-07-10 mié 14-07-10

98 Control de acceso 25 días jue 24-06-10 sáb 24-07-10

99 Canalización 4 días jue 24-06-10 mar 29-06-10

100 Cableado 2 días mié 30-06-10 jue 01-07-10

101 Instalación y puesta en marcha 2 días vie 23-07-10 sáb 24-07-10

102 Cortinas 24 días mar 15-06-10 mié 14-07-10

103 Toma de medidas 0 días mar 15-06-10 mar 15-06-10

104 Instalación de cortinas incluye motor 5 días vie 09-07-10 mié 14-07-10

105 Mobiliario Especial 13 días jue 17-06-10 vie 02-07-10

106 Rectificación de Medidas 1 día jue 17-06-10 jue 17-06-10

107 Instalación de celosia en muro curvo 5 días jue 24-06-10 mié 30-06-10

108 Instalación de revestimiento especial en muro de acceso 3 días mié 30-06-10 vie 02-07-10

109 Instalación de mobiliario especial en general 6 días jue 24-06-10 jue 01-07-10

110 Mobiliario de Línea 25 días lun 21-06-10 mié 21-07-10

111 Rectificación de medidas 1 día lun 21-06-10 lun 21-06-10

112 Instalación de mobiliario de línea 6 días jue 01-07-10 mié 07-07-10

113 Llegada de sillas 1 día mié 21-07-10 mié 21-07-10

114 Aseo 3 días vie 23-07-10 lun 26-07-10

115 Aseo Final 3 días vie 23-07-10 lun 26-07-10
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