
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 Obra ENTEL 13-07-10 77 días mar 11-05-10 lun 09-08-10
1 INICIO PLAZO DE OBRA 0 días mar 11-05-10 mar 11-05-10

2 ENTREGA DE PROYECTO ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Y CLIMA 0 días mar 25-05-10 mar 25-05-10

3 ENTREGA DE PROYECTO ESPECIALIDAD SEGURIDAD 0 días mié 30-06-10 mié 30-06-10

4 APROBACION DE PROYECTO DE ESPECIALIDAD POR CERTIFICACION 0 días jue 08-07-10 jue 08-07-10

5 APROBACION DE ADICIONAL POR DUCTERIA DE EXTRACCION DE BAÑOS 0 días vie 02-07-10 vie 02-07-10

6 INICIO DE OBRA AUTORIZACIÓN DE INGRESO 73 días sáb 15-05-10 lun 09-08-10

7 Trabajos preliminares 13 días sáb 15-05-10 lun 31-05-10

8 Trazados tabiques 4 días sáb 15-05-10 mié 19-05-10

9 Trazado de cielo 6 días mar 25-05-10 lun 31-05-10

10 Tabiquería Volcometal 32 días jue 27-05-10 sáb 03-07-10

11 Estructura de tabiques 15 días jue 27-05-10 sáb 12-06-10

12 Emplacado de tabiques primera cara 10 días mié 09-06-10 sáb 19-06-10

13 Emplacado de tabiques segunda cara 11 días lun 21-06-10 sáb 03-07-10

14 Cielo Volcometal 48 días mar 01-06-10 mar 27-07-10

15 Estructura de cielo Volcometal y dinteles 8 días lun 07-06-10 mar 15-06-10

16 Estructura de gargantas para luminarias 5 días mié 16-06-10 lun 21-06-10

17 Emplacado de cielo 6 días mié 21-07-10 lun 26-07-10

18 Estructura de viga perimetral 4 días mar 01-06-10 vie 04-06-10

19 Emplacado de viga perimetral 3 días sáb 05-06-10 lun 05-07-10

20 Instalación de registros en cielos 4 días sáb 24-07-10 mar 27-07-10

21 Revestimientos 64 días mié 19-05-10 lun 02-08-10

22 Preparación de pilares y muros existentes 4 días mié 19-05-10 lun 24-05-10

23 Preparación de tabiques nuevos 5 días jue 01-07-10 mar 06-07-10

24 1ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas 4 días mié 07-07-10 sáb 10-07-10

25 2ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas 4 días lun 12-07-10 jue 15-07-10

26 Preparación de cielos 5 días sáb 24-07-10 mié 28-07-10

27 1ª mano de pintura en cielos 3 días mié 28-07-10 vie 30-07-10

28 2ª mano de pintura en cielos 4 días vie 30-07-10 lun 02-08-10

29 Lacado de puertas 4 días jue 22-07-10 dom 25-07-10

30 Instalación de porcelanato en muros de baños 4 días sáb 10-07-10 mié 14-07-10

31 Cielo Modular 7 días jue 29-07-10 mié 04-08-10

32 Instalación de estructura 4 días jue 29-07-10 dom 01-08-10

33 Instalación de palmetas 3 días lun 02-08-10 mié 04-08-10

34 Pavimentos 69 días sáb 15-05-10 jue 05-08-10

35 Afinado de pisos 14 días mié 23-06-10 vie 09-07-10

36 Compra de alfombra 0 días sáb 15-05-10 sáb 15-05-10

37 Llegada de alfombra a Obra 0 días sáb 31-07-10 sáb 31-07-10

38 Instalación de alfombra 3 días mar 03-08-10 jue 05-08-10

39 Instalación de estructura piso técnico 2 días lun 12-07-10 mar 13-07-10

40 Instalación de palmetas de piso técnico 5 días mié 14-07-10 mar 20-07-10

41 Instalación de Porcelanato en áreas de circulación 15 días lun 21-06-10 jue 08-07-10

42 Instalación de Porcelanato en baños 4 días mié 07-07-10 sáb 10-07-10

43 Instalación de guardapolvos 3 días lun 12-07-10 mié 14-07-10

44 Canalizaciones eléctricas 61 días jue 27-05-10 jue 05-08-10

45 Canalizaciones de iluminación 5 días jue 27-05-10 mar 01-06-10

46 Canalizaciones por tabiques 6 días lun 31-05-10 sáb 05-06-10

47 Canalización de termostatos 3 días sáb 05-06-10 mar 08-06-10

48 Canalización de fuerza y servicio 3 días mié 16-06-10 vie 18-06-10

49 Canalización de muebles de línea 3 días jue 24-06-10 sáb 26-06-10

50 Instalación de bandeja de cielo 4 días sáb 29-05-10 mié 02-06-10

51 Instalación de bandeja bajo piso técnico 4 días mié 07-07-10 sáb 10-07-10

52 Canalización de cableado estructurado y corrientes débiles 6 días lun 21-06-10 sáb 26-06-10

53 Canalización para cortinas motorizadas 2 días vie 02-07-10 sáb 03-07-10

54 Cableado eléctrico iluminación 5 días sáb 03-07-10 jue 08-07-10

55 Instalación de luminarias 6 días sáb 31-07-10 jue 05-08-10

56 Canalización de interruptores 3 días mié 02-06-10 vie 04-06-10

57 Cableado eléctrico y estructurado  ENTEL 34 días jue 01-07-10 sáb 07-08-10

58 Cableado de puestos de trabajo 3 días jue 05-08-10 sáb 07-08-10

59 Cableado de fuerza y servicio 4 días jue 01-07-10 lun 05-07-10

60 Cableado de tensiòn para PCs, corientes débiles y cableado estructurado 4 días sáb 03-07-10 mié 07-07-10

61 Trabajo en tableros 3 días mié 07-07-10 vie 09-07-10

62 Trabajo en rack de comunicaciones 3 días sáb 10-07-10 mar 13-07-10

63 Certificación y rotulación 2 días mié 14-07-10 jue 15-07-10

64 Cristales 16 días vie 09-07-10 mié 28-07-10

65 Rectificación de medidas 0 días vie 09-07-10 vie 09-07-10

66 Instalación de perfilería de aluminio 4 días lun 12-07-10 jue 15-07-10

67 Instalación de cristales 4 días sáb 17-07-10 mié 21-07-10

68 Instalación de puertas templadas 3 días sáb 17-07-10 mar 20-07-10

69 Toma de medidas cristal corredera 0 días mar 20-07-10 mar 20-07-10

70 Instalación de tabiquería de cristal corredera 3 días lun 26-07-10 mié 28-07-10

71 Instalación de espejos 1 día mié 21-07-10 mié 21-07-10

72 Carpintería 9 días vie 09-07-10 mié 21-07-10

73 Rectificación de medidas 0 días vie 09-07-10 vie 09-07-10

74 Instalación de puertas 4 días sáb 17-07-10 mié 21-07-10

75 Clima 47 días vie 11-06-10 mié 04-08-10

76 Readecuación de ductería 3 días vie 11-06-10 lun 14-06-10

77 Readecuación de mangas 3 días lun 14-06-10 mié 16-06-10

78 Instalación de ductería de extracción en baños 4 días mié 07-07-10 sáb 10-07-10

79 Cableado de termostatos 3 días lun 12-07-10 mié 14-07-10

80 Instalación de termostatos 3 días jue 15-07-10 lun 19-07-10

81 Instalación de rejillas de retorno 4 días sáb 31-07-10 mar 03-08-10

82 Instalación de difusores 4 días dom 01-08-10 mié 04-08-10

83 Prueba y revisión de presión 4 días mar 20-07-10 vie 23-07-10

84 Puesta en marcha 2 días jue 29-07-10 vie 30-07-10

85 Instalación Sanitaria 24 días lun 21-06-10 mar 20-07-10

86 Instalación de red de agua y alcantarillado 3 días lun 21-06-10 mié 23-06-10

87 Instalación de Wc 2 días jue 15-07-10 sáb 17-07-10

88 Instalación de lavamanos 2 días jue 15-07-10 sáb 17-07-10

89 Instalación de griferías 2 días lun 19-07-10 mar 20-07-10

90 Extinción y Detección 26 días vie 09-07-10 vie 06-08-10

91 Canalización 3 días vie 09-07-10 lun 12-07-10

92 Reubicación de detectores de humo existentes 3 días dom 01-08-10 mar 03-08-10

93 Instalación de detectores de humo nuevos 3 días sáb 31-07-10 lun 02-08-10

94 Instalación de parlante de evacuación nuevo 3 días sáb 31-07-10 lun 02-08-10

95 Cableado de detectores de humo y parlantes 4 días mar 27-07-10 vie 30-07-10

96 Reubicación de rociadores existentes 6 días vie 09-07-10 jue 15-07-10

97 Instalación de matricería nueva para nuevos rociadores 5 días mié 14-07-10 mar 20-07-10

98 Instalación de embellecedores 3 días sáb 31-07-10 lun 02-08-10

99 Programación de dispositivos existentes y nuevos 3 días mié 04-08-10 vie 06-08-10

100 Control de acceso 32 días mié 30-06-10 mié 04-08-10

101 Canalización 4 días mié 30-06-10 sáb 03-07-10

102 Cableado 2 días lun 05-07-10 mar 06-07-10

103 Instalación y puesta en marcha 2 días mar 03-08-10 mié 04-08-10

104 Cortinas 25 días lun 05-07-10 lun 02-08-10

105 Toma de medidas 1 día lun 05-07-10 mar 06-07-10

106 Instalación de cortinas incluye motor 5 días mié 28-07-10 lun 02-08-10

107 Mobiliario Especial 24 días jue 01-07-10 mié 28-07-10

108 Rectificación de Medidas 1 día jue 01-07-10 jue 01-07-10

109 Instalación de celosia en muro curvo 5 días sáb 24-07-10 mié 28-07-10

110 Instalación de revestimiento especial en muro de acceso 5 días jue 22-07-10 lun 26-07-10

111 Instalación de mobiliario especial en general 6 días jue 22-07-10 mar 27-07-10

112 Mobiliario de Línea 27 días jue 08-07-10 vie 06-08-10

113 Rectificación de medidas 1 día jue 08-07-10 jue 08-07-10

114 Instalación de mobiliario de línea 3 días mié 04-08-10 vie 06-08-10

115 Llegada de sillas en plazo según orden de compra 0 días dom 25-07-10 dom 25-07-10

116 ADICIONAL BAÑOS Y OTROS 21 días lun 05-07-10 mié 28-07-10

117 Entrega de adicional 0 días lun 05-07-10 lun 05-07-10

118 Aprobación de adicional 0 días vie 09-07-10 vie 09-07-10

119 Desemplacado de tabiques 1 día lun 12-07-10 lun 12-07-10

120 Canalizaciones en tabiquería 2 días mar 13-07-10 mié 14-07-10

121 Cableado 3 días jue 15-07-10 lun 19-07-10

122 Emplacado de tabiques 1 día mar 20-07-10 mar 20-07-10

123 Preparación de tabiques 2 días mié 21-07-10 jue 22-07-10

124 Instalación de porcelanatos de piso en baños 3 días mié 14-07-10 sáb 17-07-10

125 Instalación muebles especiales en baños 3 días lun 26-07-10 mié 28-07-10

126 Pintura en baños 3 días jue 22-07-10 sáb 24-07-10

127 Aseo 2 días sáb 07-08-10 lun 09-08-10

128 Aseo Final 2 días sáb 07-08-10 lun 09-08-10

11-05

25-05

30-06

08-07

02-07

100% Trazados tabiques

100% Trazado de cielo

95% Estructura de tabiques

95% Emplacado de tabiques primera cara

95% Emplacado de tabiques segunda cara

95% Estructura de cielo Volcometal y dinteles

95% Estructura de gargantas para luminarias

0% Emplacado de cielo

95% Estructura de viga perimetral

95% Emplacado de viga perimetral

0% Instalación de registros en cielos

90% Preparación de pilares y muros existentes

40% Preparación de tabiques nuevos

0% 1ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas

0% 2ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas

Preparación de cielos

1ª mano de pintura en cielos

2ª mano de pintura en cielos

0% Lacado de puertas

0% Instalación de porcelanato en muros de baños

0% Instalación de estructura

0% Instalación de palmetas

70% Afinado de pisos

15-05

31-07

Instalación de alfombra

100% Instalación de estructura piso técnico

100% Instalación de palmetas de piso técnico

95% Instalación de Porcelanato en áreas de circulación

100% Instalación de Porcelanato en baños

5% Instalación de guardapolvos

100% Canalizaciones de iluminación

100% Canalizaciones por tabiques 

100% Canalización de termostatos

100% Canalización de fuerza y servicio

90% Canalización de muebles de línea

100% Instalación de bandeja de cielo

100% Instalación de bandeja bajo piso técnico

Canalización de cableado estructurado y corrientes débiles

100% Canalización para cortinas motorizadas

100% Cableado eléctrico iluminación

0% Instalación de luminarias

100% Canalización de interruptores

Cableado de puestos de trabajo

50% Cableado de fuerza y servicio

50% Cableado de tensiòn para PCs, corientes débiles y cableado estructurado

50% Trabajo en tableros 

Trabajo en rack de comunicaciones

0% Certificación y rotulación

09-07

0% Instalación de perfilería de aluminio

0% Instalación de cristales

0% Instalación de puertas templadas

20-07

0% Instalación de tabiquería de cristal corredera

0% Instalación de espejos

09-07

0% Instalación de puertas

100% Readecuación de ductería

100% Readecuación de mangas

100% Instalación de ductería de extracción en baños

0% Cableado de termostatos

0% Instalación de termostatos

0% Instalación de rejillas de retorno

0% Instalación de difusores

0% Prueba y revisión de presión

0% Puesta en marcha

100% Instalación de red de agua y alcantarillado

0% Instalación de Wc

0% Instalación de lavamanos

0% Instalación de griferías

100% Canalización

60% Reubicación de detectores de humo existentes

0% Instalación de detectores de humo nuevos

0% Instalación de parlante de evacuación nuevo

65% Cableado de detectores de humo y parlantes

100% Reubicación de rociadores existentes

100% Instalación de matricería nueva para nuevos rociadores

0% Instalación de embellecedores

0% Programación de dispositivos existentes y nuevos

90% Canalización

0% Cableado

0% Instalación y puesta en marcha

100% Toma de medidas

0% Instalación de cortinas incluye motor
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