
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 TUPPERWARE BRANS 0 días mar 08/06/10 mar 08/06/10

2

3 PROPUESTA DE HONORARIOS 7 días lun 31/05/10 mar 08/06/10

4 Presentación por parte de CONTRACT de la Propuesta de
Honorarios para la realización del Anteproyecto Arquitectónico.

1 día lun 31/05/10 lun 31/05/10

5 Aprobación por parte de TUPPERWARE de la Propuesta de
Honorarios.

7 días lun 31/05/10 mar 08/06/10

6

7 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 49 días jue 10/06/10 mar 10/08/10

8 Relevamiento y determinación del programa de Necesidades. 2 días jue 10/06/10 vie 11/06/10

9 Presentación de la propuesta de lay out a las áreas de RR HH,
Marketing, Finanzas, Suppy Chain y a la Dirección General.
Devolución crítica por parte de TUPPERWARE.

1 día jue 24/06/10 jue 24/06/10

10 Presentación de la propuesta de lay out al área de ventas y VP
de Marketing. Devolución crítica por parte de TUPPERWARE.

1 día vie 25/06/10 vie 25/06/10

11 Relevamientos de los lineamientos estéticos y espaciales,
correspondientes al shoproom, en reunión conjunta entre
CONTRACT y TUPPERWARE.

1 día vie 25/06/10 vie 25/06/10

12 Visitas a las firmas de equipamiento sugeridas (EVG Giuliani,
Interieur Forma), acompañados por los Arq. Valentina Supán y /
ó Fernando Marconi en forma indistinta. (Según la disponibilidad
de los asistentes en representación de TUPPERWARE).

5 días lun 28/06/10 vie 02/07/10

13 Presentación del lay out modificado, de acuerdo a la
devolución recibida los días 24 y 25/06.

1 día mié 30/06/10 mié 30/06/10

14 Devolución crítica por parte de TUPPERWARE del lay out
modificado.

3 días mié 30/06/10 vie 02/07/10

15 Entrega del lay out definitivo, según la evaluación que pudiera
surgir de la presentación anterior.

1 día lun 19/07/10 lun 19/07/10

16 Entrega del pliego, planilla de cotización, presupuesto de obra,
cronograma de ejecución de obra y  memoria descriptiva.

1 día mié 28/07/10 mié 28/07/10

17 Entrega de imágenes 3D. 1 día mar 10/08/10 mar 10/08/10

18

19 COMUNICACIÓN POSITIVA DEL CAMBIO 4 días vie 25/06/10 mié 30/06/10

20 Presentación del alcance de la  propuesta de "Comunicación
positiva del cambio".

1 día vie 25/06/10 vie 25/06/10

21 Presentación por parte de CONTRACT de la Propuesta de
Honorarios con fases a considerar correspondientes a la
"Comunicación positiva del cambio".

4 días vie 25/06/10 mié 30/06/10

22

23 MODALIDAD LICITACIÓN 117 días jue 29/07/10 mar 23/11/10

24 Llamado de TUPPERWARE a licitación, entrega de pliego, visita a
obra con oferentes, consulta de oferentes, entrega de ofertas.

13 días jue 29/07/10 mar 10/08/10

25 Evaluación de las ofertas y adjudicación de la obra. 5 días mar 10/08/10 sáb 14/08/10

26 Administración previa al comienzo de la Obra. 10 días dom 15/08/10 mar 24/08/10

27 Comienzo de Obra. 1 día mié 25/08/10 mié 25/08/10

28 Entrega de la Obra. 90 días mié 25/08/10 mar 23/11/10

29

30 MODALIDAD OBRA LLAVE EN MANO 100 días vie 30/07/10 dom 07/11/10

31 Aceptación formal de la propuesta. 0 días vie 30/07/10 vie 30/07/10

32 Realización de aviso de obra, del programa de higiene y
seguridad y contrataciones previas al inicio de la obra.

10 días sáb 31/07/10 lun 09/08/10

33 Comienzo de la Obra. 0 días mar 10/08/10 mar 10/08/10

34 Entrega de la Obra. 90 días mar 10/08/10 dom 07/11/10
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