
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 El Morro 46,89 días lun 31-05-10 vie 30-07-10
2 Inicio de obra 0 días lun 31-05-10 lun 31-05-10

3 Trazado 1 día mié 02-06-10 mié 02-06-10

4 Nivelación 5 días vie 18-06-10 vie 25-06-10

5 Tabiqueria volco 18 días jue 03-06-10 vie 25-06-10
6 Estructuración 2 días jue 03-06-10 vie 04-06-10

7 Forro una cara 3 días sáb 05-06-10 mié 09-06-10

8 Fonac Barrier 4 días mié 09-06-10 lun 14-06-10

9 Refuerzos 3 días jue 10-06-10 lun 14-06-10

10 Forro segunda cara 3 días lun 14-06-10 jue 17-06-10

11 Dinteles y narices 3 días jue 17-06-10 mar 22-06-10

12 Vigon perimetral 3 días mar 22-06-10 vie 25-06-10

13 Cielo Volco 4 días vie 25-06-10 jue 01-07-10
14 Estructura 3 días vie 25-06-10 mié 30-06-10

15 Forro 1 día mié 30-06-10 jue 01-07-10

16 Cielo modular 4 días mié 07-07-10 lun 12-07-10
17 Instalación de grilla 2 días mié 07-07-10 vie 09-07-10

18 Instalación de palmetas 2 días vie 09-07-10 lun 12-07-10

19 Pintura/Papel? 17 días jue 17-06-10 sáb 10-07-10
20 Huincha y pasta en tabiques 6 días jue 17-06-10 vie 25-06-10

21 Yeso en cantos tabiques 3 días mar 22-06-10 vie 25-06-10

22 Aparejo tabiques 1 día vie 25-06-10 sáb 26-06-10

23 Pintura o papel en tabiques 2 días sáb 26-06-10 mié 30-06-10

24 Yeso en dinteles 3 días mar 22-06-10 vie 25-06-10

25 Yeso en vigon 3 días vie 25-06-10 mié 30-06-10

26 Aparejo en dinteles y vigon 1 día mié 30-06-10 jue 01-07-10

27 Huincha y pasta en cielo 2 días jue 01-07-10 lun 05-07-10

28 Yeso en cielo 2 días lun 05-07-10 mié 07-07-10

29 Aparejo y pintura en cielo 2 días jue 08-07-10 sáb 10-07-10

30 Pavimentos 20,33 días mar 22-06-10 mar 20-07-10
31 Perforacion en losa 1 día mar 22-06-10 mié 23-06-10

32 Instalación de porcelanato 2 días vie 25-06-10 mar 29-06-10

33 Llegada de alfombra 0 días lun 19-07-10 lun 19-07-10

34 Instalación de alfombra 2 días lun 19-07-10 mar 20-07-10

35 Cristales 18 días vie 25-06-10 mié 21-07-10
36 Toma de medidas 0 días vie 25-06-10 vie 25-06-10

37 Instalación de cristales y puerta 3 días mar 13-07-10 lun 19-07-10

38 Instalacion de pizarras 2 días mié 14-07-10 lun 19-07-10

39 Instalación de films 2 días lun 19-07-10 mié 21-07-10

40 Carpinteria 21,33 días vie 25-06-10 lun 26-07-10
41 Toma de medidas 0 días vie 25-06-10 vie 25-06-10

42 Instalación de puertas 3 días mié 21-07-10 vie 23-07-10

43 Barniz de puertas 1 día sáb 24-07-10 lun 26-07-10

44 Instalacion de topes 1 día mié 21-07-10 mié 21-07-10

45 Instalación de guardapolvos 2 días mié 21-07-10 jue 22-07-10

46 Electricidad 39,33 días sáb 05-06-10 mié 28-07-10
47 Canalización por tabiques 3 días mié 09-06-10 sáb 12-06-10

48 Canalización por cielo 5 días sáb 12-06-10 vie 18-06-10

49 Canalización videoconferencia 2 días mar 22-06-10 jue 24-06-10

50 Electrificación Fan Coil 2 días sáb 05-06-10 mar 08-06-10

51 Electrificación 24/7 1 día lun 21-06-10 mar 22-06-10

52 Cableado iluminación 4 días lun 21-06-10 vie 25-06-10

53 Cableado enchufes 4 días lun 21-06-10 vie 25-06-10

54 VGA en mesa reuniones 2 días jue 22-07-10 vie 23-07-10

55 Electrificación en mobiliario 2 días vie 23-07-10 lun 26-07-10

56 Instalación de luminarias 3 días lun 12-07-10 jue 15-07-10

57 Readecuación de tablero 2 días lun 26-07-10 mié 28-07-10

58 Datos 6 días jue 24-06-10 vie 02-07-10
59 Fijación rack 1 día jue 24-06-10 vie 25-06-10

60 Instalacion pach panels 1 día vie 25-06-10 sáb 26-06-10

61 Cableado datos 2 días sáb 26-06-10 mié 30-06-10

62 Pacheado 1 día mié 30-06-10 jue 01-07-10

63 Certificación y rotulación 1 día jue 01-07-10 vie 02-07-10

64 Clima 34 días jue 03-06-10 lun 19-07-10
65 Instalación de Fan Coil 2 días jue 03-06-10 vie 04-06-10

66 Matriz de agua 11 días sáb 05-06-10 vie 18-06-10

67 Aislaciones 2 días lun 21-06-10 mié 23-06-10

68 Despiches 2 días mié 23-06-10 vie 25-06-10

69 Instalación de 24/7 1 día vie 18-06-10 lun 21-06-10

70 Matriz de agua 24/7 1 día lun 21-06-10 mar 22-06-10

71 Aislación 24/7 1 día mar 22-06-10 mié 23-06-10

72 Despiches 24/7 1 día mié 23-06-10 jue 24-06-10

73 Distribución de tarros,cuellos y 30% 4 días lun 21-06-10 vie 25-06-10

74 Instalación de difusores y retornos cielo volco 1 día mié 07-07-10 jue 08-07-10

31-05

19-07

25-06

25-06

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
31 may '10 07 jun '10 14 jun '10 21 jun '10 28 jun '10 05 jul '10 12 jul '10 19 jul '10 26 jul '10

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Página 1

Proyecto: Proyect El Morro
Fecha: jue 19-08-10



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

75 Instalación de difusores y retornos cielo modular 3 días lun 12-07-10 jue 15-07-10

76 Cableado  e instalación de termostatos 1 día jue 15-07-10 lun 19-07-10

77 Extinción 23 días vie 11-06-10 lun 12-07-10
78 Instalación de matriz 3 días vie 11-06-10 mar 15-06-10

79 Extención de ramales 2 días vie 09-07-10 lun 12-07-10

80 Detección 22 días mar 15-06-10 mié 14-07-10
81 Distribución de tubería 2 días mar 15-06-10 jue 17-06-10

82 Cableado de detectores y parlantes 1 día mar 22-06-10 mié 23-06-10

83 Instalación de detectores y parlantes 1 día lun 12-07-10 mar 13-07-10

84 Programación 1 día mar 13-07-10 mié 14-07-10

85 Control acceso 19,33 días mié 23-06-10 mar 20-07-10
86 Canalización 2 días mié 23-06-10 vie 25-06-10

87 Cableado e instalación de citófono 1 día mar 20-07-10 mar 20-07-10

88 Cableado e instalación de video portero 1 día mar 20-07-10 mar 20-07-10

89 Mobiliario Linea 9,56 días lun 19-07-10 vie 30-07-10
90 Llegada de mobiliario de linea 0 días lun 19-07-10 lun 19-07-10

91 Instalación de mobiliario de linea mesa reunión 1 día mié 21-07-10 mié 21-07-10

92 Instalación de mobiliario linea operativos 1 día jue 22-07-10 jue 22-07-10

93 Instalacion mobiliario de linea despachos 2 días vie 23-07-10 lun 26-07-10

94 Instalación mobiliario de linea copias-cofee 1 día lun 26-07-10 mar 27-07-10

95 Llegada sillas 0 días vie 30-07-10 vie 30-07-10

96 Muebles Especiales 22,33 días jue 24-06-10 lun 26-07-10
97 Instalación mueble de recepción 1 día lun 19-07-10 lun 19-07-10

98 Instalación muebles bodega 2 días mar 20-07-10 mié 21-07-10

99 Instalación tabique madera recepción 2 días jue 22-07-10 vie 23-07-10

100 Instalación de mueble metálico bodega subterraneo 1 día jue 24-06-10 vie 25-06-10

101 Instalación de logo 1 día sáb 24-07-10 lun 26-07-10

102 Varios 25,89 días vie 25-06-10 vie 30-07-10
103 Viga de fierro para panel mobil 2 días vie 25-06-10 mar 29-06-10

104 Instalación de panel móbil 2 días jue 29-07-10 vie 30-07-10

105 Instalación de soporte y plasma 1 día vie 09-07-10 sáb 10-07-10

106 Instalación telón mural 1 día sáb 10-07-10 lun 12-07-10

107 Instalación de refrigerador 1 día mar 27-07-10 mié 28-07-10

108 Aseo Final 2 días mié 28-07-10 vie 30-07-10
109 Aseo 2 días mié 28-07-10 vie 30-07-10
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