
ID Nombre de tarea

1 Obra SADEPAN

2 Demolición

3 Desarme de tabiques existentes

4 Desarme de puertas existentes

5 Descolocación de alfombra existente

6 Descolocación de piso flotante

7 Descolocación puerta automática

8 Descolocación de artefactos de iluminación

9 Albañilería

10 Picado, contrapiso y carpeta para relleno de conductos

11 Tabique de Durlock

12 Estructura tabiques

13 Emplaque 1° Cara

14 Emplaque 2° Cara

15 Ajustes

16 Enmasillado de placas

17 Cielorraso Durlock

18 Armado de estructura

19 Colocación de placas

20 Enmasillado de placas

21 Ajustes

22 Agujeros para art. De iluminación

23 Cielorraso Desmontable

24 Ajuste

25 Piso

26 Alfombra

27 carpeta niveladora

28 Colocación de alfombra

29 Colocación de varillas y tapas

30 Piso Flotante

31 Colocación de manta base

32 Colocación de piso flotante

33 Colocación zocalo p/ piso flotante

34 Zócalos

35 Colocación de zocalos p/ pintar

36 Pintura y Revestimientos

37 Pintura en cielorrasos
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ID Nombre de tarea

38 Pintura en tabiques y cielorrasos area servicios

39 Colocación de papel vinilico

40 Cristales

41 Colocación de puertas pivotantes

42 Colocación de film esmerilado

43 Instalación Eléctrica

44 Canalizaciones

45 Tablero tensión común - Adecuación

46 Bandejas pasacables / cañerías de piso

47 Tablero Data Center - Adecuación

48 Rack de cableado + Patch panels

49 Efectos de iluminación

50 Reubicación de bocas de iluminación existentes

51 Instalación de artefactos de iluminación 

52 Reubicación de Cajas Ackerman existentes

53 Cableado boca 220 V común

54 Cableado boca 220 V p/estabilizar

55 Cableado Voz categoria 5 extendida

56 Cableado Datos categoria 5 extendida

57 Puesta a Tierra + Grounding

58 Instalación Sanitaria

59 Cañeria para alimentación

60 Cañería p/ desague

61 Armado mueble 

62 Colocación artefactos

63 Grafica y Señalización

64 Colocación de Logotipo

65 Retapizados

66 Entrega de poltronas

67 Entrega de sillones

68 Limpieza de Obra

69 Limpieza de obra diaria

70 Limpieza de obra final

71 Mudanza

72 Traslado de exhibidores existentes y armado

73 Traslado de mobiliario
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