
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Piso 9 54 días mié 23/06/10 dom 22/08/10

2 APROBACIONES 0 días mié 23/06/10 mié 23/06/10

3 Inicio de Obra 0 días mié 23/06/10 mié 23/06/10

4 TAREAS PRELIMINARES 4 días mié 23/06/10 sáb 26/06/10

5 Relevamiento y replanteo general 4 días mié 23/06/10 sáb 26/06/10

6 Cercos de obra y protecciones 2 días mié 23/06/10 jue 24/06/10

7 Iluminación de Obra. 2 días mié 23/06/10 jue 24/06/10

8 Provisión y conexionado de tablero de obra 2 días mié 23/06/10 jue 24/06/10

9 DEMOLICIONES 4 días mié 23/06/10 sáb 26/06/10

10 Desmantelamiento y demoliciones sector oficina 4 días mié 23/06/10 sáb 26/06/10

30 PISO DE ALFOMBRA 40 días mié 23/06/10 sáb 07/08/10

31 Provisión de alfombra en rollo 0 días mié 23/06/10 mié 23/06/10

32 Colocación de alfombra en rollo 2 días vie 06/08/10 sáb 07/08/10

101 Limpieza de Obra 54 días mié 23/06/10 dom 22/08/10

102 Limpieza periódica de obra 45 días mié 23/06/10 vie 13/08/10

103 Limpieza final de obra 3 días vie 20/08/10 dom 22/08/10

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 51 días sáb 26/06/10 dom 22/08/10

51 Canalizaciones de cañerías complementarias a Unicanal y
bandejas

5 días sáb 26/06/10 jue 01/07/10

50 Tendidos de tomacorrientes de servicio 5 días mar 29/06/10 sáb 03/07/10

49 Tendidos de Tensión Común y Dedicada 14 días vie 02/07/10 sáb 17/07/10

41 Alimentadores Principales REVISIÓN 1 día sáb 10/07/10 sáb 10/07/10

42 Alimentador Secundario SERVER 1 día lun 12/07/10 lun 12/07/10

43 Tablero Principal   REVISIÓN 3 días lun 12/07/10 mié 14/07/10

40 Canalizaciones para alimentadores desde tablero palier a
tablero de piso

6 días jue 15/07/10 mié 21/07/10

46 Tablero Seccional tomas y servicios generales- revisión 4 días lun 19/07/10 jue 22/07/10

48 Protecciones contra descargas atmosféricas WEG 1 día mié 21/07/10 mié 21/07/10

23/06 22/08
Piso 9

23/06 23/06
APROBACIONES

23/06 23/06
Inicio de Obra

23/06 26/06
TAREAS PRELIMINARES

23/06 26/06
Relevamiento y replanteo general

23/06 24/06
Cercos de obra y protecciones 

23/06 24/06
Iluminación de Obra. 

23/06 24/06
Provisión y conexionado de tablero de obra

23/06 26/06
DEMOLICIONES

23/06 26/06
Desmantelamiento y demoliciones sector oficina

23/06 07/08
PISO DE ALFOMBRA

23/06 23/06
Provisión de alfombra en rollo

06/08 07/08
Colocación de alfombra en rollo

23/06 22/08
Limpieza de Obra

23/06 13/08
Limpieza periódica de obra

20/08 22/08
Limpieza final de obra

26/06 22/08
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

26/06 01/07
Canalizaciones de cañerías complementarias a Unicanal y bandejas

29/06 03/07
Tendidos de tomacorrientes de servicio

02/07 17/07
Tendidos de Tensión Común y Dedicada

10/07 10/07
Alimentadores Principales REVISIÓN

12/07 12/07
Alimentador Secundario SERVER

12/07 14/07
Tablero Principal   REVISIÓN

15/07 21/07
Canalizaciones para alimentadores desde tablero palier a tablero de piso

19/07 22/07
Tablero Seccional tomas y servicios generales- revisión

21/07 21/07
Protecciones contra descargas atmosféricas WEG
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

47 Tablero Server SIEMENS-WEG 6 días jue 22/07/10 mié 28/07/10

44 Tablero Seccional 1 iluminación-revisión y circuitos nuevos 5 días mar 27/07/10 sáb 31/07/10

45 Tablero Seccional 2 aires acondicionados-revisión 4 días mié 28/07/10 sáb 31/07/10

52 Cableado de puestos de trabajo SECTOR A 3 días vie 13/08/10 dom 15/08/10

53 Cableado de puestos de trabajo SECTOR B 3 días vie 20/08/10 dom 22/08/10

11 ALBAÑILERÍA 11 días lun 28/06/10 vie 09/07/10

12 Canalizaciones para inst. eléctricas. 3 días lun 28/06/10 mié 30/06/10

14 Reparaciones de carpeta. 5 días jue 01/07/10 mar 06/07/10

13 Colocación de cajas de piso tipo Ackermann. 3 días mié 07/07/10 vie 09/07/10

15 TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO 14 días lun 28/06/10 mar 13/07/10

16 Ejecución de estructura y 1º placa de Durlock. 7 días lun 28/06/10 lun 05/07/10

17 Colocación de 2º placa y masillado de tabiques de Durlock 7 días mar 06/07/10 mar 13/07/10

18 Provisión y colocación de aislación acústica y refuerzos. 3 días mar 06/07/10 jue 08/07/10

19 Reparación de tabiques producto de demoliciones y desarme
de carpinterías existentes.

4 días vie 09/07/10 mar 13/07/10

87 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 9 días mar 29/06/10 jue 08/07/10

88 Proyecto e Ingeniería de detalle de la intervención a ejecutar. 2 días mar 29/06/10 mié 30/06/10

89 Desarme y rearmado de terminal sprinkler 1 día jue 08/07/10 jue 08/07/10

70 ALIMENTACIÓN E INSTALACIONES ANEXAS 25 días mié 30/06/10 mié 28/07/10

71 CATV RG6 para conexión de señal de cable 3 días mié 30/06/10 vie 02/07/10

73 Terminales UTP para control de accesos 3 días sáb 17/07/10 mar 20/07/10

72 Sistemas equipotenciadores de tierra (filtro de tierra para
Server)

3 días lun 26/07/10 mié 28/07/10

77 INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS 37 días jue 01/07/10 jue 12/08/10

78 Ingeniería de Detalle y Constructiva 5 días jue 01/07/10 mar 06/07/10

83 Redistribución de bocas de alimentación y retorno. 10 días jue 08/07/10 lun 19/07/10

85 Reparación de aislación de ductos y cañerías de agua 10 días jue 08/07/10 lun 19/07/10

84 Provisión y montaje de conductos de alimentación de aire 12 días lun 12/07/10 sáb 24/07/10

22/07 28/07
Tablero Server SIEMENS-WEG

27/07 31/07
Tablero Seccional 1 iluminación-revisión y circuitos nuevos

28/07 31/07
Tablero Seccional 2 aires acondicionados-revisión

13/08 15/08
Cableado de puestos de trabajo SECTOR A

20/08 22/08
Cableado de puestos de trabajo SECTOR

28/06 09/07
ALBAÑILERÍA

28/06 30/06
Canalizaciones para inst. eléctricas. 

01/07 06/07
Reparaciones de carpeta.

07/07 09/07
Colocación de cajas de piso tipo Ackermann.

28/06 13/07
TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO

28/06 05/07
Ejecución de estructura y 1º placa de Durlock.

06/07 13/07
Colocación de 2º placa y masillado de tabiques de Durlock

06/07 08/07
Provisión y colocación de aislación acústica y refuerzos.

09/07 13/07
Reparación de tabiques producto de demoliciones y desarme de carpinterías existentes. 

29/06 08/07
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

29/06 30/06
Proyecto e Ingeniería de detalle de la intervención a ejecutar.

08/07 08/07
Desarme y rearmado de terminal sprinkler

30/06 28/07
ALIMENTACIÓN E INSTALACIONES ANEXAS

30/06 02/07
CATV RG6 para conexión de señal de cable

17/07 20/07
Terminales UTP para control de accesos

26/07 28/07
Sistemas equipotenciadores de tierra (filtro de tierra para Server)

01/07 12/08
INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

01/07 06/07
Ingeniería de Detalle y Constructiva

08/07 19/07
Redistribución de bocas de alimentación y retorno.

08/07 19/07
Reparación de aislación de ductos y cañerías de agua

12/07 24/07
Provisión y montaje de conductos de alimentación de aire
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

79 Colocación de difusores tipo placa. 3 días vie 30/07/10 lun 02/08/10

80 Revisión de equipos Fan Coil central. 6 días mar 03/08/10 lun 09/08/10

81 Revisión de equipos Fan Coil zonal baja silueta 5 días mar 03/08/10 sáb 07/08/10

82 Rutinado de equipos Fan Coil Terminal. 5 días mar 03/08/10 sáb 07/08/10

86 Pruebas, ensayos y puesta en marcha. 3 días mar 10/08/10 jue 12/08/10

23 CRISTALES 31 días mié 07/07/10 jue 12/08/10

24 Medición de frentes 0 días mié 07/07/10 mié 07/07/10

25 Colocación de frente de Vidrio Float Templado con U de
aluminio

5 días sáb 07/08/10 jue 12/08/10

65 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 0 días vie 09/07/10 vie 09/07/10

66 Provisión de artefactos de iluminación 0 días vie 09/07/10 vie 09/07/10

67 INSTALACIÓN PARA ALARMAS, CCTV, SEGURIDAD Y
MÚSICA AMBIENTE

6 días vie 09/07/10 vie 16/07/10

68 Aprobación de tendido de cañerías 0 días vie 09/07/10 vie 09/07/10

69 Trabajos de canalización de CCTV, Alarma, seguridad y
música ambiente

6 días sáb 10/07/10 vie 16/07/10

54 INSTALACIÓN DE TELEFONÍA Y CABELADO
ESTRUCTURADO

12 días sáb 10/07/10 vie 23/07/10

55 Canalizaciones Bandeja porta cables sobre cielorraso 9º piso 6 días sáb 10/07/10 vie 16/07/10

56 Canalizaciones bajo piso 4 días sáb 10/07/10 mié 14/07/10

57 Canalizaciones de Bandejas a puestos Unicanal 6 días sáb 17/07/10 vie 23/07/10

58 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 23 días sáb 10/07/10 jue 05/08/10

59 Cañería y cableado de nuevos circuitos y bocas de
iluminación

14 días sáb 10/07/10 lun 26/07/10

60 Cañería y cableado de nuevos circuitos y bocas de
iluminación para luz vigía

5 días mié 14/07/10 lun 19/07/10

61 Cañería y cableado de nuevos circuitos y bocas de
iluminación de emergencia

7 días mié 14/07/10 mié 21/07/10

62 Inst. artefactos comunes 5 días vie 30/07/10 mié 04/08/10

64 Colocación de efectos de iluminación 2 días lun 02/08/10 mar 03/08/10

63 Inst. artefactos emergencia 3 días mar 03/08/10 jue 05/08/10

33 ZÓCALOS 5 días mié 14/07/10 lun 19/07/10

34 Provisión y colocación de zócalo  MDF 5 días mié 14/07/10 lun 19/07/10

30/07 02/08
Colocación de difusores tipo placa.

03/08 09/08
Revisión de equipos Fan Coil central. 

03/08 07/08
Revisión de equipos Fan Coil zonal baja silueta

03/08 07/08
Rutinado de equipos Fan Coil Terminal. 

10/08 12/08
Pruebas, ensayos y puesta en marcha. 

07/07 12/08
CRISTALES

07/07 07/07
Medición de frentes

07/08 12/08
Colocación de frente de Vidrio Float Templado con U de aluminio

09/07 09/07
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

09/07 09/07
Provisión de artefactos de iluminación 

09/07 16/07
INSTALACIÓN PARA ALARMAS, CCTV, SEGURIDAD Y MÚSICA AMBIENTE

09/07 09/07
Aprobación de tendido de cañerías

10/07 16/07
Trabajos de canalización de CCTV, Alarma, seguridad y música ambiente

10/07 23/07
INSTALACIÓN DE TELEFONÍA Y CABELADO ESTRUCTURADO

10/07 16/07
Canalizaciones Bandeja porta cables sobre cielorraso 9º piso

10/07 14/07
Canalizaciones bajo piso 

17/07 23/07
Canalizaciones de Bandejas a puestos Unicanal

10/07 05/08
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

10/07 26/07
Cañería y cableado de nuevos circuitos y bocas de iluminación

14/07 19/07
Cañería y cableado de nuevos circuitos y bocas de iluminación para luz vigía

14/07 21/07
Cañería y cableado de nuevos circuitos y bocas de iluminación de emergencia 

30/07 04/08
Inst. artefactos comunes 

02/08 03/08
Colocación de efectos de iluminación

03/08 05/08
Inst. artefactos emergencia

14/07 19/07
ZÓCALOS

14/07 19/07
Provisión y colocación de zócalo  MDF 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

35 PINTURA 21 días mié 14/07/10 vie 06/08/10

37 Enduido, lijado y pintado de tabiquerías 20 días mié 14/07/10 jue 05/08/10

36 Aplicación de pintura placas de cielorraso modular existente 4 días vie 30/07/10 mar 03/08/10

38 Pintura sobre zócalos de madera 5 días lun 02/08/10 vie 06/08/10

74 DATA CENTER 10 días sáb 17/07/10 mié 28/07/10

75 Canalizaciones 6 días sáb 17/07/10 vie 23/07/10

76 Distribución cañerías seguridad 4 días sáb 24/07/10 mié 28/07/10

90 ARCHIVO MOVIL 4 días jue 22/07/10 lun 26/07/10

91 Desarme, traslado y rearmado de archivo móvil existente en
Madero 1020.

4 días jue 22/07/10 lun 26/07/10

20 CIELORRASOS 4 días lun 26/07/10 jue 29/07/10

21 Nivelación de cielorraso modular existente. 4 días lun 26/07/10 jue 29/07/10

22 Apertura de huecos para artefactos de iluminación. 2 días mié 28/07/10 jue 29/07/10

26 CARPINTERÍA INTERIOR 4 días mar 03/08/10 vie 06/08/10

27 Provisión y colocación de puertas 4 días mar 03/08/10 vie 06/08/10

95 CORTINAS 4 días sáb 07/08/10 mié 11/08/10

96 Provisión y colocación de cortinas tipo mini band 2 días sáb 07/08/10 lun 09/08/10

97 Provisión y colocación de cortinas Roller 2 días mar 10/08/10 mié 11/08/10

28 INSTALACIÓN SANITARIA 2 días lun 09/08/10 mar 10/08/10

29 Rutina de sanitarios 2 días lun 09/08/10 mar 10/08/10

98 EQUIPAMIENTO 10 días jue 12/08/10 sáb 21/08/10

99 Provisión y armado de equipamiento SECTOR A 3 días jue 12/08/10 sáb 14/08/10

100 Provisión y armado de equipamiento SECTOR B 3 días jue 19/08/10 sáb 21/08/10

92 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 5 días dom 15/08/10 jue 19/08/10

93 Provisión y colocación de vinilos esmerilados en frentes de
oficinas

4 días dom 15/08/10 mié 18/08/10

94 Provisión y colocación de logo corpóreo 1 día jue 19/08/10 jue 19/08/10

14/07 06/08
PINTURA

14/07 05/08
Enduido, lijado y pintado de tabiquerías 

30/07 03/08
Aplicación de pintura placas de cielorraso modular existente

02/08 06/08
Pintura sobre zócalos de madera

17/07 28/07
DATA CENTER

17/07 23/07
Canalizaciones

24/07 28/07
Distribución cañerías seguridad

22/07 26/07
ARCHIVO MOVIL

22/07 26/07
Desarme, traslado y rearmado de archivo móvil existente en Madero 1020.

26/07 29/07
CIELORRASOS

26/07 29/07
Nivelación de cielorraso modular existente.

28/07 29/07
Apertura de huecos para artefactos de iluminación.

03/08 06/08
CARPINTERÍA INTERIOR

03/08 06/08
Provisión y colocación de puertas

07/08 11/08
CORTINAS

07/08 09/08
Provisión y colocación de cortinas tipo mini band

10/08 11/08
Provisión y colocación de cortinas Roller

09/08 10/08
INSTALACIÓN SANITARIA

09/08 10/08
Rutina de sanitarios

12/08 21/08
EQUIPAMIENTO

12/08 14/08
Provisión y armado de equipamiento SECTOR A

19/08 21/08
Provisión y armado de equipamiento SECTOR

15/08 19/08
GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN

15/08 18/08
Provisión y colocación de vinilos esmerilados en frentes de ofic

19/08 19/08
Provisión y colocación de logo corpóreo
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