
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Piso 10 51 días lun 05/04/10 vie 04/06/10

2 APROBACIONES 2 días lun 05/04/10 mar 06/04/10

5 Inicio de Obra 0 días lun 05/04/10 lun 05/04/10

3 Aprobación de alfombra 0 días mar 06/04/10 mar 06/04/10

4 Aprobación de documentos 0 días mar 06/04/10 mar 06/04/10

6 TAREAS PRELIMINARES 5 días lun 05/04/10 vie 09/04/10

8 Cercos de obra y protecciones 2 días lun 05/04/10 mar 06/04/10

9 Iluminación de Obra. 2 días lun 05/04/10 mar 06/04/10

10 Provisión y conexionado de tablero de obra 2 días lun 05/04/10 mar 06/04/10

7 Relevamiento y replanteo general 4 días mar 06/04/10 vie 09/04/10

11 DEMOLICIONES 5 días mar 06/04/10 sáb 10/04/10

12 Desmantelamiento y demoliciones sector oficina 4 días mar 06/04/10 vie 09/04/10

13 Desmantelamiento y demoliciones de núcleos sanitarios 4 días mié 07/04/10 sáb 10/04/10

130 MUEBLES ESPECIALES Y ARCHIVO MOVIL 39 días mar 06/04/10 jue 20/05/10

131 Desarme, traslado y rearmado de archivo móvil existente
(piso 9º y 10º).

1 día mar 06/04/10 mar 06/04/10

133 Revisión de muebles cubre fancoil 7 días jue 06/05/10 jue 13/05/10

132 Provisión y colocación de mueble guardarropa ME1, ME2,
ME3 y ME4

1 día jue 20/05/10 jue 20/05/10

65 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 49 días mié 07/04/10 vie 04/06/10

66 Canalizaciones para alimentadores desde tablero general
hasta tablero Server

6 días mié 07/04/10 mar 13/04/10

67 Alimentadores Principales REVISIÓN 1 día mié 07/04/10 mié 07/04/10

68 Alimentador Secundario SERVER 1 día jue 08/04/10 jue 08/04/10

69 Tablero Principal   REVISIÓN 3 días jue 08/04/10 sáb 10/04/10

77 Canalizaciones de Bandejas a puestos 5 días mar 13/04/10 sáb 17/04/10

75 Tendidos de Tensión Común y Dedicada 14 días lun 19/04/10 mar 04/05/10

76 Tendidos de tomacorrientes de servicio 5 días jue 22/04/10 mar 27/04/10

70 Tablero Seccional 1 iluminación-revisión y circuitos nuevos 5 días mié 28/04/10 lun 03/05/10

71 Tablero Seccional 2 aires acondicionados-revisión 4 días jue 29/04/10 lun 03/05/10

72 Tablero Seccional tomas y servicios generales- revisión 4 días mié 05/05/10 sáb 08/05/10

74 Protecciones contra descargas atmosféricas WEG 1 día vie 07/05/10 vie 07/05/10

73 Tablero Server SIEMENS-WEG 6 días sáb 08/05/10 vie 14/05/10

78 Cableado de puestos de trabajo 3 días mié 02/06/10 vie 04/06/10

79 Provisión y colocación de caja tipo Ackerman en piso
técnico o contrapiso de cemento

1 día mié 02/06/10 mié 02/06/10

14 ALBAÑILERÍA 47 días jue 08/04/10 jue 03/06/10

20 Solicitud de plano estructural y calculo del refuerzo 14 días jue 08/04/10 vie 23/04/10

15 Canaletas para inst. eléctricas. 3 días sáb 10/04/10 mar 13/04/10

16 Canaletas para inst. sanitarias 4 días lun 12/04/10 jue 15/04/10

18 Reparaciones de carpeta. 3 días lun 12/04/10 mié 14/04/10

19 Ejecución de nueva carpeta niveladora de cemento. 5 días jue 15/04/10 mar 20/04/10

22 Ejecución de revoques en paredes. 3 días vie 16/04/10 lun 19/04/10

21 Realización de refuerzo en losa para archivo deslizante. 5 días sáb 24/04/10 jue 29/04/10

23 Colocación de solado en acceso a 10º piso, sector
cafetería.

4 días vie 30/04/10 mar 04/05/10

17 Colocación de cajas de piso tipo Ackermann. 2 días mié 02/06/10 jue 03/06/10

24 TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO 22 días sáb 10/04/10 mié 05/05/10

25 Ejecución de estructura y 1º placa de Durlock. 16 días sáb 10/04/10 mié 28/04/10

28 Reparación de tabiques producto de demoliciones y
desarme de carpinterías existentes.

8 días lun 19/04/10 mar 27/04/10

27 Provisión y colocación de aislación acústica y refuerzos. 6 días mié 21/04/10 mar 27/04/10

26 Colocación de 2º placa y masillado de tabiques de Durlock 10 días sáb 24/04/10 mié 05/05/10

80 INSTALACIÓN DE TELEFONÍA Y CABELADO
ESTRUCTURADO

13 días sáb 10/04/10 sáb 24/04/10

81 Canalizaciones Bandeja porta cables 300 bajo piso 10º 6 días sáb 10/04/10 vie 16/04/10

82 Canalizaciones bajo piso mediante piso ducto de cuatro
vías y cañerías complementarias

4 días mié 14/04/10 sáb 17/04/10

83 Canalizaciones de Bandejas a puestos 6 días lun 19/04/10 sáb 24/04/10

110 INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS 36 días sáb 10/04/10 vie 21/05/10

111 Ingeniería de Detalle y Constructiva 6 días sáb 10/04/10 vie 16/04/10

114 Revisión de equipos Fan Coil central. 6 días sáb 17/04/10 vie 23/04/10

115 Revisión de equipos Fan Coil zonal baja silueta 5 días sáb 17/04/10 jue 22/04/10

116 Rutinado de equipos Fan Coil Terminal. 5 días sáb 17/04/10 jue 22/04/10

117 Redistribución de bocas de alimentación y retorno. 10 días sáb 17/04/10 mié 28/04/10

118 Provisión y montaje de conductos de alimentación de aire 17 días sáb 17/04/10 jue 06/05/10

119 Reparación de aislación de ductos y cañerías de agua 10 días sáb 17/04/10 mié 28/04/10

120 Pruebas, ensayos y puesta en marcha. 3 días mié 21/04/10 vie 23/04/10

113 Colocación de difusores tipo placa. 3 días vie 14/05/10 lun 17/05/10

112 Provisión y montaje de nuevos termostatos 2 días jue 20/05/10 vie 21/05/10

121 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 23 días sáb 10/04/10 jue 06/05/10

122 Proyecto e Ingeniería de detalle de la intervención a
ejecutar.

11 días sáb 10/04/10 jue 22/04/10

123 Desplazamiento de hidrante existente de acuerdo a la
nueva ubicación

1 día vie 30/04/10 vie 30/04/10

124 Desarme y rearmado de terminal sprinkler 1 día vie 30/04/10 vie 30/04/10

125 Revisión del sistema completo y puesta en marcha 5 días sáb 01/05/10 jue 06/05/10

84 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 40 días lun 12/04/10 sáb 29/05/10

85 Cañería y cableado de nuevos circuitos y bocas de
iluminación

14 días lun 12/04/10 mar 27/04/10

86 Cañería y cableado de nuevos circuitos y bocas de
iluminación para luz vigía

5 días mié 14/04/10 lun 19/04/10

87 Cañería y cableado de nuevos circuitos y bocas de
iluminación de emergencia

7 días mié 14/04/10 mié 21/04/10

90 Canalizaciones termostatos 2 días sáb 24/04/10 lun 26/04/10

05/04 04/06
Piso 10

05/04 06/04
APROBACIONES

05/04 05/04
Inicio de Obra

06/04 06/04
Aprobación de alfombra

06/04 06/04
Aprobación de documentos

05/04 09/04
TAREAS PRELIMINARES

05/04 06/04
Cercos de obra y protecciones 

05/04 06/04
Iluminación de Obra. 

05/04 06/04
Provisión y conexionado de tablero de obra

06/04 09/04
Relevamiento y replanteo general

06/04 10/04
DEMOLICIONES

06/04 09/04
Desmantelamiento y demoliciones sector oficina

07/04 10/04
Desmantelamiento y demoliciones de núcleos sanitarios

06/04 20/05
MUEBLES ESPECIALES Y ARCHIVO MOVIL

06/04 06/04
Desarme, traslado y rearmado de archivo móvil existente (piso 9º y 10º).

06/05 13/05
Revisión de muebles cubre fancoil

20/05 20/05
Provisión y colocación de mueble guardarropa ME1, ME2, ME3 y ME4

07/04 04/06
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

07/04 13/04
Canalizaciones para alimentadores desde tablero general hasta tablero Server 

07/04 07/04
Alimentadores Principales REVISIÓN

08/04 08/04
Alimentador Secundario SERVER

08/04 10/04
Tablero Principal   REVISIÓN

13/04 17/04
Canalizaciones de Bandejas a puestos

19/04 04/05
Tendidos de Tensión Común y Dedicada

22/04 27/04
Tendidos de tomacorrientes de servicio

28/04 03/05
Tablero Seccional 1 iluminación-revisión y circuitos nuevos

29/04 03/05
Tablero Seccional 2 aires acondicionados-revisión

05/05 08/05
Tablero Seccional tomas y servicios generales- revisión

07/05 07/05
Protecciones contra descargas atmosféricas WEG

08/05 14/05
Tablero Server SIEMENS-WEG

02/06 04/06
Cableado de puestos de trabajo

02/06 02/06
Provisión y colocación de caja tipo Ackerman en piso técnico o contrapiso de cemento

08/04 03/06
ALBAÑILERÍA

08/04 23/04
Solicitud de plano estructural y calculo del refuerzo

10/04 13/04
Canaletas para inst. eléctricas. 

12/04 15/04
Canaletas para inst. sanitarias

12/04 14/04
Reparaciones de carpeta.

15/04 20/04
Ejecución de nueva carpeta niveladora de cemento.

16/04 19/04
Ejecución de revoques en paredes.

24/04 29/04
Realización de refuerzo en losa para archivo deslizante.

30/04 04/05
Colocación de solado en acceso a 10º piso, sector cafetería.

02/06 03/06
Colocación de cajas de piso tipo Ackermann.

10/04 05/05
TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO

10/04 28/04
Ejecución de estructura y 1º placa de Durlock.

19/04 27/04
Reparación de tabiques producto de demoliciones y desarme de carpinterías existentes. 

21/04 27/04
Provisión y colocación de aislación acústica y refuerzos.

24/04 05/05
Colocación de 2º placa y masillado de tabiques de Durlock

10/04 24/04
INSTALACIÓN DE TELEFONÍA Y CABELADO ESTRUCTURADO

10/04 16/04
Canalizaciones Bandeja porta cables 300 bajo piso 10º

14/04 17/04
Canalizaciones bajo piso mediante piso ducto de cuatro vías y cañerías complementarias

19/04 24/04
Canalizaciones de Bandejas a puestos

10/04 21/05
INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

10/04 16/04
Ingeniería de Detalle y Constructiva

17/04 23/04
Revisión de equipos Fan Coil central. 

17/04 22/04
Revisión de equipos Fan Coil zonal baja silueta

17/04 22/04
Rutinado de equipos Fan Coil Terminal. 

17/04 28/04
Redistribución de bocas de alimentación y retorno.

17/04 06/05
Provisión y montaje de conductos de alimentación de aire

17/04 28/04
Reparación de aislación de ductos y cañerías de agua

21/04 23/04
Pruebas, ensayos y puesta en marcha. 

14/05 17/05
Colocación de difusores tipo placa.

20/05 21/05
Provisión y montaje de nuevos termostatos

10/04 06/05
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

10/04 22/04
Proyecto e Ingeniería de detalle de la intervención a ejecutar.

30/04 30/04
Desplazamiento de hidrante existente de acuerdo a la nueva ubicación 

30/04 30/04
Desarme y rearmado de terminal sprinkler

01/05 06/05
Revisión del sistema completo y puesta en marcha

12/04 29/05
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

12/04 27/04
Cañería y cableado de nuevos circuitos y bocas de iluminación

14/04 19/04
Cañería y cableado de nuevos circuitos y bocas de iluminación para luz vigía

14/04 21/04
Cañería y cableado de nuevos circuitos y bocas de iluminación de emergencia 

24/04 26/04
Canalizaciones termostatos

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
21 mar '10 28 mar '10 04 abr '10 11 abr '10 18 abr '10 25 abr '10 02 may '10 09 may '10 16 may '10 23 may '10 30 may '10 06 jun '10 13 jun '10 20 jun '10
semana -2 semana -1 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12

Tarea Tarea crítica Progreso Hito Resumen Tarea resumida Tarea crítica resumida Hito resumido Progreso resumido División Tareas externas Resumen del proyecto Agrupar por síntesis Fecha límite

Página 1

Proyecto: Quintiles - 060410
Fecha: jue 08/07/10



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

91 Colocación de efectos de iluminación 2 días sáb 15/05/10 lun 17/05/10

89 Inst. artefactos emergencia 3 días mar 18/05/10 jue 20/05/10

88 Inst. artefactos comunes 5 días sáb 22/05/10 sáb 29/05/10

134 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 31 días jue 15/04/10 jue 20/05/10

135 Retiro de esmerilados existentes 2 días jue 15/04/10 vie 16/04/10

136 Provisión y colocación de vinilos esmerilados en frentes de
oficinas

4 días mié 12/05/10 sáb 15/05/10

137 Provisión y colocación de logo corpóreo 1 día jue 20/05/10 jue 20/05/10

29 CIELORRASOS 20 días vie 16/04/10 sáb 08/05/10

30 Estructura de cielorraso 10 días vie 16/04/10 mar 27/04/10

31 Emplacado y masillado de cielorraso 10 días mié 28/04/10 sáb 08/05/10

32 Nivelación de cielorraso modular existente. 4 días vie 30/04/10 mar 04/05/10

33 Apertura de huecos para artefactos de iluminación. 2 días lun 03/05/10 mar 04/05/10

105 DATA CENTER 18 días sáb 17/04/10 vie 07/05/10

106 Canalizaciones 6 días sáb 17/04/10 vie 23/04/10

108 Distribución cañerías seguridad 4 días sáb 24/04/10 mié 28/04/10

109 Grounding 4 días mar 04/05/10 vie 07/05/10

107 Energía dedicada desde el tablero del Server hasta los
Racks

3 días mié 05/05/10 vie 07/05/10

126 HERRERÍA 3 días lun 19/04/10 mié 21/04/10

127 Refuerzo metálico ubicado sobre nivel de cielorraso 3 días lun 19/04/10 mié 21/04/10

34 CRISTALES 17 días jue 22/04/10 mar 11/05/10

35 Medición de frentes 0 días jue 22/04/10 jue 22/04/10

36 Colocación de frente de Vidrio Float Templado con U de
aluminio

5 días mar 04/05/10 sáb 08/05/10

37 Provisión y colocación de pta. 2 días lun 10/05/10 mar 11/05/10

49 INSTALACIÓN SANITARIA 27 días vie 23/04/10 mié 26/05/10

50 Inst. de agua fría, caliente y desagües cloacales. 5 días vie 23/04/10 mié 28/04/10

51 Puesta en marcha de instalación sanitaria 3 días vie 21/05/10 mié 26/05/10

100 ALIMENTACIÓN E INSTALACIONES ANEXAS 19 días vie 23/04/10 vie 14/05/10

102 CATV RG6 para conexión de señal de cable 3 días vie 23/04/10 lun 26/04/10

101 Cañería y cableado para proyector en sala de reuniones
piso 10º

2 días sáb 24/04/10 lun 26/04/10

104 Terminales UTP para control de accesos 3 días sáb 08/05/10 mar 11/05/10

103 Sistemas equipotenciadores de tierra (filtro de tierra para
Server)

3 días mié 12/05/10 vie 14/05/10

43 PINTURA 20 días mar 27/04/10 mié 19/05/10

46 Enduido, lijado y pintado de tabiquerías 20 días mar 27/04/10 mié 19/05/10

45 Aplicación de pintura sobre cielorraso 12 días mar 04/05/10 lun 17/05/10

44 Aplicación de pintura placas de cielorraso modular
existente

4 días mié 05/05/10 sáb 08/05/10

48 Pintura para muebles cubre fancoil. 4 días jue 13/05/10 lun 17/05/10

47 Pintura sobre zócalos de madera 4 días sáb 15/05/10 mié 19/05/10

97 INSTALACIÓN PARA ALARMAS, CCTV, SEGURIDAD Y
MÚSICA AMBIENTE

18 días sáb 01/05/10 vie 21/05/10

98 Trabajos de canalización de CCTV, Alarma, seguridad y
música ambiente

6 días sáb 01/05/10 vie 07/05/10

99 Instalación de equipos y puesta en marcha. 3 días mié 19/05/10 vie 21/05/10

52 PISO TÉCNICO 4 días mié 05/05/10 sáb 08/05/10

53 Reparación y nivelación de piso técnico 4 días mié 05/05/10 sáb 08/05/10

54 Provisión y colocación de nuevas placas de piso técnico
desmontable. NUEVO ITEM

4 días mié 05/05/10 sáb 08/05/10

60 ZÓCALOS 3 días jue 06/05/10 sáb 08/05/10

61 Provisión y colocación de zócalo  MDF 3 días jue 06/05/10 sáb 08/05/10

62 MÁRMOLES Y GRANITOS 12 días jue 06/05/10 mié 19/05/10

63 Medición de mesada 1 día jue 06/05/10 jue 06/05/10

64 Provisión y colocación de mesada 1 día mié 19/05/10 mié 19/05/10

38 CARPINTERÍA INTERIOR 10 días vie 14/05/10 jue 27/05/10

40 Colocación de panel móvil acústico 4 días vie 14/05/10 mar 18/05/10

39 Provisión y colocación de puertas 7 días lun 17/05/10 mié 26/05/10

41 Colocación de revestimiento de madera existente en sala
de reuniones y recepción

5 días mié 19/05/10 mié 26/05/10

42 Ejecución de nuevo pórtico de acceso. 5 días jue 20/05/10 jue 27/05/10

92 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 4 días mar 18/05/10 vie 21/05/10

93 Provisión de artefactos de iluminación 4 días mar 18/05/10 vie 21/05/10

94 Provisión y conexionado de equipo emergencia 1 día mar 18/05/10 mar 18/05/10

95 Provisión y colocación de artefacto cartel de salida 1 día mar 18/05/10 mar 18/05/10

96 Provisión y colocación de detector de movimiento 1 día mar 18/05/10 mar 18/05/10

128 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 1 día jue 20/05/10 jue 20/05/10

129 Provisión e instalación de grifería para mesada office 1 día jue 20/05/10 jue 20/05/10

55 PISO DE ALFOMBRA 3 días sáb 29/05/10 mar 01/06/10

57 Colocación de alfombra modular 3 días sáb 29/05/10 mar 01/06/10

56 Provisión de alfombra modular 0 días sáb 29/05/10 sáb 29/05/10

58 PISO FLOTANTE 4 días lun 31/05/10 jue 03/06/10

59 Provisión y colocación de piso flotante con manta base y
zocalos

4 días lun 31/05/10 jue 03/06/10

138 CORTINAS 2 días mar 01/06/10 mié 02/06/10

139 Provisión y colocación de cortinas tipo mini band 2 días mar 01/06/10 mié 02/06/10

140 Provisión y colocación de cortinas Roller 2 días mar 01/06/10 mié 02/06/10

141 Recolocación de dos cortinas existentes en sala de
reuniones 10º piso

2 días mar 01/06/10 mié 02/06/10

142 EQUIPAMIENTO 4 días mar 01/06/10 vie 04/06/10

143 Provisión y armado de equipamiento 4 días mar 01/06/10 vie 04/06/10

15/05 17/05
Colocación de efectos de iluminación

18/05 20/05
Inst. artefactos emergencia

22/05 29/05
Inst. artefactos comunes 

15/04 20/05
GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN

15/04 16/04
Retiro de esmerilados existentes  

12/05 15/05
Provisión y colocación de vinilos esmerilados en frentes de oficinas

20/05 20/05
Provisión y colocación de logo corpóreo

16/04 08/05
CIELORRASOS

16/04 27/04
Estructura de cielorraso

28/04 08/05
Emplacado y masillado de cielorraso

30/04 04/05
Nivelación de cielorraso modular existente.

03/05 04/05
Apertura de huecos para artefactos de iluminación.

17/04 07/05
DATA CENTER

17/04 23/04
Canalizaciones

24/04 28/04
Distribución cañerías seguridad

04/05 07/05
Grounding 

05/05 07/05
Energía dedicada desde el tablero del Server hasta los Racks

19/04 21/04
HERRERÍA

19/04 21/04
Refuerzo metálico ubicado sobre nivel de cielorraso

22/04 11/05
CRISTALES

22/04 22/04
Medición de frentes

04/05 08/05
Colocación de frente de Vidrio Float Templado con U de aluminio

10/05 11/05
Provisión y colocación de pta.  

23/04 26/05
INSTALACIÓN SANITARIA

23/04 28/04
Inst. de agua fría, caliente y desagües cloacales.

21/05 26/05
Puesta en marcha de instalación sanitaria

23/04 14/05
ALIMENTACIÓN E INSTALACIONES ANEXAS

23/04 26/04
CATV RG6 para conexión de señal de cable

24/04 26/04
Cañería y cableado para proyector en sala de reuniones piso 10º

08/05 11/05
Terminales UTP para control de accesos

12/05 14/05
Sistemas equipotenciadores de tierra (filtro de tierra para Server)

27/04 19/05
PINTURA

27/04 19/05
Enduido, lijado y pintado de tabiquerías 

04/05 17/05
Aplicación de pintura sobre cielorraso

05/05 08/05
Aplicación de pintura placas de cielorraso modular existente

13/05 17/05
Pintura para muebles cubre fancoil.

15/05 19/05
Pintura sobre zócalos de madera

01/05 21/05
INSTALACIÓN PARA ALARMAS, CCTV, SEGURIDAD Y MÚSICA AMBIENTE

01/05 07/05
Trabajos de canalización de CCTV, Alarma, seguridad y música ambiente

19/05 21/05
Instalación de equipos y puesta en marcha.

05/05 08/05
PISO TÉCNICO

05/05 08/05
Reparación y nivelación de piso técnico

05/05 08/05
Provisión y colocación de nuevas placas de piso técnico desmontable. NUEVO ITEM

06/05 08/05
ZÓCALOS

06/05 08/05
Provisión y colocación de zócalo  MDF 

06/05 19/05
MÁRMOLES Y GRANITOS

06/05 06/05
Medición de mesada

19/05 19/05
Provisión y colocación de mesada

14/05 27/05
CARPINTERÍA INTERIOR

14/05 18/05
Colocación de panel móvil acústico 

17/05 26/05
Provisión y colocación de puertas

19/05 26/05
Colocación de revestimiento de madera existente en sala de reuniones y recepción 

20/05 27/05
Ejecución de nuevo pórtico de acceso.

18/05 21/05
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

18/05 21/05
Provisión de artefactos de iluminación 

18/05 18/05
Provisión y conexionado de equipo emergencia 

18/05 18/05
Provisión y colocación de artefacto cartel de salida 

18/05 18/05
Provisión y colocación de detector de movimiento 

20/05 20/05
ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

20/05 20/05
Provisión e instalación de grifería para mesada office 

29/05 01/06
PISO DE ALFOMBRA

29/05 01/06
Colocación de alfombra modular

29/05 29/05
Provisión de alfombra modular 

31/05 03/06
PISO FLOTANTE

31/05 03/06
Provisión y colocación de piso flotante con manta base y zocalos

01/06 02/06
CORTINAS

01/06 02/06
Provisión y colocación de cortinas tipo mini band

01/06 02/06
Provisión y colocación de cortinas Roller

01/06 02/06
Recolocación de dos cortinas existentes en sala de reuniones 10º piso

01/06 04/06
EQUIPAMIENTO

01/06 04/06
Provisión y armado de equipamiento
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