
Id Nombre de tarea Duración %
completado

Comienzo Fin

1 MERCADO LIBRE 228 días 5% jue 01/04/10 vie 14/01/11

2 PROYECTO DE INTERIORES 97 días 0% jue 01/04/10 jue 12/08/10

15 DESARROLLO DE LA OBRA 124 días 5% sáb 21/08/10 vie 14/01/11

16 COMPRAS 0 días 0% lun 23/08/10 lun 23/08/10

17 Compra marmol 0 días 0% lun 23/08/10 lun 23/08/10

18 Compra equipamiento y sillas 0 días 0% lun 23/08/10 lun 23/08/10

19 Compra alfombra 0 días 0% lun 23/08/10 lun 23/08/10

20 compra artefactos sanitarios y griferia 0 días 0% lun 23/08/10 lun 23/08/10

21 Compra piso vinilico 0 días 0% lun 23/08/10 lun 23/08/10

22 Compra mesadas 0 días 0% lun 23/08/10 lun 23/08/10

23 Compra ceramica 0 días 0% lun 23/08/10 lun 23/08/10

24 Compra mobiliario 0 días 0% lun 23/08/10 lun 23/08/10

25 Compra artefactos de iluminacion 0 días 0% lun 23/08/10 lun 23/08/10

26 TAREAS PRELIMINARES 5 días 15% mar 14/09/10 sáb 18/09/10

27 Replanteo de obra 5 días 15% mar 14/09/10 sáb 18/09/10

28 DEMOLICIONES 8 días 40% mar 14/09/10 mié 22/09/10

29 Demolicion de cielorrasos perimetrales al nucleo 7 días 0% mar 14/09/10 mar 21/09/10

30 Retiro de artefactos de iluminacion 2 días 0% mar 14/09/10 mié 15/09/10

31 Demolicion de cielorrasos y perfilado de cajones perimetrales a las fachadas 7 días 0% mar 14/09/10 mar 21/09/10

32 Retiro de piso tecnico 7° piso 2 días 90% lun 20/09/10 mar 21/09/10

33 Retiro de muebles y mesada de cocina 2 días 100% mar 14/09/10 mié 15/09/10

34 Retiro de piso cerámico cocina y picado de carpeta 7 días 100% mié 15/09/10 mié 22/09/10

35 Desmonte de instalación cloacal y de distribución de agua 5 días 40% mié 15/09/10 lun 20/09/10

36 Apertura cielorraso baños para reubicación extractores de retretes de baños 4 días 0% vie 17/09/10 mar 21/09/10

37 Desmonte de placas de durlock sector instalaciones sanitarias en cocinas existentes 4 días 80% vie 17/09/10 mar 21/09/10

38 ALBAÑILERIA 47 días 3% jue 30/09/10 mar 23/11/10

39 Ejecución de contrapiso de leca en  7° PISO: Recepcion  y comedor 5 días 50% vie 01/10/10 mié 06/10/10

40 Ejecución de carpeta en  7° PISO: Recepcion y comedor 4 días 0% jue 07/10/10 lun 11/10/10

41 Ejecucion de carpetas hidrofugas baños 4 días 0% sáb 09/10/10 mié 13/10/10

42 Colocación de revestimiento cerámico en tabiques de comedor y toillete 30 días 0% jue 14/10/10 mié 17/11/10

43 Colocación de venecita en tabiques divisores de baños 30 días 0% jue 30/09/10 mié 03/11/10

44 Colocación de guarda perimetral de acero inoxidable en baños 2 días 0% mar 16/11/10 mié 17/11/10

45 Colocación de cerámica de piso en toillette 5 días 0% jue 18/11/10 mar 23/11/10

46 Colocación placas de mármol en recepción 7° piso 15 días 0% jue 21/10/10 sáb 06/11/10

47 ESCALERA INTERNA 60 días 0% mar 14/09/10 lun 22/11/10

48 Fabricacion e instalación de estructura metálica 60 días 0% mar 14/09/10 lun 22/11/10

49 Provisión e instalación de barandas 21 días 0% jue 07/10/10 sáb 30/10/10

50 Provisión e instalación de revestimiento marmol 10 días 0% jue 11/11/10 lun 22/11/10

51 FRENTES VIDRIADOS Y PUERTAS INTERIORES 73 días 0% mié 22/09/10 mié 15/12/10

52 Frentes vidriados y puertas de cristal templado 20 días 0% mar 23/11/10 mié 15/12/10

53 Puertas retrete 2 días 0% mié 22/09/10 jue 23/09/10

54 Revestimientos vidriados tabiques 10 días 0% mié 17/11/10 sáb 27/11/10

55 Espejos 4 días 0% mié 17/11/10 sáb 20/11/10

56 TABIQUES DURLOCK 52 días 2% lun 20/09/10 jue 18/11/10

57 Estructura metálica 30 días 10% lun 20/09/10 sáb 23/10/10

58 Emplacado placa hidrofuga 30 días 0% sáb 25/09/10 vie 29/10/10

59 Emplacado cara 1 15 días 0% jue 07/10/10 sáb 23/10/10

60 Emplacado cara 2 15 días 0% mar 19/10/10 jue 04/11/10

61 Aislación acústica 10 días 0% mar 19/10/10 vie 29/10/10

62 Masillado y tomado de juntas 22 días 0% lun 25/10/10 jue 18/11/10

63 CIELORRASOS 58 días 0% mar 28/09/10 vie 03/12/10

64 Estructura de cielorraso de Durlock 30 días 0% mar 28/09/10 lun 01/11/10

65 Emplacado y tomado de juntas 30 días 0% sáb 02/10/10 vie 05/11/10

66 Estructura de cielorraso desmontable 20 días 0% vie 08/10/10 sáb 30/10/10

67 Instalación de placas 25 días 0% lun 01/11/10 lun 29/11/10

68 Instalación de estructura cielorraso barrisol 25 días 0% mar 02/11/10 mar 30/11/10

69 Instalación de telas 10 días 0% mar 23/11/10 vie 03/12/10

70 HERRERIA 39 días 0% sáb 04/09/10 mar 19/10/10

71 Refuerzos para instalación de muebles colgantes sector copy area (Alzada) 6 días 0% vie 24/09/10 jue 30/09/10

72 Refuerzos para instalación  frentes y de puertas corredizas de cristal templado,
PHONE BOOTHS, MEETING TABLES

20 días 0% sáb 04/09/10 lun 27/09/10

73 Refuerzos para instalación de guias de puertas de lockers, archivos y cuartos de cableado 20 días 0% sáb 04/09/10 lun 27/09/10

74 Refuerzo para instalación de mesas PHONE BOOTHS 20 días 0% sáb 04/09/10 lun 27/09/10

75 Refuerzo para instalación de sillones y respaldos MEETING TABLES 10 días 0% lun 20/09/10 jue 30/09/10

76 Refuerzo para estantes y barrales lockers 7 días 0% lun 20/09/10 lun 27/09/10

77 Refuerzo cerramiento especial salas de reuniones curvas, incluye refuerzo de puertas 10 días 0% sáb 04/09/10 mié 15/09/10

78 Refuerzo para instalación de puertas baños 2 días 0% mié 22/09/10 jue 23/09/10

79 Refuerzo para instalación de muebles cocina  y pantallas de LCD 1 día 0% vie 01/10/10 vie 01/10/10

80 Refuerzo para puertas de cristal templado 5 días 0% sáb 09/10/10 jue 14/10/10

81 Refuerzo para pantallas LCD 4 días 0% vie 15/10/10 mar 19/10/10

82 Estructura de chapa doblada para separar tabique divisorio de  baños con pared revestida existente10 días 0% sáb 25/09/10 mié 06/10/10

83 PINTURA 46 días 0% mié 20/10/10 sáb 11/12/10

84 Pintura de cielorrasos 30 días 0% mié 20/10/10 mar 23/11/10

85 Pintura tabiques 30 días 0% vie 05/11/10 jue 09/12/10

86 Pintura zócalos 30 días 0% lun 08/11/10 sáb 11/12/10

87 Pintura carpinteria metalica 10 días 0% lun 01/11/10 jue 11/11/10

88 PISOS 28 días 0% sáb 13/11/10 mié 15/12/10

89 Piso Encastrable: Provisión e instalación de piso encastrable en sectores de servicio 7 días 0% vie 03/12/10 vie 10/12/10

90 Provisión e instalación de alfombra modular, se considera  pegamento con memoria 15 días 0% lun 29/11/10 mié 15/12/10

91 Alisado de Cemento comedor 5 días 0% sáb 13/11/10 jue 18/11/10

92 ZÓCALOS 17 días 0% mar 19/10/10 sáb 06/11/10

93 Provisión  y colocación de zócalo de MDF 4 días 0% mar 19/10/10 vie 22/10/10

94 Provision e instalación de zocalos de acero 4 días 0% mié 03/11/10 sáb 06/11/10

95 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 39 días 0% sáb 06/11/10 mar 21/12/10

96 Colocacion de artefactos sobre cielorraso desmontable 30 días 0% sáb 06/11/10 vie 10/12/10

97 Colocacion de artefactos sobre cielorraso durlock 30 días 0% sáb 06/11/10 vie 10/12/10

98 Colocacion de artefactos sobre cielorraso barrisol 15 días 0% sáb 04/12/10 mar 21/12/10

99 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAB. ESTRUCTURADO 110 días 12% sáb 21/08/10 lun 27/12/10

100 Trabajos preliminares, tableros de obra, iluminación provisoria, alimentación para maquinarias3 días 80% mar 14/09/10 jue 16/09/10

101 Canalizaciones en tabiques 28 días 0% jue 23/09/10 lun 25/10/10

102 Provisión e instalación de bandejas bajo piso técnico 20 días 75% lun 23/08/10 mar 14/09/10

103 Canalizaciones sobre cielorraso (iluminacion) 20 días 75% lun 23/08/10 mar 14/09/10

104 Cableado para bocas de iluminación 35 días 0% mié 15/09/10 lun 25/10/10

105 Cableado tensión común y ups para puestos de trabajo 20 días 0% vie 05/11/10 sáb 27/11/10

106 Cableado Estructurado puesto de trabajos 20 días 0% mar 09/11/10 mié 01/12/10

107 Instalación cajas ackerman 15 días 0% mar 30/11/10 jue 16/12/10

108 Instalación de teclas y face plate en puestos de trabajo 8 días 0% jue 16/12/10 vie 24/12/10

109 Fabricacion e instalación tableros principales, data center, aire acondicionado data center 60 días 0% sáb 21/08/10 vie 29/10/10

110 Armado de data center 20 días 0% lun 29/11/10 mar 21/12/10

111 Armado de cuartos de cableado 7 días 0% vie 10/12/10 vie 17/12/10

112 Cañerías vacías para sistema de seguridad (cámaras y control de accesos) 10 días 0% mié 01/09/10 sáb 11/09/10

113 Cañerías vacías para detección de incendios 10 días 27% jue 02/09/10 lun 13/09/10

114 Cañerías vacías para cable video cable 10 días 0% mié 15/09/10 sáb 25/09/10

115 Cañerias vacia para multimedia 10 días 0% vie 19/11/10 mar 30/11/10

116 Certificaciones 5 días 0% mié 22/12/10 lun 27/12/10

117 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 71 días 27% lun 23/08/10 vie 12/11/10

118 Fabricación e instalación de conductos 30 días 30% vie 03/09/10 jue 07/10/10

119 Corrimiento de unidades interiores 30 días 40% lun 23/08/10 sáb 25/09/10

120 Provisión e instalación de rejas y difusores 15 días 0% mié 27/10/10 vie 12/11/10

121 Provision e instalación de equipo de aire acondicionado SERVER 7 días 20% jue 16/09/10 jue 23/09/10

122 DETECCION DE INCENDIOS 78 días 0% mar 14/09/10 lun 13/12/10

123 Cableado de instalación 10 días 0% mar 14/09/10 vie 24/09/10

124 Provisión e instalación de detectores 30 días 0% mar 09/11/10 lun 13/12/10

125 Puesta a punto del sistema 10 días 0% jue 02/12/10 lun 13/12/10

126 EXTINCION DE INCENDIOS 30 días 0% lun 20/09/10 sáb 23/10/10

127 Ajuste de instalación existente 20 días 0% lun 20/09/10 mar 12/10/10

128 Corrimiento de hidrante 10 días 0% mié 13/10/10 sáb 23/10/10

129 CONTROL DE ACCESOS 67 días 0% jue 07/10/10 jue 23/12/10

130 Provisión e instalación de central 3 días 0% jue 07/10/10 sáb 09/10/10

131 Provisión e instalación de lectoras 5 días 0% jue 16/12/10 mar 21/12/10

132 Puesta a punto del sistema 7 días 0% jue 16/12/10 jue 23/12/10

133 INSTALACION SANITARIA 72 días 21% vie 24/09/10 jue 16/12/10

134 Ejecución de instalación sanitaria para máquinas expendedoras 5 días 0% vie 24/09/10 mié 29/09/10

135 Instalación cloacal primaria y secundaria en comedor planta 7° piso 2 días 100% vie 24/09/10 sáb 25/09/10

136 Ejecución de instalación de distribucion agua fria y caliente comedor planta 7° piso 2 días 0% lun 27/09/10 mar 28/09/10

137 Ejecución de instalación cloacal primaria y secundaria para toilletes 5 días 80% mié 29/09/10 lun 04/10/10

138 Ejecución de instalación de distribucion agua para toilletes 5 días 0% lun 04/10/10 vie 08/10/10

139 Instalación de artefactos sanitarios y griferías 10 días 0% lun 06/12/10 jue 16/12/10

140 MUEBLES ESPECIALES 37 días 0% vie 19/11/10 vie 31/12/10

141 M01A-B: MUEBLE PARA PHONE BOOTH 20 días 0% lun 22/11/10 mar 14/12/10

142 M02A-B, M03A-B, MUEBLE PARA MEETING TABLE 14 días 0% lun 22/11/10 mar 07/12/10

143 M04A-B: Salas de reuniones completas según plano de detalles, incluye puertas y vidrios 35 días 0% vie 19/11/10 mié 29/12/10

144 M04C: Revestimiento en MAPLE sobre tabique curvo recepción del 7° piso 7 días 0% vie 24/12/10 vie 31/12/10

145 M05: LOCKERS 15 días 0% lun 22/11/10 mié 08/12/10

146 M06-07: MUEBLE DE GUARDADO COPY G1 5 días 0% sáb 04/12/10 jue 09/12/10

147 M08: MUEBLE DE GUARDADO DIVISORIO 10 días 0% jue 16/12/10 lun 27/12/10

148 M09 A-B: DIVISORIO DE CRISTAL DOBLE 10 días 0% jue 16/12/10 lun 27/12/10

149 M11A-B: MUEBLE DE GUARDARDO RECURSOS HUMANOS 4 días 0% vie 10/12/10 mar 14/12/10

150 M12: MUEBLE COCINA 2 días 0% jue 09/12/10 vie 10/12/10

151 M14: MESAS COFFEE, Incluye Mensula de sosten 5 días 0% sáb 11/12/10 jue 16/12/10

152 M15: ESTANTERIA ARCHIVOS, incluye puertas y herrajes 10 días 0% sáb 27/11/10 mié 08/12/10

153 M16A-B-C: MUEBLE MICROTECNOLOGIA 5 días 0% vie 10/12/10 mié 15/12/10

154 M17: MUEBLE VIDEO WALL 4 días 0% jue 09/12/10 lun 13/12/10

155 M18: MUEBLE SALA DE DIRECTORIO 2 días 0% jue 30/12/10 vie 31/12/10

156 M19: MUEBLE SALA DE USABILIDAD 1 día 0% vie 31/12/10 vie 31/12/10

157 Puertas corredizas para acceso a Cuartos de cableado: Según  PLANO M22 10 días 0% vie 10/12/10 mar 21/12/10

158 M23: Mueble de oficina de pagos 1 día 0% vie 31/12/10 vie 31/12/10

159 EQUIPAMIENTO 25 días 0% lun 29/11/10 lun 27/12/10

160 Provisión e instalación de equipamiento 20 días 0% lun 29/11/10 mar 21/12/10

161 Instalación de sillas 5 días 0% mié 22/12/10 lun 27/12/10

162 GRAFICA Y CARTELERÍA 28 días 0% mié 01/12/10 lun 03/01/11

163 Ploteo vinílico en frentes de oficina 15 días 0% mié 01/12/10 vie 17/12/10

164 Logo corpóreo 1 día 0% lun 03/01/11 lun 03/01/11

165 CORTINAS 10 días 0% lun 03/01/11 vie 14/01/11

166 Provisión e instalación de cortinas roller Screen 5% 10 días 0% lun 03/01/11 vie 14/01/11

167 LIMPIEZA DE OBRA 100 días 4% mar 14/09/10 lun 10/01/11

168 Limpieza diaria 100 días 5% mar 14/09/10 lun 10/01/11

169 Limpieza final 15 días 0% mié 22/12/10 lun 10/01/11

MERCADO LIB

DESARROLLO 

15% TAREAS PRELIMINARES 

Replanteo de obra

40% DEMOLICIONES

Demolicion de cielorrasos perimetrales al nucleo

Retiro de artefactos de iluminacion

Demolicion de cielorrasos y perfilado de cajones perimetrales a las fachadas

Retiro de piso tecnico 7° piso

Retiro de muebles y mesada de cocina

Retiro de piso cerámico cocina y picado de carpeta

Desmonte de instalación cloacal y de distribución de agua 

Apertura cielorraso baños para reubicación extractores de retretes de baños

Desmonte de placas de durlock sector instalaciones sanitarias en cocinas existentes

3% ALBAÑILERIA

Ejecución de contrapiso de leca en  7° PISO: Recepcion  y comedor

Ejecución de carpeta en  7° PISO: Recepcion y comedor

Ejecucion de carpetas hidrofugas baños

Colocación de revestimiento cerámico en tabiques de comedor y toillete 

Colocación de venecita en tabiques divisores de baños

Colocación de guarda perimetral de acero inoxidable en baños 

Colocación de cerámica de piso en toillette

Colocación placas de mármol en recepción 7° piso

0% ESCALERA INTERNA

Fabricacion e instalación de estructura metálica

Provisión e instalación de barandas 

Provisión e instalación de revestimiento marmol

0% FRENTES VIDRIADOS Y PUERTAS INTERIORES

Frentes vidriados y puertas de cristal templado

Puertas retrete

Revestimientos vidriados tabiques

Espejos

2% TABIQUES DURLOCK

Estructura metálica

Emplacado placa hidrofuga

Emplacado cara 1

Emplacado cara 2

Aislación acústica

Masillado y tomado de juntas

0% CIELORRASOS

Estructura de cielorraso de Durlock

Emplacado y tomado de juntas

Estructura de cielorraso desmontable

Instalación de placas

Instalación de estructura cielorraso barrisol

Instalación de telas

0% HERRERIA

Refuerzos para instalación de muebles colgantes sector copy area (Alzada)

Refuerzos para instalación  frentes y de puertas corredizas de cristal templado, PHONE BOOTHS, MEETING TABLES

Refuerzos para instalación de guias de puertas de lockers, archivos y cuartos de cableado

Refuerzo para instalación de mesas PHONE BOOTHS

Refuerzo para instalación de sillones y respaldos MEETING TABLES 

Refuerzo para estantes y barrales lockers

Refuerzo cerramiento especial salas de reuniones curvas, incluye refuerzo de puertas

Refuerzo para instalación de puertas baños

Refuerzo para instalación de muebles cocina  y pantallas de LCD

Refuerzo para puertas de cristal templado

Refuerzo para pantallas LCD

Estructura de chapa doblada para separar tabique divisorio de  baños con pared revestida existente

0% PINTURA 

Pintura de cielorrasos

Pintura tabiques

Pintura zócalos

Pintura carpinteria metalica

0% PISOS

Piso Encastrable: Provisión e instalación de piso encastrable en sectores de servicio

Provisión e instalación de alfombra modular, se considera  pegamento con memoria

Alisado de Cemento comedor

0% ZÓCALOS 

Provisión  y colocación de zócalo de MDF

Provision e instalación de zocalos de acero

0% ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Colocacion de artefactos sobre cielorraso desmontable

Colocacion de artefactos sobre cielorraso durlock

Colocacion de artefactos sobre cielorraso barrisol

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAB. ESTRUCTURADO

Trabajos preliminares, tableros de obra, iluminación provisoria, alimentación para maquinarias

Canalizaciones en tabiques

Provisión e instalación de bandejas bajo piso técnico

Canalizaciones sobre cielorraso (iluminacion)

Cableado para bocas de iluminación

Cableado tensión común y ups para puestos de trabajo

Cableado Estructurado puesto de trabajos 

Instalación cajas ackerman

Instalación de teclas y face plate en puestos de trabajo

Fabricacion e instalación tableros principales, data center, aire acondicionado data center

Armado de data center

Armado de cuartos de cableado

Cañerías vacías para sistema de seguridad (cámaras y control de accesos)

Cañerías vacías para detección de incendios

Cañerías vacías para cable video cable

Cañerias vacia para multimedia

Certificaciones

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

Fabricación e instalación de conductos

Corrimiento de unidades interiores

Provisión e instalación de rejas y difusores

Provision e instalación de equipo de aire acondicionado SERVER

0% DETECCION DE INCENDIOS

Cableado de instalación

Provisión e instalación de detectores

Puesta a punto del sistema

0% EXTINCION DE INCENDIOS

Ajuste de instalación existente

Corrimiento de hidrante

0% CONTROL DE ACCESOS

Provisión e instalación de central 

Provisión e instalación de lectoras

Puesta a punto del sistema

21% INSTALACION SANITARIA

Ejecución de instalación sanitaria para máquinas expendedoras

Instalación cloacal primaria y secundaria en comedor planta 7° piso

Ejecución de instalación de distribucion agua fria y caliente comedor planta 7° piso

Ejecución de instalación cloacal primaria y secundaria para toilletes

Ejecución de instalación de distribucion agua para toilletes

Instalación de artefactos sanitarios y griferías

0% MUEBLES ESPECIALES

M01A-B: MUEBLE PARA PHONE BOOTH 

M02A-B, M03A-B, MUEBLE PARA MEETING TABLE 

M04A-B: Salas de reuniones completas según plano de detalles, incluye puertas y vidrios

M04C: Revestimiento en MAPLE sobre tabique curvo recepción del 7° piso

M05: LOCKERS

M06-07: MUEBLE DE GUARDADO COPY G1

M08: MUEBLE DE GUARDADO DIVISORIO 

M09 A-B: DIVISORIO DE CRISTAL DOBLE 

M11A-B: MUEBLE DE GUARDARDO RECURSOS HUMANOS

M12: MUEBLE COCINA

M14: MESAS COFFEE, Incluye Mensula de sosten

M15: ESTANTERIA ARCHIVOS, incluye puertas y herrajes

M16A-B-C: MUEBLE MICROTECNOLOGIA 

M17: MUEBLE VIDEO WALL

M18: MUEBLE SALA DE DIRECTORIO

M19: MUEBLE SALA DE USABILIDAD

Puertas corredizas para acceso a Cuartos de cableado: Según  PLANO M22

M23: Mueble de oficina de pagos

0% EQUIPAMIENTO

Provisión e instalación de equipamiento

Instalación de sillas

0% GRAFICA Y CARTELERÍA

Ploteo vinílico en frentes de oficina 

Logo corpóreo

0% CORTINAS 

Provisión e instal

4% LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza diaria

Limpieza final
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