
Id Nombre de tarea Comienzo real Fin real %
completado

Comienzo previsto Fin previsto

0 ROYAL CANIN mar 03/05/05 NA 35% mar 03/05/05 dom 03/07/05

1 FIRMA DE CONTRATOS NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

2 ETAPA DE COMPRAS mar 03/05/05 NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

3 Contratacion de Durlock mar 03/05/05 mar 03/05/05 100% mar 03/05/05 mar 03/05/05

4 Contratacion de Aire Acondicionado mar 03/05/05 mar 03/05/05 100% mar 03/05/05 mar 03/05/05

5 Contratacion de Marcos de chapa mar 03/05/05 mar 03/05/05 100% mar 03/05/05 mar 03/05/05

6 Contratacion de Pintura mar 03/05/05 mar 03/05/05 100% mar 03/05/05 mar 03/05/05

7 Contratacion de Cristales NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

8 Contratacion de Artefactos de iluminacion NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

9 Contratacion de Hojas de madera mar 03/05/05 mar 03/05/05 100% mar 03/05/05 mar 03/05/05

10 Contratacion de provision de alfombra NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

11 Contratacion de colocacion de alfombra NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

12 Contratacion de Piso flotante NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

13 Contratacion de piso vinilico NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

14 Contratacion de piso tecnico NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

15 Contratacion de zocalos mar 03/05/05 mar 03/05/05 100% mar 03/05/05 mar 03/05/05

16 Contratacion de cortinas mar 03/05/05 mar 03/05/05 100% mar 03/05/05 mar 03/05/05

17 Contratacion deAlbañileria mar 03/05/05 mar 03/05/05 100% mar 03/05/05 mar 03/05/05

18 Contratacion de ceramica NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

19 Contratacion de lockers NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

20 Contratacion de Mueble bajo mesada NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

21 Contratacion de Mesada NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

22 Contratacion de Estructura metalica NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

23 Contratacion de Aislacion proyectada NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

24 Contratacion de Carpinterias de aluminio NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

25 Contratacion de Limpieza NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

26 Contratacion de muebles mar 03/05/05 mar 03/05/05 100% mar 03/05/05 mar 03/05/05

27 Contratacion de mudanza NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

28 ETAPA DE OBRA mar 03/05/05 NA 37% mar 03/05/05 dom 03/07/05

29 OFICINAS mar 03/05/05 NA 59% mar 03/05/05 vie 01/07/05

30 Desarme de cielorras de P.A. mar 03/05/05 jue 05/05/05 100% mar 03/05/05 jue 05/05/05

43 Provision de artefactos de iluminacion NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

31 Tendido de bandejas sobre cielorraso vie 06/05/05 NA 80% vie 06/05/05 mar 17/05/05

32 1º Cara tabique de durlock vie 06/05/05 jue 19/05/05 100% vie 06/05/05 jue 19/05/05

34 Tendido de cañerias electricas dentro del tabique sáb 14/05/05 mar 24/05/05 100% sáb 14/05/05 mar 24/05/05

37 Cielorraso continuo de durlock mié 18/05/05 NA 80% mié 18/05/05 lun 23/05/05

38 Armado de estructura de cielorraso modular mié 18/05/05 sáb 21/05/05 100% mié 18/05/05 sáb 21/05/05

33 Tendido de cañeria de A.A. NA NA 0% vie 20/05/05 lun 23/05/05

40 Colocacion de marcos de chapa NA NA 0% vie 20/05/05 lun 23/05/05

39 Colocacion de placas de cielorraso lun 23/05/05 NA 40% lun 23/05/05 vie 27/05/05

35 Aislacion con lana de vidrio jue 26/05/05 jue 26/05/05 100% jue 26/05/05 jue 26/05/05

36 2º Cara de tabique de durlock vie 27/05/05 jue 09/06/05 100% vie 27/05/05 jue 09/06/05

50 Provision y colocacion de zocalos p/pintar vie 10/06/05 NA 30% vie 10/06/05 sáb 11/06/05

41 Pintura en cielorrasos y tabiques lun 13/06/05 NA 30% lun 13/06/05 mié 22/06/05

48 Provision y colocacion de piso tecnico NA NA 0% lun 13/06/05 mar 14/06/05

42 Colocacion de cristales laminados NA NA 0% jue 16/06/05 sáb 18/06/05

47 Provision y colocacion de piso vinilico NA NA 0% jue 16/06/05 sáb 18/06/05

51 Provision y colocacion de cortina Roller NA NA 0% sáb 18/06/05 sáb 18/06/05

44 Colocacion de hojas de madera NA NA 0% mar 21/06/05 mié 22/06/05

45 Provision de alfombra NA NA 0% mié 22/06/05 mié 22/06/05

46 Provision y colocacion de piso y zocalo flotante NA NA 0% jue 23/06/05 vie 24/06/05

49 Colocacion de alfombra NA NA 0% jue 23/06/05 sáb 25/06/05

52 Limpieza final NA NA 0% lun 27/06/05 vie 01/07/05

53 SECTOR DE COCINA NA NA 0% mar 03/05/05 mar 21/06/05

60 Provision de ceramicos NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

54 Pared divisoria con vestuario NA NA 0% lun 30/05/05 lun 30/05/05

57 Revoque grueso en cocina NA NA 0% mar 31/05/05 mié 01/06/05

55 Banquina en cocina NA NA 0% jue 02/06/05 vie 03/06/05

56 Carpeta en sector comedor NA NA 0% sáb 04/06/05 mié 08/06/05

58 Colocacion de piso ceramico NA NA 0% jue 09/06/05 lun 13/06/05

59 Colocacion de revestimiento ceramico NA NA 0% jue 09/06/05 vie 10/06/05

61 Provision e instalacion de lockers NA NA 0% lun 13/06/05 lun 13/06/05

64 Provision e instalacion de mueble bajo mesada NA NA 0% mar 14/06/05 mié 15/06/05

63 Provision e instalacion de mesada NA NA 0% jue 16/06/05 jue 16/06/05

62 Limpieza final de obra NA NA 0% vie 17/06/05 mar 21/06/05

65 OFICINAS DE NAVE INDUSTRIAL mar 03/05/05 NA 5% mar 03/05/05 dom 03/07/05

79 Provision de artefactos de iluminacion NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

80 Provision de piso ceramico NA NA 0% mar 03/05/05 mar 03/05/05

66 Losa de apoyo y escalera jue 19/05/05 jue 19/05/05 100% jue 19/05/05 jue 19/05/05

67 Estructura metalica NA NA 0% vie 20/05/05 lun 30/05/05

68 Cubierta metalica NA NA 0% mar 31/05/05 sáb 04/06/05

69 Tabique de super board exterior lun 06/06/05 NA 40% lun 06/06/05 vie 10/06/05

70 1º Cara tabique de durlock NA NA 0% lun 06/06/05 mié 08/06/05

71 Tendido de cañeria de A.A. NA NA 0% jue 09/06/05 vie 10/06/05

72 Tendido de cañeria electrica dentro del tabique NA NA 0% jue 09/06/05 vie 10/06/05

73 Aislacion proyectada NA NA 0% sáb 11/06/05 sáb 11/06/05

74 2º Cara de tabique de durlock NA NA 0% lun 13/06/05 jue 16/06/05

75 Provision e instalacion de carpinteria de aluminio NA NA 0% vie 17/06/05 sáb 18/06/05

81 Colocacion de piso ceramico NA NA 0% lun 20/06/05 mar 21/06/05

76 Colocacion de zocalos de madera para pintar NA NA 0% mié 22/06/05 mié 22/06/05

77 Pintura de tabiques NA NA 0% jue 23/06/05 mar 28/06/05

78 Colocacion de cristales laminados y puertas NA NA 0% mié 29/06/05 mié 29/06/05

82 Limpieza final de obra NA NA 0% jue 30/06/05 dom 03/07/05

83 MUDANZA NA NA 0% jue 23/06/05 sáb 02/07/05

85 Armado de nuevo mobiliario NA NA 0% jue 23/06/05 mar 28/06/05

84 Traslado de cajas, mobiliario y otros NA NA 0% lun 27/06/05 sáb 02/07/05
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Proyecto: ROYAL CANIN
Fecha: mié 08/06/05


