
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OFICINA PILOTO 28,9 días jue 07/10/10 lun 08/11/10
2 Inicio de obra 0 días jue 07/10/10 jue 07/10/10
3 Trabajos preliminares 1 día jue 07/10/10 jue 07/10/10
4 Instalaciones provisorias 1 día jue 07/10/10 jue 07/10/10
5 Demoliciones 5 días jue 07/10/10 mar 12/10/10
6 Demolición de obra 1 día jue 07/10/10 jue 07/10/10
7 Trazado 1 día lun 11/10/10 mar 12/10/10
8 Nivelaciones 3 días vie 08/10/10 lun 11/10/10
9 Nivelación de piso 3 días vie 08/10/10 lun 11/10/10
10 Trabajos en volcometal 8 días lun 11/10/10 mié 20/10/10
11 Estructura de tabiques 2 días lun 11/10/10 mié 13/10/10
12 Estructura de Vigas 1 día lun 11/10/10 mar 12/10/10
13 Emplacado  de primera cara tabiques 2 días mar 12/10/10 jue 14/10/10
14 Refuerzo tabiqueria 1 día jue 14/10/10 vie 15/10/10
15 Emplacado de vigas 2 días mar 12/10/10 jue 14/10/10
16 Emplacado segunda cara tabiques 3 días sáb 16/10/10 mié 20/10/10
17 Cielo americano 4 días lun 25/10/10 vie 29/10/10
18 Estructura de cielo americano 2 días lun 25/10/10 mié 27/10/10
19 Instalación de palmetas 2 días mié 27/10/10 vie 29/10/10
20 Pintura y Revestimientos 17,9 días vie 15/10/10 jue 04/11/10
21 Empaste y huincha de Tabiquería Nueva 4 días vie 15/10/10 jue 21/10/10
22 Empaste de muros existentes 2 días vie 15/10/10 jue 21/10/10
23 Lijado y Aparejo 2 días jue 21/10/10 sáb 23/10/10
24 Pintura de primera mano 2 días sáb 23/10/10 lun 25/10/10
25 Pintura de segunda mano 2 días mar 02/11/10 jue 04/11/10
26 Pintura de puertas 2 días mié 27/10/10 vie 29/10/10
27 Electricidad 14,9 días mié 13/10/10 vie 29/10/10
28 Canalizaciones sobre cielo 6 días mié 13/10/10 mié 20/10/10
29 Canalizaciones  por tabiques nuevos 3 días mié 13/10/10 sáb 16/10/10
30 Cableado de equipos de clima 2 días mié 20/10/10 vie 22/10/10
31 Cableado 4 días mar 19/10/10 sáb 23/10/10
32 Instalación de luminarias 2 días mié 27/10/10 vie 29/10/10
33 trabajos en tablero 1 día vie 22/10/10 sáb 23/10/10
34 Clima 15,9 días mié 13/10/10 sáb 30/10/10
35 Piping sobre cielo, incluye despiches 1 día mié 13/10/10 jue 14/10/10
36 instalación de ductos nuevos 5 días jue 14/10/10 mié 20/10/10
37 Instalación de mangas 2 días mié 27/10/10 vie 29/10/10
38 Instalación de termostatos nuevos 3 días lun 25/10/10 mié 27/10/10
39 Instalación de difusores y rejas de retorno 2 días jue 28/10/10 sáb 30/10/10
40 Detección y extinción 14,9 días mié 13/10/10 vie 29/10/10
41 Retiro de matrices existentes 1 día mié 13/10/10 jue 14/10/10
42 Reubicación e instalación de piping definitivo 2 días jue 14/10/10 sáb 16/10/10
43 Instalación de sprinklers 2 días mar 26/10/10 jue 28/10/10
44 Canalización de detección 1 día jue 14/10/10 vie 15/10/10
45 Cableado de sensores 1 día vie 15/10/10 sáb 16/10/10
46 Instalación de sensores 1 día mié 27/10/10 jue 28/10/10
47 Programación 1 día jue 28/10/10 vie 29/10/10
48 Alcantarillado y Agua Potable 10,9 días jue 14/10/10 mar 26/10/10
49 Canalizaciones de alcantarillado nuevo por sha 2 días jue 14/10/10 sáb 16/10/10
50 Instalación de artefactos en nueva ubicación 1 día lun 25/10/10 mar 26/10/10
51 Pavimentos 5 días mié 20/10/10 mar 26/10/10
52 Instalación alfombra en palmetas 2 días sáb 23/10/10 mar 26/10/10
53 Instalación de cerámica en kitchenette y baños 2 días mié 20/10/10 vie 22/10/10
54 Instalación y retiro de porcelanato en modificac 1 día vie 22/10/10 sáb 23/10/10
55 Guardapolvo 2 días mar 26/10/10 mié 27/10/10
56 Instalación de guardapolvo y cubrejuntas y tope 2 días mar 26/10/10 mié 27/10/10
57 Tabiquería de Vidrio Aluminio 8 días mar 26/10/10 jue 04/11/10
58 Toma de medidas 0 días mar 26/10/10 mar 26/10/10
59 picado losa quicios hidraulicos 1 día mar 26/10/10 mié 27/10/10
60 Instalación de perfiles 1 día mar 26/10/10 mié 27/10/10
61 Instalación de cristales y puertas 2 días lun 01/11/10 mié 03/11/10
62 Film 1 día mié 03/11/10 jue 04/11/10
63 Puertas 3 días lun 25/10/10 mié 27/10/10
64 Instalación de marcos de puertas 2 días lun 25/10/10 mar 26/10/10
65 Instalación de puertas 2 días lun 25/10/10 mié 27/10/10
66 Mobiliario 1 día jue 04/11/10 vie 05/11/10
67 Instalación de muebles de oficina 1 día jue 04/11/10 vie 05/11/10
68 Cortinas 2 días mié 03/11/10 vie 05/11/10
69 Instalación cortinas 2 días mié 03/11/10 vie 05/11/10
70 Limpeza de  obra Final 2 días vie 05/11/10 lun 08/11/10
71 Limpieza de obra 1 2 días vie 05/11/10 lun 08/11/10

07/10

100% Instalaciones provisorias 

70% Demolición de obra 
100% Trazado

100% Nivelación de piso

100% Estructura de tabiques 
100% Estructura de Vigas 

100% Emplacado  de primera cara tabiques
100% Refuerzo tabiqueria

100% Emplacado de vigas
Emplacado segunda cara tabiques

0% Estructura de cielo americano
0% Instalación de palmetas

60% Empaste y huincha de Tabiquería Nueva
5% Empaste de muros existentes

0% Lijado y Aparejo
0% Pintura de primera mano

0% Pintura de segunda mano
0% Pintura de puertas

70% Canalizaciones sobre cielo
100% Canalizaciones  por tabiques nuevos

0% Cableado de equipos de clima
0% Cableado

0% Instalación de luminarias
0% trabajos en tablero

100% Piping sobre cielo, incluye despiches
5% instalación de ductos nuevos

0% Instalación de mangas
0% Instalación de termostatos nuevos

0% Instalación de difusores y rejas de retorno

0% Retiro de matrices existentes
100% Reubicación e instalación de piping definitivo

0% Instalación de sprinklers
0% Canalización de detección

0% Cableado de sensores
0% Instalación de sensores

0% Programación

100% Canalizaciones de alcantarillado nuevo por shaft
0% Instalación de artefactos en nueva ubicación

0% Instalación alfombra en palmetas
0% Instalación de cerámica en kitchenette y baños

0% Instalación y retiro de porcelanato en modificación de baños.

0% Instalación de guardapolvo y cubrejuntas y topes

26/10
0% picado losa quicios hidraulicos
0% Instalación de perfiles

0% Instalación de cristales y puertas
0% Film

0% Instalación de marcos de puertas
0% Instalación de puertas 

0% Instalación de muebles de oficina

0% Instalación cortinas

0% Limpieza de obra 1
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