
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICIO OBRA MERCER / BEGIN WORKS MERCER 70 días lun 08-11-10 jue 27-01-11

2 ENTREGA DE OFICINAS A CONTRACT / CONTRACT OFFICE DELIVERY 0 días lun 08-11-10 lun 08-11-10

3 Informe calculista para instalación de full space. 15 días lun 08-11-10 lun 22-11-10

4 Chequeo del buen funcionamiento de equipos de clima. 1 día lun 08-11-10 lun 08-11-10

5 FASE 1 / PHASE 1 25 días lun 08-11-10 jue 02-12-10

6 DEMOLICIONES / DEMOLITION 13 días lun 08-11-10 sáb 20-11-10

7 Desinstalación de equipos de climatización sala de servidores. 2 días lun 08-11-10 mar 09-11-10

8 Trazado demolición. 2 días lun 08-11-10 mar 09-11-10

9 Demolición y retiro de cielo existente. 8 días lun 08-11-10 lun 15-11-10

10 Demolición y retiro de tabiquería de cristal existente. 5 días lun 08-11-10 vie 12-11-10

11 Desinstalación de puertas de cristal existentes. 2 días lun 08-11-10 mar 09-11-10

12 Desinstalación de puertas de madera. 2 días lun 08-11-10 mar 09-11-10

13 Demolición de tabiques de volcanita existente. 5 días mar 16-11-10 sáb 20-11-10

14 Levante de alfombra existente. 2 días lun 08-11-10 mar 09-11-10

15 Levante de porcelanato. 3 días sáb 13-11-10 lun 15-11-10

16 TRABAJOS PRELIMINARES / PRELIMINARY WORKS 12 días dom 21-11-10 jue 02-12-10

17 Niveles de piso. 2 días dom 21-11-10 lun 22-11-10

18 Picado de losa para puestos de trabajo en open plan. 3 días mar 23-11-10 jue 25-11-10

19 Canalización eléctrica para puestos de trabajo. 2 días vie 26-11-10 sáb 27-11-10

20 Nivelación de pisos. 7 días mar 23-11-10 lun 29-11-10

21 Trazado de tabiques. 3 días sáb 27-11-10 lun 29-11-10

22 Trazado  de cielo. 3 días mar 30-11-10 jue 02-12-10

23 FASE 2 / PHASE 2 41 días dom 21-11-10 lun 10-01-11

24 CIELOS / CEILING 18 días dom 21-11-10 jue 09-12-10

25 Readecuación de red de agua de equipos de clima. 2 días mar 30-11-10 mié 01-12-10

26 Instalación de escalerilla red eléctrica y corrientes debiles en cielo. 4 días vie 03-12-10 lun 06-12-10

27 Canalización de detección de incendio. 2 días vie 03-12-10 sáb 04-12-10

28 Canalizaciones de alumbrado. 5 días vie 03-12-10 mar 07-12-10

29 Mantención de equipos de clima existentes. 8 días dom 21-11-10 dom 28-11-10

30 Cambio de mangas para equipos de clima. 4 días vie 03-12-10 lun 06-12-10

31 Reubicación red de extinción. 6 días vie 03-12-10 jue 09-12-10

32 TABIQUES VOLCOMETAL / DRYWALL PARTITIONS 29 días vie 03-12-10 lun 10-01-11

33 Estructuración de tabiques. 5 días sáb 04-12-10 jue 09-12-10

34 Emplacado de primera cara con ambas placas. 5 días lun 06-12-10 sáb 11-12-10

35 Red sanitaria para lavaplatos. 1 día sáb 11-12-10 sáb 11-12-10

36 Red Eléctrica  y corrientes débiles (termostato, Control acceso, palancas de incendio, enchufes, interruptores voz y datos). 10 días sáb 04-12-10 mié 15-12-10

37 Canalización de UPS y By Pass. 1 día sáb 11-12-10 sáb 11-12-10

38 Refuerzos para instalación de LCD. 1 día sáb 11-12-10 sáb 11-12-10

39 Refuerzos para instalación de pizarras de cristal. 1 día sáb 11-12-10 sáb 11-12-10

40 Viga volcometal reforzada sobre tabiquería de cristal. 4 días lun 13-12-10 jue 16-12-10

41 Estructura de cielo volcometal. 3 días vie 03-12-10 dom 05-12-10

42 Estructura de registros Knauf. 1 día lun 06-12-10 lun 06-12-10

43 Emplacado de cielo duro. 2 días vie 10-12-10 sáb 11-12-10

44 Estructura soportante de telones. 1 día lun 06-12-10 lun 06-12-10

45 Viga volcometal simple para contorno de plafones en cielo. 2 días lun 06-12-10 mar 07-12-10

46 Shaft para instalación de agua y alcantarillado. 1 día lun 13-12-10 lun 13-12-10

47 Viga de estructura metálica para instalación de tabiquería plegable. 4 días vie 10-12-10 mar 14-12-10

48 Huinchas junta invisible primera cara. 4 días lun 13-12-10 jue 16-12-10

49 Emplacado de segunda cara con ambas placas. 5 días sáb 11-12-10 jue 16-12-10

50 Huinchas junta invisible segunda cara. 4 días mar 14-12-10 vie 17-12-10

51 Instalación de perfilería de aluminio. 3 días mié 15-12-10 vie 17-12-10

52 Instalación de marcos y puertas existentes. 5 días lun 13-12-10 vie 17-12-10

53 Cableado de red eléctrica y corrientes débiles. 10 días lun 06-12-10 vie 17-12-10

54 Instalación de soporte módulos de enchufes, interruptores, termostatos, palancas de incendio y control de acceso. 4 días vie 17-12-10 mar 21-12-10

55 Enlucido yeso, atraque cielo y guardapolvo. 9 días mié 22-12-10 mié 05-01-11

56 Rectificación de medidas muebles especiales. 1 día sáb 11-12-10 sáb 11-12-10

57 Empaste y primera mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga perimetral. 9 días mié 29-12-10 lun 10-01-11

58 FASE 3 / PHASE 3 27 días sáb 18-12-10 sáb 22-01-11

59 CIELO MODULAR / MODULAR CEILING 8 días jue 06-01-11 vie 14-01-11

60 Estructuración de cielo modular. 5 días jue 06-01-11 mar 11-01-11

61 Instalación de luminarias. 5 días jue 06-01-11 mar 11-01-11

62 Instalación de rejillas de climatización. 4 días vie 07-01-11 mar 11-01-11

63 Instalación de detectores de humo. 2 días lun 10-01-11 mar 11-01-11

64 Instalación de embellecedores de sprinklers. 2 días lun 10-01-11 mar 11-01-11

65 Instalación de telones. 2 días sáb 08-01-11 lun 10-01-11

66 Instalación de proyector. 1 día mar 11-01-11 mar 11-01-11

67 Instalación de cortinas perimetrales. 2 días sáb 08-01-11 lun 10-01-11

68 Instalación de palmetas. 3 días mié 12-01-11 vie 14-01-11

69 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS / PAVEMENT AND COATING 3 días mar 11-01-11 jue 13-01-11

70 Instalación de alfombras. 3 días mar 11-01-11 jue 13-01-11

71 Instalación de piso vinílico. 1 día mar 11-01-11 mar 11-01-11

72 Instalación de cubre junta. 1 día jue 13-01-11 jue 13-01-11

73 QUINCALLERIA / HARDWARE 2 días mié 12-01-11 jue 13-01-11

74 Instalación de topes de puerta. 2 días mié 12-01-11 jue 13-01-11

75 CRISTALES / CRYSTALS 3 días vie 07-01-11 lun 10-01-11

76 Instalación de cristales. 3 días vie 07-01-11 lun 10-01-11

77 Instalación de puerta templada. 1 día lun 10-01-11 lun 10-01-11

78 Instalación de pizarras de cristal templado. 1 día lun 10-01-11 lun 10-01-11

79 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO / ELECTRICAL AND COMMUNICATION CABLING 27 días sáb 18-12-10 sáb 22-01-11

80 Instalación de Racks de comunicaciones. 2 días mié 12-01-11 jue 13-01-11

81 Readecuación de tableros existentes. 5 días sáb 18-12-10 jue 23-12-10

82 Trabajos en Rack. 6 días vie 14-01-11 jue 20-01-11

83 Certificación y rotulación. 2 días vie 21-01-11 sáb 22-01-11

84 INSTALACION SANITARIA / PLUMBING 1 día mié 19-01-11 mié 19-01-11

85 Instalación de lavaplatos. 1 día mié 19-01-11 mié 19-01-11

86 MOBILIARIO DE LINEA / FURNITURE 7 días vie 14-01-11 vie 21-01-11

87 Instalación de mobiliario de línea. 5 días vie 14-01-11 mié 19-01-11

88 Canalización de puestos operativos. 4 días lun 17-01-11 jue 20-01-11

89 Cableado por mobiliario. 4 días mar 18-01-11 vie 21-01-11

90 MOBILIARIO ESPECIAL / SPECIAL FURNITURE 4 días vie 14-01-11 mar 18-01-11

91 Instalación de mobiliario especial. 4 días vie 14-01-11 mar 18-01-11

92 VARIOS / OTHERS 4 días vie 14-01-11 mar 18-01-11

93 Desarme y rearmado de Full space existente. 4 días vie 14-01-11 mar 18-01-11

94 FASE 4 / PHASE 4 12 días sáb 15-01-11 jue 27-01-11

95 PINTURA / PAINTING 8 días sáb 15-01-11 dom 23-01-11

96 Pintura segunda mano. 8 días sáb 15-01-11 dom 23-01-11

97 Instalación de film en cristales. 3 días vie 21-01-11 dom 23-01-11

98 Instalación de logo corpóreo. 1 día dom 23-01-11 dom 23-01-11

99 LIMPIEZA DE OBRA / DAILY AND FINAL CLEANING 4 días lun 24-01-11 jue 27-01-11

100 Limpieza de Obra final. 4 días lun 24-01-11 jue 27-01-11

101 Entrega provisoria. 0 días jue 27-01-11 jue 27-01-11

0% Informe calculista para instalación de full space.

100% Chequeo del buen funcionamiento de equipos de clima.

100% Desinstalación de equipos de climatización sala de servidores.

100% Trazado demolición.

85% Demolición y retiro de cielo existente.

100% Demolición y retiro de tabiquería de cristal existente.

100% Desinstalación de puertas de cristal existentes.

100% Desinstalación de puertas de madera.

90% Demolición de tabiques de volcanita existente.

100% Levante de alfombra existente.

95% Levante de porcelanato.

40% Niveles de piso.

0% Picado de losa para puestos de trabajo en open plan.

0% Canalización eléctrica para puestos de trabajo.

5% Nivelación de pisos.

0% Trazado de tabiques.

0% Trazado  de cielo.

0% Readecuación de red de agua de equipos de clima.

0% Instalación de escalerilla red eléctrica y corrientes debiles en cielo.

0% Canalización de detección de incendio.

0% Canalizaciones de alumbrado.

0% Mantención de equipos de clima existentes.

0% Cambio de mangas para equipos de clima.

0% Reubicación red de extinción.

0% Estructuración de tabiques.

0% Emplacado de primera cara con ambas placas.

0% Red sanitaria para lavaplatos.

0% Red Eléctrica  y corrientes débiles (termostato, Control acceso, palancas de incendio, enchufes, interruptores voz y datos).

0% Canalización de UPS y By Pass.

0% Refuerzos para instalación de LCD.

0% Refuerzos para instalación de pizarras de cristal.

0% Viga volcometal reforzada sobre tabiquería de cristal.

0% Estructura de cielo volcometal.

0% Estructura de registros Knauf.

0% Emplacado de cielo duro.

0% Estructura soportante de telones.

0% Viga volcometal simple para contorno de plafones en cielo.

0% Shaft para instalación de agua y alcantarillado.

0% Viga de estructura metálica para instalación de tabiquería plegable.

0% Huinchas junta invisible primera cara.

0% Emplacado de segunda cara con ambas placas.

0% Huinchas junta invisible segunda cara.

0% Instalación de perfilería de aluminio.

0% Instalación de marcos y puertas existentes.

0% Cableado de red eléctrica y corrientes débiles.

0% Instalación de soporte módulos de enchufes, interruptores, termostatos, palancas de incendio y control de acceso.

0% Enlucido yeso, atraque cielo y guardapolvo.

0% Rectificación de medidas muebles especiales.

0% Empaste y primera mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga perimetral.

0% Estructuración de cielo modular.

0% Instalación de luminarias.

0% Instalación de rejillas de climatización.

0% Instalación de detectores de humo.

0% Instalación de embellecedores de sprinklers.

0% Instalación de telones.

0% Instalación de proyector.

0% Instalación de cortinas perimetrales.

0% Instalación de palmetas.

0% Instalación de alfombras.

0% Instalación de piso vinílico.

0% Instalación de cubre junta.

0% Instalación de topes de puerta.

0% Instalación de cristales.

0% Instalación de puerta templada.

0% Instalación de pizarras de cristal templado.

0% Instalación de Racks de comunicaciones.

0% Readecuación de tableros existentes.

0% Trabajos en Rack.

0% Certificación y rotulación.

0% Instalación de lavaplatos.

0% Instalación de mobiliario de línea.

0% Canalización de puestos operativos.

0% Cableado por mobiliario.

0% Instalación de mobiliario especial.

0% Desarme y rearmado de Full space existente.

0% Pintura segunda mano.

0% Instalación de film en cristales.

0% Instalación de logo corpóreo.

0% Limpieza de Obra final.
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