
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 NEXTEL CERRITO 107 días vie 13/08/10 dom 28/11/10

2 Inicio 1 etapa 27 días vie 13/08/10 jue 09/09/10

3 Demolición de pórtico AP y descolocacion de
alfombra

3 días vie 13/08/10 lun 16/08/10

4 Desmontaje de mobiliarios AP  del fondo 3 días vie 13/08/10 lun 16/08/10

5 Desmontaje de artefactos de iluminación s/
propuesta

3 días vie 13/08/10 lun 16/08/10

6 Armado de estructura y cierre de etapa 1 3 días vie 13/08/10 lun 16/08/10

7 Armado de estructura de tabiques + emplacado
de 1 cara

3 días vie 13/08/10 lun 16/08/10

8 Pintura de cara exterior de cierre provisorio. 3 días vie 13/08/10 lun 16/08/10

9 Trabajos de AA 15 días lun 16/08/10 mar 31/08/10

10 Ayuda de gremios, instalacion de descarga
equipos de aire acondicionado

2 días vie 27/08/10 dom 29/08/10

11 Tabique de sala de reuniones y deposito 2 días lun 16/08/10 mié 18/08/10

12 Readecuacion de iluminacion a nuevo layout 2 días lun 16/08/10 mié 18/08/10

13 Canalizacion en tabiques 2 días mié 18/08/10 vie 20/08/10

14 Canalizacion electrica, baja, incendio y cctv. 2 días vie 20/08/10 dom 22/08/10

15 Tapado de tabiques 2 días vie 20/08/10 dom 22/08/10

16 Reacondicionamiento en puestos de trabajo 3 días vie 20/08/10 lun 23/08/10

17 Armado y emplacado de estructura de cielorraso 3 días dom 29/08/10 mié 01/09/10

18 Pintura 1 mano de tabiques y puertas 4 días dom 22/08/10 jue 26/08/10

19 Pintura 1 mano de cielorraso 4 días mar 31/08/10 sáb 04/09/10

20 Medicion (previa definicion de alto cielorraso) 2 días vie 27/08/10 lun 06/09/10

21  Colocacion de paños de vidrios 2 días lun 06/09/10 mié 08/09/10

22 Colocacion de zocalos 1 día dom 22/08/10 lun 23/08/10

23 Colocacion de muebles de cajas 3 días lun 23/08/10 jue 26/08/10

24 Colocacion de puerta enchapada y enchapado
en tabique.

4 días mié 25/08/10 dom 29/08/10

25 Pintura Final 5 días sáb 04/09/10 jue 09/09/10

26 Colocacion de artefactos de iluminacion 2 días sáb 04/09/10 lun 06/09/10

27 Limpieza de pisos 10 días dom 22/08/10 mié 01/09/10

28 Desarme de cercos y Limpieza de Obra final 1 día mié 08/09/10 jue 09/09/10

29 Inicio 2 etapa 27 días jue 09/09/10 mié 06/10/10

30 Demolición de tabique, desmonte de puertas y
descolocacion de alfombra

3 días jue 09/09/10 dom 12/09/10

31 Desmontaje de mobiliarios 3 días jue 09/09/10 dom 12/09/10

32 Desmontaje de artefactos de iluminación s/
propuesta

3 días jue 09/09/10 dom 12/09/10

33 Armado de estructura y cierre de etapa 2 3 días jue 09/09/10 dom 12/09/10

34 Armado de estructura de tabiques + emplacado
de 1 cara

3 días jue 09/09/10 dom 12/09/10

35 Pintura de cara exterior de cierre provisorio. 3 días jue 09/09/10 dom 12/09/10

36 Trabajos de AA 15 días dom 12/09/10 lun 27/09/10

37 Ayuda de gremios, instalacion de descarga
equipos de aire acondicionado

2 días jue 23/09/10 sáb 25/09/10

38 Readecuacion de iluminacion a nuevo layout 2 días dom 12/09/10 mar 14/09/10

39 Canalizacion en tabiques 2 días mar 14/09/10 jue 16/09/10

40 Canalizacion electrica, baja, incendio y cctv. 2 días jue 16/09/10 sáb 18/09/10

41 Tapado de tabiques 2 días jue 16/09/10 sáb 18/09/10

42 Reacondicionamiento en puestos de trabajo 3 días jue 16/09/10 dom 19/09/10

43 Armado y emplacado de estructura de cielorraso 3 días sáb 25/09/10 mar 28/09/10

44 Armado de Portico nueva imagen 12 días dom 12/09/10 vie 24/09/10

45 Pintura 1 mano de tabiques 4 días sáb 18/09/10 mié 22/09/10

46 Pintura 1 mano de cielorraso 4 días lun 27/09/10 vie 01/10/10

47 Medicion (previa definicion de alto cielorraso) 2 días jue 23/09/10 dom 03/10/10

48  Colocacion de paños de vidrios 2 días dom 03/10/10 mar 05/10/10

49 Colocacion de zocalos 1 día sáb 18/09/10 dom 19/09/10

50 Rearmado de muebles de AP 3 días dom 19/09/10 mié 22/09/10

51 Colocacion de puerta enchapada. 2 días mié 22/09/10 vie 24/09/10

52 Pintura Final 5 días vie 01/10/10 mié 06/10/10

53 Colocacion de artefactos de iluminacion 2 días vie 01/10/10 dom 03/10/10

54 Limpieza de pisos 10 días sáb 18/09/10 mar 28/09/10

55 Desarme de cercos y Limpieza de Obra final 1 día mar 05/10/10 mié 06/10/10

56 Inicio 3 etapa 27 días mié 06/10/10 mar 02/11/10

57 Demolición de tabique, desmonte de puertas y
descolocacion de alfombra

3 días mié 06/10/10 sáb 09/10/10

58 Desmontaje de mobiliarios 3 días mié 06/10/10 sáb 09/10/10

59 Desmontaje de artefactos de iluminación s/
propuesta

3 días mié 06/10/10 sáb 09/10/10

60 Armado de estructura y cierre de etapa 3 3 días mié 06/10/10 sáb 09/10/10

61 Armado de estructura de tabiques + emplacado
de 1 cara

3 días mié 06/10/10 sáb 09/10/10

62 Pintura de cara exterior de cierre provisorio. 3 días mié 06/10/10 sáb 09/10/10

63 Trabajos de AA 15 días sáb 09/10/10 dom 24/10/10

64 Ayuda de gremios, instalacion de descarga
equipos de aire acondicionado

2 días mié 20/10/10 vie 22/10/10

65 Readecuacion de iluminacion a nuevo layout 2 días sáb 09/10/10 lun 11/10/10

66 Canalizacion en tabiques 2 días lun 11/10/10 mié 13/10/10

67 Canalizacion electrica, baja, incendio y cctv. 2 días mié 13/10/10 vie 15/10/10

68 Tapado de tabiques 2 días mié 13/10/10 vie 15/10/10

69 Reacondicionamiento en puestos de trabajo 3 días mié 13/10/10 sáb 16/10/10

70 Armado y emplacado de estructura de cielorraso 3 días vie 22/10/10 lun 25/10/10

71 Armado de Portico nueva imagen 12 días sáb 09/10/10 jue 21/10/10

72 Pintura 1 mano de tabiques 4 días vie 15/10/10 mar 19/10/10

73 Pintura 1 mano de cielorraso 4 días dom 24/10/10 jue 28/10/10

74 Medicion (previa definicion de alto cielorraso) 2 días mié 20/10/10 sáb 30/10/10

75  Colocacion de paños de vidrios 2 días sáb 30/10/10 lun 01/11/10

76 Colocacion de zocalos 1 día vie 15/10/10 sáb 16/10/10

77 Rearmado de muebles de AP 3 días sáb 16/10/10 mar 19/10/10

78 Colocacion de puerta enchapada. 2 días mar 19/10/10 jue 21/10/10

79 Pintura Final 5 días jue 28/10/10 mar 02/11/10

80 Colocacion de artefactos de iluminacion 2 días jue 28/10/10 sáb 30/10/10

81 Limpieza de pisos 10 días vie 15/10/10 lun 25/10/10

82 Desarme de cercos y Limpieza de Obra final 1 día lun 01/11/10 mar 02/11/10

83 Inicio 4 etapa 26 días mar 02/11/10 dom 28/11/10

84 Demolición de tabique, desmonte de puertas y
descolocacion de alfombra

2 días mar 02/11/10 jue 04/11/10

85 Desmontaje de mobiliarios 2 días mar 02/11/10 jue 04/11/10

86 Desmontaje de artefactos de iluminación s/
propuesta

2 días mar 02/11/10 jue 04/11/10

87 Armado de estructura y cierre de etapa 4 2 días mar 02/11/10 jue 04/11/10

88 Armado de estructura de tabiques + emplacado
de 1 cara

2 días mar 02/11/10 jue 04/11/10

89 Pintura de cara exterior de cierre provisorio. 2 días mar 02/11/10 jue 04/11/10

90 Trabajos de AA 15 días jue 04/11/10 vie 19/11/10

91 Ayuda de gremios, instalacion de descarga
equipos de aire acondicionado

2 días lun 15/11/10 mié 17/11/10

92 Readecuacion de iluminacion a nuevo layout 2 días jue 04/11/10 sáb 06/11/10

93 Canalizacion en tabiques 2 días sáb 06/11/10 lun 08/11/10

94 Canalizacion electrica, baja, incendio y cctv. 2 días lun 08/11/10 mié 10/11/10

95 Tapado de tabiques 2 días lun 08/11/10 mié 10/11/10

96 Reacondicionamiento en puestos de trabajo 2 días lun 08/11/10 mié 10/11/10

97 Armado y emplacado de estructura de cielorraso 3 días mié 17/11/10 sáb 20/11/10

98 Pintura 1 mano de tabiques 3 días mié 10/11/10 sáb 13/11/10

99 Pintura 1 mano de cielorraso 3 días vie 19/11/10 lun 22/11/10

100 Medicion (previa definicion de alto cielorraso) 2 días lun 15/11/10 jue 25/11/10

101  Colocacion de paños de vidrios 2 días jue 25/11/10 sáb 27/11/10

102 Colocacion de zocalos 1 día mié 10/11/10 jue 11/11/10

103 Rearmado de muebles de AP 2 días mié 10/11/10 vie 12/11/10

104 Colocacion de puerta enchapada. 2 días vie 12/11/10 dom 14/11/10

105 Pintura Final 5 días dom 21/11/10 vie 26/11/10

106 Colocacion de artefactos de iluminacion 2 días lun 22/11/10 mié 24/11/10

107 Limpieza de pisos 9 días mié 10/11/10 vie 19/11/10

108 Desarme de cercos y Limpieza de Obra final 1 día sáb 27/11/10 dom 28/11/10

13/08 28/11

NEXTEL CERRITO

13/08 09/09

Inicio 1 etapa

13/08 16/08

Demolición de pórtico AP y descolocacion de alfombra

13/08 16/08

Desmontaje de mobiliarios AP  del fondo

13/08 16/08

Desmontaje de artefactos de iluminación s/ propuesta

13/08 16/08

Armado de estructura y cierre de etapa 1

13/08 16/08

Armado de estructura de tabiques + emplacado de 1 cara

13/08 16/08

Pintura de cara exterior de cierre provisorio.

16/08 31/08

Trabajos de AA

27/08 29/08

Ayuda de gremios, instalacion de descarga equipos de aire acondicionado

16/08 18/08

Tabique de sala de reuniones y deposito

16/08 18/08

Readecuacion de iluminacion a nuevo layout

18/08 20/08

Canalizacion en tabiques

20/08 22/08

Canalizacion electrica, baja, incendio y cctv.

20/08 22/08

Tapado de tabiques 

20/08 23/08

Reacondicionamiento en puestos de trabajo

29/08 01/09

Armado y emplacado de estructura de cielorraso

22/08 26/08

Pintura 1 mano de tabiques y puertas

31/08 04/09

Pintura 1 mano de cielorraso

27/08 06/09

Medicion (previa definicion de alto cielorraso) 

06/09 08/09

 Colocacion de paños de vidrios

22/08 23/08

Colocacion de zocalos

23/08 26/08

Colocacion de muebles de cajas

25/08 29/08

Colocacion de puerta enchapada y enchapado en tabique.

04/09 09/09

Pintura Final

04/09 06/09

Colocacion de artefactos de iluminacion

22/08 01/09

Limpieza de pisos

08/09 09/09

Desarme de cercos y Limpieza de Obra final

09/09 06/10

Inicio 2 etapa

09/09 12/09

Demolición de tabique, desmonte de puertas y descolocacion de alfombra

09/09 12/09

Desmontaje de mobiliarios 

09/09 12/09

Desmontaje de artefactos de iluminación s/ propuesta

09/09 12/09

Armado de estructura y cierre de etapa 2

09/09 12/09

Armado de estructura de tabiques + emplacado de 1 cara

09/09 12/09

Pintura de cara exterior de cierre provisorio.

12/09 27/09

Trabajos de AA

23/09 25/09

Ayuda de gremios, instalacion de descarga equipos de aire acondicionado

12/09 14/09

Readecuacion de iluminacion a nuevo layout

14/09 16/09

Canalizacion en tabiques

16/09 18/09

Canalizacion electrica, baja, incendio y cctv.

16/09 18/09

Tapado de tabiques 

16/09 19/09

Reacondicionamiento en puestos de trabajo

25/09 28/09

Armado y emplacado de estructura de cielorraso

12/09 24/09

Armado de Portico nueva imagen

18/09 22/09

Pintura 1 mano de tabiques 

27/09 01/10

Pintura 1 mano de cielorraso

23/09 03/10

Medicion (previa definicion de alto cielorraso) 

03/10 05/10

 Colocacion de paños de vidrios

18/09 19/09

Colocacion de zocalos

19/09 22/09

Rearmado de muebles de AP

22/09 24/09

Colocacion de puerta enchapada.

01/10 06/10

Pintura Final

01/10 03/10

Colocacion de artefactos de iluminacion

18/09 28/09

Limpieza de pisos

05/10 06/10

Desarme de cercos y Limpieza de Obra final

06/10 02/11

Inicio 3 etapa

06/10 09/10

Demolición de tabique, desmonte de puertas y descolocacion de alfombra

06/10 09/10

Desmontaje de mobiliarios 

06/10 09/10

Desmontaje de artefactos de iluminación s/ propuesta

06/10 09/10

Armado de estructura y cierre de etapa 3

06/10 09/10

Armado de estructura de tabiques + emplacado de 1 cara

06/10 09/10

Pintura de cara exterior de cierre provisorio.

09/10 24/10

Trabajos de AA

20/10 22/10

Ayuda de gremios, instalacion de descarga equipos de aire acondicionado

09/10 11/10

Readecuacion de iluminacion a nuevo layout

11/10 13/10

Canalizacion en tabiques

13/10 15/10

Canalizacion electrica, baja, incendio y cctv.

13/10 15/10

Tapado de tabiques 

13/10 16/10

Reacondicionamiento en puestos de trabajo

22/10 25/10

Armado y emplacado de estructura de cielorraso

09/10 21/10

Armado de Portico nueva imagen

15/10 19/10

Pintura 1 mano de tabiques 

24/10 28/10

Pintura 1 mano de cielorraso

20/10 30/10

Medicion (previa definicion de alto cielorraso) 

30/10 01/11

 Colocacion de paños de vidrios

15/10 16/10

Colocacion de zocalos

16/10 19/10

Rearmado de muebles de AP

19/10 21/10

Colocacion de puerta enchapada.

28/10 02/11

Pintura Final

28/10 30/10

Colocacion de artefactos de iluminacion

15/10 25/10

Limpieza de pisos

01/11 02/11

Desarme de cercos y Limpieza de Obra final

02/11 28/11

Inicio 4 etapa

02/11 04/11

Demolición de tabique, desmonte de puertas y descolocacion de alfombra

02/11 04/11

Desmontaje de mobiliarios 

02/11 04/11

Desmontaje de artefactos de iluminación s/ propuesta

02/11 04/11

Armado de estructura y cierre de etapa 4

02/11 04/11

Armado de estructura de tabiques + emplacado de 1 cara

02/11 04/11

Pintura de cara exterior de cierre provisorio.

04/11 19/11

Trabajos de AA

15/11 17/11

Ayuda de gremios, instalacion de descarga equipos de aire acondicionado

04/11 06/11

Readecuacion de iluminacion a nuevo layout

06/11 08/11

Canalizacion en tabiques

08/11 10/11

Canalizacion electrica, baja, incendio y cctv.

08/11 10/11

Tapado de tabiques 

08/11 10/11

Reacondicionamiento en puestos de trabajo

17/11 20/11

Armado y emplacado de estructura de cielorraso

10/11 13/11

Pintura 1 mano de tabiques 

19/11 22/11

Pintura 1 mano de cielorraso

15/11 25/11

Medicion (previa definicion de alto cielorraso) 

25/11 27/11

 Colocacion de paños de vidrios

10/11 11/11

Colocacion de zocalos

10/11 12/11

Rearmado de muebles de AP

12/11 14/11

Colocacion de puerta enchapada.

21/11 26/11

Pintura Final

22/11 24/11

Colocacion de artefactos de iluminacion

10/11 19/11

Limpieza de pisos

27/11 28/11

Desarme de cercos y Limpieza de Obra final
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