
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 Obra: Wintershall 60 días mié 15/12/10

2 Inicio de obra 0 días mié 15/12/10

3 DEMOLICIÓN 7 días mié 15/12/10

4 Demolición de tabiques 6 días mié 15/12/10

6 Desmonte de pisos: alfombra y linoleum 2 días mié 15/12/10

7 Desmonte de instalación eléctrica de piso 3 días jue 16/12/10

5 Demolición de cielorrasos 4 días sáb 18/12/10

8 Desmonte de muebles office e instalación
sanitaria

1 día sáb 18/12/10

12 TABIQUES DURLOCK 24 días mié 15/12/10

13 Ejecución de estructura 7 días mié 15/12/10

14 Emplacado de 1º cara 6 días jue 23/12/10

16 Ejecución de refuerzos para cristales 5 días lun 27/12/10

17 Ejecución de piso de superboard 7 días mar 04/01/11

15 Emplacado de 2º cara 6 días lun 10/01/11

64 CORTINAS 49 días jue 16/12/10

65 Desmonte de cortinas existentes, limpieza. 7 días jue 16/12/10

66 Colocación de black out para salas de reuniones 2 días vie 11/02/11

67 Colocación de cortinas rollers existentes 4 días vie 11/02/11

9 ALBAÑILERÍA 18 días lun 20/12/10

10 Realización de canalizaciones complementarias
a bandeja central

5 días lun 20/12/10

11 Reparación de carpeta 4 días lun 10/01/11

68 TABIQUERIA MODULAR 47 días mié 22/12/10

69 Replanteo de IF para fabricación tabiquería 0 días mié 22/12/10

70 Montaje de tabiquería fastwall para oficinas 6 días lun 14/02/11

41 AIRE ACONDICIONADO 16 días jue 23/12/10

42 Modificación de rejas y difusores 15 días jue 23/12/10

43 Instalación de AA° para el server 6 días sáb 08/01/11

44 EXTINCION DE INCENDIO 9 días jue 23/12/10

45 Tendido de cañerias dentro de estrucutra de
durlock

5 días jue 23/12/10

46 Instalación, puesta en marcha 4 días lun 03/01/11

51 INSTALACION ELECTRICA 52 días jue 23/12/10

53 Colocación de bandejas dentro de cielorraso 4 días jue 23/12/10

52 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 7 días jue 30/12/10

54 Cañerias vacías dentro de cielorraso para
iluminación, CCTV y CA

10 días jue 30/12/10

58 Tableros data center y depósito, alimentación
para racks

4 días lun 10/01/11

56 Cableado iluminación 5 días jue 13/01/11

55 Cableado tensión común y dedicada 10 días vie 14/01/11

57 Cableado estructurado 8 días mié 26/01/11

60 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 días vie 04/02/11

59 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 4 días mar 22/02/11

61 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 38 días mié 29/12/10

62 Desmonte y limpieza de artefactos de
iluminación existentes

4 días mié 29/12/10

63 Armado y colocación de nuevos artefactos de
iluminación

5 días mar 08/02/11

28 HERRERIA 33 días mar 04/01/11

29 Colocación de chapas en tabiques de durlock 5 días mar 04/01/11

30 Colocación de puerta F60 2 días sáb 08/01/11

31 Colocación de tubos de acero inoxidable 2 días mié 09/02/11

21 PINTURA 35 días mié 05/01/11

22 Preparación y pintura muros y tabiques latex
satinado

28 días mié 05/01/11

25 Preparación y pintura cielorraso baños 3 días lun 10/01/11

24 Pintura zócalos de madera en sintético 4 días mié 19/01/11

23 Preparación y pintura cielorraso latex común 10 días jue 03/02/11

47 INSTALACION SANITARIA 42 días mié 05/01/11

48 Instalación agua fría, caliente y desagües office 4 días mié 05/01/11

49 Colocación de bomba, tanque 3 días vie 18/02/11

50 Colocación de artefactos 2 días lun 21/02/11

39 PISO TECNICO 3 días jue 06/01/11

40 Colocación de piso técnico para server 3 días jue 06/01/11

18 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO 15 días lun 17/01/11

19 Ejecución de cielorraso junta tomada 8 días lun 17/01/11

20 Renivelación de cielorraso modular existente 7 días mié 26/01/11

26 ZOCALOS 4 días lun 17/01/11

27 Colocación de zócalos de madera 4 días lun 17/01/11

83 CONTROL DE ACCESOS 11 días vie 28/01/11

84 Cableado de controlador y lectoras en data
center

4 días vie 28/01/11

85 Cableado de control de presentismo y asistencia 4 días mié 02/02/11

86 Colocación de lectoras y panel de presentismo 3 días lun 07/02/11

35 ALFOMBRA 4 días lun 07/02/11

36 Instalación de alfombra modular 4 días lun 07/02/11

32 CRISTALES 8 días vie 11/02/11

33 Colocación de frentes de cristal y paneles para
planos

5 días vie 11/02/11

34 Colocación de puertas corredizas y puertas
simples

3 días jue 17/02/11

71 MUEBLES ESPECIALES 6 días vie 11/02/11

72 Colocación de mueble recepción y de islas
impresión

5 días vie 11/02/11

74 Colocación revestimiento madera curvo sala
reuniones

3 días vie 11/02/11

75 Completar divisorias de baños 2 días sáb 12/02/11

73 Colocación de mueble office con alacena 1 día jue 17/02/11

76 EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA 12 días vie 11/02/11

77 Armado de puestos de trabajo y oficinas
privadas

12 días vie 11/02/11

37 PISO VINILICO 4 días sáb 12/02/11

38 Colocación piso vinílico para office 4 días sáb 12/02/11

78 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 7 días mar 15/02/11

79 Colocación de logo en acero inoxidable en
recepción

1 día mar 15/02/11

80 Colocación de vinilos en frentes de oficina 5 días jue 17/02/11

81 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 7 días sáb 19/02/11

82 Limpieza de alfombras, vidrios, tabiques. 7 días sáb 19/02/11
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17/01 25/01
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Colocación de lectoras y panel de presentismo
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Instalación de alfombra modular
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Colocación de frentes de cristal y paneles para pla nos

17/02 19/02
Colocación de puertas corredizas y puertas simples

11/02 17/02
MUEBLES ESPECIALES

11/02 16/02
Colocación de mueble recepción y de islas impresión

11/02 14/02
Colocación revestimiento madera curvo sala reunione s

12/02 14/02
Completar divisorias de baños

17/02 17/02
Colocación de mueble office con alacena

11/02 24/02
EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA

11/02 24/02
Armado de puestos de trabajo y oficinas privadas

12/02 16/02
PISO VINILICO

12/02 16/02
Colocación piso vinílico para office

15/02 22/02
GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN

15/02 15/02
Colocación de logo en acero inoxidable en recepción

17/02 22/02
Colocación de vinilos en frentes de oficina

19/02 26/02
LIMPIEZA FINAL DE OBRA

19/02 26/02
Limpieza de alfombras, vidrios, tabiques.
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Proyecto: WINTERSHALL
Fecha: vie 10/12/10


