
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA NATURA SCL 63 días mar 30-11-10 mié 16-02-11
2 FASE 1 11 días mar 30-11-10 lun 13-12-10
3 Trabajos preliminares 8 días mar 30-11-10 jue 09-12-10
4 Nivelación de pisos 6 días mar 30-11-10 lun 06-12-10
5 Trazado de tabiques y cielos 4 días sáb 04-12-10 jue 09-12-10
6 Pasadas de losa 1 día jue 09-12-10 jue 09-12-10
7 Pintura Cielo 4 días jue 09-12-10 lun 13-12-10
8 Pintura 4 días jue 09-12-10 lun 13-12-10
9 FASE 2 49 días mar 30-11-10 lun 31-01-11
10 Instalaciones sobre cielo 31 días mar 30-11-10 lun 10-01-11
11 Instalación de válbula inicio de matriz de agua para clima 0 días mar 30-11-10 mar 30-11-10
12 Instalación Viga Fierro 3 días vie 10-12-10 lun 13-12-10
13 Instalación de equipos Fancoil 5 días lun 06-12-10 sáb 11-12-10
14 Instalación de red de agua para equipos fancoil 4 días lun 13-12-10 jue 16-12-10
15 Prueba de presión red de agua para clima 1 día vie 17-12-10 vie 17-12-10
16 Aislación de cañerias 2 días sáb 18-12-10 lun 20-12-10
17 Instalacion de despiches para equipos Fan coil 3 días vie 17-12-10 lun 20-12-10
18 Instalación de ducto 30% ,ductos distribución aire y mangas. 2 días vie 10-12-10 sáb 11-12-10
19 Instalación de escalerilla red eléctrica y corrientes debiles en cielo. 2 días vie 10-12-10 sáb 11-12-10
20 Canalización para alumbrado 5 días lun 13-12-10 vie 17-12-10
21 Cableado para Alumbrado 12 días sáb 18-12-10 mié 05-01-11
22 Intalación de red de sprinklers 5 días vie 10-12-10 mié 15-12-10
23 Prueba de presión red de agua para sprinklers 1 día jue 16-12-10 jue 16-12-10
24 Canalización de detección de incendio 2 días vie 10-12-10 sáb 11-12-10
25 Instalación Alumbrado en cielo duro 4 días mié 05-01-11 lun 10-01-11
26 Tabiques volcometal 41 días vie 10-12-10 lun 31-01-11
27 Estructuración de tabiques. 5 días vie 10-12-10 mié 15-12-10
28 Emplacado de primera cara 5 días lun 13-12-10 vie 17-12-10
29 Canalización para interruptores,termostatos,enchufes,voz y dato en tabiques. 5 días jue 16-12-10 mar 21-12-10
30 Instalación de refuerzos en tabiques 2 días jue 16-12-10 vie 17-12-10
31 Emplacado de segunda cara. 6 días sáb 18-12-10 lun 27-12-10
32 Cableado de electricidad y corrientes débiles en tabiques 5 días sáb 18-12-10 jue 23-12-10
33 Cableado de termostatos 2 días mié 22-12-10 jue 23-12-10
34 Henhuinchado,empastado y aparejo tabiques 14 días mar 21-12-10 lun 10-01-11
35 Yeso en tabiques curvos 9 días lun 20-12-10 lun 03-01-11
36 Instalación de perfilería de aluminio 4 días mar 04-01-11 sáb 08-01-11
37 Instalación de marcos y puertas 3 días jue 27-01-11 lun 31-01-11
38 Instalación de Puertas Correderas 2 días jue 27-01-11 sáb 29-01-11
39 Instalación de soporte módulos de enchufes e  interruptores 4 días vie 21-01-11 mié 26-01-11
40 Primera mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga perimetral. 3 días mar 18-01-11 vie 21-01-11
41 Segunda mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga perimetral. 3 días vie 21-01-11 mar 25-01-11
42 Instalación de Muro de Piedra 4 días lun 27-12-10 lun 03-01-11
43 Dinteles y cielos de volcometal 25 días mié 22-12-10 lun 24-01-11
44 Dintel con nariz  sobre tabiquería de cristal. 7 días mié 22-12-10 lun 03-01-11
45 Viga volcometal para cortinas 5 días jue 06-01-11 mié 12-01-11
46 Estructura de cielo volcometal. 7 días mié 22-12-10 lun 03-01-11
47 Estructura de registros y telon 2 días mié 29-12-10 lun 03-01-11
48 Cableado de alumbrado 4 días lun 03-01-11 vie 07-01-11
49 Instalación Luminaria Embutida 2 días vie 21-01-11 lun 24-01-11
50 Emplacado de cielo duro. 4 días lun 10-01-11 vie 14-01-11
51 Henhuinchado,empastado y aparejo en dinteles y cielos 5 días mié 12-01-11 mar 18-01-11
52 Enyesado en dinteles y narices 5 días lun 27-12-10 mar 04-01-11
53 FASE 3 31 días mié 05-01-11 jue 10-02-11
54 Instalaciones en cielo a la vista 18 días mié 05-01-11 mié 26-01-11
55 Instalación de luminarias a la vista 4 días mié 05-01-11 lun 10-01-11
56 Instalación de detectores de humo. 4 días vie 21-01-11 mié 26-01-11
57 Instalación de embellecedor de sprinklers. 4 días vie 21-01-11 mié 26-01-11
58 Pavimentos 7 días mié 19-01-11 jue 27-01-11
59 Instalación de alfombras. 3 días vie 21-01-11 mar 25-01-11
60 Desinstalación Puerta de Acceso 1 día mié 19-01-11 jue 20-01-11
61 Instalación Piso Flotante 2 días vie 21-01-11 lun 24-01-11
62 Instalación Porcelanato 3 días vie 21-01-11 mar 25-01-11
63 Cubierta de alfombra con cartón 1 día mar 25-01-11 mié 26-01-11
64 Instalación de guardapolvos Madera 2 días mar 25-01-11 jue 27-01-11
65 Instalación Junquillos 1 día vie 21-01-11 sáb 22-01-11
66 Instalación Quicios para Puerta de Acceso 1 día jue 20-01-11 vie 21-01-11
67 Cristales 20 días vie 07-01-11 lun 31-01-11
68 Rectificación de medidas 1 día vie 07-01-11 sáb 08-01-11
69 Instalación de cristales. 3 días jue 27-01-11 lun 31-01-11
70 Instalación de Puertas de Cristal 2 días jue 27-01-11 sáb 29-01-11
71 Electricidad y cableado. 3 días lun 07-02-11 jue 10-02-11
72 Readecuación de tablero existente. 3 días lun 07-02-11 jue 10-02-11
73 Trabajos en Rack. 3 días lun 07-02-11 jue 10-02-11
74 Certificación y rotulación. 1 día mié 09-02-11 jue 10-02-11
75 Mobiliario de linea 12 días lun 24-01-11 lun 07-02-11
76 Llegada Mobiliario de Linea FM 0 días lun 24-01-11 lun 24-01-11
77 Instalación de mobiliario de línea. 8 días mar 25-01-11 jue 03-02-11
78 Cableado por mobiliario y Modulos 8 días vie 28-01-11 lun 07-02-11
79 Instalación de Cableado Eléctrico 8 días vie 28-01-11 lun 07-02-11
80 Instalación Cableado Estrcuturado 8 días vie 28-01-11 lun 07-02-11
81 Mobiliario Especial 6 días lun 31-01-11 lun 07-02-11
82 Instalación de mobiliario especial. 4 días lun 31-01-11 vie 04-02-11
83 Instalación de canalización 2 días vie 04-02-11 lun 07-02-11
84 Instalación Cajas Acrilicas 2 días mié 02-02-11 vie 04-02-11
85 FASE 4 15 días sáb 29-01-11 mié 16-02-11
86 Remates 11 días sáb 29-01-11 vie 11-02-11
87 Desmanches y retoques 4 días lun 07-02-11 vie 11-02-11
88 Instalación de film en cristales. 3 días lun 07-02-11 jue 10-02-11
89 Enchape Marco Puerta Acceso 2 días sáb 29-01-11 mar 01-02-11
90 Aseo 4 días vie 11-02-11 mié 16-02-11
91 Limpieza de Obra final. 4 días vie 11-02-11 mié 16-02-11
92 Entrega Provisoria 0 días mié 16-02-11 mié 16-02-11
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Pintura 
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Instalación Viga Fierro

Instalación de equipos Fancoil

Instalación de red de agua para equipos fancoil

Prueba de presión red de agua para clima

Aislación de cañerias

Instalacion de despiches para equipos Fan coil

Instalación de ducto 30% ,ductos distribución aire y mangas.

Instalación de escalerilla red eléctrica y corrient es debiles en cielo.

Canalización para alumbrado

Cableado para Alumbrado

Intalación de red de sprinklers

Prueba de presión red de agua para sprinklers

Canalización de detección de incendio

Instalación Alumbrado en cielo duro

Estructuración de tabiques.

Emplacado de primera cara 

Canalización para interruptores,termostatos,enchufe s,voz y dato en tabiques.

Instalación de refuerzos en tabiques

Emplacado de segunda cara.

Cableado de electricidad y corrientes débiles en ta biques

Cableado de termostatos

Henhuinchado,empastado y aparejo tabiques

Yeso en tabiques curvos

Instalación de perfilería de aluminio 

Instalación de marcos y puertas 

Instalación de Puertas Correderas

Instalación de soporte módulos de enchufes e  inter ruptores

Primera mano de pintura en tabiques, muros existent es, cielo duro y viga perimetral.

Segunda mano de pintura en tabiques, muros existent es, cielo duro y viga perimetral.

Instalación de Muro de Piedra

Dintel con nariz  sobre tabiquería de cristal.

Viga volcometal para cortinas

Estructura de cielo volcometal.

Estructura de registros y telon

Cableado de alumbrado

Instalación Luminaria Embutida

Emplacado de cielo duro.

Henhuinchado,empastado y aparejo en dinteles y ciel os

Enyesado en dinteles y narices

Instalación de luminarias a la vista

Instalación de detectores de humo.

Instalación de embellecedor de sprinklers.

Instalación de alfombras.

Desinstalación Puerta de Acceso

Instalación Piso Flotante

Instalación Porcelanato

Cubierta de alfombra con cartón

Instalación de guardapolvos Madera

Instalación Junquillos

Instalación Quicios para Puerta de Acceso

Rectificación de medidas

Instalación de cristales.

Instalación de Puertas de Cristal

Readecuación de tablero existente.

Trabajos en Rack.

Certificación y rotulación.

Llegada Mobiliario de Linea FM

Instalación de mobiliario de línea.

Cableado por mobiliario y Modulos

Instalación de Cableado Eléctrico

Instalación Cableado Estrcuturado

Instalación de mobiliario especial.

Instalación de canalización

Instalación Cajas Acrilicas

Desmanches y retoques

Instalación de film en cristales.

Enchape Marco Puerta Acceso

Limpieza de Obra final.
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