
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA EL MORRO 2 53,8 días vie 19-11-10 mié 26-01-11

2 FASE 1 8 días vie 19-11-10 sáb 27-11-10

3 Trabajos preliminares 5 días vie 19-11-10 mié 24-11-10

4 Niveles de piso. 1 día vie 19-11-10 vie 19-11-10

5 Nivelacion de pisos 2 días sáb 20-11-10 lun 22-11-10

6 Trazado de tabiques y cielos 1 día mar 23-11-10 mar 23-11-10

7 Pasadas de losa 1 día mié 24-11-10 mié 24-11-10

8 Demolición 3 días jue 25-11-10 sáb 27-11-10

9 Desarme de mobiliario 1 día jue 25-11-10 jue 25-11-10

10 Retiro de alfombra 1 día jue 25-11-10 jue 25-11-10

11 Retiro de luminarias 1 día jue 25-11-10 jue 25-11-10

12 Desarme de cielo 1 día vie 26-11-10 vie 26-11-10

13 Demolición de tabiques y nariz 1 día sáb 27-11-10 sáb 27-11-10

14 FASE 2 39,8 días mar 23-11-10 jue 13-01-11

15 Instalaciones sobre cielo 12 días mar 23-11-10 lun 06-12-10

16 Instalación de válbula inicio de matriz de agua para clima 1 día mar 23-11-10 mar 23-11-10

17 Instalación de equipos Fancoil 2 días mié 24-11-10 jue 25-11-10

18 Instalación de red de agua para equipos fancoil 3 días vie 26-11-10 lun 29-11-10

19 Prueba de presión red de agua para clima 1 día mar 30-11-10 mar 30-11-10

20 Aislación de cañerias 2 días mié 01-12-10 jue 02-12-10

21 Instalacion de despiches para equipos Fan coil 2 días vie 03-12-10 sáb 04-12-10

22 Instalación de ducto 30% ,ductos distribución aire y mangas. 2 días mié 01-12-10 jue 02-12-10

23 Instalación de escalerilla red eléctrica y corrientes debiles en cielo. 2 días mar 30-11-10 mié 01-12-10

24 Canalización para alumbrado 2 días jue 02-12-10 vie 03-12-10

25 Intalación de red de sprinklers 4 días mié 01-12-10 sáb 04-12-10

26 Prueba de presión red de agua para sprinklers 1 día lun 06-12-10 lun 06-12-10

27 Canalización de detección de incendio 2 días jue 02-12-10 vie 03-12-10

28 Tabiques volcometal 36,8 días vie 26-11-10 jue 13-01-11

29 Estructuración de tabiques. 2 días vie 26-11-10 sáb 27-11-10

30 Emplacado de primera cara 2 días lun 29-11-10 mar 30-11-10

31 Canalización para interruptores,termostatos,enchufes,voz y dato en tabiques. 4 días jue 02-12-10 lun 06-12-10

32 Instalación de refuerzos en tabiques 1 día mié 01-12-10 mié 01-12-10

33 Emplacado de segunda cara. 2 días vie 03-12-10 jue 09-12-10

34 Cableado de electricidad y corrientes débiles 2 días mar 07-12-10 jue 09-12-10

35 Cableado de termostatos 1 día mar 07-12-10 mar 07-12-10

36 Henhuinchado,empastado y aparejo tabiques 7 días jue 09-12-10 vie 17-12-10

37 Instalación de perfilería de aluminio. 1 día lun 27-12-10 lun 27-12-10

38 Instalación de marcos y puertas 2 días mié 12-01-11 jue 13-01-11

39 Instalación de soporte módulos de enchufes e  interruptores 2 días vie 17-12-10 lun 20-12-10

40 Rectificación de medidas mobiliario copias,privados 1 y 2 y bodega. 1 día vie 17-12-10 sáb 18-12-10

41 Primera mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga perimetral. 2 días jue 23-12-10 lun 27-12-10

42 Segunda mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga perimetral. 2 días mar 28-12-10 mié 29-12-10

43 Dinteles y cielos de volcometal 13 días jue 09-12-10 vie 24-12-10

44 Dintel con nariz  sobre tabiquería de cristal. 3 días jue 09-12-10 lun 13-12-10

45 Viga volcometal simple para remate cielo americano 3 días lun 13-12-10 jue 16-12-10

46 Estructura de cielo volcometal. 1 día jue 16-12-10 vie 17-12-10

47 Estructura de registros y telon 1 día mié 15-12-10 jue 16-12-10

48 Cableado de alumbrado 2 días jue 16-12-10 sáb 18-12-10

49 Emplacado de cielo duro. 2 días sáb 18-12-10 mar 21-12-10

50 Henhuinchado,empastado y aparejo en dinteles y cielos 2 días mar 21-12-10 jue 23-12-10

51 Enyesado en dinteles y narices 7 días jue 16-12-10 vie 24-12-10

52 FASE 3 21,4 días mar 28-12-10 lun 24-01-11

53 Cielo Modular 6 días mar 28-12-10 jue 06-01-11

54 Estructuración de cielo modular. 1 día mar 28-12-10 mar 28-12-10

55 Instalación de luminarias 60 x 60 2 días mié 29-12-10 lun 03-01-11

56 Instalación de difusores y retornos de aire. 2 días mié 29-12-10 lun 03-01-11

57 Instalación de palmetas. 1 día lun 03-01-11 mar 04-01-11

58 Instalacion de luminarias embutidas 2 días mar 04-01-11 jue 06-01-11

59 Instalación de detectores de humo. 1 día mar 04-01-11 mié 05-01-11

60 Instalación de embellecedores de sprinklers. 1 día mar 04-01-11 mié 05-01-11

61 Instalación de telon 1 día mar 28-12-10 mar 28-12-10

62 Instalación de proyector. 1 día mar 04-01-11 mié 05-01-11

63 Instalación de cortinas perimetrales. 1 día jue 30-12-10 lun 03-01-11

64 Pavimentos 6 días lun 10-01-11 sáb 15-01-11

65 Llegada de alfombra 0 días lun 10-01-11 lun 10-01-11

66 Instalación de alfombras. 2 días lun 10-01-11 mar 11-01-11

67 Cubierta de alfombra con cartón 1 día mar 11-01-11 mar 11-01-11

68 Instalación de guardapolvos 2 días vie 14-01-11 sáb 15-01-11

69 Cristales 8 días mar 28-12-10 sáb 08-01-11

70 Rectificación de medidas 1 día mar 28-12-10 mar 28-12-10

71 Instalación de cristales. 2 días jue 06-01-11 sáb 08-01-11

72 Instalación de pizarras de cristal templado. 1 día jue 30-12-10 lun 03-01-11

73 Electricidad y cableado. 3 días vie 21-01-11 lun 24-01-11

74 Readecuación de tablero existente. 3 días vie 21-01-11 lun 24-01-11

75 Trabajos en Rack. 2 días vie 21-01-11 sáb 22-01-11

76 Certificación y rotulación. 1 día lun 24-01-11 lun 24-01-11

77 Mobiliario de linea 8 días mié 12-01-11 jue 20-01-11

78 Instalación de mobiliario de línea. 2 días mié 12-01-11 jue 13-01-11

79 Canalización de puestos operativos. 2 días vie 14-01-11 sáb 15-01-11

80 Cableado por mobiliario. 4 días lun 17-01-11 jue 20-01-11

81 Mobiliario Especial 3 días mié 12-01-11 vie 14-01-11

82 Instalación de mobiliario especial. 3 días mié 12-01-11 vie 14-01-11

83 FASE 4 15,4 días sáb 08-01-11 mié 26-01-11

84 Remates 7,4 días sáb 08-01-11 lun 17-01-11

85 Desmanches y retoques 2 días sáb 15-01-11 lun 17-01-11

86 Instalación de film en cristales. 1 día sáb 08-01-11 lun 10-01-11

87 Aseo 2 días mar 25-01-11 mié 26-01-11

88 Limpieza de Obra final. 2 días mar 25-01-11 mié 26-01-11

89 Entrega provisoria. 0 días mié 26-01-11 mié 26-01-11

100% Niveles de piso.

100% Nivelacion de pisos

100% Trazado de tabiques y cielos

100% Pasadas de losa

100% Desarme de mobiliario

100% Retiro de alfombra

100% Retiro de luminarias

100% Desarme de cielo

100% Demolición de tabiques y nariz

100% Instalación de válbula inicio de matriz de agua par a clima

100% Instalación de equipos Fancoil

100% Instalación de red de agua para equipos fancoil

100% Prueba de presión red de agua para clima

100% Aislación de cañerias

100% Instalacion de despiches para equipos Fan coil

100% Instalación de ducto 30% ,ductos distribución aire y mangas.

100% Instalación de escalerilla red eléctrica y corrient es debiles en cielo.

100% Canalización para alumbrado

100% Intalación de red de sprinklers

100% Prueba de presión red de agua para sprinklers

100% Canalización de detección de incendio

100% Estructuración de tabiques.

100% Emplacado de primera cara 

100% Canalización para interruptores,termostatos,enchufe s,voz y dato en tabiques.

100% Instalación de refuerzos en tabiques

100% Emplacado de segunda cara.

100% Cableado de electricidad y corrientes débiles

100% Cableado de termostatos

37% Henhuinchado,empastado y aparejo tabiques

0% Instalación de perfilería de aluminio.

0% Instalación de marcos y puertas 

0% Instalación de soporte módulos de enchufes e  inter ruptores

0% Rectificación de medidas mobiliario copias,privados  1 y 2 y bodega.

0% Primera mano de pintura en tabiques, muros existent es, cielo duro y viga perimetral.

0% Segunda mano de pintura en tabiques, muros existent es, cielo duro y viga perimetral.

87% Dintel con nariz  sobre tabiquería de cristal.

0% Viga volcometal simple para remate cielo americano

0% Estructura de cielo volcometal.

0% Estructura de registros y telon

0% Cableado de alumbrado

0% Emplacado de cielo duro.

0% Henhuinchado,empastado y aparejo en dinteles y ciel os

0% Enyesado en dinteles y narices

0% Estructuración de cielo modular.

0% Instalación de luminarias 60 x 60

0% Instalación de difusores y retornos de aire.

0% Instalación de palmetas.

0% Instalacion de luminarias embutidas

0% Instalación de detectores de humo.

0% Instalación de embellecedores de sprinklers.

0% Instalación de telon

0% Instalación de proyector.

0% Instalación de cortinas perimetrales.

0% Instalación de alfombras.

0% Cubierta de alfombra con cartón

0% Instalación de guardapolvos

0% Rectificación de medidas

0% Instalación de cristales.

0% Instalación de pizarras de cristal templado.

0% Readecuación de tablero existen

0% Trabajos en Rack.

0% Certificación y rotulación.

0% Instalación de mobiliario de línea.

0% Canalización de puestos operativos.

0% Cableado por mobiliario.

0% Instalación de mobiliario especial.

0% Desmanches y retoques

0% Instalación de film en cristales.

0% Limpieza de Obra fin
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