
ID Task Name Duration

1 OBRA CARABELAS - Pasaje Carabelas 344 25 days

7 Demolición 1 day

8 Retiro Alfombra 1 day

9 Tabiques Durlock 9 days

10 Recepción materiales 1ª etapa 1 day

11 Recepción materiales 2ª etapa 1 day

12 Durlock tabique simple 0,10m 5 days

13 Estructura tabiques 5 days

14 Durlock curvo tabique simple 0,10m 3 days

15 Estructura tabiques 3 days

16 Emplacado tabiques 3 days

17 Enmasillado tabiques 3 days

18 Colocación puertas 5 days

19 Cielorraso Desmontable 22 days

20 Descolocación y reinstalación de cielorraso por montaje de instalacion electrica y cableado estructurado22 days

21 Reubicacion artefactos de iluminacón 7 days

22 Albañileria 4 days

23 Colocacion de piso ceramico en cocina 3 days

24 Provision de piso ceramico Pietra de San Lorenzo  para cocina1 day

25 Zócalos y Sólias 4 days

26 Recepción de Zócalos 1 day

27 Colocación de Zóclaos 3 days

28 Pintura y Revestimientos 15 days

29 Preparación tabiques 3 days

30 Latex en paredes 10 days

31 Latex en cajones de cielorraso 5 days

32 Sintetico en puertas 5 days

33 Cristales 6 days

34 Recepción Cristales 1 day

35 Colocación y armado de Frentes 10mm, a tope siliconado, con perfil perimetral de aluminio anodizado natural U 10-25.5 days

36 Carpinteria y Herrajes 19 days

37 Puerta placa durlock con marco de chapa y hoja para pintar 5 days

38 Recepción mueble 1 day

39 Mueble bajo mesada laminado con mesada gris mara y zocalos. Incluye bacha  y griferia monocomando 1 day

40 Instalación Electrica 23 days

41 Canalizaciones 5 days

42 Adecuación de bandejas sobre cielorraso y canalizacion en piso10 days

43 Adecuación tablero existente 5 days

44 Cableado boca 220 V común 3 days

45 Cableado boca 220 V p/estabilizar 3 days

46 Cableado voz categoria 5 extendida 3 days
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47 Reubicación Boca 220 V de Iluminación 5 days

48 Cableado datos categoría 5 extendida 3 days

49 Periscopios 3 days

50 Tomas de servicio 1 day

51 Rack de cableado 5 days

52 Reubicacion de artefactos de iluminacion 3 days

53 Efectos de iluminación 7 days

54 Inst.Aire Acondicionado 3 days

55 Re-ubicación ductos A.A. 3 days

56 Alfombra 1 day

57 Re-colocación alfombra 1 day

58 Limpieza de Obra 24 days

59 Limpieza de Obra diaria 18 days

60 Limpieza de Obra final 3 days

61 Limpieza de alfombra 1 day

62 Mobiliario 1 day

63 Entrega de Muebles 1 day

64 Armado de Muebles 1 day

65 Recepcion de Obra 1 day

66 Entrega de Obra 1 day

Reubicación Boca 220 V de Iluminación

Cableado datos categoría 5 extendida

Periscopios

Tomas de servicio

Rack de cableado 

Reubicacion de artefactos de iluminacion

Efectos de iluminación

Re-ubicación ductos A.A.

Re-colocación alfombra

Limpieza de Obra diaria

Limpieza de Obra final

Limpieza de alfombra

Entrega de Muebles

Armado de Muebles

Entrega de Obra

W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
05 Jun '05 12 Jun '05 19 Jun '05 26 Jun '05 03 Jul '05 10 Jul '05 17 Jul '05

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

Page 2

Project: CAR_CAR_MPP_V1
Date: Wed 08/06/05


