
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Remodelacion Recepcion 83 días mié 03/11/10 vie 25/02/11

2 Obras Preliminares 17 días jue 04/11/10 vie 26/11/10

3 Mover Mobiliario 1 día jue 04/11/10 jue 04/11/10 35

4 Desintalacion de mobiliario sala de reuniones 1 día vie 26/11/10 vie 26/11/10 75

5 Niveles y trazados 2 días lun 08/11/10 mié 10/11/10 7

6 Tabiques 24 días mié 03/11/10 lun 06/12/10

7 Desintalacion tabiques tanden recepcion 2 días vie 05/11/10 lun 08/11/10 3

8 Desintalacion tabique tanden sala reuniones 0 días vie 26/11/10 vie 26/11/10

9 Suministro placas blancas 1 día vie 26/11/10 vie 26/11/10

10 Tabique volcanita Sala Reuniones 2 días vie 26/11/10 lun 29/11/10 7;8

11 Tabique volcanita recepcion 3 días mié 10/11/10 lun 15/11/10 5

12 Refuerzo tabique para LCD 3 días vie 19/11/10 mar 23/11/10 10

13 Cielorraso 0 días mié 03/11/10 mié 03/11/10

14 Desarme cielo americano sobre tabiques en Of.Gte.Gral 0 días vie 26/11/10 vie 26/11/10

15 Viga volcanita 2 caras sobre tabique Of.Gte.Gral 2 días mié 01/12/10 jue 02/12/10

16 Desmonte 1 cara paneles Of.gte.gral.agregar lana vidro 4 días mié 01/12/10 lun 06/12/10 15CC

17 Rearme cileo americono en Of.Gte.Gral 1 día vie 03/12/10 vie 03/12/10 15

18 Desarme cielo americano existente Recepcion 2 días mar 09/11/10 mié 10/11/10 7;34

19 Desarme cielo americano existente Sala reuniones 2 días vie 26/11/10 lun 29/11/10 11CC

20 Cielo duro Sala reuniones 3 días mar 30/11/10 jue 02/12/10 19

21 Cielo duro recepcion 4 días mar 09/11/10 vie 12/11/10

22 Garganta interior para luminarias 3 días mié 03/11/10 vie 05/11/10

23 Cenefa para tubos ilumunacion 5 días lun 08/11/10 vie 12/11/10 22

24 Instalacion y ajuste cielo americano Recepcion 1 día jue 25/11/10 jue 25/11/10 12

25 Instalacion y ajuste cielo americano Sala reuniones 1 día jue 02/12/10 jue 02/12/10

26 Registro cielo duro para especialidades 4 días mar 09/11/10 lun 06/12/10 25

27 Mobiliario Recepcion 15 días mar 16/11/10 lun 06/12/10

28 Mueble recepcion 15 días mar 16/11/10 lun 06/12/10

29 Trasera mueble recepcion 15 días mar 16/11/10 lun 06/12/10

30 Provision mesa vidrio con patas 5 días mié 24/11/10 mar 30/11/10

31 Muebles sala de espera 21 días mar 09/11/10 mar 07/12/10

32 Sillas modelo swan 21 días mar 09/11/10 mar 07/12/10

33 Extincion y deteccion 2 días mié 03/11/10 jue 04/11/10

34 Desintalacion e instalacion de detectores de humo 1 día mié 03/11/10 mié 03/11/10

35 Desinstacion e instalacion de control de acceso 1 día mié 03/11/10 mié 03/11/10

36 Instalacion provisoria de control de acceso 2 días mié 03/11/10 jue 04/11/10

37 Aire acondicionado 8 días mié 03/11/10 vie 12/11/10

38 Desintacion e instalacion de difusores y rejillas de retorno 2 días jue 11/11/10 vie 12/11/10 18

39 Suministro de ducto de distribución 2 días mié 03/11/10 jue 04/11/10

40 Cableado estructurado y electricidad 23 días lun 15/11/10 mié 15/12/10

41 Desintalacion instalciones existentes en Sala de reuniones y
Recepcion

2 días vie 26/11/10 lun 29/11/10

42 Instalacion y montaje de luminarias 5 días lun 15/11/10 vie 19/11/10 23

43 Instalcion de linea de fluorecentes en cenefa 2 días lun 22/11/10 mar 23/11/10 42

44 centro de iluminacion 3 días mié 24/11/10 vie 26/11/10 43

45 Instalacion de interruptor en sala de reuniones y recepcion 2 días lun 29/11/10 mar 30/11/10 44

46 Centro electrico en puesto de trabajo 5113 computacion en
sala de reuniones y recepcion

2 días mié 01/12/10 jue 02/12/10 45

47 Centro electrico puesto de trabajo 5113 normal en sala de
reuniones y recepcion

1 día vie 03/12/10 vie 03/12/10 11;46

48 Punto de voz y datos en sala de reunion y recepcion 1 día lun 06/12/10 lun 06/12/10 47;3

49 Traslado de puesto provisorio recepcion 1 día mar 07/12/10 mar 07/12/10 48

50 Canalizacion pvc por cielos,pisos y muros 2 días lun 15/11/10 mié 17/11/10 11

51 Cableado audio/Video/Vga entre recep y LCD 2 días mar 30/11/10 mié 01/12/10

52 Varias fijaciones y picado pisos en sala reuniones
yrecepcion

2 días jue 02/12/10 vie 03/12/10 51

53 Canalizacion pvc por cielos,pisos y muros 3 días lun 06/12/10 mié 08/12/10 52

54 Traslado de cableado VGA en Data Show cielo. 2 días jue 09/12/10 vie 10/12/10 53

55 TE-1 3 días lun 13/12/10 mié 15/12/10 54

56 Iluminacion 12,3 días lun 22/11/10 mié 08/12/10

57 Instalacion foco de embutir dicroico 3 días mar 30/11/10 jue 02/12/10 10

58 Equipo sobrepuesto TMS 1 día lun 22/11/10 vie 03/12/10 57

59 Instalacion foco embutido serigrafiado 3 días mié 24/11/10 lun 06/12/10 58

60 Lampara sobrepuesta mod.Hangs 2 días lun 29/11/10 mié 08/12/10 59

61 Pavimentos 77,4 días mié 10/11/10 vie 25/02/11

62 Desintalacion alfombra de las areas a intervenir 2 días mié 10/11/10 vie 12/11/10 5

63 Provision e instalacion de porcelanato 4 días lun 29/11/10 jue 02/12/10

64 Provision Instalacion de alfombra 56 días mar 07/12/10 mar 22/02/11

65 Nivelacion del piso en las areas a intervenir 2 días lun 22/11/10 mar 23/11/10

66 Provision e instalacion de cubrejuntas 1 día mié 23/02/11 mié 23/02/11 64

67 Provision e instalacion guardapolvo Al 2 días jue 24/02/11 vie 25/02/11 66

68 Pintura 23 días mié 03/11/10 vie 03/12/10

69 Preparacion de tabiques volcanita y encintado 2 días mar 09/11/10 mié 10/11/10 7

70 Esmalte al agua tabiques nuevos 1 día mié 17/11/10 mar 30/11/10 10

71 Preparacion muros existentes 2 días jue 25/11/10 vie 26/11/10

72 Pintura esmalte a muros existente 3 días jue 25/11/10 lun 29/11/10

73 Preparacion de cielos duros encintado y yeso 3 días jue 25/11/10 mié 01/12/10 72

74 Preparacion cenefas perimetrales 4 días mar 30/11/10 vie 03/12/10 73

75 Pintura esmalte a cenefas 4 días mié 03/11/10 lun 08/11/10

76 Flim 2 días vie 03/12/10 lun 06/12/10

77 Suministro e instalacion de film vidrios Sala de reuniones 2 días vie 03/12/10 lun 06/12/10

78 Limpieza de Obras 46 días mié 03/11/10 mié 05/01/11

79 Limpieza diaria 45 días mié 03/11/10 mar 04/01/11

80 Limpieza Final 3 días lun 03/01/11 mié 05/01/11

Mover mobiliario100%

0% Desinstalacion de Mobiliario Sala de reuniones

100% Niveles y trazado

100% Desintalacion tabique tanden recepcion

100% Suministro Placas Blancas

100% Tabique volcanita Sala reuniones

100% Tabique volcanita recepcion

100% Refuerzo tabique para LCD100%

100% Viga volcanita 2 caras sobre tabique Of;Gte.Gral

0% Desmonte 1 cara paneles Of.gte.gral.agregar lana vidro

0% Rearme cileo americono en Of.Gte.Gral

100% Desarme cielo americano existente Recepcion

100% Desarme cielo americano existente Sala reuniones

100% Cielo duro Sala reuniones

100% Cielo duro recepcion
Prorrateo

100% Garganta interior para luminarias100%

100% Cenefa para tubos ilumunacion

100% Instalacion y ajuste cielo americano Recepcion

0% Instalacion y ajuste cielo americano Sala reuniones

50% Registro cielo duro para especialidades

Mueble recepcion

30% Trasera mueble recepcion

0% Sillas modelo swan

100% Desintalacion e instalacion de detectores de humo

50% Desinstacion e instalacion de control de acceso

100% Instalacion provisoria de control de acceso

100% Desintacion e instalacion de difusores y rejillas de retorno

100% Suministro de ducto de distribución

100% Desintalacion instalciones existentes en Sala de reuniones y Recepcion

50% Instalacion y montaje de luminarias

50% Instalcion de linea de fluorecentes en cenefa

50% centro de iluminacion

15% Centro electrico en puesto de trabajo 5113 computacion en sala de reuniones y recepcion

15% Centro electrico puesto de trabajo 5113 normal en sala de reuniones y recepcion

15% Punto de voz y datos en sala de reunion y recepcion

40% Canalizacion pvc por cielos,pisos y muros

0% Cableado audio/Video/Vga entre recep y LCD

50% Varias fijaciones y picado pisos en sala reuniones yrecepcion

45% Canalizacion pvc por cielos,pisos y muros

0% Traslado de cableado VGA en Data Show cielo.

0% TE-1

0% Instalacion foco de embutir dicroico

50% Equipo sobrepuesto TMS 

50% Instalacion foco embutido serigrafiado

100% Desintalacion alfombra de las areas a intervenir

0% Provision e instalacion de porcelanato

0% Provision Instalacion de alfombra

100% Nivelacion del piso en las areas a intervenir

0% Provision e instalacion de cubrejuntas
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