
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 NEXTEL COMUNICATIONS ARGENTINA S.A. - SUCURSAL Ramos Mejia90 días mar 16/11/10 sáb 05/03/11

2 Etapa 1 90 días mar 16/11/10 sáb 05/03/11

3 PRELIMINARES 2 días mar 16/11/10 mié 17/11/10

4 Cierre provisional de obra 2 días mar 16/11/10 mié 17/11/10

5 instalación de obrados, vestuarios y baños químicos 2 días mar 16/11/10 mié 17/11/10

6 Iluminación y tablero de obra 2 días mar 16/11/10 mié 17/11/10

7 DEMOLICION 43 días jue 18/11/10 mié 12/01/11

8 Demolición de tabiquería interior 3 días jue 18/11/10 sáb 20/11/10

9 Demolicion de cielorraso 4 días vie 19/11/10 mar 23/11/10

10 Demolición de pisos y contrapisos 9 días mié 24/11/10 vie 03/12/10

11 Desmontaje de carpinterías en fachada 4 días mar 30/11/10 vie 03/12/10

12 Demolición de revestimiento de fachada 5 días mié 29/12/10 mié 05/01/11

13 Obra pase en losa para translado de AA. 2 días jue 06/01/11 vie 07/01/11

14 Movimiento de equipo de AA. 2 días sáb 08/01/11 lun 10/01/11

15 Descolocacion de estructura de marquesina 2 días mar 11/01/11 mié 12/01/11

16 Albañilería 43 días sáb 04/12/10 vie 28/01/11

17 Contrapiso 6 días sáb 04/12/10 sáb 11/12/10

18 Carpetas 6 días mié 15/12/10 mar 21/12/10

19 Revestimiento en baños 3 días sáb 08/01/11 mar 11/01/11

20 Pisos en baños 2 días mié 12/01/11 jue 13/01/11

21 Colocación de porcelanato 8 días mié 22/12/10 vie 28/01/11

22 Herrería 38 días jue 16/12/10 mié 02/02/11

23 Tubos metálicos sobre carpinterías vidriadas de aluminio 3 días jue 16/12/10 sáb 18/12/10

24 Refuerzo y colocacion de puerta server 2 días vie 07/01/11 sáb 08/01/11

25 Barandas y pasamanos 5 días vie 28/01/11 mié 02/02/11

26 Tabiquería Durlock 15 días jue 16/12/10 jue 06/01/11

27 Estructura medio forro 2 días jue 16/12/10 vie 17/12/10

28 Emplacado medio forro 2 días sáb 18/12/10 lun 20/12/10

29 Estructura y una placa de tabiques 3 días sáb 18/12/10 mar 21/12/10

30 Emplacado tabiques 2 días lun 03/01/11 mar 04/01/11

31 Masillado 3 días lun 27/12/10 jue 06/01/11

32 Cielorrasos 57 días jue 16/12/10 jue 24/02/11

33 Estructura y emplacado de cielorraso Durlock 5 días jue 16/12/10 mar 04/01/11

34 Estructura cielorraso desmontable 5 días mié 05/01/11 lun 10/01/11

35 Instalación de placas desmontables 3 días sáb 19/02/11 mar 22/02/11

36 Estructura cielorraso Barrisol 4 días mié 22/12/10 mar 04/01/11

37 Tensado de cielorraso Barrisol 3 días mar 22/02/11 jue 24/02/11

38 Carpintería exterior 40 días mié 22/12/10 jue 10/02/11

39 Replanteo de carpinteria 1 día lun 03/01/11 lun 03/01/11

40 Estructura piel de vidrio 4 días mar 04/01/11 vie 07/01/11

41 Replanteo de Alucobond 1 día mié 22/12/10 mié 22/12/10

42 Estructura alucobond 5 días vie 14/01/11 mié 19/01/11

43 Estructura cortina de enrrollar 2 días lun 03/01/11 mar 04/01/11

44 Instalación de persianas de enrrollar 3 días mié 19/01/11 sáb 29/01/11

45 Instalación de DVH 3 días mié 02/02/11 vie 04/02/11

46 Instalación de puerta de acceso 2 días lun 31/01/11 mié 02/02/11

47 Instalación de Alucobond 10 días jue 20/01/11 lun 31/01/11

48 Replanteo de vidrio de fachada 1 día mar 04/01/11 mar 04/01/11

49 Colocacion de vinilo + vidrio 2 días mié 09/02/11 jue 10/02/11

50 Carpintería interior 21,13 días sáb 29/01/11 mié 23/02/11

51 Carpinteria Dimatt 4 días sáb 19/02/11 mié 23/02/11

52 Instalación de marcos de madera 2 días lun 31/01/11 mar 01/02/11

53 Instalación de marcos de aluminio 2 días mié 02/02/11 jue 03/02/11

54 Instalación de vidrios 2 días vie 04/02/11 sáb 05/02/11

55 Instalación de hojas de madera 2 días vie 04/02/11 sáb 05/02/11

56 Revestimiento de madera 4 días mié 16/02/11 lun 21/02/11

57 Vidrio y aluminios en paño continuo de vidrio 6 días mié 16/02/11 mié 23/02/11

58 Colocación de zócalos de aluminio 4 días sáb 29/01/11 jue 03/02/11

59 Colocación de zócalos de madera 4 días sáb 29/01/11 jue 03/02/11

60 Pintura 49 días jue 06/01/11 jue 03/03/11

61 Preparación de superficies 4 días jue 06/01/11 sáb 29/01/11

62 Pintura de puertas y elementos metálicos 5 días sáb 29/01/11 jue 03/02/11

63 Primeras manos 6 días sáb 29/01/11 sáb 05/02/11

64 Terminación 5 días sáb 05/02/11 vie 11/02/11

65 Retoques finales 12 días vie 18/02/11 jue 03/03/11

66 Instalación eléctrica 70 días jue 09/12/10 vie 04/03/11

67 Tendio de pisoductos 5 días jue 09/12/10 mar 14/12/10

68 Tendio de cañería y bandeja sobre cielorraso 5 días jue 16/12/10 mar 21/12/10

69 Tendido de cañería en tabiques y paredes 5 días jue 16/12/10 lun 28/02/11

70 Cableado sobre cielorraso 4 días mié 22/12/10 lun 03/01/11

71 Cableado bajo piso 6 días lun 03/01/11 sáb 08/01/11

72 Instalación de artefactos de iluminación 6 días vie 14/01/11 jue 20/01/11

73 Instalación de artefactos de iluminación bajo Barrisol 4 días vie 25/02/11 mar 01/03/11

74 Tableros 4 días lun 10/01/11 jue 13/01/11

75 Cableado estructurado 6 días lun 10/01/11 sáb 15/01/11

76 Data center 3 días sáb 26/02/11 mar 01/03/11

77 Armado de puestos de trabajos 3 días vie 25/02/11 lun 28/02/11

78 Prueba, revisiones y puesta en marcha 3 días mié 02/03/11 vie 04/03/11

79 Piso técnico 6 días mar 22/02/11 lun 28/02/11

80 Instalación de piso técnico 6 días mar 22/02/11 lun 28/02/11

81 Aire acondicionado 65 días vie 10/12/10 lun 28/02/11

82 Montaje de bajo silueta 4 días vie 10/12/10 mar 14/12/10

83 Montaje de conductos de chapa 8 días mié 15/12/10 jue 23/12/10

84 Montaje de unidades exteriores 3 días lun 03/01/11 mié 05/01/11

85 Instalación de TAE 4 días mar 21/12/10 lun 27/12/10

86 Instalación de extractores 2 días vie 28/01/11 sáb 29/01/11

87 Interconexión entre unidades exteriores y equipos 6 días mié 05/01/11 mar 11/01/11

88 Instalación de cortina de aire 4 días sáb 29/01/11 mié 02/02/11

89 Conexionado eléctrico entre tableros y unidaes int-ext. 3 días lun 31/01/11 mié 02/02/11

90 Montaje de rejas y difusores 3 días mié 23/02/11 vie 25/02/11

91 Puesta en marcha y regulación 2 días sáb 26/02/11 lun 28/02/11

92 Instalación sanitaria 57 días mar 07/12/10 mié 16/02/11

93 Distribución de agua fria-caliente 3 días mié 22/12/10 lun 27/12/10

94 Desagües de AA 3 días mié 22/12/10 lun 27/12/10

95 Dsagües cloacales 4 días mar 07/12/10 sáb 11/12/10

96 Desagüe pluvial 2 días vie 10/12/10 sáb 11/12/10

97 Instalación de equip sanitario y grifería 4 días jue 03/02/11 lun 07/02/11

98 Lmipieza y pruebas 1 día mié 16/02/11 mié 16/02/11

99 Instalación contra incendio 70 días jue 09/12/10 vie 04/03/11

100 Tendio de cañería 6 días jue 09/12/10 mié 15/12/10

101 Montaje de hidrantes 3 días jue 16/12/10 sáb 18/12/10

102 Instalación de caja de acometida en LM 3 días lun 20/12/10 mié 22/12/10

103 Instalación de gabinetes y manguera 2 días jue 03/03/11 vie 04/03/11

104 Pintado de cañería 3 días sáb 15/01/11 mar 18/01/11

105 Gráfica y cartelería 27 días mar 01/02/11 jue 03/03/11

106 Instalación de cartel exterior 6 días mar 01/02/11 lun 07/02/11

107 Cartel recepción 2 días lun 28/02/11 mar 01/03/11

108 Ploteo vinílico en frentes de oficina 2 días mié 02/03/11 jue 03/03/11

109 Muebles especiales 16 días vie 04/02/11 mié 23/02/11

110 Instalación de mueble caja 3 días sáb 05/02/11 mié 09/02/11

111 Instalación de mueble pañol 2 días sáb 05/02/11 mar 08/02/11

112 Replanteo de vidrios mueble pañol y caja 1 día mar 08/02/11 mié 09/02/11

113 Colocacion de vidrios en pañol y cajas 2 días lun 21/02/11 mié 23/02/11

114 Instalación de mueble recepción 2 días vie 04/02/11 lun 07/02/11

115 Muebles de línea 4 días sáb 26/02/11 mié 02/03/11

116 Instalación de puestos AP 2 días sáb 26/02/11 lun 28/02/11

117 Instalación de puestos operativos y supervisores 2 días mar 01/03/11 mié 02/03/11

118 Cortinas interiores 5 días sáb 26/02/11 jue 03/03/11

119 Cortinas sobre fachada 2 días sáb 26/02/11 lun 28/02/11

120 Cortinas interiores 2 días mié 02/03/11 jue 03/03/11

121 Limpieza final, ajustes y entrega de obra 3 días jue 03/03/11 sáb 05/03/11

122 Limpieza final de obra 2 días jue 03/03/11 vie 04/03/11

123 Repasos y ajustes finales 1 día sáb 05/03/11 sáb 05/03/11

124 Entrega de obra 0 días sáb 05/03/11 sáb 05/03/11

125

126 Etapa 2 38 días vie 21/01/11 sáb 05/03/11

127 DEMOLICION 10 días vie 21/01/11 mar 01/02/11

128 Demolición de pisos y contrapisos 7 días vie 21/01/11 vie 28/01/11

129 Demolición de tabiquería interior por nuevo layout 3 días sáb 29/01/11 mar 01/02/11

130 Albañilería 22 días mié 26/01/11 sáb 19/02/11

131 Contrapiso 5 días mié 26/01/11 lun 31/01/11

132 Carpetas 5 días vie 04/02/11 mié 09/02/11

133 Colocación de porcelanato 8 días vie 11/02/11 sáb 19/02/11

134 Herrería 3 días vie 04/02/11 lun 07/02/11

135 Recolocacion de refuerzo metalico para puerta de server. 3 días vie 04/02/11 lun 07/02/11

136 Tabiquería Durlock 12 días sáb 05/02/11 vie 18/02/11

137 Estructura medio forro 2 días sáb 05/02/11 lun 07/02/11

138 Emplacado medio forro 3 días mar 08/02/11 jue 10/02/11

139 Estructura y una placa de tabiques 3 días mié 09/02/11 vie 11/02/11

140 Emplacado tabiques 2 días mar 15/02/11 mié 16/02/11

141 Masillado 2 días jue 17/02/11 vie 18/02/11

142 Cielorrasos 8 días sáb 12/02/11 lun 21/02/11

143 Estructura y emplacado de cielorraso Durlock 4 días sáb 12/02/11 mié 16/02/11

144 Estructura cielorraso desmontable 3 días mié 16/02/11 vie 18/02/11

145 Estructura Barrisol 6 días mar 15/02/11 lun 21/02/11

146 Carpintería interior 18 días lun 14/02/11 sáb 05/03/11

147 Instalación de marcos de aluminio 2 días sáb 19/02/11 lun 21/02/11

148 Medicion de vidrios 1 día lun 14/02/11 lun 14/02/11

149 Instalación de vidrios 2 días vie 04/03/11 sáb 05/03/11

150 Instalación de hojas de madera 2 días mar 22/02/11 mié 23/02/11

151 Colocación de zócalos de aluminio 4 días mar 22/02/11 vie 25/02/11

152 Colocación de zócalos de madera 4 días sáb 26/02/11 mié 02/03/11

153 Pintura 9 días mar 08/02/11 jue 17/02/11

154 Preparación de superficies 4 días mar 08/02/11 vie 11/02/11

155 Primeras manos 4 días mar 08/02/11 vie 11/02/11

156 Terminación 5 días sáb 12/02/11 jue 17/02/11

157 Instalación eléctrica 24 días sáb 29/01/11 vie 25/02/11

158 Tendio de pisoductos 3 días sáb 29/01/11 mar 01/02/11

159 Tendio de cañería y bandeja sobre cielorraso 3 días sáb 12/02/11 mar 15/02/11

160 Tendido de cañería en tabiques y paredes 2 días sáb 12/02/11 lun 14/02/11

161 Cableado sobre cielorraso 2 días mié 16/02/11 jue 17/02/11

162 Cableado bajo piso 4 días vie 18/02/11 mar 22/02/11

163 Instalación de artefactos de iluminación 3 días mié 23/02/11 vie 25/02/11

164 Modificacion de Tableros 3 días mié 23/02/11 vie 25/02/11

165 Cableado estructurado 3 días mié 23/02/11 vie 25/02/11

166 Aire acondicionado 17 días lun 07/02/11 vie 25/02/11

167 Montaje de bajo silueta 4 días lun 07/02/11 jue 10/02/11

168 Montaje de conductos de chapa 8 días vie 11/02/11 sáb 19/02/11

169 Montaje de unidades exteriores 2 días lun 21/02/11 mar 22/02/11

170 Interconexión entre unidades exteriores y equipos 3 días mié 23/02/11 vie 25/02/11

171 Conexionado eléctrico entre tableros y unidaes int-ext. 2 días mié 23/02/11 jue 24/02/11

172 Instalación sanitaria 8 días sáb 12/02/11 lun 21/02/11

173 Desagües de AA 3 días sáb 12/02/11 mar 15/02/11

174 Desagüe pluvial 5 días mié 16/02/11 lun 21/02/11

175 Instalación contra incendio 9 días sáb 29/01/11 mar 08/02/11

176 Modificacion de tendio de cañería 6 días sáb 29/01/11 vie 04/02/11

177 Modificacion de hidrantes 3 días sáb 05/02/11 mar 08/02/11
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