
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 NEXTEL COMUNICATIONS ARGENTINA S.A
Sucursal Paseo Champagnat

49 días mié 29/12/10 vie 25/02/11

2 INICIO DE OBRA 0 días mié 29/12/10 mié 29/12/10

3 TAREAS PRELIMINARES 4 días mié 29/12/10 mar 04/01/11

4 Instalación de tablero eléctrico de obra, incluyendo tomas electricos de 220V y
380V

1 día mié 29/12/10 mié 29/12/10

5 Demolición de tabique divisorio existente de mampostería y retiro de todos los
escombros

4 días mié 29/12/10 mar 04/01/11

6 ALBAÑILERÍA 41 días lun 03/01/11 vie 18/02/11

7 Ejecucción de carpeta 6 días lun 03/01/11 sáb 08/01/11

8 Colocación de Porcellanatto 7 días mié 09/02/11 mié 16/02/11

10 Colocación de cerámica de pared 1 día jue 17/02/11 jue 17/02/11

9 Colocación de cerámico de piso 1 día vie 18/02/11 vie 18/02/11

46 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAD. ESTRUCTURADO 45 días mié 05/01/11 vie 25/02/11

51 Provisión y colocación de pisoductos 8 días mié 05/01/11 jue 13/01/11

47 Gabinete de medición T3. Incluye cableado de sintenax desde toma T3 a el
local.

8 días vie 14/01/11 sáb 22/01/11

53 Cableado 220 V común y dedicada. 8 días vie 14/01/11 sáb 22/01/11

56 Tomas de servicio. Según indican planos adjuntos. 5 días vie 14/01/11 mié 19/01/11

50 Canalización comunicaciones externas, de seguridad 8 días mié 19/01/11 jue 27/01/11

48 Tablero seccionales 5 días vie 28/01/11 mié 02/02/11

49 Tablero para equipos de aire acondicionado apto para exterior. 5 días jue 03/02/11 mar 08/02/11

54 Cableado estructurado puestos UTP (se contempla conexión IP) Categoría 6 8 días jue 03/02/11 vie 11/02/11

57 Obra data center. 6 días sáb 12/02/11 vie 18/02/11

55 Provisión e instalación de periscopios de la marca FAYSER. Según indican
planos adjuntos.

3 días jue 17/02/11 sáb 19/02/11

52 Unicanal de  50 x 100 Mm. con separador interior, pasa cables. En puestos de
trabajo Según planos adjuntos.

4 días mar 22/02/11 vie 25/02/11

21 TABIQUE DE DURLOCK 29 días jue 06/01/11 mar 08/02/11

22 Colocación de estructura y 1º placa 11 días jue 06/01/11 mar 18/01/11

24 Tabique medio forro hasta 3,5m 4 días lun 10/01/11 jue 13/01/11

25 Tabiques de placa ignifugas 2 días mié 19/01/11 jue 20/01/11

23 Colocacación de 2º placa y masilla 10 días vie 28/01/11 mar 08/02/11

58 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 40 días lun 10/01/11 jue 24/02/11

59 Bocas de iluminación 12 días lun 10/01/11 sáb 22/01/11

64 Efectos de iluminación 5 días lun 17/01/11 vie 21/01/11

60 Bocas de iluminación de emergencia 5 días jue 20/01/11 mar 25/01/11

63 Iluminación paño continuo de vidrio ( incluye artefactos eléctricos ) 4 días jue 27/01/11 lun 31/01/11

61 Instalación de artefactos de iluminación 6 días vie 18/02/11 jue 24/02/11

62 Colocación de artefactos de Iluminación de Emergencia 2 días lun 21/02/11 mar 22/02/11

65 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 34 días mar 18/01/11 vie 25/02/11

70 Distribución de aire mediante tendido de conductos de chapa galvanizada de
primera calidad de acuerdo a lo indicado en los pliegos de especificaciones
técnicas de obra y en función del esquema de distribución planteado en los

15 días mar 18/01/11 jue 03/02/11

71 Toma de aire exterior. Se realizará mediante un ventilador centrífugo para la
inyección del aire. Todo de acuerdo a lo indicado en los pliegos de
especificaciones técnicas y los planos de obra.

17 días mar 18/01/11 sáb 05/02/11

73 Ejecución de cañerías de drenaje de condensación desde cada evaporador
hasta los puntos de conexión a la red de desagüe cloacas de la totalidad de las
unidades exteriores. Incluye de acuerdo al requerimiento de la instalación,
bombas de condensado.

5 días vie 04/02/11 mié 09/02/11

66 Provisión, montaje y conexionado de equipos Roof Top Frio Solo con sisstema
free cooling

5 días mié 16/02/11 lun 21/02/11

67 Provisión, montaje y conexionado de equipos Roof Top Frio - Calor con
sisstema free cooling

5 días mié 16/02/11 lun 21/02/11

68 Equipo SPLIT dedicado en local Server. Incluye modo refrigeración durante las
épocas de bajas temperatura-ras exteriores

3 días mié 16/02/11 vie 18/02/11

69 Equipo SPLIT frio calor sector cajas. 3 días mié 16/02/11 vie 18/02/11

72 Rejas y difusores. 4 días vie 18/02/11 mar 22/02/11

74  Puesta en marcha y regulación 4 días mar 22/02/11 vie 25/02/11

36 HERRERIA 4 días mié 19/01/11 sáb 22/01/11

37 Estructura de refuerzo en el interior de tabique para la sujeción del paño
continuo de vidrio en sector AP.

4 días mié 19/01/11 sáb 22/01/11

38 Estructura de refuerzo en el interior de tabique para la sujeción de los frentes
vidriados y puertas de oficina .

4 días mié 19/01/11 sáb 22/01/11

75 INSTALACIÓN SANITARIA 5 días mié 19/01/11 lun 24/01/11

76 Realización de la totalidad de la Instalación sanitaria para agua fría y caliente
(Office)

5 días mié 19/01/11 lun 24/01/11

77 Realización de la totalidad de la instalación de desagües cloacales hasta punto
de desagüe existente

5 días mié 19/01/11 lun 24/01/11

93 PAÑO CONTINUO DE VIDRIO 7 días mié 19/01/11 mié 26/01/11

94 Paño continuo de vidrio, según planos de detalles 7 días mié 19/01/11 mié 26/01/11

11 CARPINTERIA DE ALUMINIO-VIDRIO EXTERIOR 18 días vie 21/01/11 jue 10/02/11

15 Amure de premarcos carpinterias exteriores 2 días vie 21/01/11 sáb 22/01/11

13 Provisión y colocación de frente de carpintería 7 días sáb 29/01/11 sáb 05/02/11

12 Provisión y colocación de PA1 2 días vie 04/02/11 sáb 05/02/11

14 Revestimiento de fachada con marquesina de Alucobond 4 días lun 07/02/11 jue 10/02/11

78 ARTEFACTOS SANITARIOS Y DE COCINA 25 días mar 25/01/11 mar 22/02/11

81 Termo tanque eléctrico 3 días mar 25/01/11 jue 27/01/11

79 Provisión y colocación de mesadas granito negro brasil. 1 día lun 21/02/11 lun 21/02/11

80 Grifería de bacha cocina 1 día mar 22/02/11 mar 22/02/11

26 CIELORRASOS 14 días vie 04/02/11 sáb 19/02/11

29 Cielorraso de placa de roca de yeso en junta tomada 10 días vie 04/02/11 mar 15/02/11

30 Banda de ajuste de placa de roca de yeso 4 días mié 09/02/11 sáb 12/02/11

27 Provisión y colocación de Cielorraso Barrisol 6 días lun 14/02/11 sáb 19/02/11

28 Cielorraso desmontable de placa tipo Armstrong Dune con perfil Suprafine 4 días lun 14/02/11 jue 17/02/11

31 Cajon lineal sobre zona de paños continuo 3 días mié 16/02/11 vie 18/02/11

32 PINTURA 17 días sáb 05/02/11 jue 24/02/11

34 Aplicación de pintura satinado Alba Dulux sobre tabiques de DURLOCK 15 días sáb 05/02/11 mar 22/02/11

33 Aplicación de pintura al látex, color  claro Alba en cielorraso Dúrlock continuo. 10 días jue 10/02/11 lun 21/02/11

35 Aplicación de pintura sintética semi mate sobre  marcos y hojas de madera y/o
chapa, en color a definir por Dirección de Obra.

2 días mié 23/02/11 jue 24/02/11

41 PISO TÉCNICO 3 días mié 09/02/11 vie 11/02/11

42 Provisión y colocación de piso técnico  h 15 cm. terminación vinílica, incluye
rampa de acceso. Todo según especificaciones técnicas.

3 días mié 09/02/11 vie 11/02/11

43 ZÓCALOS 2 días mié 09/02/11 jue 10/02/11

44 Provisión y colocación de zócalo de aluminio anodizado natural. 2 días mié 09/02/11 jue 10/02/11

45 Provisión y colocación de zócalo de madera. 2 días mié 09/02/11 jue 10/02/11

82 GRAFICA Y CARTELERÍA 12 días vie 11/02/11 jue 24/02/11

83 Cartel corpóreo trans iluminado sobre fachada. 5 días vie 11/02/11 mié 16/02/11

84 Ploteo logo institucional carpinterías fachada 3 días sáb 19/02/11 mar 22/02/11

86 Ploteo vinílico símil esmerilado sobre frentes vidriados de oficinas, de acuerdo
a la documentación de obra adjunta

2 días sáb 19/02/11 lun 21/02/11

85 Cartel zona recepción,  acero inoxidable pulido mate 2 días mié 23/02/11 jue 24/02/11

16 CARPINTERIA INTERIOR 8 días jue 17/02/11 vie 25/02/11

17 Provisión y colocación de P5 de F60 para server 1 día jue 17/02/11 jue 17/02/11

18 Provisión y colocación de Frente vidriado en paneles con carpineria Linea
Módena de Aluar

2 días jue 17/02/11 vie 18/02/11

19 Provisión y colocación de mueble bajo mesada para office 1 día sáb 19/02/11 sáb 19/02/11

20 Provisión y colocación de revestimiento de madera sobre tabiques verticales de
durlock.

4 días mar 22/02/11 vie 25/02/11

39 PISO DE ALFOMBRA 1 día jue 17/02/11 jue 17/02/11

40 Felpudo  de alfombra  Omad 3M para entrada. Dimensiones 120 cm. X 120
cm.

1 día jue 17/02/11 jue 17/02/11

87 MUEBLES ESPECIALES 8 días jue 17/02/11 vie 25/02/11

88 Provisión y armado de muebles especiales 8 días jue 17/02/11 vie 25/02/11

89 Provisión de sillas provisorias 2 días jue 24/02/11 vie 25/02/11

90 CORTINAS 3 días mié 23/02/11 vie 25/02/11

91 Provisión de cortinas sistema roller, Tela Screen en carpinterías sobre fachada 3 días mié 23/02/11 vie 25/02/11

92 Provisión de cortinas sistema vertical en frentes vidriados interiores 1 día mié 23/02/11 mié 23/02/11
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29/12
E OBRA

04/01
TAREAS PRELIMINARES

29/12
bra, incluyendo tomas electricos de 220V y 380V

04/01
emolición de tabique divisorio existente de mampostería y retiro de todos los escombros

03/01 18/02
ALBAÑILERÍA

03/01 08/01
Ejecucción de carpeta

09/02 16/02
Colocación de Porcellanatto

17/02 17/02
Colocación de cerámica de pared

18/02 18/02
Colocación de cerámico de piso

05/01
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAD. ESTRUCTURADO

05/01 13/01
Provisión y colocación de pisoductos

14/01 22/01
Gabinete de medición T3. Incluye cableado de sintenax desde toma T3 a el local.

14/01 22/01
Cableado 220 V común y dedicada.

14/01 19/01
Tomas de servicio. Según indican planos adjuntos.

19/01 27/01
Canalización comunicaciones externas, de seguridad

28/01 02/02
Tablero seccionales

03/02 08/02
Tablero para equipos de aire acondicionado apto para exterior.

03/02 11/02
Cableado estructurado puestos UTP (se contempla conexión IP) Categoría 6

12/02 18/02
Obra data center.

17/02 19/02
Provisión e instalación de periscopios de la marca FAYSER. Según indican planos adjuntos.

22/02
Unicanal de  50 x 100 Mm. con separador interior, pasa cables. En puestos de

06/01 08/02
TABIQUE DE DURLOCK

06/01 18/01
Colocación de estructura y 1º placa

10/01 13/01
Tabique medio forro hasta 3,5m

19/01 20/01
Tabiques de placa ignifugas

28/01 08/02
Colocacación de 2º placa y masilla

10/01 24/02
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

10/01 22/01
Bocas de iluminación

17/01 21/01
Efectos de iluminación

20/01 25/01
Bocas de iluminación de emergencia

27/01 31/01
Iluminación paño continuo de vidrio ( incluye artefactos eléctricos )

18/02 24/02
Instalación de artefactos de iluminación

21/02 22/02
Colocación de artefactos de Iluminación de Emergencia

18/01
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

18/01 03/02
Distribución de aire mediante tendido de conductos de chapa galvanizada de primera calidad de acuerdo a lo indicado en los pliegos de especificaciones técnicas de obra y en función del esquema de distribución planteado en los planos.

18/01 05/02
Toma de aire exterior. Se realizará mediante un ventilador centrífugo para la inyección del aire. Todo de acuerdo a lo indicado en los pliegos de especificaciones técnicas y los planos de obra.

04/02 09/02
Ejecución de cañerías de drenaje de condensación desde cada evaporador hasta los puntos de conexión a la red de desagüe cloacas de la totalidad de las unidades exteriores. Incluye de acuerdo al requerimiento de la instalación, bombas de condensado.

16/02 21/02
Provisión, montaje y conexionado de equipos Roof Top Frio Solo con sisstema free cooling

16/02 21/02
Provisión, montaje y conexionado de equipos Roof Top Frio - Calor con sisstema free cooling

16/02 18/02
Equipo SPLIT dedicado en local Server. Incluye modo refrigeración durante las épocas de bajas temperatura-ras exteriores

16/02 18/02
Equipo SPLIT frio calor sector cajas.

18/02 22/02
Rejas y difusores. 

22/02
 Puesta en marcha y regulación 

19/01 22/01
HERRERIA

19/01 22/01
Estructura de refuerzo en el interior de tabique para la sujeción del paño continuo de vidrio en sector AP. 

19/01 22/01
Estructura de refuerzo en el interior de tabique para la sujeción de los frentes vidriados y puertas de oficina . 

19/01 24/01
INSTALACIÓN SANITARIA

19/01 24/01
Realización de la totalidad de la Instalación sanitaria para agua fría y caliente (Office)

19/01 24/01
Realización de la totalidad de la instalación de desagües cloacales hasta punto de desagüe existente

19/01 26/01
PAÑO CONTINUO DE VIDRIO

19/01 26/01
Paño continuo de vidrio, según planos de detalles

21/01 10/02
CARPINTERIA DE ALUMINIO-VIDRIO EXTERIOR

21/01 22/01
Amure de premarcos carpinterias exteriores

29/01 05/02
Provisión y colocación de frente de carpintería

04/02 05/02
Provisión y colocación de PA1

07/02 10/02
Revestimiento de fachada con marquesina de Alucobond

25/01 22/02
ARTEFACTOS SANITARIOS Y DE COCINA

25/01 27/01
Termo tanque eléctrico 

21/02 21/02
Provisión y colocación de mesadas granito negro brasil. 

22/02 22/02
Grifería de bacha cocina 

04/02 19/02
CIELORRASOS

04/02 15/02
Cielorraso de placa de roca de yeso en junta tomada

09/02 12/02
Banda de ajuste de placa de roca de yeso

14/02 19/02
Provisión y colocación de Cielorraso Barrisol

14/02 17/02
Cielorraso desmontable de placa tipo Armstrong Dune con perfil Suprafine

16/02 18/02
Cajon lineal sobre zona de paños continuo

05/02 24/02
PINTURA

05/02 22/02
Aplicación de pintura satinado Alba Dulux sobre tabiques de DURLOCK

10/02 21/02
Aplicación de pintura al látex, color  claro Alba en cielorraso Dúrlock continuo. 

23/02 24/02
Aplicación de pintura sintética semi mate sobre  marcos y hojas de madera y/o chapa, 

09/02 11/02
PISO TÉCNICO 

09/02 11/02
Provisión y colocación de piso técnico  h 15 cm. terminación vinílica, incluye rampa de acceso. Todo según especificaciones técnicas.

09/02 10/02
ZÓCALOS

09/02 10/02
Provisión y colocación de zócalo de aluminio anodizado natural. 

09/02 10/02
Provisión y colocación de zócalo de madera.

11/02 24/02
GRAFICA Y CARTELERÍA

11/02 16/02
Cartel corpóreo trans iluminado sobre fachada. 

19/02 22/02
Ploteo logo institucional carpinterías fachada

19/02 21/02
Ploteo vinílico símil esmerilado sobre frentes vidriados de oficinas, de acuerdo a la documentación de obra adjunta

23/02 24/02
Cartel zona recepción,  acero inoxidable pulido m

17/02
CARPINTERIA INTERIOR

17/02 17/02
Provisión y colocación de P5 de F60 para server

17/02 18/02
Provisión y colocación de Frente vidriado en paneles con carpineria Linea Módena de Aluar

19/02 19/02
Provisión y colocación de mueble bajo mesada para office

22/02
Provisión y colocación de revestimiento de madera sobre tabiques 

17/02 17/02
PISO DE ALFOMBRA

17/02 17/02
Felpudo  de alfombra  Omad 3M para entrada. Dimensiones 120 cm. X 120 cm.

17/02
MUEBLES ESPECIALES

17/02
Provisión y armado de muebles especiales

24/02
Provisión de sillas proviso

23/02
CORTINAS

23/02
Provisión de cortinas sistema roller, Tela Screen en carp

23/02 23/02
Provisión de cortinas sistema vertical en frentes vidriados interi
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