
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 AGROBERRIES 20 días mar 28/12/10 mié 19/01/11
2 Inicio de Obra ETAPA 2 20 días mar 28/12/10 mié 19/01/11
3 INICIO 0 días mar 28/12/10 mar 28/12/10

4 Trabajos Preliminares 2 días mar 28/12/10 mié 29/12/10
5 Demolición tabique de acceso, muro y piso kitchenette 1 día mar 28/12/10 mar 28/12/10

6 Trazado 1 día mié 29/12/10 mié 29/12/10

7 Tabique Volcometal 2 días mié 29/12/10 jue 30/12/10
8 Estructura de tabique 1 día mié 29/12/10 mié 29/12/10

9 Emplacado 1º Cara 1 día mié 29/12/10 mié 29/12/10

10 Emplacado 2º Cara 1 día jue 30/12/10 jue 30/12/10

11 Cielos 12 días mié 29/12/10 mar 11/01/11
12 Estructura de cielo duro 2 días mié 29/12/10 jue 30/12/10

13 Tapado de cielo duro y viga con refuerzo de madera 3 días lun 03/01/11 mié 05/01/11

14 Viga de volcometal con refuerzo de madera 2 días mié 29/12/10 jue 30/12/10

15 Instalación de perfilería grilla 1 día mar 11/01/11 mar 11/01/11

16 Instalación de palmetas de cielo 1 día mar 11/01/11 mar 11/01/11

17 Instalación registros Knauf 1 día jue 06/01/11 jue 06/01/11

18 Pinturas 14 días mié 29/12/10 jue 13/01/11
19 Enlucido de pilares losa y viga de hormigón 2 días mié 29/12/10 jue 30/12/10

20 Preparación de tabiques 1 día jue 06/01/11 jue 06/01/11

21 Preparación de cielos 2 días jue 06/01/11 vie 07/01/11

22 Pintura 1º mano 2 días sáb 08/01/11 lun 10/01/11

23 Pintura 2º mano 3 días mar 11/01/11 jue 13/01/11

24 Pintura de puertas 1 día mar 11/01/11 mar 11/01/11

25 Pavimentos y revestimientos 17 días mar 28/12/10 sáb 15/01/11
26 Nivelación de losa 1 día mar 28/12/10 mar 28/12/10

27 Instalación de alfombra 1 día vie 14/01/11 vie 14/01/11

28 Instalación de piso de madera 2 días vie 14/01/11 sáb 15/01/11

29 Guardapolvos 1 día lun 17/01/11 lun 17/01/11
30 Instalación de guardapolvos 1 día lun 17/01/11 lun 17/01/11

31 Instalación de cubrejuntas 1 día lun 17/01/11 lun 17/01/11

32 Cristales 9 días sáb 08/01/11 mar 18/01/11
33 Instalación de perfiles 1 día sáb 08/01/11 sáb 08/01/11

34 Instalación de cristales 1 día mar 11/01/11 mar 11/01/11

35 Instalación de film 1 día mar 18/01/11 mar 18/01/11

36 Carpintería 4 días jue 13/01/11 lun 17/01/11
37 Instalación de marcos 1 día jue 13/01/11 jue 13/01/11

38 Instalación de puertas 1 día lun 17/01/11 lun 17/01/11

39 Instalación de logo corporeo 1 día lun 17/01/11 lun 17/01/11

40 Instalación eléctrica 12 días jue 30/12/10 mié 12/01/11
41 Canalización de tabiques 1 día jue 30/12/10 jue 30/12/10

42 Cableado 1 día jue 30/12/10 jue 30/12/10

43 Instalación de luminarias 1 día mié 12/01/11 mié 12/01/11

44 Instalación de enchufes e interruptores en tabiques 1 día mié 12/01/11 mié 12/01/11

45 Clima 13 días jue 30/12/10 jue 13/01/11
46 Instalación de tarros y mangas 1 día jue 30/12/10 jue 30/12/10

47 Instalación de rejillas de retorno y difusores 1 día mié 12/01/11 mié 12/01/11

48 Prueba y puesta en marcha 1 día jue 13/01/11 jue 13/01/11

49 Seguridad 2 días mié 12/01/11 jue 13/01/11
50 Instalación de sensores 1 día mié 12/01/11 mié 12/01/11

51 Programación del sistema 1 día jue 13/01/11 jue 13/01/11

52 Prueba y puesta en marcha 1 día jue 13/01/11 jue 13/01/11

53 Mobiliario especial 2 días vie 14/01/11 sáb 15/01/11
54 Llegada de mobiliario especial 0 días vie 14/01/11 vie 14/01/11

55 Instalación de mobiliario especial 1 día sáb 15/01/11 sáb 15/01/11

56 Mobiliario de cliente 1 día lun 17/01/11 lun 17/01/11
57 Instalación de mobiliario de cliente 1 día lun 17/01/11 lun 17/01/11

58 Sillas 1 día lun 17/01/11 lun 17/01/11
59 Llegada e instalación de sillas 1 día lun 17/01/11 lun 17/01/11

60 Aseo 3 días lun 17/01/11 mié 19/01/11
61 Aseo y limpieza final de obra 3 días lun 17/01/11 mié 19/01/11
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