
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA KUEHNE NAGEL SCL 72,8 días mié 01-12-10 mar 01-03-11
2 FASE 1 10 días mié 01-12-10 lun 13-12-10
3 Trabajos preliminares 10 días mié 01-12-10 lun 13-12-10
4 Nivelacion de pisos 8 días mié 01-12-10 vie 10-12-10
5 Trazado de tabiques y cielos 2 días vie 10-12-10 sáb 11-12-10
6 Pasadas de losa 1 día lun 13-12-10 lun 13-12-10
7 FASE 2 50,8 días sáb 11-12-10 vie 11-02-11
8 Instalaciones sobre cielo 18 días sáb 11-12-10 mié 05-01-11
9 Instalación de válvula inicio de matriz de agua para clima 0 días sáb 11-12-10 sáb 11-12-10

10 Instalación de equipos Fancoil 4 días sáb 11-12-10 mié 15-12-10
11 Instalación de red de agua para equipos fancoil 6 días jue 16-12-10 mié 22-12-10
12 Prueba de presión red de agua para clima 1 día jue 23-12-10 jue 23-12-10
13 Aislación de cañerias 3 días vie 24-12-10 mié 29-12-10
14 Instalacion de despiches para equipos Fan coil 3 días vie 24-12-10 mié 29-12-10
15 Instalación de ducto 30% ,ductos distribución aire y mangas. 3 días lun 20-12-10 mié 22-12-10
16 Instalación de escalerilla red eléctrica y corrientes debiles en cielo. 4 días lun 13-12-10 jue 16-12-10
17 Canalización para alumbrado 7 días vie 17-12-10 lun 27-12-10
18 Cableado para alumbrado 6 días lun 27-12-10 mié 05-01-11
19 Intalación de red de sprinklers 4 días lun 13-12-10 jue 16-12-10
20 Prueba de presión red de agua para sprinklers 1 día vie 17-12-10 vie 17-12-10
21 Canalización y cableado de detección de incendio 4 días lun 13-12-10 jue 16-12-10
22 Tabiques volcometal 49,8 días lun 13-12-10 vie 11-02-11
23 Estructuración de tabiques. 3 días lun 13-12-10 mié 15-12-10
24 Emplacado de primera cara 3 días mié 15-12-10 vie 17-12-10
25 Canalización para interruptores,termostatos,enchufes,voz y dato en tabiques. 6 días jue 16-12-10 mié 22-12-10
26 Instalación de refuerzos en tabiques 3 días lun 20-12-10 mié 22-12-10
27 Emplacado de segunda cara. 6 días mié 22-12-10 jue 30-12-10
28 Cableado de electricidad y corrientes débiles 4 días sáb 18-12-10 mié 22-12-10
29 Cableado de termostatos 2 días mar 21-12-10 mié 22-12-10
30 Henhuinchado,empastado y aparejo tabiques 14 días vie 24-12-10 jue 13-01-11
31 Instalación de perfilería de aluminio. 3 días jue 27-01-11 lun 31-01-11
32 Instalación de marcos y puertas 5 días lun 07-02-11 vie 11-02-11
33 Instalación de soporte módulos de enchufes e  interruptores 5 días jue 03-02-11 mié 09-02-11
34 Primera mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga perimetral. 3 días jue 27-01-11 lun 31-01-11
35 Segunda mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga perimetral. 3 días lun 31-01-11 jue 03-02-11
36 Dinteles y cielos de volcometal 29 días jue 30-12-10 vie 04-02-11
37 Dintel con nariz  sobre tabiquería de cristal. 6 días jue 30-12-10 sáb 08-01-11
38 Viga volcometal simple perimetral para remate cielo americano 4 días sáb 08-01-11 jue 13-01-11
39 Estructura de cielo volcometal. 6 días mar 11-01-11 mar 18-01-11
40 Estructura de registros y telon 3 días vie 14-01-11 mar 18-01-11
41 Cableado de alumbrado 5 días mié 05-01-11 mar 11-01-11
42 Instalación Luminaria Embutida y regletas fluorescentes 7 días jue 27-01-11 vie 04-02-11
43 Emplacado de cielo duro. 5 días mar 18-01-11 lun 24-01-11
44 Instalación Soporte Cortinas Roller 2 días jue 27-01-11 sáb 29-01-11
45 Henhuinchado,empastado y aparejo en dinteles y cielos 6 días jue 20-01-11 jue 27-01-11
46 Enyesado en dinteles y narices 6 días mié 05-01-11 mié 12-01-11
47 FASE 3 49,8 días jue 30-12-10 lun 28-02-11
48 Cielo Modular 16 días jue 27-01-11 mar 15-02-11
49 Estructuración Cielo Modular 6 días jue 27-01-11 jue 03-02-11
50 Instalación de luminarias Embutida Alta Eficiencia 4 días mar 01-02-11 sáb 05-02-11
51 Instalación de difusores y retornos de aire. 4 días mié 09-02-11 lun 14-02-11
52 Instalación Palmetas 6 días jue 03-02-11 jue 10-02-11
53 Instalación de detectores de humo 3 días jue 10-02-11 lun 14-02-11
54 Instalación de ramales de sprinklers. 4 días jue 10-02-11 mar 15-02-11
55 Instalación Proyector 1 día lun 07-02-11 mar 08-02-11
56 Instalación Telon 1 día lun 07-02-11 mar 08-02-11
57 Pavimentos 33,8 días jue 30-12-10 mié 09-02-11
58 Llegada de alfombra 0 días lun 31-01-11 lun 31-01-11
59 Instalación de alfombras. 2 días vie 04-02-11 sáb 05-02-11
60 Instalación Porcelanato 4 días jue 30-12-10 jue 06-01-11
61 Cubierta de alfombra con cartón 1 día lun 07-02-11 lun 07-02-11
62 Instalación de guardapolvos 4 días sáb 05-02-11 mié 09-02-11
63 Instalación de Cubrejuntas 2 días vie 04-02-11 sáb 05-02-11
64 Cristales 15 días lun 31-01-11 jue 17-02-11
65 Rectificación de medidas 1 día lun 31-01-11 mar 01-02-11
66 Instalación de cristales. 4 días lun 07-02-11 vie 11-02-11
67 Instalación de pizarras de cristal templado. 2 días mar 15-02-11 jue 17-02-11
68 Instalación de puertas de cristal 2 días vie 11-02-11 lun 14-02-11
69 Electricidad y cableado. 4 días jue 24-02-11 lun 28-02-11
70 Readecuación de tablero existente. 4 días jue 24-02-11 lun 28-02-11
71 Trabajos en Rack. 2 días jue 24-02-11 vie 25-02-11
72 Certificación y rotulación. 1 día sáb 26-02-11 sáb 26-02-11
73 Mobiliario de linea 14 días mar 08-02-11 mié 23-02-11
74 Instalación de mobiliario de línea. 10 días mar 08-02-11 vie 18-02-11
75 Canalización de puestos operativos. 4 días sáb 19-02-11 mié 23-02-11
76 Cableado por mobiliario y módulos 8 días mar 15-02-11 mié 23-02-11
77 FASE 4 21,8 días jue 03-02-11 mar 01-03-11
78 Remates 18,8 días jue 03-02-11 jue 24-02-11
79 Desmanches y retoques 5 días sáb 19-02-11 jue 24-02-11
80 Instalación de film en cristales. 6 días vie 11-02-11 vie 18-02-11
81 Instalación Cortinas Roller 2 días jue 03-02-11 sáb 05-02-11
82 Instalación Logo Corporativo 1 día lun 07-02-11 lun 07-02-11
83 Aseo 4 días jue 24-02-11 mar 01-03-11
84 Limpieza de Obra final. 4 días jue 24-02-11 lun 28-02-11
85 Entrega Provisoria 0 días mar 01-03-11 mar 01-03-11
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