
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA GENERAL 57 días lun 17/01/11 09:00 mié 23/03/11 07:00

2 INICIO DE OBRAS 1 día lun 17/01/11 09:00 lun 17/01/11 07:00

3 FINAL DE OBRAS 1 día mié 23/03/11 09:00 mié 23/03/11 07:00

4

5 CONTRATISTAS EXTERNOS 71 días mar 04/01/11 09:00 sáb 26/03/11 05:00

6 ALFOMBRA CONTRATACION 1 día mar 04/01/11 09:00 mar 04/01/11 07:00

7 ALFOMBRA ENTREGA 1 día mié 02/03/11 09:00 mié 02/03/11 07:00

8 ALFOMBRA COLOCACION 3 días jue 03/03/11 09:00 sáb 05/03/11 05:00

9 EQUIPAMIENTO CONTRATACION 1 día lun 10/01/11 09:00 lun 10/01/11 07:00

10 EQUIPAMIENTO ENTREGA 2 días lun 07/03/11 09:00 mar 08/03/11 07:00

11 EQUIPAMIENTO ARMADO 6 días mié 09/03/11 09:00 mar 15/03/11 07:00

12 EQUIPAMIENTO TERMINACIONES 1 día mié 23/03/11 09:00 mié 23/03/11 07:00

13 TABIQUERIA CONTRATACION 1 día lun 10/01/11 09:00 lun 10/01/11 07:00

14 TABIQUERIA VIDRIADA ENTREGA 1 día mié 09/02/11 09:00 mié 09/02/11 07:00

15 TABIQUERIA VIDRIADA ARMADO 12 días jue 10/02/11 09:00 mié 23/02/11 07:00

16 ARCHIVO DESLIZ. ENTREGA 1 día sáb 19/03/11 09:00 lun 21/03/11 10:00

17 ARCHIVO DESLIZ.ARMADO 2 días lun 21/03/11 10:00 mié 23/03/11 10:00

18 EQUIPOS A°A° ENTREGA 1 día mié 09/02/11 09:00 mié 09/02/11 07:00

19 EQUIP. CIELOR. A°A° COLOCACION 1 día mié 09/02/11 09:00 mié 09/02/11 07:00

20 EQUIP. PISO. A°A° COLOCACION 1 día mié 09/02/11 09:00 mié 09/02/11 07:00

21 MUDANZA OPERATIVA 3 días jue 24/03/11 09:00 sáb 26/03/11 05:00

22

23 OBRA CONTRACT 65 días vie 07/01/11 09:00 mié 23/03/11 07:00

24 PROYECTO EJECUTIVO ENTREGA 1 día vie 07/01/11 09:00 vie 07/01/11 07:00

25 CONTRATACION FINAL 1 día mié 12/01/11 09:00 mié 12/01/11 07:00

26 TAREAS PRELIMINARES 4 días jue 13/01/11 09:00 lun 17/01/11 07:00

27 DEMOLICIONES 2 días mar 18/01/11 09:00 mié 19/01/11 07:00

28 ALBAÑILERIA 7 días jue 20/01/11 09:00 jue 27/01/11 07:00

29 TABIQUES PLACA DE YESO ESTRUCTURAS 10 días jue 20/01/11 09:00 lun 31/01/11 07:00

30 TABIQUES EMPLACADO 7 días mar 01/02/11 09:00 mar 08/02/11 07:00

31 CIELORRASO PLACA DE YESO ESTRUCT. 7 días jue 03/02/11 09:00 jue 10/02/11 07:00

32 CIELORRASO CONTINUO EMPLACADO 4 días vie 11/02/11 09:00 mar 15/02/11 07:00

33 CIELORRASO MODULAR ESTRUCTURA 7 días jue 03/02/11 09:00 jue 10/02/11 07:00

34 CIELORRASO MODULAR EMPLACADO 3 días vie 11/02/11 09:00 lun 14/02/11 07:00

35 PISOS VINILICOS 14 días vie 28/01/11 09:00 sáb 12/02/11 05:00

36 PISO TECNICO 1 día vie 28/01/11 09:00 vie 28/01/11 07:00

37 REVESTIMIENTOS ESPECIALES 7 días mié 09/02/11 09:00 mié 16/02/11 07:00

38 ZOCALOS 4 días mié 09/02/11 09:00 sáb 12/02/11 05:00

39 PINTURA 20 días mié 09/02/11 09:00 jue 03/03/11 07:00

40 CARPINTERIAS DE MADERA 14 días mié 09/02/11 09:00 jue 24/02/11 07:00

41 HERRERIA 7 días vie 28/01/11 09:00 vie 04/02/11 07:00

42 CRISTALES 7 días mié 09/02/11 09:00 mié 16/02/11 07:00

43 MESADAS 12 días vie 28/01/11 09:00 jue 10/02/11 07:00

44 INSTALACION SANITARIA 7 días jue 20/01/11 09:00 jue 27/01/11 07:00

45 ARTEFACTOS SANITARIOS 3 días vie 28/01/11 09:00 lun 31/01/11 07:00

46 INST. ELECTRICA S/CIELORRASO 10 días mar 18/01/11 09:00 vie 28/01/11 07:00

47 INST. ELECTRICA BAJO PISO 15 días sáb 29/01/11 08:00 mar 15/02/11 07:00

48 INST. ELECTRICA TERMINACIONES 4 días mié 16/02/11 09:00 sáb 19/02/11 05:00

49 INSTALAC. ELECTRICA MUEBLES 6 días mié 16/03/11 09:00 mar 22/03/11 07:00

50 CABLEADO ESTRUCTURADO 3 días mié 16/02/11 09:00 vie 18/02/11 07:00

51 CABLEADO ESTR° ARMADO MUEBLES 6 días mié 16/03/11 09:00 mar 22/03/11 07:00

52 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 6 días mar 15/02/11 09:00 lun 21/02/11 07:00

53 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO 14 días mar 18/01/11 09:00 mié 02/02/11 07:00

54 INSTALACION CONTROL DE ACCESO 20 días mar 18/01/11 09:00 mié 23/02/11 10:00

55 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 5 días sáb 05/02/11 08:00 jue 10/02/11 07:00

56 INSTAL AIRE ACONDICIONADO CONDUCTOS 14 días mar 18/01/11 09:00 mié 02/02/11 07:00

57 INSTAL. AIRE ACONDICIONADO CAÑERIAS 7 días vie 28/01/11 09:00 vie 04/02/11 07:00

58 GRAFICA 7 días jue 17/02/11 09:00 jue 24/02/11 07:00

59 AISLACIONES 5 días mar 01/02/11 09:00 sáb 05/02/11 05:00

60 CORTINAS 22 días sáb 05/02/11 09:00 mar 15/03/11 07:00

61 MUEBLES ESPECIALES 24 días sáb 05/02/11 09:00 sáb 12/03/11 09:00

62 LIMPIEZA DE OBRA 2 días mar 22/03/11 09:00 mié 23/03/11 07:00
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