
Id
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 TIEMPO DE OBRAS 59 días mar 25/01/11 mié 06/04/11

2 OBRA ESTUDIO CARDENAS 59 días mar 25/01/11 mié 06/04/11

3 INICIO DE OBRA 0 días vie 28/01/11 vie 28/01/11

4 Luz de obra 1 día vie 28/01/11 vie 28/01/11

5 ALBAÑILERIA 17 días sáb 29/01/11 jue 17/02/11

6 Demolición de piso p/canalizaciones 4 días sáb 29/01/11 mié 02/02/11

7 Demolición de contrapiso p/refuerzos estructurales 4 días jue 03/02/11 lun 07/02/11

8 Limpieza de carpeta 7 días mar 08/02/11 mar 15/02/11

9 Tapado de canalizaciones 4 días mar 08/02/11 vie 11/02/11

10 Colocación de refuerzos estruturales 5 días mié 02/02/11 lun 07/02/11

11 Carpeta para archivos moviles 2 días mar 08/02/11 mié 09/02/11

12 Carpeta p/porcelanato 4 días jue 10/02/11 lun 14/02/11

13 Colocación de porcelanato 3 días mar 15/02/11 jue 17/02/11

14 INSTALACION SANITARA 17 días jue 24/02/11 jue 17/03/11

15 Instalación  cañería condensado split 3 días vie 25/02/11 lun 28/02/11

16 Instalación sanitaria de cocina/maquina expendedora 2 días jue 24/02/11 vie 25/02/11

17 Colocación de grifería de cocina 1 día jue 17/03/11 jue 17/03/11

18 INSTALACION ELECTRICA 53 días mar 25/01/11 mar 29/03/11

19 Retiro de cañerías de iluminación existente 3 días mar 25/01/11 jue 27/01/11

20 Colocación de cañerías de instalación electrica por piso 6 días jue 03/02/11 mié 09/02/11

21 Colocación de cañerías de instalación electrica s/cielorraso + cañería vacía 6 días jue 10/02/11 mié 16/02/11

22 Cañería p/efectos en oficinas privadas 3 días lun 28/02/11 mié 02/03/11

23 Tableros 10 días jue 03/03/11 mié 16/03/11

24 Cableado de iluminacion 10 días jue 17/03/11 lun 28/03/11

25 Cabledo de periscopios 5 días jue 10/02/11 mar 15/02/11

26 Colocación de artefactos 5 días jue 24/03/11 mar 29/03/11

27 Movimiento de Sala Server 2 días sáb 26/03/11 lun 28/03/11

28 AA 50 días vie 28/01/11 mar 29/03/11

29 Desmonte de aislacion existente 3 días vie 28/01/11 lun 31/01/11

30 Aislaciones y retornos de conductos de AºAº 9 días mar 01/02/11 jue 10/02/11

31 Corrimiento de splits 3 días sáb 26/03/11 mar 29/03/11

32 DURLOCK 48 días vie 28/01/11 sáb 26/03/11

33 Desmonte de cielorraso existente 1 día vie 28/01/11 vie 28/01/11

34 Montaje de cielorraso 10 días mié 16/03/11 sáb 26/03/11

35 Montaje de estructura (soleras + montantes + 1 cara de emplacado) 13 días mié 16/02/11 mié 02/03/11

36 Aislacion acustica 5 días jue 03/03/11 mié 09/03/11

37 Cierre de tabiqueria + Masillado 13 días jue 10/03/11 vie 25/03/11

38 TABIQUERIA ESPECIAL 47 días vie 28/01/11 vie 25/03/11

39 Desarme de tabiquería según sistema 10 días vie 28/01/11 mar 08/02/11

40 Armado de tabiquería según sistema 14 días mié 09/03/11 vie 25/03/11

41 HERRERIA 2 días lun 21/03/11 mar 22/03/11

42 Refuerzos de herrería 2 días lun 21/03/11 mar 22/03/11

43 PISO TECNICO 3 días jue 03/03/11 lun 07/03/11

44 Instalación de piso técnico 3 días jue 03/03/11 lun 07/03/11

45 PINTURA 26 días vie 25/02/11 mar 29/03/11

46 Preparación de muros y tabiques 16 días vie 25/02/11 jue 17/03/11

47 Pintura 10 días vie 18/03/11 mar 29/03/11

48 SOLADOS 23 días jue 03/03/11 jue 31/03/11

49 Colocación de Alfombra 6 días vie 25/03/11 jue 31/03/11

50 Colocación de piso flotante 1 día jue 24/03/11 jue 24/03/11

51 Colocacion de zócalos 3 días jue 03/03/11 lun 07/03/11

52 CRISTALES 2 días mar 22/03/11 mié 23/03/11

53 Colocación de cristales 2 días mar 22/03/11 mié 23/03/11

54 CORTINAS 1 día mié 30/03/11 mié 30/03/11

55 Colocación de cortinas 1 día mié 30/03/11 mié 30/03/11

56 CARPINTERIA 26 días vie 25/02/11 mar 29/03/11

57 Revestimiento de madera 9 días vie 25/02/11 mar 08/03/11

58 Muebles especiales 4 días vie 25/03/11 mar 29/03/11

59 Mueble bajo mesada 2 días sáb 26/02/11 lun 28/02/11

60 MARMOLERIA 1 día mar 01/03/11 mar 01/03/11

61 Colocación de mesada 1 día mar 01/03/11 mar 01/03/11

62 GRAFICA 11 días jue 24/03/11 mié 06/04/11

63 Colocación de gráfica 1 día jue 24/03/11 jue 24/03/11

64 LIMPIEZA 5 días jue 31/03/11 mié 06/04/11

65 Limpieza de obra 5 días jue 31/03/11 mié 06/04/11

Luz de obra 28/010

Demolición de piso p/canalizaciones 02/020%

Demolición de contrapiso p/refuerzos estructurales 07/020%

Limpieza de carpeta 15/020%

Tapado de canalizaciones 11/020%

Colocación de refuerzos estruturales 07/020%

Carpeta para archivos moviles 09/020%

Carpeta p/porcelanato 14/020%

Colocación de porcelanato 17/020%

Instalación  cañería condensado split 28/020%

Instalación sanitaria de cocina/maquina expendedora 25/020%

Colocación de grifería de cocina 17/030

de cañerías de iluminación existente 27/01100%

Colocación de cañerías de instalación electrica por piso 09/020%

Colocación de cañerías de instalación electrica s/cielorraso + cañería vacía 16/020%

Cañería p/efectos en oficinas privadas 02/030%

Tableros 16/030%

Cableado de iluminacion 28/030%

Cabledo de periscopios 15/020%

Colocación de artefactos 29/030%

Movimiento de Sala Server 28/030%

Desmonte de aislacion existente 31/010%

Aislaciones y retornos de conductos de AºAº 10/020%

Corrimiento de splits 29/030%

Desmonte de cielorraso existente 28/010

Montaje de cielorraso 26/030%

Montaje de estructura (soleras + montantes + 1 cara de emplacado) 02/030%

Aislacion acustica 09/030%

Cierre de tabiqueria + Masillado 25/030%

Desarme de tabiquería según sistema 08/020%

Armado de tabiquería según sistema 25/030%

Refuerzos de herrería 22/030%

Instalación de piso técnico 07/030%

Preparación de muros y tabiques 17/030%

Pintura 29/030%

Colocación de Alfombra 31/030%

Colocación de piso flotante 24/030

Colocacion de zócalos 07/030%

Colocación de cristales 23/030%

Colocación de cortinas 30/030

Revestimiento de madera 08/030%

Muebles especiales 29/030%

Mueble bajo mesada 28/020%

Colocación de mesada 01/030

Colocación de gráfica 24/030

Limpieza de obra 06/040%

10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07

febrero 2011 marzo 2011 abril 2011

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1

Proyecto: Cronograma de Obra R
Fecha: jue 17/02/11


