
ID Task Name Duration Start Finish

1 OBRA CARABELAS - Pasaje Carabelas 344 25 days Thu 02/06/05 Thu 30/06/05

7 Demolición 1 day Thu 02/06/05 Thu 02/06/05

8 Retiro Alfombra 1 day Thu 02/06/05 Thu 02/06/05

9 Tabiques Durlock 9 days Sat 04/06/05 Tue 14/06/05

10 Recepción materiales 1ª etapa 1 day Sat 04/06/05 Sat 04/06/05

11 Recepción materiales 2ª etapa 1 day Sat 11/06/05 Sat 11/06/05

12 Durlock tabique simple 0,10m 5 days Sat 04/06/05 Thu 09/06/05

13 Estructura tabiques 5 days Sat 04/06/05 Thu 09/06/05

14 Durlock curvo tabique simple 0,10m 3 days Tue 07/06/05 Thu 09/06/05

15 Estructura tabiques 3 days Tue 07/06/05 Thu 09/06/05

16 Emplacado tabiques 3 days Thu 09/06/05 Sat 11/06/05

17 Enmasillado tabiques 3 days Fri 10/06/05 Mon 13/06/05

18 Colocación puertas 5 days Thu 09/06/05 Tue 14/06/05

19 Cielorraso Desmontable 22 days Mon 06/06/05 Thu 30/06/05

20 Descolocación y reinstalación de cielorraso por montaje de instalacion electrica y cableado estructurado22 days Mon 06/06/05 Thu 30/06/05

21 Reubicacion artefactos de iluminacón 7 days Fri 10/06/05 Fri 17/06/05

22 Albañileria 4 days Tue 14/06/05 Fri 17/06/05

23 Colocacion de piso ceramico en cocina 3 days Wed 15/06/05 Fri 17/06/05

24 Provision de piso ceramico Pietra de San Lorenzo  para cocina1 day Tue 14/06/05 Tue 14/06/05

25 Zócalos y Sólias 4 days Sat 11/06/05 Wed 15/06/05

26 Recepción de Zócalos 1 day Sat 11/06/05 Sat 11/06/05

27 Colocación de Zóclaos 3 days Mon 13/06/05 Wed 15/06/05

28 Pintura y Revestimientos 15 days Mon 13/06/05 Wed 29/06/05

29 Preparación tabiques 3 days Mon 13/06/05 Wed 15/06/05

30 Latex en paredes 10 days Sat 18/06/05 Wed 29/06/05

31 Latex en cajones de cielorraso 5 days Thu 16/06/05 Tue 21/06/05

32 Sintetico en puertas 5 days Fri 24/06/05 Wed 29/06/05

33 Cristales 6 days Sat 18/06/05 Fri 24/06/05

34 Recepción Cristales 1 day Sat 18/06/05 Sat 18/06/05

35 Colocación y armado de Frentes 10mm, a tope siliconado, con perfil perimetral de aluminio anodizado natural U 10-25.5 days Mon 20/06/05 Fri 24/06/05

36 Carpinteria y Herrajes 19 days Thu 09/06/05 Thu 30/06/05

37 Puerta placa durlock con marco de chapa y hoja para pintar 5 days Thu 09/06/05 Tue 14/06/05

38 Recepción mueble bajo mesada 1 day Sat 25/06/05 Sat 25/06/05

39 Mueble bajo mesada laminado con mesada gris mara y zocalos. Incluye bacha  y griferia monocomando 1 day Thu 30/06/05 Thu 30/06/05

40 Instalación Electrica 23 days Sat 04/06/05 Thu 30/06/05

41 Canalizaciones 5 days Sat 04/06/05 Thu 09/06/05

42 Adecuación de bandejas sobre cielorraso y canalizacion en piso10 days Fri 10/06/05 Tue 21/06/05

43 Adecuación tablero existente 5 days Tue 14/06/05 Sat 18/06/05

44 Cableado boca 220 V común 3 days Fri 10/06/05 Mon 13/06/05
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ID Task Name Duration Start Finish

45 Cableado boca 220 V p/estabilizar 3 days Fri 10/06/05 Mon 13/06/05

46 Cableado voz categoria 5 extendida 3 days Fri 10/06/05 Mon 13/06/05

47 Reubicación Boca 220 V de Iluminación 5 days Tue 14/06/05 Sat 18/06/05

48 Cableado datos categoría 5 extendida 3 days Fri 10/06/05 Mon 13/06/05

49 Periscopios 3 days Tue 28/06/05 Thu 30/06/05

50 Tomas de servicio 1 day Fri 10/06/05 Fri 10/06/05

51 Rack de cableado 5 days Tue 14/06/05 Sat 18/06/05

52 Reubicacion de artefactos de iluminacion 3 days Mon 20/06/05 Wed 22/06/05

53 Efectos de iluminación 7 days Sat 04/06/05 Sat 11/06/05

54 Inst.Aire Acondicionado 3 days Mon 20/06/05 Wed 22/06/05

55 Re-ubicación ductos A.A. 3 days Mon 20/06/05 Wed 22/06/05

56 Alfombra 1 day Mon 27/06/05 Mon 27/06/05

57 Re-colocación alfombra 1 day Mon 27/06/05 Mon 27/06/05

58 Limpieza de Obra 24 days Mon 06/06/05 Sat 02/07/05

59 Limpieza de Obra diaria 18 days Mon 06/06/05 Sat 25/06/05

60 Limpieza de Obra final 3 days Thu 30/06/05 Sat 02/07/05

61 Limpieza de alfombra 1 day Tue 28/06/05 Tue 28/06/05

62 Mobiliario 1 day Sat 02/07/05 Sat 02/07/05

63 Entrega de Muebles 1 day Sat 02/07/05 Sat 02/07/05

64 Armado de Muebles 1 day Sat 02/07/05 Sat 02/07/05

65 Recepcion de Obra 1 day Mon 04/07/05 Mon 04/07/05

66 Entrega de Obra 1 day Mon 04/07/05 Mon 04/07/05
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