
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Pre

1 TRACTEBEL 65 días jue 24-02-11 mar 10-05-11
2 FASE 1 4 días jue 24-02-11 lun 28-02-11
3 Trabajos Preliminares 4 días jue 24-02-11 lun 28-02-11
4 Nivelación de pisos 4 días jue 24-02-11 lun 28-02-11
5 Trazado de tabiques y cielos 2 días sáb 26-02-11 lun 28-02-11 4F
6 FASE 2 40 días sáb 26-02-11 mié 13-04-11
7 Instalaciones sobre cielo 21 días sáb 26-02-11 mar 22-03-11
8 Instalación de equipos Fancoil 3 días sáb 26-02-11 mar 01-03-11 5C
9 Instalación de red de agua para equipos fancoil 4 días mié 02-03-11 sáb 05-03-11 8
10 Prueba de presión red de agua para clima 1 día lun 07-03-11 lun 07-03-11 9
11 Aislación de cañerias 2 días mar 08-03-11 mié 09-03-11 10
12 Instalación de válbula inicio de matriz de agua para clima 1 día jue 10-03-11 jue 10-03-11 11
13 Instalación de despiches para equipos Fan coil 4 días lun 07-03-11 jue 10-03-11 9
14 Instalación de ducto 30% ,ductos distribución aire y mangas. 4 días jue 03-03-11 lun 07-03-11
15 Instalación de escalerilla red eléctrica y corrientes débiles en cielo 5 días mié 02-03-11 lun 07-03-11
16 Canalización para alumbrado 8 días mar 08-03-11 mié 16-03-11 15
17 Cableado para alumbrado 5 días jue 17-03-11 mar 22-03-11 16
18 Intalación de red de sprinklers 4 días mié 02-03-11 sáb 05-03-11
19 Prueba de presión red de agua para sprinklers 2 días lun 07-03-11 mar 08-03-11 18
20 Canalización de detección de incendio 2 días lun 07-03-11 mar 08-03-11 19
21 Tabiques Volcometal 38 días mar 01-03-11 mié 13-04-11
22 Demolicion tabiques existentes. 3 días mar 01-03-11 jue 03-03-11
23 Estructuración de tabiques. 3 días vie 04-03-11 lun 07-03-11 5,2
24 Emplacado de primera cara 3 días lun 07-03-11 mié 09-03-11 23
25 Canalización para interruptores,termostatos,enchufes,voz y dato en tabiqu 4 días mié 09-03-11 sáb 12-03-11 24
26 Instalación de refuerzos en tabiques 2 días mar 08-03-11 mié 09-03-11 24
27 Emplacado de segunda cara. 3 días sáb 12-03-11 mar 15-03-11 25
28 Cableado de electricidad y corrientes débiles 5 días mié 16-03-11 lun 21-03-11 25
29 Cableado de termostatos 2 días sáb 19-03-11 lun 21-03-11 25
30 Henhuinchado,empastado y aparejo tabiques 5 días mar 15-03-11 sáb 19-03-11 27
31 Enyesado de Tabique Curvo 3 días mié 16-03-11 vie 18-03-11 27
32 Instalación de perfilería de aluminio 6 días jue 31-03-11 mié 06-04-11 38
33 Instalación de marcos y puertas 3 días sáb 02-04-11 mar 05-04-11 35
34 Instalación de soporte módulos de enchufes e  interruptores. Desinstalació 6 días sáb 02-04-11 vie 08-04-11 35
35 Primera mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga p 4 días mar 29-03-11 vie 01-04-11 41
36 Segunda mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga 4 días sáb 09-04-11 mié 13-04-11 34
37 Dinteles y Cielos de Volcometal 11 días mié 16-03-11 lun 28-03-11
38 Dintel con nariz  sobre tabiquería de cristal 4 días mié 16-03-11 sáb 19-03-11 27
39 Viga volcometal simple perimetral para remate cielo americano 3 días lun 21-03-11 mié 23-03-11 38
40 Instalación Soporte Cortinas Roller 2 días jue 24-03-11 vie 25-03-11 39
41 Henhuinchado,empastado y aparejo en dinteles y cielos 4 días jue 24-03-11 lun 28-03-11 42
42 Enyesado en dinteles y narices 4 días sáb 19-03-11 mié 23-03-11 38
43 FASE 3 28 días lun 28-03-11 jue 28-04-11
44 Estructuración de Cielo Módular 11 días lun 28-03-11 vie 08-04-11
45 Estructuración Cielo Modular 4 días lun 28-03-11 jue 31-03-11
46 Instalación de luminarias Embutida Alta Eficiencia y Foco PL 3 días vie 01-04-11 lun 04-04-11 45
47 Instalación de difusores y retornos de aire 2 días sáb 02-04-11 lun 04-04-11 35
48 Instalación Palmetas 4 días mar 05-04-11 vie 08-04-11 47
49 Instalación Iluminaria Dicroica 3 días sáb 02-04-11 mar 05-04-11 35
50 Instalación de detectores de humo 2 días sáb 02-04-11 lun 04-04-11 35
51 Instalación de Embellecedor de sprinklers 2 días sáb 02-04-11 lun 04-04-11 35
52 Pavimentos 18 días lun 28-03-11 sáb 16-04-11
53 Llegada de alfombra 0 días lun 28-03-11 lun 28-03-11 35
54 Llegada de Porcelanato 1 día mar 29-03-11 mar 29-03-11
55 Instalación de alfombras 3 días mar 05-04-11 jue 07-04-11 54
56 Instalación Porcelanato 1 día mié 30-03-11 mié 30-03-11 54
57 Cubierta de alfombra con cartón 1 día jue 31-03-11 jue 31-03-11 56
58 Instalación de 1/4 rodón de aluminio como guardapolvo 3 días jue 14-04-11 sáb 16-04-11 55
59 Instalación de Cubrejuntas 1 día vie 08-04-11 vie 08-04-11 57
60 Cristales 15 días mar 12-04-11 jue 28-04-11
61 Rectificación de medidas 1 día mar 12-04-11 mar 12-04-11
62 Instalación de cristales 5 días mié 20-04-11 lun 25-04-11 61
63 Instalación de Junquillos de aluminio 3 días lun 25-04-11 mié 27-04-11 62
64 Instalación de puertas de cristal 3 días mar 26-04-11 jue 28-04-11 61
65 Electricidad y Cableado. 8 días sáb 09-04-11 lun 18-04-11
66 Readecuación de tablero existente 4 días sáb 09-04-11 mié 13-04-11 34
67 Trabajos en Rack. Conexión Rack Existente 3 días jue 14-04-11 sáb 16-04-11 28
68 Certificación y rotulación 1 día lun 18-04-11 lun 18-04-11 67
69 FASE 4 10 días vie 29-04-11 mar 10-05-11
70 Llegada de Muebles 2 días vie 29-04-11 sáb 30-04-11 64
71 Instalacion Muebles 2 días lun 02-05-11 mar 03-05-11 70
72 Remates 4 días mié 04-05-11 sáb 07-05-11
73 Desmanches y retoques 2 días mié 04-05-11 jue 05-05-11 71
74 Instalación Cortinas Roller 2 días vie 06-05-11 sáb 07-05-11 73
75 Aseo 2 días lun 09-05-11 mar 10-05-11
76 Limpieza de Obra final. 2 días lun 09-05-11 mar 10-05-11 72
77 Entrega Provisoria 0 días mar 10-05-11 mar 10-05-11 76
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Proyecto: SECURITY 2 SCL PROGRA
RVB


