
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 DEUGRO 44 días lun 07-03-11
2 FASE 1 10 días lun 07-03-11
3 Trabajos preliminares 10 días lun 07-03-11
4 Sacar puntos de nivel 1 día lun 07-03-11

5 Demolición de kitchen 1 día mar 08-03-11

6 Desintalación de lavaplatos 1 día mar 08-03-11

7 Nivelacion pavimento 6 días mar 08-03-11

8 Afinado de pavimento 2 días mar 15-03-11

9 Trazado de tabiques 1 día jue 17-03-11

10 Pasadas de losa 1 día jue 17-03-11

11 FASE 2 22 días vie 18-03-11
12 CLIMA 9 días vie 18-03-11
13 Instalación de FC 3 días vie 18-03-11

14 Red de agua para clima 3 días mar 22-03-11

15 Conexión de de flexibles 1 día vie 25-03-11

16 Prueba de presión 1 día vie 25-03-11

17 Aislación de cañerías 2 días sáb 26-03-11

18 Despiches 2 días sáb 26-03-11

19 Instalación ducto 30% 2 días vie 18-03-11

20 Instalación de ducto de inyección 2 días vie 18-03-11

21 Instalación de collarines 1 día lun 21-03-11

22 Instalación de mangas 1 día mar 22-03-11

23 Cableado de termostatos 1 día lun 28-03-11

24 Conexión eléctrica de FC 2 días sáb 26-03-11

25 Instalación de 24/7 y UE 3 días vie 18-03-11

26 Conexión eléctrica de 24/7 1 día sáb 26-03-11

27 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 11 días vie 18-03-11
28 Canalización por losa 7 días vie 18-03-11

29 Canalaización por tabique 3 días jue 24-03-11

30 Cableado eléctrico 3 días lun 28-03-11

31 Cableado datos 3 días lun 28-03-11

32 Electrificación de FC 3 días sáb 26-03-11

33 Electrificación de 24/7 1 día sáb 26-03-11

34 SEGURIDAD 22 días vie 18-03-11
35 Matriz de sprinklers 2 días vie 18-03-11

36 Ramales de sprinklers 2 días lun 11-04-11

37 Prueba de presión spk 1 día mié 13-04-11

38 Canalización de detección y citófono 2 días vie 18-03-11

39 Cableado de detectores 1 día lun 21-03-11

40 Cableado de citófono 1 día lun 21-03-11

41 GASFITERÍA 16 días vie 18-03-11
42 Red de agua 2 días vie 18-03-11

43 Red alcantarillado 2 días lun 21-03-11

44 Instalación de artefactos baño 1 día lun 04-04-11

45 Instalación de artefactos kitchen 1 día mar 05-04-11

46 TABIQUERÍA VOLOMETAL 9 días vie 18-03-11
47 Estructuración 3 días vie 18-03-11

48 Forro 1era cara 2 días mar 22-03-11

49 Forro 2da cara 2 días sáb 26-03-11

50 Refuerzos 1 día mié 23-03-11

51 CIELO VOLCOMETAL 8 días jue 24-03-11
52 Estructuración de cielo y registros 1 día jue 24-03-11

53 Estructuración de dinteles y vigas 3 días vie 25-03-11

54 Forro de cielo 2 días jue 31-03-11

55 Forro de dinteles y vigas 3 días mar 29-03-11

56 ETAPA 3 32 días vie 18-03-11
57 CLIMA 10 días lun 04-04-11
58 Instalación de difusores y retornos 3 días mié 13-04-11

59 Montaje de termostatos 1 día lun 04-04-11

60 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 27 días jue 24-03-11
61 Montaje de lámparas en cielo duro 1 día mar 05-04-11

62 Montaje de lámparas en cielo modular 3 días mié 13-04-11

63 Montaje de soportes enchufes tabique 1 día lun 04-04-11

64 Montaje de tapas enchufes y face plate datos 1 día mar 05-04-11

65 Instalación y armado de bastidor 2 días jue 24-03-11

66 Ponchado de datos 1 día sáb 26-03-11

67 Certificación y rotulación 2 días mié 06-04-11

68 Cableado enchufes y dato por mobiliario 2 días mié 20-04-11

69 Instalación de soportes y face plate en mobiliario 1 día lun 25-04-11

70 Instalación VGA 1 día lun 25-04-11

71 Readecuación de tablero eléctrico 2 días mar 26-04-11

72 SEGURIDAD 8 días mar 05-04-11
73 Montaje de detectores y parlantes 1 día mié 13-04-11

74 Embellecedores sprinklers 1 día mié 13-04-11

75 Programación de detectores 1 día jue 14-04-11

76 Reinstalación de citófono 1 día mar 05-04-11

77 PINTURA 18 días sáb 26-03-11
78 Huincha en tabiques 2 días sáb 26-03-11

79 Pasta en tabiques 4 días mar 29-03-11

80 Aparejo en tabiques 2 días vie 01-04-11

81 Pintura en tabiques 2 días mar 05-04-11

82 Huincha en cielos 1 día vie 01-04-11

83 Pasta en cielos 1 día sáb 02-04-11

84 Aparejo en cielo 1 día lun 04-04-11

85 Pintura en cielos 1 día sáb 16-04-11

86 Yeso en cabezas de tabique 3 días mar 29-03-11

87 Yeso en vigas y dinteles 3 días jue 31-03-11

88 Empaste dinteles y vigas 3 días lun 04-04-11

89 Pintura en dinteles y vigas 3 días lun 11-04-11

90 CRISTALES 9 días sáb 02-04-11
91 Rectificación de vanos 1 día sáb 02-04-11

92 Montaje perfiles 2 días lun 04-04-11

93 Instalación de cristales y espejo 3 días jue 07-04-11

94 Sellos silicona 2 días mar 12-04-11

95 CIELO MODULAR 4 días jue 07-04-11
96 Perfilería perimetral y estructura 2 días jue 07-04-11

97 Tapado de cielo 2 días lun 11-04-11

98 PAVIMENTOS 26 días vie 18-03-11
99 Instalación de porcelanato 5 días vie 18-03-11

100 Instalación de alfombra 1 día lun 18-04-11

101 CARPINTERÍA 15 días lun 04-04-11
102 Instalación de marcos y puertas 3 días lun 04-04-11

103 Instalción de guardapolvos 3 días mar 19-04-11

104 ETAPA 4 20 días lun 04-04-11
105 MOBILIARIO ESPECIAL 4 días lun 04-04-11
106 Instalación de mueble kitchen 1 día lun 04-04-11

107 Instalación de muebles especiales 3 días mar 05-04-11

108 MOBILIARIO DE LINEA 4 días mar 19-04-11
109 Montaje de mobiliario 3 días mar 19-04-11

110 Sillas y sillones 1 día lun 25-04-11

111 TERMINACIONES 12 días jue 14-04-11
112 Film 1 día jue 14-04-11

113 Sellos y retoques pintura 3 días mar 26-04-11

114 Instalación cortinas 2 días lun 18-04-11

115 Aseo 3 días mié 27-04-11
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