
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA SECURITY 2 40 días mar 04/01/11 vie 18/02/11
2 FASE 1 4 días mar 04/01/11 vie 07/01/11
3 Trabajos Preliminares 4 días mar 04/01/11 vie 07/01/11
4 Nivelación de pisos 4 días mar 04/01/11 vie 07/01/11
5 Trazado de tabiques y cielos 1 día jue 06/01/11 jue 06/01/11
6 FASE 2 29 días vie 07/01/11 mié 09/02/11
7 Instalaciones sobre cielo 15 días vie 07/01/11 lun 24/01/11
8 Instalación de válbula inicio de matriz de agua para clima 1 día vie 07/01/11 vie 07/01/11
9 Instalación de equipos Fancoil 3 días vie 07/01/11 lun 10/01/11
10 Instalación de red de agua para equipos fancoil 2 días mar 11/01/11 mié 12/01/11
11 Prueba de presión red de agua para clima 1 día jue 13/01/11 jue 13/01/11
12 Aislación de cañerias 1 día vie 14/01/11 vie 14/01/11
13 Instalación de despiches para equipos Fan coil 4 días jue 13/01/11 lun 17/01/11
14 Instalación de ducto 30% ,ductos distribución aire y mangas. 3 días vie 07/01/11 lun 10/01/11
15 Instalación de escalerilla red eléctrica y corrientes débiles en cielo 2 días vie 07/01/11 sáb 08/01/11
16 Canalización para alumbrado 8 días lun 10/01/11 mar 18/01/11
17 Cableado para alumbrado 5 días mié 19/01/11 lun 24/01/11
18 Intalación de red de sprinklers 2 días vie 07/01/11 sáb 08/01/11
19 Prueba de presión red de agua para sprinklers 1 día lun 10/01/11 lun 10/01/11
20 Canalización de detección de incendio 2 días vie 07/01/11 sáb 08/01/11
21 Tabiques Volcometal 29 días vie 07/01/11 mié 09/02/11
22 Estructuración de tabiques. 1 día vie 07/01/11 vie 07/01/11
23 Emplacado de primera cara 2 días lun 10/01/11 mar 11/01/11
24 Canalización para interruptores,termostatos,enchufes,voz y dato en tabiques. 2 días lun 10/01/11 mar 11/01/11
25 Instalación de refuerzos en tabiques 1 día mar 11/01/11 mar 11/01/11
26 Emplacado de segunda cara. 2 días mié 12/01/11 jue 13/01/11
27 Cableado de electricidad y corrientes débiles 1 día mié 12/01/11 mié 12/01/11
28 Cableado de termostatos 1 día mié 12/01/11 mié 12/01/11
29 Henhuinchado,empastado y aparejo tabiques 4 días vie 14/01/11 mar 18/01/11
30 Enyesado de Tabique Curvo 3 días vie 14/01/11 lun 17/01/11
31 Instalación de perfilería de aluminio 6 días lun 24/01/11 sáb 29/01/11
32 Instalación de marcos y puertas 2 días mar 08/02/11 mié 09/02/11
33 Instalación de soporte módulos de enchufes e  interruptores. Desinstalación de 1 citófono existente 5 días mié 02/02/11 lun 07/02/11
34 Primera mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga perimetral 4 días vie 28/01/11 mar 01/02/11
35 Segunda mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga perimetral 4 días mié 02/02/11 sáb 05/02/11
36 Dinteles y Cielos de Volcometal 11 días sáb 15/01/11 jue 27/01/11
37 Dintel con nariz  sobre tabiquería de cristal 4 días sáb 15/01/11 mié 19/01/11
38 Viga volcometal simple perimetral para remate cielo americano 3 días jue 20/01/11 sáb 22/01/11
39 Instalación Soporte Cortinas Roller 2 días lun 24/01/11 mar 25/01/11
40 Henhuinchado,empastado y aparejo en dinteles y cielos 4 días lun 24/01/11 jue 27/01/11
41 Enyesado en dinteles y narices 4 días mié 19/01/11 sáb 22/01/11
42 FASE 3 19 días lun 24/01/11 lun 14/02/11
43 Estructuración de Cielo Módular 11 días lun 24/01/11 vie 04/02/11
44 Estructuración Cielo Modular 3 días lun 24/01/11 mié 26/01/11
45 Instalación de luminarias Embutida Alta Eficiencia 3 días mié 02/02/11 vie 04/02/11
46 Instalación de difusores y retornos de aire 2 días mié 02/02/11 jue 03/02/11
47 Instalación Palmetas 4 días lun 24/01/11 jue 27/01/11
48 Instalación Iluminaria Dicroica 3 días mié 02/02/11 vie 04/02/11
49 Instalación de detectores de humo 2 días mié 02/02/11 jue 03/02/11
50 Instalación de Embellecedor de sprinklers 2 días mié 02/02/11 jue 03/02/11
51 Pavimentos 10 días jue 27/01/11 lun 07/02/11
52 Llegada de alfombra 0 días jue 27/01/11 jue 27/01/11
53 Llegada de Porcelanato 0 días jue 27/01/11 jue 27/01/11
54 Instalación de alfombras 3 días vie 28/01/11 lun 31/01/11
55 Instalación Porcelanato 1 día jue 27/01/11 jue 27/01/11
56 Cubierta de alfombra con cartón 1 día vie 28/01/11 vie 28/01/11
57 Instalación de 1/4 rodón de aluminio como guardapolvo 1 día lun 07/02/11 lun 07/02/11
58 Instalación de Cubrejuntas 3 días mar 01/02/11 jue 03/02/11
59 Cristales 12 días lun 31/01/11 sáb 12/02/11
60 Rectificación de medidas 1 día lun 31/01/11 lun 31/01/11
61 Instalación de cristales 4 días lun 07/02/11 jue 10/02/11
62 Instalación de Junquillos de aluminio 2 días mié 09/02/11 jue 10/02/11
63 Instalación de puertas de cristal 2 días vie 11/02/11 sáb 12/02/11
64 Electricidad y Cableado. 6 días mar 08/02/11 lun 14/02/11
65 Readecuación de tablero existente 3 días mar 08/02/11 jue 10/02/11
66 Trabajos en Rack. Conexión Rack Existente 2 días vie 11/02/11 sáb 12/02/11
67 Certificación y rotulación 1 día lun 14/02/11 lun 14/02/11
68 FASE 4 5 días lun 14/02/11 vie 18/02/11
69 Remates 3 días lun 14/02/11 mié 16/02/11
70 Desmanches y retoques 2 días lun 14/02/11 mar 15/02/11
71 Instalación Cortinas Roller 1 día mié 16/02/11 mié 16/02/11
72 Aseo 2 días jue 17/02/11 vie 18/02/11
73 Limpieza de Obra final. 2 días jue 17/02/11 vie 18/02/11
74 Entrega Provisoria 0 días vie 18/02/11 vie 18/02/11
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Proyecto: SECURITY 2 SCL PROGRA
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