
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 EVERIS 69 días jue 18/11/10 mar 08/02/11

2 Aprobacion Lay-Out 5 días jue 18/11/10 mar 23/11/10

3 Aprobacion Presupuesto 5 días jue 18/11/10 mar 23/11/10

4 Acopio de Obra 0 días mié 24/11/10 mié 24/11/10

5 Avance de obra 0 días mié 22/12/10 mié 22/12/10

6 Fin de Obra 0 días lun 24/01/11 lun 24/01/11

7 Saldo de Obra 0 días mar 08/02/11 mar 08/02/11

8

9 CONTRACT 69 días jue 18/11/10 mar 08/02/11

10 Presentacion presupuesto 0 días jue 18/11/10 jue 18/11/10

11 Seguridad e Higiene 2 días lun 29/11/10 mar 30/11/10

12 Protecciones 1 día mié 01/12/10 mié 01/12/10

13 Relevamiento y mediciones 2 días mié 01/12/10 jue 02/12/10

14 Tablero de obra 1 día mié 01/12/10 mié 01/12/10

15 Retiro de cables e instalaciones 3 días jue 02/12/10 sáb 04/12/10

16 Retiro de art. Iluminacion (p/ re uso) 2 días mar 07/12/10 mié 08/12/10

17 Descolocacion de alfombra y zocalos 3 días jue 02/12/10 sáb 04/12/10

18 Retiro de piso vinilico 2 días lun 06/12/10 mar 07/12/10

19 Rigidizacion cielorraso para demolicion 3 días lun 06/12/10 mié 08/12/10

20 Demolicion de tabiques 4 días mié 08/12/10 sáb 11/12/10

21 Demolicion de cielorrasos 4 días lun 06/12/10 jue 09/12/10

22 Picado de canalizaciones 3 días mié 08/12/10 vie 10/12/10

23 Colocacion de cañeria refuerzo piso ducto 3 días sáb 11/12/10 mar 14/12/10

24 Inst. agua dispenser 2 días sáb 11/12/10 lun 13/12/10

25 Tapado canalizaciones 3 días mié 15/12/10 vie 17/12/10

26 Reparaciones carpeta 4 días sáb 18/12/10 mié 22/12/10

27 Estructura nuevos tabiques 8 días lun 13/12/10 mar 21/12/10

28 Estructura nuevos cielorrasos 7 días sáb 18/12/10 mar 28/12/10

29 Modificacion cielorrasos 6 días mié 22/12/10 jue 30/12/10

30 Cañerias electricas 7 días jue 16/12/10 jue 23/12/10

31 Colocacion refuerzos 3 días mié 22/12/10 lun 27/12/10

32 Tapado de tabiques 4 días mié 22/12/10 mar 28/12/10

33 Instalación de equipos baja silueta en privados 2 días mié 05/01/11 jue 06/01/11

34 Corrimiento de fan coils 4 días vie 07/01/11 mar 11/01/11

35 Tapado de cielorrasos 3 días lun 10/01/11 mié 12/01/11

36 Cableado electrico 6 días lun 27/12/10 mar 04/01/11

37 Cableado estructurado 4 días lun 27/12/10 jue 30/12/10

38 Adecuacion tableros 4 días mié 05/01/11 sáb 08/01/11

39 Preparacion pintura 7 días mié 05/01/11 mié 12/01/11

40 Aplicación pintura 8 días mar 11/01/11 mié 19/01/11

41 Colocacion vidrios 5 días mié 29/12/10 mié 05/01/11

42 Colocacion zocalos 4 días mié 29/12/10 mar 04/01/11

43 Colocacion Alfombra 2 días sáb 15/01/11 lun 17/01/11

44 Colocacion Vinilico 3 días jue 13/01/11 sáb 15/01/11

45 Colocacion Flotante 2 días jue 13/01/11 vie 14/01/11

46 Colocacion Piso Tecnico 3 días vie 07/01/11 lun 10/01/11

47 Armado Racks 3 días lun 17/01/11 mié 19/01/11

48 Armado mobiliario linea 1 día mar 18/01/11 mar 18/01/11

49 Armado mobiliario especial 3 días mar 18/01/11 jue 20/01/11

50 Cableado interno puestos 5 días lun 17/01/11 vie 21/01/11

51 Colocacion iluminacion 5 días mar 18/01/11 sáb 22/01/11

52 Colocacion cortinas 4 días mar 18/01/11 vie 21/01/11

53 Limpieza diaria 40 días mié 01/12/10 jue 20/01/11

54 Limpieza final 2 días vie 21/01/11 sáb 22/01/11

55 Recepcion Provisoria 0 días lun 24/01/11 lun 24/01/11
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56 Recepcion Definitiva 15 días lun 24/01/11 mar 08/02/11 0% Recepcion Definitiva
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