
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 at&t SKY 10 PROJECT 75 días mié 20/10/10 vie 04/02/11

2 DOCUMENTOS 23 días mié 20/10/10 vie 19/11/10

3 Reunión de Coordinación 0 días mié 20/10/10 mié 20/10/10

4 Documentación de Obra 17 días jue 21/10/10 vie 12/11/10

5 Instalaciones 14 días jue 21/10/10 mar 09/11/10

6 Aire Acondicionado 7 días jue 21/10/10 vie 29/10/10

7 Electricidad y cableado 14 días jue 21/10/10 mar 09/11/10

8 Arquitectura y cambios solicitados 17 días jue 21/10/10 vie 12/11/10

9 Revisión 5 días lun 15/11/10 vie 19/11/10

10 CONTRATACIONES 20 días lun 01/11/10 lun 29/11/10

11 Negociaciones / Pptos por etapas 20 días lun 01/11/10 lun 29/11/10

12 Orden de Compra Primera Etapa 0 días mar 16/11/10 mar 16/11/10

13 Orden de Compra Segunda Etapa 0 días mié 24/11/10 mié 24/11/10

14 Orden de Compra Tercera Etapa 0 días lun 29/11/10 lun 29/11/10

15 COMPRAS 35 días mié 17/11/10 vie 07/01/11

16 Alfombra / Anticipo 6 días mié 24/11/10 mié 01/12/10

17 Mobiliario de Línea / Anticipo 6 días mié 24/11/10 mié 01/12/10

18 Contratación Obra Civil 5 días mié 17/11/10 mié 24/11/10

19 Contratación Extinción y Detección 5 días mié 24/11/10 mar 30/11/10

20 Contratos Menores 30 días jue 25/11/10 vie 07/01/11

21 OBRA 63 días vie 05/11/10 vie 04/02/11

22 Inicio de Obra 0 días vie 19/11/10 vie 19/11/10

23 PISO 1º CALLE EDISON 45 días mié 24/11/10 vie 28/01/11

24 OBRA CIVIL 45 días mié 24/11/10 vie 28/01/11

58 Instalaciones 53 días mié 10/11/10 mié 26/01/11

59 Electricidad y cableado 47 días jue 18/11/10 mié 26/01/11

60 Canalizaciones en tabiques 3 días lun 29/11/10 mié 01/12/10

61 Canalizaciones bajo piso 6 días jue 18/11/10 vie 26/11/10

62 Canalizaciones sobre cielo 3 días vie 19/11/10 mié 24/11/10

63 Cableado eléctrico 6 días vie 26/11/10 vie 03/12/10

64 Cableado de voz y datos 4 días vie 26/11/10 mié 01/12/10

65 Cableado por mobiliario 4 días jue 20/01/11 mar 25/01/11

66 Certificaciones 1 día mié 26/01/11 mié 26/01/11

67 Instalación y trabajos en tableros 6 días jue 09/12/10 jue 16/12/10

68 Instalación de artefactos de iluminación 5 días mié 22/12/10 mié 29/12/10

69 Aire Acondicionado 35 días mié 10/11/10 jue 30/12/10

70 Reubicación de equipos existentes 7 días mié 10/11/10 jue 18/11/10

71 Instalación de equipos nuevos 4 días vie 19/11/10 jue 25/11/10

72 Trabajos en ductos 3 días vie 26/11/10 mar 30/11/10

73 Piping sobre cielo 2 días vie 26/11/10 lun 29/11/10

74 Desagües de equipos 2 días mar 30/11/10 mié 01/12/10

75 Instalación de equipos en azotea 1 día vie 26/11/10 vie 26/11/10

76 Conexionados eléctricos 5 días lun 06/12/10 vie 10/12/10

77 Instalación de termostatos 1 día jue 16/12/10 jue 16/12/10

78 Instalación de mangas y difusores 2 días mié 22/12/10 jue 23/12/10

79 Pruebas y regulaciones de piso 4 días lun 27/12/10 jue 30/12/10

80 Detección y extinción de incendios 17 días mié 01/12/10 jue 23/12/10

81 Corrimiento de sprinklers 6 días mié 01/12/10 mié 08/12/10

82 Instalación de sprinklers nuevos 4 días jue 09/12/10 mar 14/12/10

83 Instalación de embellecedores 2 días mié 22/12/10 jue 23/12/10

84 Canalización para sensores nuevos 1 día jue 09/12/10 jue 09/12/10

85 Instalación de sensores nuevos 1 día mié 22/12/10 mié 22/12/10

86 Plomería 29 días lun 06/12/10 lun 17/01/11

87 Instalación de desagües 2 días lun 06/12/10 mar 07/12/10

88 Instalación de agua 2 días mié 08/12/10 jue 09/12/10

89 Instalación de artefactos 2 días vie 14/01/11 lun 17/01/11

90 CCTV y Control de accesos 35 días jue 02/12/10 vie 21/01/11

91 Cableado 2 días jue 02/12/10 vie 03/12/10

92 Instalación de equipamiento 2 días jue 20/01/11 vie 21/01/11

93 IT Room / UPS Room 28 días vie 05/11/10 mié 15/12/10

94 Entrega del espacio 0 días vie 05/11/10 vie 05/11/10

95 Instalación de Aire Acondicionado 26 días lun 08/11/10 mar 14/12/10

96 Trabajos previos 6 días lun 08/11/10 lun 15/11/10

97 Bases para equipos 2 días lun 15/11/10 mar 16/11/10

98 Instalación de equipos 8 días mar 16/11/10 vie 26/11/10

99 Montaje de cañerías 4 días mar 16/11/10 vie 19/11/10

100 Montaje de conductos 5 días mar 30/11/10 lun 06/12/10

101 Desagües 2 días lun 29/11/10 mar 30/11/10

102 Conexionado / Puesta en marcha 7 días lun 06/12/10 mar 14/12/10

103 Electricidad y cableado 6 días mar 07/12/10 mar 14/12/10

104 Armado de Racks 2 días mar 07/12/10 mié 08/12/10

105 Conectorizado datos y voz 3 días jue 09/12/10 lun 13/12/10

106 Tableros 3 días vie 10/12/10 mar 14/12/10

107 Colocación de artefactos de iluminación 1 día vie 10/12/10 vie 10/12/10

108 FM-200 12 días lun 29/11/10 mar 14/12/10

109 Instalación de cañería 7 días lun 29/11/10 mar 07/12/10

110 Instalación de sensores / canalizaciones 5 días lun 06/12/10 vie 10/12/10

111 Instalación y puesta en marcha del sistema 2 días lun 13/12/10 mar 14/12/10

112 Sellados 5 días lun 06/12/10 vie 10/12/10

113 UPS 11 días lun 29/11/10 lun 13/12/10

114 Soportes 5 días lun 29/11/10 vie 03/12/10

115 Bancos de batería 4 días jue 02/12/10 mar 07/12/10

116 Instalación y pruebas 3 días mié 08/12/10 vie 10/12/10

117 Puesta en marcha 1 día lun 13/12/10 lun 13/12/10

118 EXTINCION DE INCENDIOS 1 día mié 01/12/10 mié 01/12/10

119 Retiro de caños 1 día mié 01/12/10 mié 01/12/10

120 Instalación de piso 2 días vie 03/12/10 lun 06/12/10

121 Instalación de puerta definitiva 1 día vie 10/12/10 vie 10/12/10

122 Aseo final / Entrega IT ROOM 1 día mié 15/12/10 mié 15/12/10

123 PISO 1º CALLE CORRIENTES 50 días vie 19/11/10 mar 01/02/11

124 OBRA CIVIL 45 días lun 29/11/10 mar 01/02/11

125 Demolición de cielos de durlock 2 días lun 29/11/10 mar 30/11/10

126 Trazado 0 días lun 29/11/10 lun 29/11/10

127 Tabiques de Durlock 9 días mar 30/11/10 vie 10/12/10

128 Estructura + una cara 2 días mar 30/11/10 mié 01/12/10

129 Aislación + segunda cara 2 días jue 09/12/10 vie 10/12/10

130 Instalación de puertas de madera 3 días lun 03/01/11 mié 05/01/11

131 Cristales 2 días lun 27/12/10 mar 28/12/10

132 Instalación de puertas 1 día lun 27/12/10 lun 27/12/10

133 Instalación de frentes de cristal 2 días lun 27/12/10 mar 28/12/10

134 Cielorrasos 30 días jue 02/12/10 vie 14/01/11

135 De Durlock / cenefas / ajustes y vigas p/frentes vidriados 4 días jue 02/12/10 mar 07/12/10

136 Modular 5 días jue 30/12/10 jue 06/01/11

137 Ajustes al cielo 1 día vie 14/01/11 vie 14/01/11

138 Solados 19 días jue 16/12/10 jue 13/01/11

139 Ajustes de piso elevado 2 días vie 17/12/10 lun 20/12/10

140 En coffee 1 día jue 16/12/10 jue 16/12/10

141 En baños 2 días mar 21/12/10 mié 22/12/10

142 Alfombra 2 días mié 12/01/11 jue 13/01/11

143 Revestimientos 15 días vie 17/12/10 lun 10/01/11

144 En baños 2 días vie 17/12/10 lun 20/12/10

145 En muros / Telas 3 días jue 06/01/11 lun 10/01/11

146 Pintura 30 días lun 13/12/10 mar 25/01/11

147 Preparación de superficies 3 días lun 13/12/10 mié 15/12/10

148 Primera y segunda mano 3 días jue 16/12/10 lun 20/12/10

149 Retoques finales 2 días lun 24/01/11 mar 25/01/11

150 Mobiliario 6 días vie 14/01/11 vie 21/01/11

151 Instalación de mobiliario de línea 3 días mié 19/01/11 vie 21/01/11

152 Instalación de mobiliario especial 2 días vie 14/01/11 lun 17/01/11

153 Aseo 29 días mar 21/12/10 mar 01/02/11

154 Aseo grueso 1 día mar 21/12/10 mar 21/12/10

155 Aseo Final de Obra 2 días lun 31/01/11 mar 01/02/11

156 Instalación de cortinas 1 día lun 24/01/11 lun 24/01/11

157 Instalación de cartelería 1 día lun 24/01/11 lun 24/01/11

158 Instalaciones 48 días vie 19/11/10 vie 28/01/11

159 Electricidad y cableado 45 días jue 25/11/10 vie 28/01/11

160 Canalizaciones en tabiques 5 días jue 02/12/10 mié 08/12/10

161 Canalizaciones bajo piso 6 días mar 30/11/10 mar 07/12/10

162 Canalizaciones sobre cielo 2 días jue 25/11/10 vie 26/11/10

163 Cableado eléctrico 6 días jue 09/12/10 jue 16/12/10

164 Cableado de voz y datos 4 días mié 08/12/10 lun 13/12/10

165 Cableado por mobiliario 4 días lun 24/01/11 jue 27/01/11

166 Certificaciones 1 día vie 28/01/11 vie 28/01/11

167 Instalación y trabajos en tableros 6 días vie 17/12/10 lun 27/12/10

168 Instalación de artefactos de iluminación 5 días vie 07/01/11 jue 13/01/11

169 Aire Acondicionado 38 días vie 19/11/10 vie 14/01/11

170 Reubicación de equipos existentes 7 días vie 19/11/10 mar 30/11/10

171 Instalación de equipos nuevos 4 días mié 01/12/10 lun 06/12/10

172 Trabajos en ductos 3 días mar 07/12/10 jue 09/12/10

173 Piping sobre cielo 2 días mar 07/12/10 mié 08/12/10

174 Desagües de equipos 2 días jue 09/12/10 vie 10/12/10

175 Instalación de equipos en azotea 1 día lun 29/11/10 lun 29/11/10

176 Conexionados eléctricos 5 días vie 17/12/10 jue 23/12/10

177 Instalación de termostatos 1 día mar 21/12/10 mar 21/12/10

178 Instalación de mangas y difusores 2 días vie 07/01/11 lun 10/01/11

179 Pruebas y regulaciones de piso 4 días mar 11/01/11 vie 14/01/11

180 Detección y extinción de incendios 17 días mié 15/12/10 lun 10/01/11

181 Corrimiento de sprinklers 6 días mié 15/12/10 mié 22/12/10

182 Instalación de sprinklers nuevos 4 días jue 23/12/10 mié 29/12/10

183 Instalación de embellecedores 2 días vie 07/01/11 lun 10/01/11

184 Canalización para sensores nuevos 1 día jue 23/12/10 jue 23/12/10

185 Instalación de sensores nuevos 1 día vie 07/01/11 vie 07/01/11

186 Plomería 26 días lun 13/12/10 mié 19/01/11

187 Instalación de desagües 2 días lun 13/12/10 mar 14/12/10

188 Instalación de agua 2 días mié 15/12/10 jue 16/12/10

189 Instalación de artefactos 2 días mar 18/01/11 mié 19/01/11

190 CCTV y Control de accesos 29 días mar 14/12/10 mar 25/01/11

191 Cableado 2 días mar 14/12/10 mié 15/12/10

192 Instalación de equipamiento 2 días lun 24/01/11 mar 25/01/11

193 PISO 2° CALLE EDISON 47 días lun 29/11/10 vie 04/02/11

194 OBRA CIVIL 47 días lun 29/11/10 vie 04/02/11

195 Demolición de cielos de durlock 2 días mié 01/12/10 jue 02/12/10

196 Trazado 0 días lun 29/11/10 lun 29/11/10

197 Tabiques de Durlock 7 días jue 02/12/10 vie 10/12/10

198 Estructura + una cara 2 días jue 02/12/10 vie 03/12/10

199 Aislación + segunda cara 2 días jue 09/12/10 vie 10/12/10

200 Instalación de puertas de madera 3 días jue 06/01/11 lun 10/01/11

201 Cristales 2 días mar 28/12/10 mié 29/12/10

202 Instalación de puertas 1 día mar 28/12/10 mar 28/12/10

203 Instalación de frentes de cristal 2 días mar 28/12/10 mié 29/12/10

204 Cielorrasos 34 días lun 06/12/10 lun 24/01/11

205 De Durlock / cenefas / ajustes y vigas p/frentes vidriados 4 días lun 06/12/10 jue 09/12/10

206 Modular 5 días lun 10/01/11 vie 14/01/11

207 Ajustes al cielo 1 día lun 24/01/11 lun 24/01/11

208 Solados 18 días mar 21/12/10 lun 17/01/11

209 Ajustes de piso elevado 2 días mar 28/12/10 mié 29/12/10

210 En coffee 1 día mar 21/12/10 mar 21/12/10

211 En baños 2 días jue 23/12/10 lun 27/12/10

212 Alfombra 2 días vie 14/01/11 lun 17/01/11

213 Revestimientos 16 días mar 21/12/10 jue 13/01/11

214 En baños 2 días mar 21/12/10 mié 22/12/10

215 En muros / Telas 3 días mar 11/01/11 jue 13/01/11

216 Pintura 30 días jue 16/12/10 vie 28/01/11

217 Preparación de superficies 3 días jue 16/12/10 lun 20/12/10

218 Primera y segunda mano 3 días mar 21/12/10 jue 23/12/10

219 Retoques finales 2 días jue 27/01/11 vie 28/01/11

220 Mobiliario 7 días mar 18/01/11 mié 26/01/11

221 Instalación de mobiliario de línea 3 días lun 24/01/11 mié 26/01/11

222 Instalación de mobiliario especial 2 días mar 18/01/11 mié 19/01/11

223 Aseo 26 días jue 30/12/10 vie 04/02/11

224 Aseo grueso 1 día jue 30/12/10 jue 30/12/10

225 Aseo Final de Obra 2 días jue 03/02/11 vie 04/02/11

226 Instalación de cortinas 1 día jue 27/01/11 jue 27/01/11

227 Instalación de cartelería 1 día jue 27/01/11 jue 27/01/11

228 Instalaciones 45 días mar 30/11/10 mié 02/02/11

229 Electricidad y cableado 41 días lun 06/12/10 mié 02/02/11

230 Canalizaciones en tabiques 3 días lun 06/12/10 mié 08/12/10

231 Canalizaciones bajo piso 7 días mié 08/12/10 jue 16/12/10

232 Canalizaciones sobre cielo 4 días vie 17/12/10 mié 22/12/10

233 Cableado eléctrico 6 días vie 17/12/10 lun 27/12/10

234 Cableado de voz y datos 4 días vie 17/12/10 mié 22/12/10

235 Cableado por mobiliario 4 días jue 27/01/11 mar 01/02/11

236 Certificaciones 1 día mié 02/02/11 mié 02/02/11

237 Instalación y trabajos en tableros 6 días vie 07/01/11 vie 14/01/11

238 Instalación de artefactos de iluminación 5 días lun 17/01/11 vie 21/01/11

239 Aire Acondicionado 38 días mar 30/11/10 lun 24/01/11

240 Reubicación de equipos existentes 7 días mié 01/12/10 jue 09/12/10

241 Instalación de equipos nuevos 4 días vie 10/12/10 mié 15/12/10

242 Trabajos en ductos 3 días jue 16/12/10 lun 20/12/10

243 Piping sobre cielo 2 días jue 16/12/10 vie 17/12/10

244 Desagües de equipos 2 días lun 20/12/10 mar 21/12/10

245 Instalación de equipos en azotea 1 día mar 30/11/10 mar 30/11/10

246 Conexionados eléctricos 5 días mar 28/12/10 mar 04/01/11

247 Instalación de termostatos 1 día lun 27/12/10 lun 27/12/10

248 Instalación de mangas y difusores 2 días lun 17/01/11 mar 18/01/11

249 Pruebas y regulaciones de Piso 4 días mié 19/01/11 lun 24/01/11

250 Detección y extinción de incendios 17 días jue 23/12/10 mar 18/01/11

251 Corrimiento de sprinklers 6 días jue 23/12/10 lun 03/01/11

252 Instalación de sprinklers nuevos 4 días mar 04/01/11 vie 07/01/11

253 Instalación de embellecedores 2 días lun 17/01/11 mar 18/01/11

254 Canalización para sensores nuevos 1 día mar 04/01/11 mar 04/01/11

255 Instalación de sensores nuevos 1 día lun 17/01/11 lun 17/01/11

256 Plomería 26 días mié 15/12/10 vie 21/01/11

257 Instalación de desagües 2 días mié 15/12/10 jue 16/12/10

258 Instalación de agua 2 días vie 17/12/10 lun 20/12/10

259 Instalación de artefactos 2 días jue 20/01/11 vie 21/01/11

260 CCTV y Control de accesos 23 días mar 28/12/10 vie 28/01/11

261 Cableado 2 días mar 28/12/10 mié 29/12/10

262 Instalación de equipamiento 2 días jue 27/01/11 vie 28/01/11

263 Trabajos en SS 49 días lun 08/11/10 mar 18/01/11

264 Trabajos eléctricos 35 días lun 08/11/10 mar 28/12/10

265 Tendido de bandejas 8 días lun 08/11/10 mié 17/11/10

266 Cableado 3 días lun 29/11/10 mié 01/12/10

267 Puesta a tierra 7 días mié 15/12/10 jue 23/12/10

268 Tableros 9 días mié 15/12/10 mar 28/12/10

269 Grupo Electrógeno 16 días mié 24/11/10 mié 15/12/10

270 Muros 9 días lun 29/11/10 jue 09/12/10

271 Rejas 7 días lun 06/12/10 mar 14/12/10

272 Llegada del grupo electrógeno / Instalación 5 días mié 24/11/10 mar 30/11/10

273 Escape 10 días lun 29/11/10 vie 10/12/10

274 Persiana 5 días lun 06/12/10 vie 10/12/10

275 Conexionado 6 días mié 08/12/10 mié 15/12/10

276 Tanque 30 días lun 06/12/10 mar 18/01/11
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