
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 AT&T SKY 10 PROJECT 81 días mié 20/10/10 jue 27/01/11

2 DOCUMENTOS 23 días mié 20/10/10 lun 15/11/10

10 CONTRATACIONES 20 días vie 29/10/10 sáb 20/11/10

15 COMPRAS 35 días vie 12/11/10 jue 23/12/10

21 OBRA 69 días mié 03/11/10 jue 27/01/11

22 Inicio de Obra 0 días lun 15/11/10 lun 15/11/10

23 PISO 1º CALLE EDISON 56 días mié 17/11/10 jue 27/01/11

24 OBRA CIVIL 56 días mié 17/11/10 jue 27/01/11

25 Demolición de cielos de durlock 2 días mié 24/11/10 jue 25/11/10

26 Trazado 0 días mié 17/11/10 mié 17/11/10

27 Tabiques de Durlock 29 días jue 18/11/10 mié 22/12/10

28 Estructura + una cara 4 días jue 18/11/10 mar 23/11/10

29 Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas
caras

4 días sáb 27/11/10 mié 01/12/10

30 Instalación de puertas de madera 3 días lun 20/12/10 mié 22/12/10

31 Cristales 2 días sáb 11/12/10 lun 13/12/10

32 Instalación de puertas 2 días sáb 11/12/10 lun 13/12/10

33 Instalación de frentes de cristal 2 días sáb 11/12/10 lun 13/12/10

34 Cielorrasos 21 días jue 25/11/10 sáb 18/12/10

35 De Durlock / cenefas / ajustes 4 días jue 25/11/10 lun 29/11/10

36 Modular-estructura 4 días lun 06/12/10 jue 09/12/10

37 Modular-emplacado 2 días vie 10/12/10 sáb 11/12/10

38 Ajustes al cielo 1 día sáb 18/12/10 sáb 18/12/10

39 Solados 23 días mar 07/12/10 jue 06/01/11

40 Piso encastrable It room 2 días lun 13/12/10 mar 14/12/10

41 Ajustes de piso elevado 3 días mar 07/12/10 jue 09/12/10

42 En coffee 1 día mar 07/12/10 mar 07/12/10

43 En baños 2 días vie 10/12/10 sáb 11/12/10

44 Alfombra 2 días mié 05/01/11 jue 06/01/11

45 Revestimientos 30 días mar 07/12/10 vie 14/01/11

46 En baños 3 días mar 07/12/10 jue 09/12/10

47 En muros / Telas 2 días jue 13/01/11 vie 14/01/11

48 Pintura 43 días jue 02/12/10 mar 25/01/11

49 Preparación de superficies 4 días jue 02/12/10 lun 06/12/10

50 Primera mano 3 días mar 07/12/10 jue 09/12/10

51 Ultima mano 2 días mar 11/01/11 mié 12/01/11

52 Retoques finales 2 días lun 24/01/11 mar 25/01/11

53 Mobiliario 3 días vie 07/01/11 lun 10/01/11

54 Instalación de mobiliario de línea 3 días vie 07/01/11 lun 10/01/11

55 Instalación de mobiliario especial 2 días vie 07/01/11 sáb 08/01/11

56 Aseo 35 días mar 14/12/10 jue 27/01/11

57 Aseo IT room 1 día mar 14/12/10 mar 14/12/10

58 Aseo grueso 1 día jue 30/12/10 jue 30/12/10

59 Aseo Final de Obra 2 días mié 26/01/11 jue 27/01/11

60 Instalación de cortinas 2 días mar 11/01/11 mié 12/01/11

61 Instalación de grafica 1 día mar 11/01/11 mar 11/01/11

62 EXTINCION DE INCENDIOS 12 días sáb 04/12/10 vie 17/12/10

63 Retiro de caños IT room+Itstorage+UPS 1 día sáb 04/12/10 sáb 04/12/10

64 Modificacion de cañeria 2 días lun 06/12/10 mar 07/12/10

65 Reubicacion de rociadores 9 días mié 08/12/10 vie 17/12/10

66 Instalaciones 58 días sáb 06/11/10 mar 18/01/11

101 IT Room / UPS Room 44 días mié 03/11/10 lun 27/12/10

126 PISO 1º CALLE CORRIENTES 53 días lun 15/11/10 jue 20/01/11

127 OBRA CIVIL 46 días mié 24/11/10 jue 20/01/11

128 Demolición de cielos de durlock 2 días mié 24/11/10 jue 25/11/10

129 Trazado 0 días mié 24/11/10 mié 24/11/10

130 Tabiques de Durlock 11 días jue 25/11/10 mar 07/12/10

131 Estructura + una cara 2 días jue 25/11/10 vie 26/11/10

132 Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas
caras

4 días vie 03/12/10 mar 07/12/10

133 Instalación de puertas de madera 3 días jue 23/12/10 mar 28/12/10

134 Cristales 2 días mar 14/12/10 mié 15/12/10

135 Instalación de puertas 2 días mar 14/12/10 mié 15/12/10

136 Instalación de frentes de cristal 2 días mar 14/12/10 mié 15/12/10

137 Cielorrasos 28 días sáb 27/11/10 lun 03/01/11

138 De Durlock / cenefas / ajustes y vigas
p/frentes vidriados

4 días sáb 27/11/10 mié 01/12/10

139 Modular 5 días vie 17/12/10 mié 22/12/10

140 Ajustes al cielo 1 día lun 03/01/11 lun 03/01/11

141 Solados 21 días sáb 11/12/10 sáb 08/01/11

142 Ajustes de piso elevado 2 días lun 13/12/10 mar 14/12/10

143 En coffee 1 día sáb 11/12/10 sáb 11/12/10

144 En baños 2 días mié 15/12/10 jue 16/12/10

145 Alfombra 2 días vie 07/01/11 sáb 08/01/11

146 Revestimientos 28 días lun 13/12/10 mar 18/01/11

147 En baños 2 días lun 13/12/10 mar 14/12/10

148 En muros / Telas 3 días sáb 15/01/11 mar 18/01/11

149 Pintura 29 días mié 08/12/10 vie 14/01/11

150 Preparación de superficies 3 días mié 08/12/10 vie 10/12/10

151 Primera y segunda mano 3 días sáb 11/12/10 mar 14/12/10

152 Retoques finales 2 días jue 13/01/11 vie 14/01/11

153 Mobiliario 3 días lun 10/01/11 mié 12/01/11

154 Instalación de mobiliario de línea 3 días lun 10/01/11 mié 12/01/11

155 Instalación de mobiliario especial 2 días lun 10/01/11 mar 11/01/11

156 Aseo 28 días mié 15/12/10 jue 20/01/11

157 Aseo grueso 1 día mié 15/12/10 mié 15/12/10

158 Aseo Final de Obra 2 días mié 19/01/11 jue 20/01/11

159 Instalación de cortinas 1 día jue 13/01/11 jue 13/01/11

160 Instalación de cartelería 1 día jue 13/01/11 jue 13/01/11

161 Instalaciones 51 días lun 15/11/10 mar 18/01/11

196 PISO 2° CALLE EDISON 50 días mar 23/11/10 lun 24/01/11

197 OBRA CIVIL 48 días mié 24/11/10 lun 24/01/11

198 Demolición de cielos de durlock 2 días vie 26/11/10 sáb 27/11/10

199 Trazado 0 días mié 24/11/10 mié 24/11/10

200 Tabiques de Durlock 28 días sáb 27/11/10 lun 03/01/11

201 Estructura + una cara 2 días sáb 27/11/10 lun 29/11/10

202 Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas
caras

4 días vie 03/12/10 mar 07/12/10

203 Instalación de puertas de madera 3 días mié 29/12/10 lun 03/01/11

204 Cristales 2 días jue 16/12/10 vie 17/12/10

205 Instalación de puertas 1 día jue 16/12/10 jue 16/12/10

206 Instalación de frentes de cristal 2 días jue 16/12/10 vie 17/12/10

207 Cielorrasos 32 días mar 30/11/10 lun 10/01/11

208 De Durlock / cenefas / ajustes 4 días mar 30/11/10 vie 03/12/10

209 Modular 5 días lun 27/12/10 lun 03/01/11

210 Ajustes al cielo 1 día lun 10/01/11 lun 10/01/11

211 Solados 20 días mié 15/12/10 mar 11/01/11

212 Ajustes de piso elevado 2 días vie 17/12/10 sáb 18/12/10

213 En coffee 1 día mié 15/12/10 mié 15/12/10

214 En baños 2 días vie 17/12/10 sáb 18/12/10

215 Alfombra 2 días lun 10/01/11 mar 11/01/11

216 Revestimientos 29 días mié 15/12/10 vie 21/01/11

217 En baños 2 días mié 15/12/10 jue 16/12/10

218 En muros / Telas 3 días mié 19/01/11 vie 21/01/11

219 Pintura 29 días sáb 11/12/10 mar 18/01/11

220 Preparación de superficies 3 días sáb 11/12/10 mar 14/12/10

221 Primera y segunda mano 3 días mié 15/12/10 vie 17/12/10

222 Retoques finales 2 días lun 17/01/11 mar 18/01/11

223 Mobiliario 4 días mié 12/01/11 sáb 15/01/11

224 Instalación de mobiliario de línea 3 días jue 13/01/11 sáb 15/01/11

225 Instalación de mobiliario especial 2 días mié 12/01/11 jue 13/01/11

226 Aseo 27 días lun 20/12/10 lun 24/01/11

227 Aseo grueso 1 día lun 20/12/10 lun 20/12/10

228 Aseo Final de Obra 2 días sáb 22/01/11 lun 24/01/11

229 Instalación de cortinas 1 día lun 17/01/11 lun 17/01/11

230 Instalación de cartelería 1 día lun 17/01/11 lun 17/01/11

231 Instalaciones 48 días mar 23/11/10 vie 21/01/11

266 Trabajos en SS 56 días jue 04/11/10 jue 13/01/11
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