
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 AT&T SKY 10 PROJECT 89 días mié 20/10/10

2 DOCUMENTOS 23 días mié 20/10/10

10 CONTRATACIONES 20 días vie 29/10/10

15 COMPRAS 35 días vie 12/11/10

21 OBRA 77 días mié 03/11/10

22 Inicio de Obra 0 días lun 15/11/10

23 Cristales 4 días mar 04/01/11

24 Colocacion de perfiles 2 días mar 04/01/11

25 Colocacion de cristales y puertas + sellado 2 días jue 06/01/11

26 Carpinteria 24 días lun 20/12/10

27 Puertas 3 días mar 04/01/11

28 Mobiliaro Bar 2 días lun 20/12/10

29 Mobiliario Print 4 días vie 07/01/11

30 Lockers 1 día mié 12/01/11

31 Mobiliario Bar (SIMET) 1 día jue 20/01/11

32 Instalaciones 24 días lun 06/12/10

33 Agua F y C + Desagues 3 días lun 06/12/10

34 Colocacion art. Sanitarios 2 días lun 03/01/11

35 Colocacion bachas y griferia Bar 2 días lun 27/12/10

36 Mesadas Bar 2 días mié 22/12/10

37 Mesadas Baño 2 días mié 05/01/11

38 Varios 47 días jue 09/12/10

39 Grafica 5 días mié 19/01/11

40 Cortinas 2 días mié 19/01/11

41 Artefactos iluminacion IT room 1 día jue 09/12/10

42 Artefactos iluminacion cielo modular 2 días jue 20/01/11

43 Artefactos iluminacion embutir 2 días vie 04/02/11

44 Limpieza Final 5 días lun 27/12/10

45 PISO 1º CALLE EDISON 75 días mié 03/11/10

46 OBRA CIVIL 53 días mié 17/11/10

47 Demolición de cielos de durlock 3 días lun 29/11/10

48 Trazado 0 días mié 17/11/10

49 Tabiques de Durlock 19 días jue 18/11/10

50 Estructura + una cara 8 días jue 18/11/10

51 Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas caras 4 días mar 07/12/10

52 Cielorrasos 36 días vie 03/12/10

53 Cenefas / ajustes 2 días vie 03/12/10

54 De Durlock continuo 2 días mié 15/12/10

55 Modular-estructura 3 días lun 20/12/10

56 Modular-emplacado 2 días lun 17/01/11

57 Revestimientos y P. Tecnico 25 días mar 07/12/10

58 Piso encastrable IT room 1 día lun 13/12/10

59 Calados piso tecnico 2 días mar 07/12/10

60 Ajustes y sellado piso tecnico 3 días lun 27/12/10

61 En coffee 1 día lun 03/01/11

62 Alfombra 2 días mié 05/01/11

63 Zocalos aluminio 2 días vie 07/01/11

64 En revestimientos paredes Bar 3 días jue 16/12/10

65 Pintura 26 días jue 09/12/10

66 Final IT room 1 día jue 09/12/10

67 Preparación de superficies 5 días sáb 11/12/10

68 Primera mano 3 días lun 20/12/10

69 Ultima mano 2 días mar 11/01/11

70 Mobiliario I.F. 9 días vie 14/01/11

71 Armado espina 2 días vie 14/01/11

72 Terminacion armado 2 días sáb 22/01/11

73 Eextincion Incendios 13 días sáb 04/12/10

74 Retiro de caños IT room+Itstorage+UPS 1 día sáb 04/12/10

75 Retiro rocidores S.Suelo 1 día lun 06/12/10

76 Modificacion de cañeria 2 días mar 07/12/10

77 Reubicacion de rociadores 9 días jue 09/12/10

78 INSTALACIONES 65 días sáb 06/11/10

79 Electricidad y cableado 57 días sáb 13/11/10

80 Canalizaciones en tabiques 3 días lun 29/11/10

81 Canalizaciones bajo piso 6 días sáb 13/11/10

82 Canalizaciones sobre cielo 3 días lun 15/11/10

83 Cableado eléctrico 6 días vie 19/11/10

84 Cableado de voz y datos 4 días vie 19/11/10

85 Cableado por mobiliario 4 días lun 17/01/11

86 Certificaciones 1 día vie 21/01/11

87 Instalación y trabajos en tableros 6 días mié 01/12/10

88 Instalación de artefactos de iluminación 5 días mié 19/01/11

89 Aire Acondicionado 64 días sáb 06/11/10

90 Reubicación de equipos existentes 7 días sáb 06/11/10

91 Instalación de equipos nuevos 4 días lun 15/11/10

92 Trabajos en ductos 3 días vie 19/11/10

93 Piping sobre cielo 2 días vie 19/11/10

94 Desagües de equipos 2 días mar 23/11/10

95 Instalación de equipos en azotea 1 día vie 19/11/10

96 Conexionados eléctricos 5 días sáb 27/11/10

97 Instalación de termostatos 1 día jue 13/01/11

98 Instalación de mangas y difusores 2 días mié 19/01/11

99 Pruebas y regulaciones de piso 4 días vie 21/01/11

100 Detección y extinción de incendios 46 días mié 24/11/10

101 Corrimiento de sprinklers 6 días mié 24/11/10

102 Instalación de sprinklers nuevos 4 días mié 01/12/10

103 Instalación de embellecedores 2 días mié 19/01/11

104 Canalización para sensores nuevos 1 día mié 01/12/10

105 Instalación de sensores nuevos 1 día mié 19/01/11

106 Plomería 36 días sáb 11/12/10

107 Instalación de desagües 2 días sáb 11/12/10

108 Instalación de agua 2 días mar 14/12/10

109 Instalación de artefactos 2 días mar 25/01/11

110 CCTV y Control de accesos 43 días jue 25/11/10

111 Cableado 2 días jue 25/11/10

112 Instalación de equipamiento 2 días lun 17/01/11

113 IT Room / UPS Room 45 días mié 03/11/10

114 Entrega del espacio 0 días mié 03/11/10

115 Instalación de Aire Acondicionado 26 días jue 04/11/10

116 Trabajos previos 6 días jue 04/11/10

117 Bases para equipos 2 días mié 10/11/10

118 Instalación de equipos 8 días jue 11/11/10

119 Montaje de cañerías 4 días jue 11/11/10

120 Montaje de conductos 5 días mar 23/11/10

121 Desagües 2 días sáb 20/11/10

122 Conexionado / Puesta en marcha 7 días sáb 27/11/10

123 Electricidad y cableado 21 días jue 02/12/10

124 Armado de Racks 2 días lun 20/12/10

125 Conectorizado datos y voz 3 días mié 22/12/10

126 Tableros 3 días jue 23/12/10

127 Colocación de artefactos de iluminación 1 día jue 02/12/10

128 FM-200 12 días sáb 20/11/10

129 Instalación de cañería 7 días sáb 20/11/10

130 Instalación de sensores / canalizaciones 5 días sáb 27/11/10

131 Instalación y puesta en marcha del sistema 2 días vie 03/12/10

132 Sellados 5 días sáb 27/11/10

133 UPS 11 días lun 29/11/10

134 Soportes 5 días lun 29/11/10

135 Bancos de batería 4 días jue 02/12/10

136 Instalación y pruebas 3 días mar 07/12/10

137 Puesta en marcha 1 día vie 10/12/10

138 PISO 1º CALLE CORRIENTES 60 días lun 15/11/10

139 OBRA CIVIL 47 días lun 29/11/10

140 Demolición de cielos de durlock 2 días lun 29/11/10

141 Trazado 0 días lun 29/11/10

142 Tabiques de Durlock 11 días mar 30/11/10

143 Estructura + una cara 2 días mar 30/11/10

144 Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas caras 4 días mié 08/12/10

145 Cielorrasos 19 días mar 07/12/10

146 Cenefas / ajustes 3 días mar 07/12/10

147 De Durlock continuo 2 días sáb 18/12/10

148 Modular-estructura 3 días lun 27/12/10

149 Modular-emplacado 1 día jue 30/12/10

150 Revestimientos y P. Tecnico 25 días jue 09/12/10

151 Calados piso tecnico 1 día jue 09/12/10

152 Ajustes y sellado piso tecnico 2 días jue 30/12/10

153 En coffee 2 días vie 07/01/11

154 Alfombra 2 días vie 07/01/11

155 Zocalos aluminio 2 días lun 10/01/11

156 Pintura 22 días jue 16/12/10

157 Preparación de superficies 5 días jue 16/12/10

158 Primera mano 3 días lun 27/12/10

159 Ultima mano 2 días jue 13/01/11

160 Mobiliario I.F. 10 días sáb 15/01/11

161 Armado espina 3 días sáb 15/01/11

162 Terminacion armado 2 días mar 25/01/11

163 INSTALACIONES 60 días lun 15/11/10

198 PISO 2° CALLE EDISON 59 días mar 23/11/10

199 OBRA CIVIL 54 días lun 29/11/10

200 Demolición de cielos de durlock 2 días mié 01/12/10

201 Trazado 0 días lun 29/11/10

202 Tabiques de Durlock 17 días lun 29/11/10

203 Estructura + una cara 2 días lun 29/11/10

204 Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas caras 4 días mar 14/12/10

205 Cielorrasos 29 días mar 07/12/10

206 Cenefas / ajustes 2 días mar 07/12/10

207 De Durlock continuo 2 días jue 09/12/10

208 Modular-estructura 5 días jue 30/12/10

209 Modular-emplacado 1 día jue 13/01/11

210 Revestimientos y P. Tecnico 26 días vie 10/12/10

211 Calados piso tecnico 2 días vie 10/12/10

212 Ajustes y sellado piso tecnico 1 día mar 04/01/11

213 En coffee 2 días lun 03/01/11

214 En baños 2 días lun 10/01/11

215 Alfombra 2 días lun 10/01/11

216 Zocalos aluminio 2 días mié 12/01/11

217 Pintura 34 días mié 22/12/10

218 Preparación de superficies 5 días mié 22/12/10

219 Primera mano 5 días sáb 29/01/11

220 Ultima mano 2 días sáb 15/01/11

221 Mobiliario I.F. 9 días mié 19/01/11

222 Armado espina 3 días mié 19/01/11

223 Terminacion armado 2 días jue 27/01/11

224 INSTALACIONES 56 días mar 23/11/10

225 Electricidad y cableado 46 días mié 01/12/10

226 Canalizaciones en tabiques 3 días mié 01/12/10

227 Canalizaciones bajo piso 7 días mar 07/12/10

228 Canalizaciones sobre cielo 4 días mié 15/12/10

229 Cableado eléctrico 6 días mié 15/12/10

230 Cableado de voz y datos 4 días mié 15/12/10

231 Cableado por mobiliario 4 días sáb 22/01/11

232 Certificaciones 1 día jue 27/01/11

233 Instalación y trabajos en tableros 6 días mar 04/01/11

234 Instalación de artefactos de iluminación 5 días vie 07/01/11

235 Aire Acondicionado 41 días mar 23/11/10

236 Reubicación de equipos existentes 7 días mié 24/11/10

237 Instalación de equipos nuevos 4 días jue 02/12/10

238 Trabajos en ductos 3 días mar 07/12/10

239 Piping sobre cielo 2 días mar 07/12/10

240 Desagües de equipos 2 días jue 09/12/10

241 Instalación de equipos en azotea 1 día mar 23/11/10

242 Conexionados eléctricos 5 días mié 22/12/10

243 Instalación de termostatos 1 día jue 30/12/10

244 Instalación de mangas y difusores 2 días vie 07/01/11

245 Pruebas y regulaciones de Piso 4 días lun 10/01/11

246 Plomería 34 días sáb 18/12/10

247 Instalación de desagües 2 días sáb 18/12/10

248 Instalación de agua 2 días mar 21/12/10

249 Instalación de artefactos 2 días sáb 29/01/11

250 CCTV y Control de accesos 25 días mié 22/12/10

251 Cableado 2 días mié 22/12/10

252 Instalación de equipamiento 2 días sáb 22/01/11

253 Trabajos en SS 56 días jue 04/11/10

15/11

29/10 20/11

12/11 23/12

03/11

0% Inicio de Obra

04/01 07/01

0% Colocacion de perfiles

0% Colocacion de cristales y puertas + sellado

20/12 20/01

0% Puertas

0% Mobiliaro Bar

0% Mobiliario Print

0% Lockers

0% Mobiliario Bar (SIMET)

06/12 06/01

0% Agua F y C + Desagues

0% Colocacion art. Sanitarios

0% Colocacion bachas y griferia Bar

0% Mesadas Bar

0% Mesadas Baño

09/12

0% Grafica

0% Cortinas

0% Artefactos iluminacion IT room

0% Artefactos iluminacion cielo modular

0%

0% Limpieza Final

03/11 03/02

PISO 1º CALLE EDISON

17/11 24/01

0% Demolición de cielos de durlock

0% Trazado

18/11 10/12

0% Estructura + una cara

0% Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas caras

03/12 18/01

0% Cenefas / ajustes 

0% De Durlock continuo

0% Modular-estructura

0% Modular-emplacado

07/12 08/01

0% Piso encastrable IT room

0% Calados piso tecnico

0% Ajustes y sellado piso tecnico

0% En coffee

0% Alfombra

0% Zocalos aluminio

0% En revestimientos paredes Bar

09/12 12/01

0% Final IT room

0% Preparación de superficies

0% Primera mano

0% Ultima mano

14/01 24/01

0% Armado espina

0% Terminacion armado

04/12 18/12

0% Retiro de caños IT room+Itstorage+UPS

0% Retiro rocidores S.Suelo

0% Modificacion de cañeria

0% Reubicacion de rociadores

06/11 26/01

13/11 24/01

0% Canalizaciones en tabiques

0% Canalizaciones bajo piso

0% Canalizaciones sobre cielo

0% Cableado eléctrico

0% Cableado de voz y datos

0% Cableado por mobiliario

0% Certificaciones

0% Instalación y trabajos en tableros

0% Instalación de artefactos de iluminación

06/11 25/01

0% Reubicación de equipos existentes

0% Instalación de equipos nuevos

0% Trabajos en ductos

0% Piping sobre cielo

0% Desagües de equipos

0% Instalación de equipos en azotea

0% Conexionados eléctricos

0% Instalación de termostatos

0% Instalación de mangas y difusores

0% Pruebas y regulaciones de piso

24/11 20/01

0% Corrimiento de sprinklers

0% Instalación de sprinklers nuevos

0% Instalación de embellecedores

0% Canalización para sensores nuevos

0% Instalación de sensores nuevos

11/12 26/01

0% Instalación de desagües

0% Instalación de agua

0% Instalación de artefactos

25/11 18/01

0% Cableado

0% Instalación de equipamiento

03/11 28/12

0% Entrega del espacio

04/11 04/12

0% Trabajos previos

0% Bases para equipos

0% Instalación de equipos

0% Montaje de cañerías

0% Montaje de conductos

0% Desagües

0% Conexionado / Puesta en marcha

02/12 28/12

0% Armado de Racks

0% Conectorizado datos y voz

0% Tableros

0% Colocación de artefactos de iluminación

20/11 04/12

0% Instalación de cañería

0% Instalación de sensores / canalizaciones

0% Instalación y puesta en marcha del sistema

0% Sellados

29/11 10/12

0% Soportes

0% Bancos de batería

0% Instalación y pruebas 

0% Puesta en marcha

15/11 28/01
PISO 1º CALLE CORRIENTES

29/11 26/01

0% Demolición de cielos de durlock

0% Trazado

30/11 11/12
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Proyecto: AT06:01 Sky 10
Fecha: 25/11/10


