
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 AT&T SKY 10 PROJECT 81 días mié 20/10/10 jue 27/01/11

2 DOCUMENTOS 23 días mié 20/10/10 lun 15/11/10

10 CONTRATACIONES 20 días vie 29/10/10 sáb 20/11/10

15 COMPRAS 35 días vie 12/11/10 jue 23/12/10

21 OBRA 66 días sáb 06/11/10 jue 27/01/11

22 Inicio de Obra 0 días lun 15/11/10 lun 15/11/10

23 LOS 3 SEMI PISOS 40 días mar 07/12/10 mié 26/01/11

24 OBRA CIVIL 40 días mar 07/12/10 mié 26/01/11

25 Cristales 9 días jue 06/01/11 sáb 15/01/11

26 Colocación de perfiles 3 días jue 06/01/11 sáb 08/01/11

27 Colocación de cristales y puertas + sellado 6 días lun 10/01/11 sáb 15/01/11

28 Carpintería 24 días lun 20/12/10 jue 20/01/11

29 Puertas 3 días mar 04/01/11 jue 06/01/11

30 Mobiliario Bar 2 días lun 20/12/10 mar 21/12/10

31 Mobiliario Print 4 días vie 07/01/11 mar 11/01/11

32 Lockers 1 día mié 12/01/11 mié 12/01/11

33 Mobiliario Bar (SIMET) 1 día jue 20/01/11 jue 20/01/11

34 Instalaciones 23 días mar 07/12/10 jue 06/01/11

35 Agua F y C + Desagües 9 días mar 07/12/10 jue 16/12/10

36 Colocación art. Sanitarios 2 días lun 03/01/11 mar 04/01/11

37 Colocación bacas y grifería Bar 2 días lun 27/12/10 mar 28/12/10

38 Mesadas Bar 2 días mié 22/12/10 jue 23/12/10

39 Mesadas Baño 2 días mié 05/01/11 jue 06/01/11

40 Varios 38 días jue 09/12/10 mié 26/01/11

41 Grafica 4 días mié 19/01/11 sáb 22/01/11

42 Cortinas 2 días mié 19/01/11 jue 20/01/11

43 Artefactos iluminación IT room 1 día jue 09/12/10 jue 09/12/10

44 Artefactos iluminación cielo modular 2 días lun 10/01/11 mar 11/01/11

45 Artefactos iluminación embutir 2 días sáb 08/01/11 lun 10/01/11

46 Limpieza Final 5 días vie 21/01/11 mié 26/01/11

47 CCTV y CONTROL DE ACCESOS 5 días mar 04/01/11 sáb 08/01/11

0/10 2

0/10 15/11

29/10 20/11

12/11 23/12

06/11 2

0% Inicio de Obra

07/12 26/0
LOS 3 SEMI PISOS

07/12 26/0

06/01 15/01

0% Colocación de perfiles

0% Colocación de cristales y puerta

20/12 20/01

0% Puertas

0% Mobiliario Bar

0% Mobiliario Print

0% Lockers

0% Mobiliario Bar (SIME

07/12 06/01

78% Agua F y C + Desagües

0% Colocación art. Sanitarios

0% Colocación bacas y grifería Bar

0% Mesadas Bar

0% Mesadas Baño

09/12 26/0

0% Grafica

0% Cortinas

100% Artefactos iluminación IT room

0% Artefactos iluminación cielo modular

0% Artefactos iluminación embutir

0% Limpi
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48 Cableado CCTV 3 días mar 04/01/11 jue 06/01/11

49 Instalación de equipamiento CCTV 2 días vie 07/01/11 sáb 08/01/11

50 Cableado CA 3 días mar 04/01/11 jue 06/01/11

51 Instalación de equipamiento CA 2 días vie 07/01/11 sáb 08/01/11

52 PISO 1º CALLE EDISON 66 días sáb 06/11/10 jue 27/01/11

53 OBRA CIVIL 51 días mié 17/11/10 vie 21/01/11

54 Demolición de cielos de durlock 3 días lun 29/11/10 jue 09/12/10

55 Trazado 0 días mié 17/11/10 mié 17/11/10

56 Tabiques de Durlock 23 días jue 18/11/10 mié 15/12/10

57 Estructura + una cara 8 días jue 18/11/10 sáb 27/11/10

58 Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas caras 8 días mar 07/12/10 mié 15/12/10

59 Cielorrasos 36 días vie 03/12/10 mar 18/01/11

60 Cenefas / ajustes 2 días vie 03/12/10 sáb 04/12/10

61 De Durlock continuo 2 días mar 21/12/10 mié 22/12/10

62 Modular-estructura 3 días lun 20/12/10 mié 22/12/10

63 Modular-emplacado 2 días lun 17/01/11 mar 18/01/11

64 Revestimientos y P. Técnico 20 días mar 14/12/10 lun 10/01/11

65 Piso encastrable IT room 1 día mié 15/12/10 mié 15/12/10

66 Calados piso técnico 2 días mar 14/12/10 mié 15/12/10

67 Ajustes y sellado piso técnico 3 días lun 27/12/10 mié 29/12/10

68 En coffee 1 día lun 03/01/11 lun 03/01/11

69 Alfombra 2 días mié 05/01/11 jue 06/01/11

70 Zócalos aluminio 3 días vie 07/01/11 lun 10/01/11

71 En revestimientos paredes Bar 3 días lun 03/01/11 mié 05/01/11

72 Pintura 27 días jue 09/12/10 jue 13/01/11

73 Final IT room 1 día jue 09/12/10 jue 09/12/10

74 Preparación de superficies 5 días jue 16/12/10 mar 21/12/10

75 Primera mano 3 días mié 22/12/10 lun 27/12/10

76 Ultima mano 3 días mar 11/01/11 jue 13/01/11

77 Mobiliario I.F. 7 días vie 14/01/11 vie 21/01/11

78 Armado espina 2 días vie 14/01/11 sáb 15/01/11

0% Cableado CCTV

0% Instalación de equipamiento CCTV

0% Cableado CA

0% Instalación de equipamiento CA

06/11 2
PISO 1º CALLE EDISON

17/11 21/01

100% Demolición de cielos de durlock

0% Trazado

18/11 15/12

100% Estructura + una cara

88% Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas caras

03/12 18/01

100% Cenefas / ajustes 

0% De Durlock continuo

0% Modular-estructura

0% Modular-emplacado

14/12 10/01

100% Piso encastrable IT room

100% Calados piso técnico

0% Ajustes y sellado piso técnico

0% En coffee

0% Alfombra

0% Zócalos aluminio

0% En revestimientos paredes Bar

09/12 13/01

100% Final IT room

0% Preparación de superficies

0% Primera mano

0% Ultima mano

14/01 21/01

0% Armado espina
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79 Terminación armado 2 días jue 20/01/11 vie 21/01/11

80 Extinción Incendios 7 días sáb 04/12/10 sáb 11/12/10

81 Retiro de caños IT room+Itstorage+UPS 1 día sáb 04/12/10 sáb 04/12/10

82 Retiro rociadores S.Suelo 1 día sáb 04/12/10 sáb 04/12/10

83 Modificación de cañería 2 días lun 06/12/10 mar 07/12/10

84 Reubicación de rociadores 4 días mié 08/12/10 sáb 11/12/10

85 INSTALACIONES 60 días sáb 06/11/10 jue 20/01/11

86 Electricidad y cableado 54 días sáb 13/11/10 jue 20/01/11

87 Canalizaciones en tabiques 3 días lun 29/11/10 mié 01/12/10

88 Canalizaciones bajo piso 6 días sáb 13/11/10 vie 19/11/10

89 Canalizaciones sobre cielo 3 días lun 20/12/10 mié 22/12/10

90 Cableado eléctrico 6 días lun 13/12/10 sáb 18/12/10

91 Cableado de voz y datos 11 días vie 19/11/10 mié 15/12/10

92 Cableado por mobiliario 3 días lun 17/01/11 mié 19/01/11

93 Certificaciones 1 día jue 20/01/11 jue 20/01/11

94 Instalación y trabajos en tableros 6 días jue 23/12/10 lun 03/01/11

95 Instalación de artefactos de iluminación 4 días mié 12/01/11 sáb 15/01/11

96 Aire Acondicionado 59 días sáb 06/11/10 mié 19/01/11

97 Reubicación de equipos existentes 7 días sáb 06/11/10 sáb 13/11/10

98 Instalación de equipos nuevos 4 días lun 15/11/10 jue 18/11/10

99 Trabajos en ductos 3 días vie 19/11/10 mar 23/11/10

100 Piping sobre cielo 2 días lun 06/12/10 lun 20/12/10

101 Desagües de equipos 3 días lun 29/11/10 vie 17/12/10

102 Instalación de equipos en azotea 1 día vie 19/11/10 vie 19/11/10

103 Conexionados eléctricos 5 días lun 20/12/10 lun 27/12/10

104 Instalación de termostatos 1 día vie 14/01/11 vie 14/01/11

105 Instalación de mangas 3 días lun 13/12/10 mié 15/12/10

106 Instalación dedifusores 3 días jue 23/12/10 mar 28/12/10

107 Pruebas y regulaciones de piso 4 días sáb 15/01/11 mié 19/01/11

108 IT Room / UPS Room 32 días mié 10/11/10 vie 17/12/10

109 Entrega del espacio 0 días mié 10/11/10 mié 10/11/10

0% Terminación arm

04/12 11/12

100% Retiro de caños IT room+Itstorage+UPS

100% Retiro rociadores S.Suelo

100% Modificación de cañería

100% Reubicación de rociadores

06/11 20/01

13/11 20/01

100% Canalizaciones en tabiques

100% Canalizaciones bajo piso

0% Canalizaciones sobre cielo

50% Cableado eléctrico

82% Cableado de voz y datos

0% Cableado por mobiliari

0% Certificaciones

0% Instalación y trabajos en tableros

0% Instalación de artefactos de ilum

06/11 19/01

100% Reubicación de equipos existentes

100% Instalación de equipos nuevos

100% Trabajos en ductos

50% Piping sobre cielo

67% Desagües de equipos

100% Instalación de equipos en azotea

0% Conexionados eléctricos

0% Instalación de termostatos

100% Instalación de mangas 

0% Instalación dedifusores

0% Pruebas y regulacione

10/11 17/12
IT Room / UPS Room

0% Entrega del espacio
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110 Instalación de Aire Acondicionado 26 días jue 11/11/10 sáb 11/12/10

111 Trabajos previos 6 días jue 11/11/10 mié 17/11/10

112 Bases para equipos 2 días mié 17/11/10 jue 18/11/10

113 Instalación de equipos 8 días jue 18/11/10 sáb 27/11/10

114 Montaje de cañerías 4 días jue 18/11/10 mar 23/11/10

115 Montaje de conductos 5 días mar 30/11/10 sáb 04/12/10

116 Desagües/Agua 2 días lun 29/11/10 mar 30/11/10

117 Conexionado / Puesta en marcha 7 días sáb 04/12/10 sáb 11/12/10

118 Electricidad y cableado 5 días lun 13/12/10 vie 17/12/10

119 Armado de Racks 3 días lun 13/12/10 mié 15/12/10

120 Conectorizado datos y voz 3 días mar 14/12/10 jue 16/12/10

121 Tableros 3 días mié 15/12/10 vie 17/12/10

122 Colocación de artefactos de iluminación 1 día lun 13/12/10 lun 13/12/10

123 FM-200 16 días lun 29/11/10 jue 16/12/10

124 Instalación de cañería 7 días lun 29/11/10 lun 06/12/10

125 Instalación de censores / canalizaciones 5 días sáb 04/12/10 jue 09/12/10

126 Instalación y puesta en marcha del sistema 2 días mié 15/12/10 jue 16/12/10

127 Sellados 4,5 días sáb 04/12/10 mié 15/12/10

128 UPS 15 días lun 29/11/10 mié 15/12/10

129 Soportes 5 días lun 29/11/10 vie 03/12/10

130 Bancos de batería 4 días jue 02/12/10 lun 06/12/10

131 Instalación y pruebas 3 días mar 07/12/10 jue 09/12/10

132 Puesta en marcha 1 día mié 15/12/10 mié 15/12/10

133 TELEPRESENCE 23 días lun 20/12/10 mié 19/01/11

134 Aprobacion proyecto 0 días lun 20/12/10 lun 20/12/10

135 Instalación de Aire Acondicionado 23 días lun 20/12/10 mié 19/01/11

136 Instalación de equipos 8 días lun 20/12/10 jue 30/12/10

137 Montaje de cañerías 4 días lun 03/01/11 jue 06/01/11

138 Montaje de conductos 5 días vie 07/01/11 mié 12/01/11

139 Conexionado / Puesta en marcha 7 días mié 12/01/11 mié 19/01/11

140 Electricidad y cableado 8 días lun 20/12/10 jue 30/12/10

11/11 11/12

100% Trabajos previos

100% Bases para equipos

100% Instalación de equipos

100% Montaje de cañerías

100% Montaje de conductos

100% Desagües/Agua

100% Conexionado / Puesta en marcha

13/12 17/12

67% Armado de Racks

33% Conectorizado datos y voz

0% Tableros

100% Colocación de artefactos de iluminación

29/11 16/12

100% Instalación de cañería

100% Instalación de censores / canalizaciones

0% Instalación y puesta en marcha del sistema

89% Sellados

29/11 15/12

100% Soportes

100% Bancos de batería

100% Instalación y pruebas 

0% Puesta en marcha

20/12 19/01
TELEPRESENCE

0% Aprobacion proyecto

20/12 19/01

0% Instalación de equipos

0% Montaje de cañerías

0% Montaje de conductos

0% Conexionado / Puesta 

20/12 30/12
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141 Cañerias 3 días lun 20/12/10 mié 22/12/10

142 Cableado 3 días jue 23/12/10 mar 28/12/10

143 Colocación de artefactos de iluminación 1 día jue 30/12/10 jue 30/12/10

144 Civil 9 días jue 23/12/10 jue 06/01/11

145 Terminacion de muros 2 días jue 23/12/10 lun 27/12/10

146 Aplicacion pintura 5 días mar 28/12/10 mar 04/01/11

147 Colocacion de puerta 2 días mié 05/01/11 jue 06/01/11

148 Armado de cielorraso 2 días mar 28/12/10 mié 29/12/10

149 PISO 1º CALLE CORRIENTES 56 días lun 15/11/10 lun 24/01/11

150 OBRA CIVIL 45 días lun 29/11/10 lun 24/01/11

151 Demolición de cielos de durlock 2 días lun 29/11/10 mar 30/11/10

152 Trazado 0 días lun 29/11/10 lun 29/11/10

153 Tabiques de Durlock 16 días mar 30/11/10 vie 17/12/10

154 Estructura + una cara 2 días mar 30/11/10 mié 01/12/10

155 Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas caras 7 días vie 10/12/10 vie 17/12/10

156 Cielorrasos 19 días mar 07/12/10 jue 30/12/10

157 Cenefas / ajustes 3 días mar 07/12/10 jue 09/12/10

158 De Durlock continuo 2 días sáb 18/12/10 lun 20/12/10

159 Modular-estructura 3 días lun 27/12/10 mié 29/12/10

160 Modular-emplacado 1 día jue 30/12/10 jue 30/12/10

161 Revestimientos y P. Técnico 21 días jue 16/12/10 jue 13/01/11

162 Calados piso técnico 1 día jue 16/12/10 jue 16/12/10

163 Ajustes y sellado piso técnico 2 días jue 30/12/10 lun 03/01/11

164 En coffee 2 días vie 07/01/11 sáb 08/01/11

165 Alfombra 2 días vie 07/01/11 sáb 08/01/11

166 Zócalos aluminio 3 días mar 11/01/11 jue 13/01/11

167 Pintura 24 días jue 16/12/10 lun 17/01/11

168 Preparación de superficies 5 días jue 16/12/10 mar 21/12/10

169 Primera mano 3 días mar 28/12/10 jue 30/12/10

170 Ultima mano 3 días vie 14/01/11 lun 17/01/11

171 Mobiliario I.F. 8 días sáb 15/01/11 lun 24/01/11

0% Cañerias

0% Cableado

0% Colocación de artefactos de iluminación

23/12 06/01

0% Terminacion de muros

0% Aplicacion pintura

0% Colocacion de puerta

0% Armado de cielorraso

15/11 24/01
PISO 1º CALLE CORRIENTES

29/11 24/01

100% Demolición de cielos de durlock

0% Trazado

30/11 17/12

100% Estructura + una cara

71% Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas caras

07/12 30/12

100% Cenefas / ajustes 

0% De Durlock continuo

0% Modular-estructura

0% Modular-emplacado

16/12 13/01

0% Calados piso técnico

0% Ajustes y sellado piso técnico

0% En coffee

0% Alfombra

0% Zócalos aluminio

16/12 17/01

0% Preparación de superficies

0% Primera mano

0% Ultima mano

15/01 24/01
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172 Armado espina 2 días sáb 15/01/11 lun 17/01/11

173 Terminación armado 2 días sáb 22/01/11 lun 24/01/11

174 Extinción Incendios 6 días lun 13/12/10 sáb 18/12/10

175 Reubicación de rociadores 6 días lun 13/12/10 sáb 18/12/10

176 INSTALACIONES 55 días lun 15/11/10 sáb 22/01/11

177 Electricidad y cableado 43 días mar 30/11/10 sáb 22/01/11

178 Canalizaciones en tabiques 7 días jue 02/12/10 jue 09/12/10

179 Canalizaciones bajo piso 13,5 días mar 30/11/10 mié 15/12/10

180 Canalizaciones sobre cielo 2 días jue 23/12/10 lun 27/12/10

181 Cableado eléctrico 6 días mar 28/12/10 mié 05/01/11

182 Cableado de voz y datos 4 días mié 15/12/10 lun 20/12/10

183 Cableado por mobiliario 4 días mar 18/01/11 vie 21/01/11

184 Certificaciones 1 día sáb 22/01/11 sáb 22/01/11

185 Instalación y trabajos en tableros 6 días jue 06/01/11 mié 12/01/11

186 Instalación de artefactos de iluminación 4 días lun 17/01/11 jue 20/01/11

187 Aire Acondicionado 49 días lun 15/11/10 sáb 15/01/11

188 Reubicación de equipos existentes 7 días lun 15/11/10 mar 23/11/10

189 Instalación de equipos nuevos 4 días mié 24/11/10 sáb 27/11/10

190 Trabajos en ductos 5 días lun 29/11/10 vie 03/12/10

191 Piping sobre cielo 3 días jue 09/12/10 jue 16/12/10

192 Desagües de equipos 3 días mié 08/12/10 mié 15/12/10

193 Instalación de equipos en azotea 1 día sáb 20/11/10 sáb 20/11/10

194 Conexionados eléctricos 5 días jue 06/01/11 mar 11/01/11

195 Instalación de termostatos 1 día mié 22/12/10 mié 22/12/10

196 Instalación de mangas 4 días jue 16/12/10 lun 20/12/10

197 Instalación de difusores 3 días jue 30/12/10 mar 04/01/11

198 Pruebas y regulaciones de piso 4 días mié 12/01/11 sáb 15/01/11

199 PISO 2° CALLE EDISON 53 días mar 23/11/10 jue 27/01/11

200 OBRA CIVIL 47 días lun 29/11/10 mié 26/01/11

201 Demolición de cielos de durlock 2 días mié 01/12/10 jue 02/12/10

202 Trazado 0 días lun 29/11/10 lun 29/11/10

0% Armado espina

0% Terminaci

13/12 18/12

33% Reubicación de rociadores

15/11 22/01

30/11 22/01

100% Canalizaciones en tabiques

89% Canalizaciones bajo piso

0% Canalizaciones sobre cielo

0% Cableado eléctrico

0% Cableado de voz y datos

0% Cableado por mo

0% Certificaciones

0% Instalación y trabajos en tableros

0% Instalación de artefa

15/11 15/01

100% Reubicación de equipos existentes

100% Instalación de equipos nuevos

100% Trabajos en ductos

67% Piping sobre cielo

67% Desagües de equipos

100% Instalación de equipos en azotea

0% Conexionados eléctricos

0% Instalación de termostatos

0% Instalación de mangas 

0% Instalación de difusores

0% Pruebas y regulaciones de piso

23/11 2
PISO 2° CALLE EDISON

29/11 26/0

100% Demolición de cielos de durlock

0% Trazado
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

203 Tabiques de Durlock 22 días lun 29/11/10 jue 23/12/10

204 Estructura + una cara 2 días lun 29/11/10 mar 30/11/10

205 Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas caras 4 días lun 20/12/10 jue 23/12/10

206 Cielorrasos 40 días mar 07/12/10 mié 26/01/11

207 Cenefas / ajustes 2 días mar 07/12/10 mié 08/12/10

208 De Durlock continuo 2 días jue 09/12/10 vie 10/12/10

209 Modular-estructura 5 días mar 04/01/11 sáb 08/01/11

210 Modular-emplacado 1 día mié 26/01/11 mié 26/01/11

211 Revestimientos y P. Técnico 23 días vie 17/12/10 lun 17/01/11

212 Calados piso técnico 2 días vie 17/12/10 sáb 18/12/10

213 Ajustes y sellado piso técnico 1 día mar 04/01/11 mar 04/01/11

214 En coffee 2 días lun 03/01/11 mar 04/01/11

215 En baños 2 días lun 10/01/11 mar 11/01/11

216 Alfombra 2 días lun 10/01/11 mar 11/01/11

217 Zócalos aluminio 3 días vie 14/01/11 lun 17/01/11

218 Pintura 22 días mié 22/12/10 jue 20/01/11

219 Preparación de superficies 5 días mié 22/12/10 mié 29/12/10

220 Primera mano 5 días lun 03/01/11 vie 07/01/11

221 Ultima mano 3 días mar 18/01/11 jue 20/01/11

222 Mobiliario I.F. 8 días mar 18/01/11 mié 26/01/11

223 Armado espina 2 días mar 18/01/11 mié 19/01/11

224 Terminación armado 2 días mar 25/01/11 mié 26/01/11

225 Extinción Incendios 6 días lun 20/12/10 mar 28/12/10

226 Modificación de cañería 1 día lun 20/12/10 lun 20/12/10

227 Reubicación de rociadores 5 días mar 21/12/10 mar 28/12/10

228 INSTALACIONES 53 días mar 23/11/10 jue 27/01/11

229 Electricidad y cableado 33,5 días mié 15/12/10 jue 27/01/11

230 Canalizaciones en tabiques 3 días jue 16/12/10 sáb 18/12/10

231 Canalizaciones bajo piso 7 días mié 15/12/10 jue 23/12/10

232 Canalizaciones sobre cielo 4 días mar 28/12/10 lun 03/01/11

233 Cableado eléctrico 6 días jue 06/01/11 mié 12/01/11

29/11 23/12

100% Estructura + una cara

0% Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas caras

07/12 26/0

0% Cenefas / ajustes 

0% De Durlock continuo

0% Modular-estructura

0% Modu

17/12 17/01

0% Calados piso técnico

0% Ajustes y sellado piso técnico

0% En coffee

0% En baños

0% Alfombra

0% Zócalos aluminio

22/12 20/01

0% Preparación de superficies

0% Primera mano

0% Ultima mano

18/01 26/0

0% Armado espina

0% Termi

20/12 28/12

0% Modificación de cañería

0% Reubicación de rociadores

23/11 2

15/12 2

0% Canalizaciones en tabiques

0% Canalizaciones bajo piso

0% Canalizaciones sobre cielo

0% Cableado eléctrico
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

234 Cableado de voz y datos 4 días jue 23/12/10 jue 30/12/10

235 Cableado por mobiliario 4 días jue 20/01/11 lun 24/01/11

236 Certificaciones 1 día mar 25/01/11 mar 25/01/11

237 Instalación y trabajos en tableros 6 días vie 21/01/11 jue 27/01/11

238 Instalación de artefactos de iluminación 4 días vie 21/01/11 mar 25/01/11

239 Aire Acondicionado 49 días mar 23/11/10 sáb 22/01/11

240 Reubicación de equipos existentes 7 días mié 24/11/10 mié 01/12/10

241 Instalación de equipos nuevos 6 días vie 10/12/10 jue 16/12/10

242 Trabajos en ductos 3 días vie 17/12/10 lun 20/12/10

243 Piping sobre cielo 2 días vie 17/12/10 sáb 18/12/10

244 Desagües de equipos 2 días lun 20/12/10 mar 21/12/10

245 Instalación de equipos en azotea 1 día mar 23/11/10 mar 23/11/10

246 Conexionados eléctricos 5 días jue 13/01/11 mar 18/01/11

247 Instalación de termostatos 1 día jue 30/12/10 jue 30/12/10

248 Instalación de mangas 3 días mar 21/12/10 jue 23/12/10

249 Instalación de difusores 4 días lun 10/01/11 jue 13/01/11

250 Pruebas y regulaciones de Piso 4 días mié 19/01/11 sáb 22/01/11

251 TRABAJOS EN S.S. 56 días jue 04/11/10 jue 13/01/11

252 Trabajos eléctricos 35 días jue 04/11/10 mié 15/12/10

253 Tendido de bandejas 8 días jue 04/11/10 vie 12/11/10

254 Cableado 3 días sáb 20/11/10 mié 24/11/10

255 Puesta a tierra 7 días lun 06/12/10 lun 13/12/10

256 Tableros 9 días lun 06/12/10 mié 15/12/10

257 Grupo Electrógeno 21 días mié 24/11/10 vie 17/12/10

258 Muros 9 días lun 29/11/10 vie 10/12/10

259 Rejas 7 días vie 10/12/10 vie 17/12/10

260 Llegada del grupo electrógeno / Instalación 5 días mié 24/11/10 lun 29/11/10

261 Escape 10 días sáb 27/11/10 mié 08/12/10

262 Persiana 5 días vie 03/12/10 mié 08/12/10

263 Conexionado 6 días lun 06/12/10 sáb 11/12/10

264 Tanque 30 días lun 06/12/10 jue 13/01/11

0% Cableado de voz y datos

0% Cableado 

0% Certifica

0% Ins

0% Instalaci

23/11 22/01

100% Reubicación de equipos existentes

50% Instalación de equipos nuevos

0% Trabajos en ductos

0% Piping sobre cielo

0% Desagües de equipos

100% Instalación de equipos en azotea

0% Conexionados eléctricos

0% Instalación de termostatos

0% Instalación de mangas

0% Instalación de difusores

0% Pruebas y regul

04/11 13/01
TRABAJOS EN S.S.

04/11 15/12

100% Tendido de bandejas

100% Cableado

0% Puesta a tierra

0% Tableros

24/11 17/12

67% Muros 

0% Rejas

100% Llegada del grupo electrógeno / Instalación

0% Escape

0% Persiana

0% Conexionado

27% Tanque
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