
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

0 GOOD YEAR 57 días jue 25/08/05

1 CONTRATACIONES 40 días jue 25/08/05

2 CONTRACT 0 días jue 25/08/05

3 Obra Civil 40 días jue 25/08/05

20 Alfombra 33 días jue 25/08/05

23 Muebles Especiales 0 días jue 25/08/05

24 Muebles de Linea 0 días jue 25/08/05

25 Frentes de Oficina 0 días jue 25/08/05

27 Cableado estructurado 0 días jue 25/08/05

26 Cortinas 0 días vie 16/09/05

28 Mudanza 0 días mié 28/09/05

29 OBRA 57 días jue 25/08/05

30 Tabiques y Cielorrasos de Durlock 41 días jue 25/08/05

31 Retiro de placas de yeso de cielorraso 3 días jue 25/08/05

32 Desarme de estructura de cielorraso 2 días lun 29/08/05

33 Estructura y 1º Cara de tabique de Durlock 12 días mié 31/08/05

36 Estructura de cielorraso continuo 3 días mié 31/08/05

34 Aislacion con Celulosa Proyectada 2 días jue 15/09/05

37 Emplacado y masillado de cielorraso continuo 6 días vie 16/09/05

35 Segunda cara y masilla en tabique de Durlock 10 días sáb 17/09/05

38 Colocacion de palcas de cielorraso desmontable 3 días sáb 08/10/05

39 Instalacion electrica 47 días jue 25/08/05

40 Retiro de artefactos de iluminacion 3 días jue 25/08/05

41 Bocas de iluminacion en cielorrasos 10 días sáb 03/09/05

42 Tomas y efectos en tabiques 3 días lun 12/09/05

43 Colocacion de artefactos de iluminacion 6 días mié 12/10/05

44 Cableado estructurado 54 días lun 29/08/05

45 Tendido de bandejas y cableado bajo piso tecnico 25 días lun 29/08/05

46 Armado de tableros 5 días mar 27/09/05

47 Armado de Racks 6 días lun 03/10/05

50 Armado de cajas de piso en gerencias 5 días lun 10/10/05

48 Cableado en ductos de mobiliario operativo 4 días mar 25/10/05

49 Certificacion de cableado 1 día sáb 29/10/05

101 Instalacion contra incendio 3 días mar 13/09/05

102 Corrimiento de rociadores 3 días mar 13/09/05

75 Aire Acondicionado 4 días mié 14/09/05

76 Reubicacion de plaquetas de aire acondicionado 4 días mié 14/09/05

53 Pintura 30 días mar 20/09/05

55 Pintura de tabiques 20 días mar 20/09/05

57 Pintura de cielorrasos 9 días mar 20/09/05

54 Pintura de placas de cielorraso 8 días jue 29/09/05

56 Preparacion de paredes para empapelar 4 días jue 29/09/05

58 Ultima mano de pintura en tabiques y cielorrasos 8 días sáb 15/10/05

51 Piso tecnico 6 días mar 27/09/05

52 Calado de placas y nivelacion de piso 6 días mar 27/09/05

92 Mudanza 26 días mié 28/09/05

93 Entrega de instructivo de mudanza 0 días mié 28/09/05

94 Entrega de cajas para mudanza 5 días mié 19/10/05

95 Traslado de cajas 4 días mar 25/10/05

96 Server 0 días mié 28/09/05

97 Entrega de server para instalar equipos 0 días mié 28/09/05

98 Alfombra 12 días mié 05/10/05

99 Provision de Alfombra 2 días mié 05/10/05

100 Colocacion de Alfombra 5 días jue 13/10/05

73 Artefactos de iluminacion 0 días sáb 08/10/05

74 Provision de artefactos de iluminacion 0 días sáb 08/10/05

59 Papel en paredes 8 días jue 13/10/05

60 Papel base y empapelado 8 días jue 13/10/05

61 Zocalos enchapados 3 días jue 13/10/05

62 Colocacion de zocalos enchapados 3 días jue 13/10/05

63 Cristales y Acero Inoxidable 8 días jue 13/10/05

65 Colocacion de revestimineto en columnas de acero inoxidable 3 días jue 13/10/05

64 Colocacion de frentes templados 3 días mié 19/10/05

66 Grafica y Señalizacion 10 días jue 13/10/05

68 Colocacion de corporeos 1 día jue 13/10/05

67 Colocacion de Esmerilados 2 días sáb 22/10/05

69 Piso Flotante 2 días jue 13/10/05

70 Provision y colocacion de piso flotante 2 días jue 13/10/05

71 Piso Vinilico 2 días jue 13/10/05

72 Provision y colocacion de piso vinilico 2 días jue 13/10/05

88 Tabiques entelados 4 días jue 13/10/05

89 Entelado de tabiques 4 días jue 13/10/05

79 Cortinas 2 días mié 19/10/05

80 Colocacion de cortinas 2 días mié 19/10/05

81 Muebles especiales 6 días mié 19/10/05

82 Armado de muebles especiales 6 días mié 19/10/05

83 Muebles de Linea 10 días mié 19/10/05

84 Armado de muebles de linea operativos 5 días mié 19/10/05

85 Armado de muebles de linea gerenciales 5 días mar 25/10/05

86 Frentes de Oficina 6 días mié 19/10/05

87 Armado de frentes de oficinas 6 días mié 19/10/05

90 Estanteria metalica 2 días mié 19/10/05

91 Provision e instalacion de estanteria metalica 2 días mié 19/10/05

77 Limpieza de obra 2 días vie 28/10/05

78 Limpieza final de obra 2 días vie 28/10/05
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