
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 AT&T SKY 10 PROJECT 108 días mié 20/10/10

2 DOCUMENTOS 23 días mié 20/10/10

10 CONTRATACIONES 20 días vie 29/10/10

15 COMPRAS 35 días vie 12/11/10

21 OBRA 93 días sáb 06/11/10

22 Inicio de Obra 0 días lun 15/11/10

23 LOS 3 SEMI PISOS 67 días mar 07/12/10

24 OBRA CIVIL 54 días mar 07/12/10

25 Cristales 6 días mar 25/01/11

26 Colocación de perfiles 3 días mar 25/01/11

27 Colocación de cristales y puertas + sellado 3 días vie 28/01/11

28 Carpintería 10 días lun 10/01/11

29 Puertas 3 días mié 12/01/11

30 Mobiliario Bar 2 días lun 10/01/11

31 Mobiliario Print 4 días sáb 15/01/11

32 Lockers 1 día jue 20/01/11

33 Mobiliario Bar (SIMET) 1 día jue 20/01/11

34 Instalaciones 43 días mar 07/12/10

35 Agua F y C + Desagües 9 días mar 07/12/10

36 Colocación art. Sanitarios 2 días mié 26/01/11

37 Colocación bacas y grifería Bar 2 días jue 27/01/11

38 Mesadas Bar 2 días mar 25/01/11

39 Mesadas Baño 2 días vie 28/01/11

40 Varios 52 días jue 09/12/10

41 Grafica 4 días mar 08/02/11

42 Cortinas 3 días mar 25/01/11

43 Artefactos iluminación IT room 1 día jue 09/12/10

44 Artefactos iluminación cielo modular 2 días lun 17/01/11

45 Artefactos iluminación embutir 2 días lun 24/01/11

46 Limpieza Final 5 días vie 28/01/11

47 CCTV y CONTROL DE ACCESOS 23 días mar 01/02/11

48 Cableado CCTV 3 días mié 02/02/11

49 Instalación de equipamiento CCTV 15 días sáb 05/02/11

50 Cableado CA 11 días mar 01/02/11

51 Instalación de equipamiento CA 12 días lun 14/02/11

52 EDENOR 0 días dom 20/02/11

53 PISO 1º CALLE EDISON 93 días sáb 06/11/10

54 OBRA CIVIL 53 días mié 17/11/10

55 Demolición de cielos de durlock 3 días lun 29/11/10

56 Trazado 0 días mié 17/11/10

57 Tabiques de Durlock 23 días jue 18/11/10

58 Estructura + una cara 8 días jue 18/11/10

59 Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas caras 8 días mar 07/12/10

60 Cielorrasos 36 días vie 03/12/10

61 Cenefas / ajustes 2 días vie 03/12/10

62 De Durlock continuo 2 días mar 21/12/10

63 Modular-estructura 3 días lun 20/12/10

64 Modular-emplacado 2 días lun 17/01/11

65 Revestimientos y P. Técnico 32 días mar 14/12/10

66 Piso encastrable IT room 1 día mié 15/12/10

67 Calados piso técnico 2 días mar 14/12/10

68 Ajustes y sellado piso técnico 3 días lun 10/01/11

69 En coffee 4 días lun 10/01/11

70 Alfombra 2 días jue 13/01/11

71 Zócalos aluminio 3 días vie 21/01/11

72 En revestimientos paredes Bar 3 días lun 03/01/11

73 Pintura 32 días jue 09/12/10

74 Final IT room 1 día jue 09/12/10

75 Preparación de superficies 5 días jue 16/12/10

76 Primera mano 3 días mié 22/12/10

77 Ultima mano 3 días lun 17/01/11

78 Mobiliario I.F. 8 días sáb 15/01/11

79 Armado espina 2 días sáb 15/01/11

80 Terminación armado 2 días sáb 22/01/11

81 Extinción Incendios 7 días sáb 04/12/10

82 Retiro de caños IT room+Itstorage+UPS 1 día sáb 04/12/10

83 Retiro rociadores S.Suelo 1 día sáb 04/12/10

84 Modificación de cañería 2 días lun 06/12/10

85 Reubicación de rociadores 4 días mié 08/12/10

86 INSTALACIONES 90 días sáb 06/11/10

87 Electricidad y cableado 64 días sáb 13/11/10

88 Canalizaciones en tabiques 3 días lun 29/11/10

89 Canalizaciones bajo piso 6 días sáb 13/11/10

90 Canalizaciones sobre cielo 3 días lun 20/12/10

91 Cableado eléctrico 6 días lun 13/12/10

92 Cableado de voz y datos 11 días vie 19/11/10

93 Cableado por mobiliario 3 días mar 18/01/11

94 Certificaciones 2 días sáb 29/01/11

95 Instalación y trabajos en tableros 14 días lun 17/01/11

96 Instalación de artefactos de iluminación 4 días mié 19/01/11

97 Aire Acondicionado 90 días sáb 06/11/10

98 Reubicación de equipos existentes 7 días sáb 06/11/10

99 Instalación de equipos nuevos 4 días lun 15/11/10

100 Trabajos en ductos 3 días vie 19/11/10

101 Piping sobre cielo 2 días sáb 04/12/10

102 Desagües de equipos 3 días lun 29/11/10

103 Instalación de equipos en azotea 1 día vie 19/11/10

104 Conexionados eléctricos 5 días lun 20/12/10

105 Instalación de termostatos 1 día jue 20/01/11

106 Instalación de mangas 3 días lun 13/12/10

107 Instalación dedifusores 3 días jue 23/12/10

108 Pruebas y regulaciones de piso 4 días lun 21/02/11

109 IT Room / UPS Room 62 días mié 10/11/10

110 Entrega del espacio 0 días mié 10/11/10

111 Instalación de Aire Acondicionado 26 días jue 11/11/10

112 Trabajos previos 6 días jue 11/11/10

113 Bases para equipos 2 días mié 17/11/10

114 Instalación de equipos 8 días jue 18/11/10

115 Montaje de cañerías 4 días jue 18/11/10

116 Montaje de conductos 5 días mar 30/11/10

117 Desagües/Agua 2 días lun 29/11/10

118 Conexionado / Puesta en marcha 7 días sáb 04/12/10

119 Electricidad y cableado 35 días lun 13/12/10

120 Armado de Racks 3 días lun 13/12/10

121 Conectorizado datos y voz 3 días mar 14/12/10

122 Tableros 3 días lun 24/01/11

123 Colocación de artefactos de iluminación 1 día lun 13/12/10

124 FM-200 16 días lun 29/11/10

125 Instalación de cañería 7 días lun 29/11/10

126 Instalación de censores / canalizaciones 5 días sáb 04/12/10

127 Instalación y puesta en marcha del sistema 2 días mié 15/12/10

128 Sellados 5 días sáb 04/12/10

129 UPS 15 días lun 29/11/10

130 Soportes 5 días lun 29/11/10

131 Bancos de batería 4 días jue 02/12/10

132 Instalación y pruebas 3 días mar 07/12/10

133 Puesta en marcha 1 día mié 15/12/10

134 TELEPRESENCE 57 días lun 20/12/10

135 Aprobacion proyecto 0 días lun 20/12/10

136 Instalación de Aire Acondicionado 57 días lun 20/12/10

137 Instalación de equipos 8 días lun 20/12/10

138 Montaje de cañerías 4 días lun 03/01/11

139 Montaje de conductos 5 días vie 07/01/11

140 Conexionado / Puesta en marcha 7 días lun 21/02/11

141 Electricidad y cableado 8 días lun 20/12/10
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo

142 Cañerias 3 días lun 20/12/10

143 Cableado 3 días jue 23/12/10

144 Colocación de artefactos de iluminación 1 día jue 30/12/10

145 Civil 9 días jue 23/12/10

146 Terminacion de muros 2 días jue 23/12/10

147 Aplicacion pintura 5 días mar 28/12/10

148 Colocacion de puerta 2 días mié 05/01/11

149 Armado de cielorraso 2 días mar 28/12/10

150 PISO 1º CALLE CORRIENTES 59 días lun 15/11/10

151 OBRA CIVIL 48 días lun 29/11/10

152 Demolición de cielos de durlock 2 días lun 29/11/10

153 Trazado 0 días lun 29/11/10

154 Tabiques de Durlock 16 días mar 30/11/10

155 Estructura + una cara 2 días mar 30/11/10

156 Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas caras 7 días vie 10/12/10

157 Cielorrasos 23 días mar 07/12/10

158 Cenefas / ajustes 3 días mar 07/12/10

159 De Durlock continuo 2 días sáb 18/12/10

160 Modular-estructura 3 días lun 03/01/11

161 Modular-emplacado 1 día jue 06/01/11

162 Revestimientos y P. Técnico 33 días jue 16/12/10

163 Calados piso técnico 1 día jue 16/12/10

164 Ajustes y sellado piso técnico 2 días jue 13/01/11

165 En coffee 2 días sáb 15/01/11

166 Alfombra 2 días sáb 15/01/11

167 Zócalos aluminio 3 días mar 25/01/11

168 Pintura 29 días jue 16/12/10

169 Preparación de superficies 5 días jue 16/12/10

170 Primera mano 3 días mar 28/12/10

171 Ultima mano 3 días jue 20/01/11

172 Mobiliario I.F. 8 días mar 18/01/11

173 Armado espina 2 días mar 18/01/11

174 Terminación armado 2 días mar 25/01/11

175 Extinción Incendios 6 días lun 13/12/10

176 Reubicación de rociadores 6 días lun 13/12/10

177 INSTALACIONES 59 días lun 15/11/10

178 Electricidad y cableado 47 días mar 30/11/10

179 Canalizaciones en tabiques 7 días jue 02/12/10

180 Canalizaciones bajo piso 13,5 días mar 30/11/10

181 Canalizaciones sobre cielo 2 días jue 23/12/10

182 Cableado eléctrico 6 días vie 07/01/11

183 Cableado de voz y datos 4 días mié 15/12/10

184 Cableado por mobiliario 4 días jue 20/01/11

185 Certificaciones 1 día mar 25/01/11

186 Instalación y trabajos en tableros 6 días vie 14/01/11

187 Instalación de artefactos de iluminación 4 días lun 24/01/11

188 Aire Acondicionado 57 días lun 15/11/10

189 Reubicación de equipos existentes 7 días lun 15/11/10

190 Instalación de equipos nuevos 4 días mié 24/11/10

191 Trabajos en ductos 5 días lun 29/11/10

192 Piping sobre cielo 5 días jue 09/12/10

193 Desagües de equipos 5 días mié 08/12/10

194 Instalación de equipos en azotea 1 día sáb 20/11/10

195 Conexionados eléctricos 5 días vie 14/01/11

196 Instalación de termostatos 1 día mié 22/12/10

197 Instalación de mangas 4 días jue 16/12/10

198 Instalación de difusores 3 días mar 18/01/11

199 Pruebas y regulaciones de piso 4 días vie 21/01/11

200 PISO 2° CALLE EDISON 77 días mar 23/11/10

201 OBRA CIVIL 58 días lun 29/11/10

202 Demolición de cielos de durlock 2 días mié 01/12/10

203 Trazado 0 días lun 29/11/10

204 Tabiques de Durlock 22 días lun 29/11/10

205 Estructura + una cara 2 días lun 29/11/10

206 Aislación+2 cara+ cinta y masilla ambas caras 4 días lun 20/12/10

207 Cielorrasos 46 días mar 07/12/10

208 Cenefas / ajustes 2 días mar 07/12/10

209 De Durlock continuo 2 días mar 28/12/10

210 Modular-estructura 5 días jue 06/01/11

211 Modular-emplacado 1 día mié 02/02/11

212 Revestimientos y P. Técnico 35 días vie 17/12/10

213 Calados piso técnico 2 días vie 17/12/10

214 Ajustes y sellado piso técnico 1 día sáb 15/01/11

215 En coffee 2 días lun 17/01/11

216 En baños 2 días lun 10/01/11

217 Alfombra 2 días mar 18/01/11

218 Zócalos aluminio 3 días vie 28/01/11

219 Pintura 38 días mié 22/12/10

220 Preparación de superficies 5 días mié 22/12/10

221 Primera mano 5 días lun 03/01/11

222 Ultima mano 8 días lun 24/01/11

223 Mobiliario I.F. 9 días jue 20/01/11

224 Armado espina 2 días jue 20/01/11

225 Terminación armado 3 días jue 27/01/11

226 Extinción Incendios 6 días lun 20/12/10

227 Modificación de cañería 4 días lun 20/12/10

228 Reubicación de rociadores 5 días mar 21/12/10

229 INSTALACIONES 77 días mar 23/11/10

230 Electricidad y cableado 40,5 días mié 15/12/10

231 Canalizaciones en tabiques 3 días jue 16/12/10

232 Canalizaciones bajo piso 7 días mié 15/12/10

233 Canalizaciones sobre cielo 4 días mar 28/12/10

234 Cableado eléctrico 6 días vie 14/01/11

235 Cableado de voz y datos 4 días jue 23/12/10

236 Cableado por mobiliario 4 días sáb 22/01/11

237 Certificaciones 1 día jue 27/01/11

238 Instalación y trabajos en tableros 6 días sáb 29/01/11

239 Instalación de artefactos de iluminación 4 días vie 28/01/11

240 Aire Acondicionado 77 días mar 23/11/10

241 Reubicación de equipos existentes 7 días mié 24/11/10

242 Instalación de equipos nuevos 6 días vie 10/12/10

243 Trabajos en ductos 3 días vie 24/12/10

244 Piping sobre cielo 2 días jue 06/01/11

245 Desagües de equipos 2 días lun 10/01/11

246 Instalación de equipos en azotea 1 día mar 23/11/10

247 Conexionados eléctricos 5 días vie 21/01/11

248 Instalación de termostatos 1 día jue 30/12/10

249 Instalación de mangas 3 días jue 20/01/11

250 Instalación de difusores 4 días lun 24/01/11

251 Pruebas y regulaciones de Piso 4 días lun 21/02/11

252 TRABAJOS EN S.S. 56 días jue 04/11/10

253 Trabajos eléctricos 35 días jue 04/11/10

254 Tendido de bandejas 8 días jue 04/11/10

255 Cableado 3 días sáb 20/11/10

256 Puesta a tierra 7 días lun 06/12/10

257 Tableros 9 días lun 06/12/10

258 Grupo Electrógeno 21 días mié 24/11/10

259 Muros 9 días lun 29/11/10

260 Rejas 7 días vie 10/12/10

261 Llegada del grupo electrógeno / Instalación 5 días mié 24/11/10

262 Escape 10 días sáb 27/11/10

263 Persiana 5 días vie 03/12/10

264 Conexionado 6 días lun 06/12/10

265 Tanque 30 días lun 06/12/10
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