
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRAS ESPECIALES 38 días mar 15/03/11 mié 27/04/11
2 FASE 1 4 días mar 15/03/11 vie 18/03/11
3 Trabajos Preliminares 4 días mar 15/03/11 vie 18/03/11
4 Nivelación de pisos 4 días mar 15/03/11 vie 18/03/11
5 Trazado de tabiques y cielos 1 día jue 17/03/11 jue 17/03/11
6 FASE 2 28 días vie 18/03/11 mar 19/04/11
7 Instalaciones sobre cielo 14 días vie 18/03/11 sáb 02/04/11
8 Instalación de Unidades interiores 1 día vie 18/03/11 vie 18/03/11
9 Instalación de Red de Cañerias Sistema VRV 7 días sáb 19/03/11 sáb 26/03/11

10 Prueba de presión red  de cañerías para  sistema VRV 1 día lun 28/03/11 lun 28/03/11
11 Aislación de cañerias 1 día mar 29/03/11 mar 29/03/11
12 Instalación de ducto 30% ,ductos distribución aire y mangas. 6 días vie 18/03/11 jue 24/03/11
13 Instalación de despiches para equipos Unidades interiores 4 días lun 28/03/11 jue 31/03/11
14 Instalación de escalerilla red eléctrica y corrientes débiles en cielo 1 día vie 18/03/11 vie 18/03/11
15 Canalización para alumbrado 8 días sáb 19/03/11 lun 28/03/11
16 Cableado para alumbrado 5 días mar 29/03/11 sáb 02/04/11
17 Readecuación e Intalación de red de sprinkler definitiva 2 días vie 18/03/11 sáb 19/03/11
18 Prueba de presión red de aire y agua para sprinklers, y entrega al edificio 2 días lun 21/03/11 mar 22/03/11
19 Canalización de detección de incendio 2 días vie 18/03/11 sáb 19/03/11
20 Cableado de detección 1 día lun 21/03/11 lun 21/03/11

21 Tabiques Volcometal 28 días vie 18/03/11 mar 19/04/11
22 Estructuración de tabiques 3 días vie 18/03/11 lun 21/03/11
23 Emplacado de primera cara 3 días lun 21/03/11 mié 23/03/11
24 Canalización para interruptores,termostatos,enchufes,voz y dato en tabiques. 3 días mar 22/03/11 jue 24/03/11
25 Instalación de refuerzos en tabiques 1 día mié 23/03/11 mié 23/03/11
26 Emplacado de segunda cara. 3 días jue 24/03/11 sáb 26/03/11
27 Cableado de electricidad y corrientes débiles 4 días jue 24/03/11 lun 28/03/11
28 Cableado de termostatos 3 días vie 25/03/11 lun 28/03/11
29 Henhuinchado,empastado y aparejo tabiques 5 días lun 28/03/11 vie 01/04/11
30 Instalación de perfilería de aluminio 3 días mar 05/04/11 jue 07/04/11
31 Instalación de marcos y puertas 4 días vie 15/04/11 mar 19/04/11
32 Instalación de soporte módulos de enchufes e  interruptores. Desinstalación de 1 citófono existente 3 días vie 15/04/11 lun 18/04/11
33 Primera mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga perimetral 4 días lun 11/04/11 jue 14/04/11
34 Segunda mano de pintura en tabiques, muros existentes, cielo duro y viga perimetral 4 días vie 15/04/11 mar 19/04/11
35 Dinteles y Cielos de Volcometal 12 días lun 28/03/11 sáb 09/04/11
36 Dintel sobre tabiquería de cristal  y Curva para palillaje 4 días lun 28/03/11 jue 31/03/11
37 Viga volcometal simple perimetral para remate cielo americano 4 días vie 01/04/11 mar 05/04/11
38 Instalación Soporte Cortinas Roller 1 día mié 06/04/11 mié 06/04/11
39 Henhuinchado,empastado y aparejo en dinteles y cielos 4 días mié 06/04/11 sáb 09/04/11
40 Enyesado en dinteles 4 días jue 31/03/11 lun 04/04/11
41 FASE 3 37 días mar 15/03/11 mar 26/04/11
42 Estructuración de Cielo Módular 12 días mar 05/04/11 lun 18/04/11
43 Estructuración Cielo Modular 4 días mar 05/04/11 vie 08/04/11
44 Instalación de luminarias Embutida Alta Eficiencia 3 días vie 15/04/11 lun 18/04/11
45 Instalación de difusores y retornos de aire 2 días vie 15/04/11 sáb 16/04/11
46 Instalación Palmetas 4 días mar 05/04/11 vie 08/04/11
47 Instalación Iluminaria Dicroica 2 días vie 15/04/11 sáb 16/04/11
48 Instalación de detectores de humo 2 días vie 15/04/11 sáb 16/04/11
49 Instalación de Embellecedor de sprinklers 1 día vie 15/04/11 vie 15/04/11
50 Pavimentos 10 días sáb 09/04/11 mié 20/04/11
51 Llegada de alfombra 0 días sáb 09/04/11 sáb 09/04/11
52 Llegada de Porcelanato 0 días sáb 09/04/11 sáb 09/04/11
53 Instalación de alfombras 3 días lun 11/04/11 mié 13/04/11
54 Instalación Porcelanato 1 día sáb 09/04/11 sáb 09/04/11
55 Cubierta de alfombra con cartón 1 día lun 11/04/11 lun 11/04/11
56 Instalación de 1/4 rodón de aluminio como guardapolvo 1 día mié 20/04/11 mié 20/04/11
57 Instalación de Cubrejuntas 3 días jue 14/04/11 sáb 16/04/11
58 Cristales 12 días vie 08/04/11 jue 21/04/11
59 Rectificación de medidas 1 día vie 08/04/11 vie 08/04/11
60 Instalación de cristales 2 días vie 15/04/11 sáb 16/04/11
61 Instalación de Junquillos de aluminio 2 días lun 18/04/11 mar 19/04/11
62 Instalación de puertas de cristal 2 días mié 20/04/11 jue 21/04/11
63 Muebles 35 días mar 15/03/11 sáb 23/04/11
64 Muebles de linea 30 días mar 15/03/11 lun 18/04/11

65 Instalación de muebles 2 días jue 21/04/11 vie 22/04/11

66 Muebles especiales  Inc Curva con Palillaje 28 días mar 22/03/11 vie 22/04/11

67 Instalación de Muebles 2 días jue 21/04/11 vie 22/04/11

68 Cableado de muebles 1 día sáb 23/04/11 sáb 23/04/11

69 Electricidad y Cableado. 7 días mar 19/04/11 mar 26/04/11
70 Readecuación de tablero existente 3 días mar 19/04/11 jue 21/04/11
71 Trabajos en Rack. Conexión Rack Existente 1 día lun 25/04/11 lun 25/04/11
72 Certificación y rotulación 1 día mar 26/04/11 mar 26/04/11
73 FASE 4 9 días lun 18/04/11 mié 27/04/11
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

74 Remates 3 días vie 22/04/11 lun 25/04/11
75 Desmanches y retoques 2 días vie 22/04/11 sáb 23/04/11
76 Instalación Cortinas Roller 1 día lun 25/04/11 lun 25/04/11
77 Puestas en marcha 1 día lun 18/04/11 lun 18/04/11
78 Conexión y puesta en marcha de Sistema VRV 1 día lun 18/04/11 lun 18/04/11
79 Conexión y puesta en marcha de Detección de incencios, programación con la central del edificio 1 día lun 18/04/11 lun 18/04/11
80 Aseo 2 días mar 26/04/11 mié 27/04/11
81 Limpieza de Obra final. 2 días mar 26/04/11 mié 27/04/11
82 Entrega Provisoria 0 días mié 27/04/11 mié 27/04/11

22/04 Remates

22/04 Desmanches y retoques

25/04 Instalación Cortinas Roller

18/04 Puestas en marcha

18/04 Conexión y puesta en marcha de Sistema VRV

18/04 Conexión y puesta en marcha de Detección de incencios, programación con

26/04 Aseo

26/04 Limpieza de Obra final.

27/04 Entrega Provisoria
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