
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra: BGH - ETAPA 1 66 días mié 22/12/10 sáb 12/03/11

2 Inicio de obra 0 días mié 22/12/10 mié 22/12/10

3 PRELIMINARES 4 días mié 22/12/10 mar 28/12/10

4 Cerco de obra 4 días mié 22/12/10 mar 28/12/10

5 iluminación de obra 2 días mié 22/12/10 jue 23/12/10

6 DEMOLICIÓN 15 días mié 22/12/10 mié 12/01/11

7 Desmonte de sector seguridad 2 días jue 30/12/10 lun 03/01/11

8 Desmonte de losa sobre seguridad 2 días mar 04/01/11 mié 05/01/11

9 Desmonte de losa escalera 6 días jue 06/01/11 mié 12/01/11

10 Desmonte de pisos, carpeta y contrapisos 8 días jue 30/12/10 lun 10/01/11

11 Desmonte de cielorrasos 7 días mié 22/12/10 lun 03/01/11

12 Desmonte de sanitarios 8 días mié 22/12/10 mar 04/01/11

13 Desmonte de frentes y paneles 10 días mié 29/12/10 mar 11/01/11

14 ESTRUCTURA METÁLICA 36 días jue 06/01/11 mié 16/02/11

15 Soporte de nuevo entrepiso 3 días jue 06/01/11 sáb 08/01/11

16 Medición de escalera 0 días mié 12/01/11 mié 12/01/11

17 Colocación de escalera interior edifico A -
PB-EP-1P

4 días sáb 12/02/11 mié 16/02/11

18 Armado de losa pretensada 4 días lun 10/01/11 jue 13/01/11

19 Tubo de ajuste entre tabiques de durlock y
perfilería

4 días mié 12/01/11 sáb 15/01/11

20 ALBAÑILERÍA 10 días vie 14/01/11 mar 25/01/11

21 Ejecución de contrapisos en PB 8 días vie 14/01/11 sáb 22/01/11

22 Reparaciones de revoque 7 días sáb 15/01/11 sáb 22/01/11

23 Tabiques de mampostería 8 días vie 14/01/11 sáb 22/01/11

24 Picado de canalizaciones eléctricas y sanitarias 6 días mié 19/01/11 mar 25/01/11

25 TABIQUES DE ROCA YESO 24 días mié 19/01/11 mar 15/02/11

26 Ejecución de tabique 1º placa T1 - T2 - T3 10 días mié 19/01/11 sáb 29/01/11

27 Ejecución de 2º placa y masilla de T1 - T2 - T3 8 días lun 31/01/11 mar 08/02/11

28 Ejecución de medio forro T4 - T6 - T7 18 días lun 24/01/11 sáb 12/02/11

29 Ejecución de tabique T5 - Std + Std con refuerzo
para revestimiento de chapa

9 días lun 24/01/11 mié 02/02/11

30 Ejecución de sobre tabique ST1 - Std 6 días mié 09/02/11 mar 15/02/11

31 Ejecución de sobre tabique ST3 - roja 1 día mié 09/02/11 mié 09/02/11

32 CIELORRASOS 18 días lun 31/01/11 sáb 19/02/11

33 Cielorraso junta tomada placa Std. 9 días lun 07/02/11 mié 16/02/11

34 Ejecución de bandas de ajuste 18 días lun 31/01/11 sáb 19/02/11

35 Ejecución de cielorraso modular 10 días lun 31/01/11 jue 10/02/11

36 PINTURA 38 días lun 24/01/11 mar 08/03/11

37 Látex en cielorrasos 14 días sáb 12/02/11 lun 28/02/11

38 Látex satinado en tabiques 21 días mié 09/02/11 vie 04/03/11

39 Esmalte sintético en puertas 3 días mar 01/03/11 jue 03/03/11

40 Intumescente en 1º piso 20 días lun 24/01/11 mar 15/02/11

41 Esmalte Alquílico en PB y EP 17 días jue 03/02/11 mar 22/02/11

42 Esmalte en vereda 6 días mié 02/03/11 mar 08/03/11

43 Látex acrílico en fachada 14 días jue 03/02/11 vie 18/02/11

44 PISOS Y REVESTIMIENTOS 18 días jue 17/02/11 mié 09/03/11

45 Colocación de piso de goma en coffee 3 días sáb 05/03/11 mar 08/03/11

46 Colocación de revestimiento cerámico SL blanco
en baños

8 días jue 17/02/11 vie 25/02/11

47 Colocación de porcellanato en baños 5 días lun 21/02/11 vie 25/02/11

48 Colocación de pocellanto en PB 6 días mié 23/02/11 mar 01/03/11

49 Colocación de peldaños en escalera 6 días sáb 26/02/11 vie 04/03/11

50 Colocación de alfombra en rollo 2 días sáb 05/03/11 lun 07/03/11

51 Colocación de piso de goma en escalera
existente

4 días sáb 05/03/11 mié 09/03/11

52 CARPINTERÍA INTERIOR 28 días sáb 29/01/11 jue 03/03/11

53 Medición de frentes de cristal y puertas 0 días sáb 29/01/11 sáb 29/01/11

54 Colocación de frentes de cristal 4 días jue 17/02/11 lun 21/02/11

55 Colocación de puertas de cristal 2 días mar 22/02/11 mié 23/02/11

56 Medición de carpintería de aluminio 0 días mié 02/02/11 mié 02/02/11

57 Colocación de puertas de madera 4 días vie 11/02/11 mar 15/02/11

58 Colocación de puertas de hierro 3 días sáb 05/02/11 mar 08/02/11

59 Colocación de carpintería de aluminio 5 días sáb 26/02/11 jue 03/03/11

60 INSTALACIÓN ELECTRICA 62 días lun 27/12/10 jue 10/03/11

61 Canalizaciones, tendido de bandejas 10 días lun 27/12/10 sáb 08/01/11

62 Tendido de alimentadores 12 días lun 10/01/11 sáb 22/01/11

63 Realización de tableros 15 días vie 18/02/11 lun 07/03/11

64 Tendido de 220 de puestos (común y
estabilizada)

20 días mié 26/01/11 jue 17/02/11

65 Tendido de tomas de servicio 6 días mié 26/01/11 mar 01/02/11

66 Efectos 6 días mié 26/01/11 mar 01/02/11

67 Bocas de iluminación 20 días lun 03/01/11 mar 25/01/11

68 Colocación de periscopios 3 días mar 08/03/11 jue 10/03/11

69 Cableado de seguridad - CA 8 días jue 27/01/11 vie 04/02/11

70 Colocación de artefactos de iluminación 10 días mar 15/02/11 vie 25/02/11

71 Canalizaciones vacías para detección de humo -
CA - CCTV - WIFI

12 días jue 13/01/11 mié 26/01/11

72 CABLEADO ESTRUCTURADO 34 días mié 26/01/11 sáb 05/03/11

73 Canalizaciones - Data center 5 días mié 26/01/11 lun 31/01/11

74 Tendido de UTP voz y datos 8 días vie 18/02/11 sáb 26/02/11

75 Backbone voz 6 días lun 28/02/11 sáb 05/03/11

76 Fibra óptica 6 días lun 28/02/11 sáb 05/03/11

77 INSTALACIÓN SANITARIA 51 días mar 04/01/11 jue 03/03/11

78 Colocación de tanques de reserva 8 días vie 14/01/11 sáb 22/01/11

79 Colocación de tanque de bombeo 8 días vie 14/01/11 sáb 22/01/11

80 Tendido de agua fría y caliente 12 días sáb 22/01/11 vie 04/02/11

81 Tendido de instalación cloacal 14 días mié 19/01/11 jue 03/02/11

82 Tendido de pluviales 8 días mar 11/01/11 mié 19/01/11

83 Revisión de pluviales em cubierta 6 días mar 04/01/11 lun 10/01/11

84 Colocación de artefactos 5 días sáb 26/02/11 jue 03/03/11

85 HERRERÍA 11 días lun 31/01/11 vie 11/02/11

86 Realización de refuerzos para carpinterías de
cristal

6 días lun 31/01/11 sáb 05/02/11

87 Rutina de carpintería calle Piedras 5 días lun 07/02/11 vie 11/02/11

88 MUEBLES ESPECIALES 12 días lun 28/02/11 sáb 12/03/11

89 Colocación de mueble de recepción 4 días lun 28/02/11 jue 03/03/11

90 Colocación de muebles especiales 6 días vie 04/03/11 jue 10/03/11

91 Colocación de equipamiento 5 días mar 08/03/11 sáb 12/03/11

92 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 52 días mar 04/01/11 vie 04/03/11

93 Tendido de cañerías 15 días mar 04/01/11 jue 20/01/11

94 Tendido de conductos 20 días lun 10/01/11 mar 01/02/11

95 colocación de equipos 10 días mié 19/01/11 sáb 29/01/11

96 Tendido de drenajes de condensado 10 días sáb 15/01/11 mié 26/01/11

97 Colocación de difusores 4 días mar 01/03/11 vie 04/03/11
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