
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 Obra Emergia 50 días jue 23-02-06

2 Trabajos preliminares 1 día jue 23-02-06

3 Trazado 1 día jue 23-02-06

4 Tabiques 18 días vie 24-02-06

5 Tabiquería de Volcanita 8 días vie 24-02-06

6 Tabiques de cristal 6 días mié 08-03-06

7 Cielo Americano 7 días sáb 04-03-06

8 Reparaciones en cielo americano 7 días sáb 04-03-06

9 Pavimentos 15 días mar 14-03-06

10 Piso elevado en Server 5 días mar 14-03-06

11 Piso vinílico sobre piso elevado 3 días dom 26-03-06

12 Pintura 24 días sáb 04-03-06

13 Empastado y enlucido de muros 5 días sáb 04-03-06

14 Oleo sintético en muros, primera etapa 11 días mié 08-03-06

15 Oleo sintético en muros, segunda etapa 9 días dom 19-03-06

16 Barniz en puertas 3 días mié 22-03-06

17 Puertas y Ventanas 11 días sáb 11-03-06

18 Colocación de marcos 3 días sáb 11-03-06

19 Colocación de puertas nuevas 4 días sáb 18-03-06

20 Puerta protex 4 días mar 14-03-06

21 Instalaciones 46 días lun 27-02-06

22 Electricidad y corrientes débiles 46 días lun 27-02-06
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23 Canalizaciones 17 días lun 27-02-06

24 Cableado 16 días mar 14-03-06

25 Cableado por estaciones de trabajo 17 días sáb 25-03-06

26 Primera etapa 7 días sáb 25-03-06

27 Segunda etapa 7 días mar 04-04-06

28 Trabajos en el tablero 6 días jue 30-03-06

29 Trabajos en el rack de comunicaciones 13 días sáb 01-04-06

30 Primera etapa 7 días sáb 01-04-06

31 Segunda etapa 5 días dom 09-04-06

32 Climatización 7 días dom 19-03-06

33 Instalación de equipo en sala de servidores 7 días dom 19-03-06

34 Grupo electrógeno y UPS 14 días jue 30-03-06

35 Instalación de Grupo electrógeno 9 días jue 30-03-06

36 Instalación de UPS 9 días mar 04-04-06

37 Mobiliario 15 días lun 20-03-06

38 Instalación de estaciones de trabajo 15 días lun 20-03-06

39 Primera etapa 5 días lun 20-03-06

40 Segunda etapa 5 días jue 30-03-06

41 Aseo final de obra 14 días jue 30-03-06

42 Primera etapa 6 días jue 30-03-06

43 Segunda etapa 4 días dom 09-04-06
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