
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 EDUCATION INTERNATIONAL - FUSION TRES 43 días lun 20/06/11 mar 09/08/11

2 Preeliminares 6 días lun 20/06/11 sáb 25/06/11

3 Seguridad e higiene 5 días lun 20/06/11 vie 24/06/11

4 Replanteos 1 día sáb 25/06/11 sáb 25/06/11

5 Cielorraso modular (FUSION TRES) 24 días lun 27/06/11 sáb 23/07/11

6 Estructura para cielorraso modular 4 días lun 27/06/11 jue 30/06/11

7 Colocación de placas 60 x 60 2 días vie 22/07/11 sáb 23/07/11

8 Tabiques en placa de roca yeso 7 días lun 27/06/11 lun 04/07/11

9 Enchapado de columnas (Fusion Tres) 1 día lun 27/06/11 lun 27/06/11

10 Estructura de 0.70 2 días mar 28/06/11 mié 29/06/11

11 Emplacado y masillado 4 días jue 30/06/11 lun 04/07/11

12 Colocación de puertas placa 1 día lun 04/07/11 lun 04/07/11

13 Cielorrasos en placa de roca yeso 22 días jue 30/06/11 lun 25/07/11

14 Cielorraso en placas de roca yeso 3 días jue 30/06/11 sáb 02/07/11

15 Tapa de inspección y perforaciones 1 día lun 04/07/11 lun 04/07/11

16 Refuerzos sobre cielorraso para cristales 1 día lun 25/07/11 lun 25/07/11

17 Instalación eléctrica y cableado estructurado 37 días lun 27/06/11 mar 09/08/11

18 Instalación de iluminación y tablero provisorio 1 día lun 27/06/11 lun 27/06/11

19 Cañerías en tabiques para ilumación y tomas 4 días mar 28/06/11 vie 01/07/11

20 Cañerías sobre cielroraso para iluminación y tomas 4 días jue 30/06/11 lun 04/07/11

21 Canalización por bandejas sobre cielorrasos 3 días mar 05/07/11 jue 07/07/11

22 Cañerías vacías para Multimedia 2 días mar 05/07/11 mié 06/07/11

23 Tendido de cablecanal 100 x 50 4 días vie 08/07/11 mar 12/07/11

24 Cableado de iluminación y tomas 5 días mié 13/07/11 lun 18/07/11

25 Cableado estructurado 5 días mar 19/07/11 sáb 23/07/11

26 Trabajos de adapatación de tablero existente 2 días vie 22/07/11 sáb 23/07/11

27 Alimentación general a tablero de distribución 1 día vie 22/07/11 vie 22/07/11

28 Tablero seccional de iluminación y tomas 1 día lun 25/07/11 lun 25/07/11

29 Tablero seccional para Data Center 1 día lun 25/07/11 lun 25/07/11

30 Coloacación de artefactos 2 días mar 26/07/11 mié 27/07/11

31 Colocacion de efefctos y tomas, bastidores y modulos 3 días jue 28/07/11 sáb 30/07/11

32 Acometidas a puestos 3 días lun 01/08/11 mié 03/08/11

33 Cableado de puestos, tensión y estructurado 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

34 Armado de Data center (Rack-Pacthpanel) 1 día lun 08/08/11 lun 08/08/11

35 Certificación de puestos 1 día mar 09/08/11 mar 09/08/11

36 Instalación sanitaria 28 días jue 30/06/11 lun 01/08/11

37 Instalación de agua fría - caliente 2 días jue 30/06/11 vie 01/07/11

38 Instalación de desagües secundarios 1 día sáb 02/07/11 sáb 02/07/11

39 Instalación de griferías y termotanque 1 día lun 01/08/11 lun 01/08/11

40 Zócalos 3 días mié 13/07/11 vie 15/07/11

41 Colocación de zócalos de MDF 3 días mié 13/07/11 vie 15/07/11

42 Herería 3 días mar 05/07/11 jue 07/07/11

43 Puerta de acceso en metal y vidrio 3 días mar 05/07/11 jue 07/07/11

44 Pintura general 17 días sáb 16/07/11 jue 04/08/11

45 Enduído sobre tabiques y mamposteria existente 5 días sáb 16/07/11 jue 21/07/11

46 Pintura interior al látex común 10 días vie 22/07/11 mar 02/08/11

47 Pintura de zócalos 2 días vie 22/07/11 sáb 23/07/11

48 Pintura de puertas de madera 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

49 Pintura de puertas metálicas 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

50 Cristales 9 días vie 22/07/11 lun 01/08/11

51 Perfilería perimetral 2 días vie 22/07/11 sáb 23/07/11

52 Colocación y sellado de paños fijos 1 día lun 25/07/11 lun 25/07/11

53 Colocación de puertas y herrajes 1 día lun 01/08/11 lun 01/08/11

54 Pisos y revestimientos 8 días vie 22/07/11 sáb 30/07/11

55 Colocación de piso de porcellanato 3 días vie 22/07/11 lun 25/07/11

56 Coloacación de revestimientos cerámicos 1 día mar 26/07/11 mar 26/07/11

57 Colocación de pisos vinílicos 3 días vie 22/07/11 lun 25/07/11

58 Colocación de alfombra en rollo 5 días mar 26/07/11 sáb 30/07/11

59 Mesadas 1 día jue 28/07/11 jue 28/07/11

60 Instalación de mesadas 1 día jue 28/07/11 jue 28/07/11

61 Aire acondicionado 2 días lun 25/07/11 mar 26/07/11

62 Colocacion de retornos de aire acondicionado 2 días lun 25/07/11 mar 26/07/11

63 Muebles de línea 4 días lun 01/08/11 jue 04/08/11

64 Armado de puestos operativos 4 días lun 01/08/11 jue 04/08/11

65 Muebles especiales 9 días mar 26/07/11 jue 04/08/11

66 Mueble bajomesada 1 día mar 26/07/11 mar 26/07/11

67 Mesa en Coffee 1 día mar 26/07/11 mar 26/07/11

68 Mueble apoyo en Coffee 1 día mié 27/07/11 mié 27/07/11

69 Muebles Copy Area 4 días lun 01/08/11 jue 04/08/11

70 Cortinas 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

71 Colocación de cortinas roller, screen y blackouts 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

72 Limpieza de obra 38 días sáb 25/06/11 mar 09/08/11

73 Limpieza diaria 38 días sáb 25/06/11 mar 09/08/11

74 Limpieza final 3 días vie 05/08/11 mar 09/08/11
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