
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Inicio 63 días lun 04/04/11 lun 06/06/11

2 DEMOLICION 23 días lun 04/04/11 mié 27/04/11

3 Descolocacion de alfombra existente- Area coffee, recepcion y privados 4 días lun 04/04/11 vie 08/04/11

4 Demolicion de tabiques en placa de roca de yeso 4 días mié 06/04/11 dom 10/04/11

5 Demolicion de cielorraso en placa e roca de yeso 2 días dom 10/04/11 mar 12/04/11

6 Desarme y descableado de instalaciones electricas y cableado estructurado 4 días mar 12/04/11 sáb 16/04/11

7 Descolocacion de zocalos 2 días sáb 16/04/11 mié 27/04/11

8 Descolocacion de sistema de tabiqueria modular. 6 días mar 12/04/11 lun 18/04/11

9 CIELORRASO 10 días sáb 23/04/11 mar 03/05/11

10 Estructura cielorraso de durlock continuo en cafetería 4 días sáb 23/04/11 mié 27/04/11

11 Emplacado cielorraso de durlock continuo en cafetería 2 días dom 01/05/11 mar 03/05/11

12 Recomposición de cielorraso modular en àrea operativa (donde se encuentra el
cielorraso a demoler), con material recuperado de cafetería)

2 días mié 27/04/11 vie 29/04/11

13 Ajuste y nivelación cielorraso modular existente 3 días vie 29/04/11 lun 02/05/11

14 TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO 14 días mié 27/04/11 mié 11/05/11

15 Estructura de durlock + 1 placa. 2 días mié 27/04/11 vie 29/04/11

16 Estructura curva  de durlock + 1 placa. 2 días lun 02/05/11 mié 04/05/11

17 Emplacado y masillado. 3 días dom 08/05/11 mié 11/05/11

18 PINTURA 15 días mié 11/05/11 jue 26/05/11

19 Retiro de empapelado 3 días mié 11/05/11 sáb 14/05/11

20 Preparacion de muros y tabiques 4 días mié 11/05/11 dom 15/05/11

21 Preparacion de cielorraso desmontable, y sector de cielorraso de durlock
continuo

4 días mié 11/05/11 dom 15/05/11

22 Pintado de placas cielorraso desmontable, y sector de cielorraso de durlock
continuo

4 días dom 15/05/11 jue 19/05/11

23 Pintado de 1 manos de muros y tabiques con latex satinado 3 días jue 19/05/11 dom 22/05/11

24 Pintado definitivo de muros y tabiques con latex satinado 4 días dom 22/05/11 jue 26/05/11

25 PISOS TECNICOS 7 días mar 17/05/11 mar 24/05/11

26 Nivelacion de piso técnico existente 3 días mar 17/05/11 vie 20/05/11

27 Cortes, Calados y perforaciones 2 días vie 20/05/11 dom 22/05/11

28 Descolocacion y posterior recolocacion de pisos tecnicos por trabajos de
electricidad

2 días dom 22/05/11 mar 24/05/11

29 PISOS ALFOMBRADOS 8 días dom 22/05/11 lun 30/05/11

30 Colocacion de alfombra modular 4 días dom 22/05/11 jue 26/05/11

31 Calado y corte para caja Ackerman 2 días jue 26/05/11 sáb 28/05/11

32 Varilla de aluminio anodizado, teminacion natural 2 días sáb 28/05/11 lun 30/05/11

33 PISOS DE MADERA / FLOTANTES 3 días jue 26/05/11 dom 29/05/11

34 Colocacion piso  de madera 3 días jue 26/05/11 dom 29/05/11

35 PISOS VINILICOS / LINOLEUM /PVC/GOMA 3 días lun 23/05/11 jue 26/05/11

36 Instalacion de piso de goma encastrable para server 3 días lun 23/05/11 jue 26/05/11

37 CRISTALES 30 días vie 29/04/11 dom 29/05/11

38 Medicion de vidrios 10 días vie 29/04/11 lun 09/05/11

39 Colocacion de Frente cristal float incoloro 10mm 2 días jue 26/05/11 sáb 28/05/11

40 Colocacion de Puerta std doble con pivot. 2 días jue 26/05/11 sáb 28/05/11

41 Provision y colocacion de U Glass simple incluye perfilería en aluminio vertical y
horizontal, en Recepción

3 días jue 26/05/11 dom 29/05/11

42 Recubrimiento de columnas con pizarra y embellecedores 2 días vie 27/05/11 dom 29/05/11

43 FRENTES DE OFICINAS A REUTILIZAR 5 días vie 29/04/11 mié 04/05/11

44 Reubicación de frentes de oficinas existentes. 5 días vie 29/04/11 mié 04/05/11

45 INSTALACION SANITARIA 2 días vie 29/04/11 dom 01/05/11

46 Cañeria de condensado a pileta de patio cloacal para recibir desagüe de equipo
de aire acondicionado en sala de server

2 días vie 29/04/11 dom 01/05/11

47 Intalación de agua fría para lavavajillas , cafetera y dispenser de agua, incluye
picado, provisiòn e instalación de nueva cañería ejecutada en termofusión, con
todos los accesorios reuqridos en la instalación

2 días vie 29/04/11 dom 01/05/11

48 Conexionado de artefactos sanitarios coffee 2 días vie 29/04/11 dom 01/05/11

49 INSTALACION ELECTRICA 50 días vie 08/04/11 sáb 28/05/11

50 Colocacion de bandejas bajo piso 4 días vie 08/04/11 mar 12/04/11

51 Cableado de tensión común para puestos de trabajo 4 días mar 12/04/11 jue 28/04/11

52 Cableado de tensión a estabilizar para puestos de trabajo 4 días dom 24/04/11 jue 28/04/11

53 Armado de rack en server 2 días mar 24/05/11 jue 26/05/11

54 Efectos de iluminación 4 días vie 29/04/11 mar 03/05/11

55 Canalizaciones (cañerías vacías) para inst detección de incendio CCTV,
alarmas, control de accesos, termostatos (tensiones debiles)

2 días dom 01/05/11 mar 03/05/11

56 Canalizacion para sistemas multimedia 2 días mar 03/05/11 jue 05/05/11

57 Canalizacion y cableado de tomacorrientes de servicio 3 días jue 05/05/11 dom 08/05/11

58 Cableado horizontal Cat 6E para voz marca Systimax 5 días dom 08/05/11 vie 13/05/11

59 Normalizacion de iluminacion existente 4 días mié 27/04/11 dom 01/05/11

60 Corrimiento de artefactos 4 días dom 01/05/11 jue 05/05/11

61 Alimentadores 2 días dom 22/05/11 mar 24/05/11

62 Adaptacion de tableros seccionales existentes 4 días mar 24/05/11 sáb 28/05/11

63 Tablero para Data Center 3 días mar 24/05/11 vie 27/05/11

64 Provision e instalacion de cajas Ackerman 2 días vie 13/05/11 dom 15/05/11

65 Instalacion de carteles de evacuacion 2 días dom 01/05/11 mar 03/05/11

66 Canalizacion para sistema WIFI en cafetería 3 días dom 01/05/11 mié 04/05/11

67 Canalizaciones verticales complementarias por interior tabiqueria o muros para
tension y cableado estructurado, incluyen cajas de pase

3 días vie 29/04/11 lun 02/05/11

68 AIRE ACONDICIONADO 8 días vie 29/04/11 sáb 07/05/11

69 Colocacion de canerias 3 días vie 29/04/11 lun 02/05/11

70 Instalación de equipo de aire acondicionado 3 días lun 02/05/11 jue 05/05/11

71 Prueba de equipo 2 días jue 05/05/11 sáb 07/05/11

72 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 2 días vie 06/05/11 dom 08/05/11

73 Desplazamiento de hidrantes existentes para adecuación de la instalación al
nuevo lay-out.

2 días vie 06/05/11 dom 08/05/11

74 GRAFICA Y SEÑALIZACION 4 días dom 29/05/11 jue 02/06/11

75 Logos corporeos en MDF pintado 2 días dom 29/05/11 mar 31/05/11

76 Ploteo vinilico para frentes vidriados 2 días mar 31/05/11 jue 02/06/11

77 CORTINAS 4 días dom 29/05/11 jue 02/06/11

78 Retiro y limpieza de cortinas rollers existentes 2 días dom 29/05/11 mar 31/05/11

79 Colocacion de cortinas 2 días mar 31/05/11 jue 02/06/11

80 MOBILIARIO ESPECIAL 10 días jue 26/05/11 dom 05/06/11

81 Armado de muebles y colocacion de zocalos 10 días jue 26/05/11 dom 05/06/11

82 MOBILIARIO TEMPO 5 días jue 26/05/11 mar 31/05/11

83 Armado de muebles 5 días jue 26/05/11 mar 31/05/11

84 LIMPIEZA DE OBRA 2 días sáb 04/06/11 lun 06/06/11

85 Limpieza final de obra 2 días sáb 04/06/11 lun 06/06/11

04/04 08/04
Descolocacion de alfombra existente- Area coffee, recepcion y privados

06/04 10/04
Demolicion de tabiques en placa de roca de yeso

10/04 12/04
Demolicion de cielorraso en placa e roca de yeso

12/04 16/04
Desarme y descableado de instalaciones electricas y cableado estructurado

16/04 27/04
Descolocacion de zocalos

12/04 18/04
Descolocacion de sistema de tabiqueria modular.

23/04 27/04
Estructura cielorraso de durlock continuo en cafetería 

01/05 03/05
Emplacado cielorraso de durlock continuo en cafetería 

27/04 29/04
Recomposición de cielorraso modular en àrea operativa (donde se encuentra el cielorraso a demoler), con material recuperado de cafetería)

29/04 02/05
Ajuste y nivelación cielorraso modular existente

27/04 29/04
Estructura de durlock + 1 placa.

02/05 04/05
Estructura curva  de durlock + 1 placa.

08/05 11/05
Emplacado y masillado.

11/05 14/05
Retiro de empapelado

11/05 15/05
Preparacion de muros y tabiques 

11/05 15/05
Preparacion de cielorraso desmontable, y sector de cielorraso de durlock continuo

15/05 19/05
Pintado de placas cielorraso desmontable, y sector de cielorraso de durlock continuo

19/05 22/05
Pintado de 1 manos de muros y tabiques con latex satinado

22/05 26/05
Pintado definitivo de muros y tabiques con latex satinado

17/05 20/05
Nivelacion de piso técnico existente

20/05 22/05
Cortes, Calados y perforaciones

22/05 24/05
Descolocacion y posterior recolocacion de pisos tecnicos por trabajos de electricidad

22/05 26/05
Colocacion de alfombra modular 

26/05 28/05
Calado y corte para caja Ackerman

28/05 30/05
Varilla de aluminio anodizado, teminacion natural

26/05 29/05
Colocacion piso  de madera 

23/05 26/05
Instalacion de piso de goma encastrable para server

29/04 09/05
Medicion de vidrios

26/05 28/05
Colocacion de Frente cristal float incoloro 10mm

26/05 28/05
Colocacion de Puerta std doble con pivot.

26/05 29/05
Provision y colocacion de U Glass simple incluye perfilería en aluminio vertical y horizontal, en Recepción

27/05 29/05
Recubrimiento de columnas con pizarra y embellecedores

29/04 04/05
Reubicación de frentes de oficinas existentes.

29/04 01/05
Cañeria de condensado a pileta de patio cloacal para recibir desagüe de equipo de aire acondicionado en sala de server

29/04 01/05
Intalación de agua fría para lavavajillas , cafetera y dispenser de agua, incluye picado, provisiòn e instalación de nueva cañería ejecutada en termofusión, con todos los accesorios reuqridos en la instalación

29/04 01/05
Conexionado de artefactos sanitarios coffee

08/04 12/04
Colocacion de bandejas bajo piso

12/04 28/04
Cableado de tensión común para puestos de trabajo

24/04 28/04
Cableado de tensión a estabilizar para puestos de trabajo

24/05 26/05
Armado de rack en server

29/04 03/05
Efectos de iluminación

01/05 03/05
Canalizaciones (cañerías vacías) para inst detección de incendio CCTV, alarmas, control de accesos, termostatos (tensiones debiles)

03/05 05/05
Canalizacion para sistemas multimedia

05/05 08/05
Canalizacion y cableado de tomacorrientes de servicio

08/05 13/05
Cableado horizontal Cat 6E para voz marca Systimax

27/04 01/05
Normalizacion de iluminacion existente

01/05 05/05
Corrimiento de artefactos

22/05 24/05
Alimentadores

24/05 28/05
Adaptacion de tableros seccionales existentes

24/05 27/05
Tablero para Data Center

13/05 15/05
Provision e instalacion de cajas Ackerman 

01/05 03/05
Instalacion de carteles de evacuacion

01/05 04/05
Canalizacion para sistema WIFI en cafetería

29/04 02/05
Canalizaciones verticales complementarias por interior tabiqueria o muros para tension y cableado estructurado, incluyen cajas de pase

29/04 02/05
Colocacion de canerias 

02/05 05/05
Instalación de equipo de aire acondicionado

05/05 07/05
Prueba de equipo

06/05 08/05
Desplazamiento de hidrantes existentes para adecuación de la instalación al nuevo lay-out. 

29/05 31/05
Logos corporeos en MDF pintado

31/05 02/06
Ploteo vinilico para frentes vidriados

29/05 31/05
Retiro y limpieza de cortinas rollers existentes

31/05 02/06
Colocacion de cortinas

26/05 05/06
Armado de muebles y colocacion de zocalos

26/05 31/05
Armado de muebles

04/06 06/06
Limpieza final de obra
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