
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 ASOCIACION CIVIL AFS PROGRAMAS INTERCULTURALES 50 días? mié 03/08/11 lun 03/10/11

2 PRELIMINARES 50 días mié 03/08/11 lun 03/10/11

3 Replanteo 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

4 Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) 50 días mié 03/08/11 lun 03/10/11

5 Matafuegos reglamentarios 0 días mié 03/08/11 mié 03/08/11

6 SEGURIDAD E HIGIENE 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

7 Programa de Seguridad e Higiene, visita de técnicos de Seguridad e Higiene a obra 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

8 DEMOLICIONES 16 días mié 03/08/11 sáb 20/08/11

9 Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de roca de yeso 5 días jue 04/08/11 mar 09/08/11

10 Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso; espesor promedio 0,10m 10 días jue 04/08/11 lun 15/08/11

11 Trabajos de demolición de tabiques de mamposteria - ladrillo, esp. 0,15m 5 días vie 05/08/11 mié 10/08/11

12 Trabajos de demolición de tabiques de mamposteria - ladrillo, esp. 0,30m 10 días lun 08/08/11 jue 18/08/11

13 Demolición revestimientos cerámicos/porcellanato 6 días mar 09/08/11 lun 15/08/11

14 Descolocación de alfombras 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

15 Descolocación de pisos de madera-Se considera el 20%del piso de madera 5 días mar 16/08/11 sáb 20/08/11

16 Trabajos de demolicion de carpeta de piso 2 días mar 16/08/11 mié 17/08/11

17 Descolocación de puerta.Tipo: hoja de Blindex doble ancho,puerta simple de madera,puerta doble de
madera,celosias y ventanas exteriores

1 día sáb 06/08/11 lun 08/08/11

18 Descolocación de paños de espejos 1 día mar 09/08/11 mar 09/08/11

19 Descolocación de mueble bajo mesada, incluye alacena superior 1 día jue 11/08/11 jue 11/08/11

20 Descolocación de mesadas, artefactos sanitarios 1 día jue 11/08/11 jue 11/08/11

21 Descolocación de artefactos de luminación 2 días jue 04/08/11 vie 05/08/11

22 ALBAÑILERIA 28 días mié 03/08/11 lun 05/09/11

23 Mamposteria ladrillo común, elevación, esp. 0,15m.Cierre de huecos de equipos de Aire Acondicionado 5 días jue 18/08/11 mié 24/08/11

24 Mamposteria ladrillo cerámico hueco, elevación, 8x18x33cm 5 días jue 18/08/11 mié 24/08/11

25 Colocación de carpinterias, incluye el amurado de marcos y premarcos, puertas y aberturas hasta 1,50m
ancho

2 días mié 31/08/11 jue 01/09/11

26 Contrapiso y  Carpeta hidrófuga 3 días mar 23/08/11 jue 25/08/11

27 Picado para canalizaciones por cañerias de instalación eléctrica para colocación de periscopios y cajas de
piso, incluye tapado

8 días mar 16/08/11 jue 25/08/11

28 Revoque grueso ( jaharro ) y fino ( enlucido ) a la cal para interior 5 días jue 25/08/11 mar 30/08/11

29 Revoque grueso ( jaharro ) bajo revestimientos 5 días jue 18/08/11 mié 24/08/11

30 Colocación de cerámica para pisos, incluye adhesivo 10 días jue 25/08/11 lun 05/09/11

31 Colocación de revestimiento cerámico para muros y/o tabiques, incluye adhesivo y cantoneras de PVC 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

32 Colocación de listeles y/o lápices de aluminio anodizado y/o acero inox, incluye adhesivo 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

33 Contrapiso de leca, espesor 10cm 4 días mié 03/08/11 sáb 06/08/11

34 Carpeta espesor 2cm 6 días mié 03/08/11 mar 09/08/11

35 Reparación y rectificación de revoques exteriores existentes.Se consideran vanos donde se retiran equipos
de aire acondic.

5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

36 Apertura de pases en mamposteria existente para colocación de bandejas portacables, incluye rectificación 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

37 Amure cajas de piso tipo Ackermann ó similar en carpeta y contrapiso, incluye  calado y tapado 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

38 ESTRUCTURA METALICA 4 días sáb 10/09/11 mié 14/09/11

39 Estructura metálica.Corresponde a Plataformas para equipos de Aire Acondicionado 4 días sáb 10/09/11 mié 14/09/11

40 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 17 días mié 03/08/11 mar 23/08/11

41 Estructura de 70mm 5 días mié 17/08/11 mar 23/08/11

42 Emplacado de primer cara 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

43 Emplacado de segunda cara y masillado 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

44 Aislación lana vidrio pesada; panel rígido lana vidrio, espesor 50mm, densidad 35 kg/m3 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

45 Revestimiento columna placa std, 4 caras, incluye perfileria 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

46 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

47 Estructura de cielorraso de 70mm 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

48 Emplacado y masillado de cielorraso 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

49 Banda de ajuste  de 0.60m hasta 1,00m 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

50 Tapa de inspeccion, marco en perfilería T, tapa del material del cielorraso 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

51 Perforación para artefactos iluminación y/o sprinkler 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

52 Reparación de cielorraso existente.Corresponde a los baños 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

53 CIELORRASO MODULAR 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

54 Armado de estructura de cielorraso modular 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

55 Emplacado de Cielorraso modular 610 x 610 mm, marca DURLOCK ó KNAUF, con placas de roca de yeso
pintadas y texturadas, espesor 6,4 mm, estructura DM/Standard 25mm ala x 32mm alto (incluye material y

3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

56 Perforaciónes  para colocación de artefacto de iluminación y/o sprinklers 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

57 PISOS ALFOMBRADOS 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

58 Instalación de alfombra en rollo marca KARAVELL, incluye provisión de adhesivo 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

59 Varilla de aluminio anodizado, con terminación natural 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

60 PISOS DE MADERA / FLOTANTES 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

61 Colocación piso flotante laminado, incluye adhesivo o click, film de polipropileno y manta de nylon ( instalación ) 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

62 Reparación de piso de madera existente, por sectores, con utlización de estructura madera y placas de
multilaminado fenólico

3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

63 PISOS CERAMICOS / PORCELLANATO 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

64 SAN LORENZO, pisos cerámica línea HABITAT PIETRA, TIZA 30x30cm 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

65 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

66 Instalacion piso de goma en baldosas.Incluye la masa niveladora 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

67 REVESTIMIENTOS CERAMICOS / PORCELLANATO 6 días mié 03/08/11 mar 09/08/11

68 SAN LORENZO, revestimientos línea clásicos rectificados, NET, blanco brillante  29,70x45,70cm 6 días mié 03/08/11 mar 09/08/11

69 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 4 días mié 03/08/11 sáb 06/08/11

70 Zócalo MDF para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" ( provisión, corte y colocación ) 4 días mié 03/08/11 sáb 06/08/11

71 PINTURA 15 días mié 03/08/11 vie 19/08/11

72 Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura 10 días mié 03/08/11 sáb 13/08/11

73 Preparación y pintado de  tabiques nuevos con látex mate, hasta 3,20m altura 15 días mié 03/08/11 vie 19/08/11

74 Pintado de marcos y hojas de puertas placas simples, con esmalte sintético mate, incluye preparación, 1
mano fondo sintético y 2 de acabado

5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

75 Pintado de zócalos de madera/MDF 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

76 Pintado de carpinterias metálicas existentes, con esmalte sintético mate; incluye preparación, 1 mano antióxido, retoque con masilla, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

03/08
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77 Pintura para rejas de aire acondicionado, en esmalte sintetico mate, brillante o satinado, medida de rejas hasta 1 m2 en cielorrasos desmontables y/o especiales2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

78 Restauración de cielorraso aplicado existente con ornamento, molduras y capiteles incluye limpieza manual,
sellado de fisuras, enduido, lijado, imprimación, y aplicación de látex acrílico para interiores

5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

79 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

80 Mueble de cocina bajo mesada laminado plastico, incluye cajonera, estantes y herrajes 4 días mié 03/08/11 sáb 06/08/11

81 Adecuación de puerta simple 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

82 Reparación de carpinterías de madera existentes.Ventanas de la fachada 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

83 CARPINTERIAS DE ALUMINIO 0 días lun 29/08/11 lun 29/08/11

84 Provisión y colocación de carpinterías aluminio 0 días lun 29/08/11 lun 29/08/11

85 HERRERIA 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

86 Refuerzo p/soporte puerta blindex; caño estructural hierro 60x60 ó 70x70 ó 70x30mm sobre cielorraso,
abulonado a losa Hº Aº, con una mano de convertidor de óxido ( provisión y colocación )

5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

87 Puerta contra incendio F60, hoja ciega doble chapa ignífuga con visor vidriado,  y barra antipánico y
cerradura, para tabique 0,15m, de ancho 0,80m x altura 2,00m, con certificación del INTI-CECON

1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

88 Colocacion tapas de piso, de chapa con marco acero inox., de 0,30x0,30m 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

89 CRISTALES 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

90 Perfileria perimetral 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

91 Colocacion y sellado de paños fijos 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

92 Colocacion de puertas y herrajes 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

93 Recambio de cristal float incoloro de 6 mm esp. para carpinterías existentes 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

94 Espejo de cristal float de 5 mm, bordes pulidos, sin perforaciones 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

95 INSTALACION SANITARIA 18 días mié 03/08/11 mié 24/08/11

96 Distribución agua fria y agua caliente; NUCLEO A ( Sanitarios tipo público ) 3 días sáb 20/08/11 mié 24/08/11

97 Distribución agua fria y agua caliente; NUCLEO C ( Sanitarios tipo servicio, cocina y/o office ) 3 días sáb 20/08/11 mié 24/08/11

98 Termotanque eléctrico instalación 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

99 Rutina de Mantenimiento, revisión y limpieza de instalación de desagües cloacales. 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

100 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 4 días mié 03/08/11 sáb 06/08/11

101 Colocacion de Art.sanitarios: inodoros,bidet, bachas,pileta de acero 4 días mié 03/08/11 sáb 06/08/11

102 Colocacion de Griferias 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

103 Termotanque electrico de 50 litros 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

104 INSTALACION ELECTRICA y CABLEADO ESTRUCTURADO 45 días? mié 03/08/11 lun 26/09/11

105 Electricidad Provisoria de obra 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

106 Desarme instalaciones existentes bajo piso y sobre cielorraso 4 días mié 03/08/11 sáb 06/08/11

107 Alimentación eléctrica para equipos extracción aire y ventilación 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

108 Alimentación eléctrica para equipamiento SALAS MULTIMEDIA ( proyector, pantalla, etc. ) 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

109 Alimentación eléctrica a Racks, incluye canalización, cableado y conexionado 4 días mié 03/08/11 sáb 06/08/11

110 Provision y montaje de tablero principal 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

111 Provision y montaje de tablero data center 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

112 Conexión a medidor 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

113 Canalizaciones por bandeja portacables, chapa perforada 300 mm, con accesorios 4 días mié 03/08/11 sáb 06/08/11

114 Canalizaciones con ductos/caños bajo piso 10 días mié 03/08/11 sáb 13/08/11

115 Canalizaciones en tabique de durlock 10 días mié 03/08/11 sáb 13/08/11

116 Canalizaciones en muros de mamposteria 10 días mié 03/08/11 sáb 13/08/11

117 Cableado iluminacion 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

118 Cableado electrico 220 comun puestos de trabajo 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

119 Cableado electrico 220 estabilizado puestos de trabajo 1 día? mié 03/08/11 mié 03/08/11

120 Provision e instalacion de periscopios de 6 modulos.34u 4 días mié 03/08/11 sáb 06/08/11

121 Provisión e instalación de cajas de piso  6/8/10 módulos, tipo Ackerman o similar.5u 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

122 Instalación artefactos iluminación comunes y emergencia 7 días mié 03/08/11 mié 10/08/11

123 Colocacion de efectos y tomas, bastidores y modulos 4 días mié 03/08/11 sáb 06/08/11

124 Portero electrico 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

125 CCTV, Multimedia 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

126 Termostatos 4 días mié 03/08/11 sáb 06/08/11

127 Estabilizador de tensión marca DEASA, potencia 2 KVA ( provisión e instalación ) 0 días lun 26/09/11 lun 26/09/11

128 Cableado estructurado  de voz y datos para puestos 10 días mié 03/08/11 sáb 13/08/11

129 Impactado de fichas RJ 45 y armado de periscopios 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

130 Armado rack para servicios CLARO, TELEFONICA, ETC. Incluye la provision del rack, Backbone de datos de
fibra optica

0 días lun 29/08/11 lun 29/08/11

131 Armado data center completo, incluye servidor 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

132 Desarme data center edficio viejo 1 día? mié 03/08/11 mié 03/08/11

133 Provision de patchcord 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

134 Canalización y cableado para sistema proyector/VGA 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

135 Certificación puestos trabajo 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

136 Instalación para WI-FI, cableado y tendido en UTP Cat. 6E/Boca-Toma tensión UPS 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

137 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 0 días lun 19/09/11 lun 19/09/11

138 Provision de artefactos 0 días lun 19/09/11 lun 19/09/11

139 INSTALACION CONTROL DE ACCESO 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

140 Cableado para Controlador de puertas 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

141 Cableado para Lector de tarjetas 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

142 Retención electromagnética 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

143 Pulsador manual de apertura,lectora 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

144 Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

145 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 7 días mié 03/08/11 mié 10/08/11

146 Instalación de Conductos derivación de mando e inyección; de chapa galvanizada con aislación
térmica,incluye montaje y fijaciones, material de soporte y sellado

7 días mié 03/08/11 mié 10/08/11

147 Difusores circulares ó cuadrados; diámetro  hasta 60cm, construídos en chapa pintada al horno, incluye collar
de ajuste entre difusor y conducto, con regulador de caudal de aire

2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

148 Rejas retorno; construídas en  chapa pintada al horno, medidas desde 30x30cm hasta 60x60 cm, incluye
collar de ajuste entre reja y conducto, con regulador de caudal de aire

2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

149 Instalación de Cañería de interconexión entre equipos separados, cañería refrigerante de cobre, incluye
aislación, colocación de soportes y fijaciones, conexionado eléctrico entre unidades, y prueba hermeticidad;

5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

150 Instalación de Cañería Condensado de polipropileno con sifón ( 3/4" ó 1" ó 1 1/2" ), el trabajo incluye
aislaciones y material de soporte-fijación

4 días mié 03/08/11 sáb 06/08/11

151 Desmonte equipo split baja silueta 1 día mié 10/08/11 mié 10/08/11

152 Ingeniería especifica de aire acondicionado 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

29/08

29/08

26/09

29/08

19/09

19/09
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153 SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

154 Sistema MULTIPLIT VRC ( convencional ) tipo BAJA SILUETA; unidad interior ( evaporadora ), para
conductos

2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

155 Equipo aire acondicionado SPLIT MURAL frío/calor completo, cap. 3000 frig/h 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

156 INSTALACION VENTILACION Y EXTRACCION AIRE 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

157 Extractor de aire para sanitario 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

158 GRAFICA Y SEÑALIZACION 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

159 Vinilos; esmerilado LG CHEM 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

160 Logos corpóreos; en MDF pintado 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

161 AISLACIONES 5 días mié 03/08/11 lun 08/08/11

162 CORTINAS Y PERSIANAS 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

163 Instalación standard cortinas rollers(screen y black out) 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

164 MUEBLES ESPECIALES 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

165 Barra coffee 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

166 LIMPIEZA DE OBRA 50 días mié 03/08/11 lun 03/10/11

167 Limpieza de obra diaria 50 días mié 03/08/11 lun 03/10/11

168 Limpieza de obra final 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
ul '11 07 ago '11 14 ago '11 21 ago '11 28 ago '11 04 sep '11 11 sep '11 18 sep '11 25 sep '11 02 oct '11

Tarea División Progreso Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Fecha límite

Página 3

Proyecto: Proyect0
Fecha: vie 02/09/11


