
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 HARRIS : INICIO DE OBRA 50 días? mié 07/09/11 jue 03/11/11

2 Inicio de obra 0 días mié 07/09/11 mié 07/09/11

3

4 ALBAÑILERIA 2 días jue 15/09/11 vie 16/09/11

5 Ajustes de carpeta en piso técnico 2 días jue 15/09/11 vie 16/09/11

6

7 TABIQUES DE DURLOCK 5 días jue 15/09/11 mar 20/09/11

8 Estructura + 1º Placa + masilla 2 días jue 15/09/11 vie 16/09/11

9 Aislacion + refuerzo + 2º placa + masilla 1 día sáb 17/09/11 sáb 17/09/11

10 Terminaciones: cantoneras, buñas, masillado final 2 días lun 19/09/11 mar 20/09/11

11

12 CIELORRASO DURLOCK 10 días mié 07/09/11 sáb 17/09/11

13  Estructura 3 días jue 15/09/11 sáb 17/09/11

14 Emplacado 2 días mié 07/09/11 jue 08/09/11

15 Cinta + Masilla 1 día mié 07/09/11 mié 07/09/11

16

17 CIELORRASO DESMONTABLE 10 días mié 07/09/11 sáb 17/09/11

18 Estructura desmontable + nivelación 3 días jue 15/09/11 sáb 17/09/11

19 Colocación de placas y perforaciones 2 días mié 07/09/11 jue 08/09/11

20

21 EXTINCION DE INCENDIO 6 días jue 15/09/11 mié 21/09/11

22 Colocación de cañerias para sprinkler 5 días jue 15/09/11 mar 20/09/11

23 Colocación y nivelación de sprinkler 3 días lun 19/09/11 mié 21/09/11

24

25 CONTROL DE ACCESO 3 días vie 14/10/11 lun 17/10/11

26 Cableado para acceso de puerta de server y de entrada 2 días vie 14/10/11 sáb 15/10/11

27 Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento 1 día lun 17/10/11 lun 17/10/11

28

29 INST. ELECTRICA / CABLEADO ESTRUCTURADO 47 días mié 07/09/11 lun 31/10/11

30 Tablero + iluminación de obra 1 día mié 07/09/11 mié 07/09/11

31 Canalizaciones para tensión normal, estabilizada y cableado
estructurado (puestos por piso)

10 días mié 07/09/11 sáb 17/09/11

32 Canalización para  tomas de servicio 7 días sáb 17/09/11 sáb 24/09/11

33 Canalización corrientes débiles 7 días sáb 17/09/11 sáb 24/09/11

34 Canalización para control de acceso 4 días lun 10/10/11 jue 13/10/11

35 Canalización para detección de incendio 4 días lun 19/09/11 jue 22/09/11

36 Canalización para iluminación (por cielorraso) 10 días mié 07/09/11 sáb 17/09/11

37 Canalización para aire acondicionado 7 días jue 20/10/11 jue 27/10/11

38 Cableado tensión normal y estabilizada + tomas de servicio 5 días lun 19/09/11 vie 23/09/11

39 Cableado estructurado (tarea realizada por el cliente) 2 días lun 19/09/11 mar 20/09/11

40 Cableado corrientes débiles 3 días lun 26/09/11 mié 28/09/11

41 Cableado detección de incendio 3 días vie 23/09/11 lun 26/09/11

42 Cableado para iluminación 3 días lun 19/09/11 mié 21/09/11

43 Cableado para aire acondicionado 3 días vie 28/10/11 lun 31/10/11

44 Instalación de artefactos de iluminación 2 días vie 09/09/11 sáb 10/09/11

45 Colocación de periscopios/cajas akerman 2 días sáb 15/10/11 lun 17/10/11

46 Adecuación tableros existentes 21 días mié 07/09/11 vie 30/09/11

47 Armado sala de server 4 días sáb 24/09/11 mié 28/09/11

48 Certificación 2 días jue 29/09/11 vie 30/09/11

49

50 INST.SANITARIA 4 días sáb 22/10/11 mié 26/10/11

51 Desagues de AA 4 días sáb 22/10/11 mié 26/10/11

52

53 INST. AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 40 días mié 07/09/11 sáb 22/10/11

54 Provisión de equipos 35 días mié 07/09/11 lun 17/10/11

55 Colocación de unidades exteriores 2 días mar 18/10/11 mié 19/10/11

56 Colocación de unidades interiores 4 días mar 18/10/11 vie 21/10/11

57 Colocación de conductos 7 días lun 19/09/11 lun 26/09/11

58 Puesta en marcha 1 día sáb 22/10/11 sáb 22/10/11

59

60 PISO TECNICO 11 días? mié 07/09/11 lun 19/09/11

61 Provisión de piso técnico 1 día vie 09/09/11 vie 09/09/11

62 Colocación  de piso técnico 4 días sáb 10/09/11 mié 14/09/11

63 Nivelación y encintado 1 día lun 19/09/11 lun 19/09/11

64 1 día? mié 07/09/11 mié 07/09/11

65 PISOS Y ZÓCALOS 33 días mié 07/09/11 vie 14/10/11

66 Provisión de piso vinílico 1 día mié 07/09/11 mié 07/09/11

67 Provisión de alfombra 1 día mié 07/09/11 mié 07/09/11

68 Colocación de piso vinílico 1 día mar 20/09/11 mar 20/09/11

69 Colocación de alfombra 2 días jue 13/10/11 vie 14/10/11

70 Provisión y colocación de zócalos 4 días mié 21/09/11 sáb 24/09/11

71

72 HERRERIA 2 días sáb 17/09/11 lun 19/09/11

73 Colocación de refuerzos en tabiques + cielorraso 2 días sáb 17/09/11 lun 19/09/11

74

75 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 2 días vie 30/09/11 sáb 01/10/11

76 Colocación de marcos y puertas 2 días vie 30/09/11 sáb 01/10/11

77

78 CRISTALES Y ESPEJOS 18 días mié 21/09/11 mar 11/10/11

79 Provisión de frente de cristal y puertas 15 días mié 21/09/11 vie 07/10/11

80  Colocación de frentes de cristal + Puertas 3 días sáb 08/10/11 mar 11/10/11

81

82 PINTURA 19 días mié 21/09/11 mié 12/10/11

83 Preparación de la superficie 7 días mié 21/09/11 mié 28/09/11

84 Muros y tabiques interiores (2 manos) 12 días jue 29/09/11 mié 12/10/11

85 Cielorrasos (2 manos) 12 días jue 29/09/11 mié 12/10/11

86 Zócalos 5 días lun 26/09/11 vie 30/09/11

87 Puertas 5 días lun 03/10/11 vie 07/10/11

88

89 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 3 días mié 12/10/11 vie 14/10/11

90 Colocación de vinilos esmerilados y colores plenos 3 días mié 12/10/11 vie 14/10/11

91 Colocación de logo corpóreo 2 días mié 12/10/11 jue 13/10/11

92

93 CORTINAS 2 días vie 21/10/11 sáb 22/10/11

94 Provisión y colocación de roller 2 días vie 21/10/11 sáb 22/10/11

95

96 LIMPIEZA DE OBRA 50 días mié 07/09/11 jue 03/11/11

97 Diaria 50 días mié 07/09/11 jue 03/11/11

98 Final 5 días sáb 15/10/11 jue 20/10/11

99

100 MOBILIARIO 35 días mar 13/09/11 sáb 22/10/11

101 Muebles de guardado + escritorios 35 días mar 13/09/11 sáb 22/10/11

102 Sillas 35 días mar 13/09/11 sáb 22/10/11

103

104 FINAL HARRIS 0 días sáb 22/10/11 sáb 22/10/11

105 Final de Obra 0 días sáb 22/10/11 sáb 22/10/11

HARRIS : INICIO DE OBRA

ALBAÑILERIA

15/09 Ajustes de carpeta en piso técnico

TABIQUES DE DURLOCK

15/09 Estructura + 1º Placa + masilla

17/09 Aislacion + refuerzo + 2º placa + masilla

19/09 Terminaciones: cantoneras, buñas, masillado final

CIELORRASO DURLOCK

15/09  Estructura

07/09 Emplacado 

07/09 Cinta + Masilla

CIELORRASO DESMONTABLE

15/09 Estructura desmontable + nivelación

07/09 Colocación de placas y perforaciones

EXTINCION DE INCENDIO

15/09 Colocación de cañerias para sprinkler

19/09 Colocación y nivelación de sprinkler

CONTROL DE ACCESO

14/10 0%

17/10 0%

INST. ELECTRICA / CABLEADO ESTRUCTURADO

07/09 Tablero + iluminación de obra

07/09 Canalizaciones para tensión normal, estabilizada y cableado estructurado (puestos por piso)

17/09 Canalización para  tomas de servicio

17/09 Canalización corrientes débiles

10/10 0%

19/09 Canalización para detección de incendio

07/09 Canalización para iluminación (por cielorraso)

20/10 Canalización para aire acondicionado

19/09 Cableado tensión normal y estabilizada + tomas de servicio

19/09 Cableado estructurado (tarea realizada por el cliente)

26/09 Cableado corrientes débiles

23/09 Cableado detección de incendio

19/09 Cableado para iluminación 

28/10 Cableado para aire acondicionado

09/09 Instalación de artefactos de iluminación

15/10 Colocación de periscopios/cajas akerman

07/09 Adecuación tableros existentes

24/09 Armado sala de server

29/09 Certificación

INST.SANITARIA

22/10 Desagues de AA

INST. AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

07/09 Provisión de equipos

18/10 Colocación de unidades exteriores

18/10 Colocación de unidades interiores

19/09 Colocación de conductos

22/10 Puesta en marcha

PISO TECNICO

09/09 Provisión de piso técnico

10/09 Colocación  de piso técnico

19/09 Nivelación y encintado

07/09 0%

PISOS Y ZÓCALOS

07/09 Provisión de piso vinílico

07/09 Provisión de alfombra

20/09 Colocación de piso vinílico

13/10 Colocación de alfombra

21/09 Provisión y colocación de zócalos

HERRERIA

17/09 Colocación de refuerzos en tabiques + cielorraso

CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES

30/09 Colocación de marcos y puertas 

CRISTALES Y ESPEJOS

21/09 Provisión de frente de cristal y puertas

08/10  Colocación de frentes de cristal + Puertas

PINTURA

21/09 Preparación de la superficie

29/09 Muros y tabiques interiores (2 manos)

29/09 Cielorrasos (2 manos)

26/09 Zócalos

03/10 Puertas

GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN

12/10 Colocación de vinilos esmerilados y colores plenos

12/10 Colocación de logo corpóreo

CORTINAS

21/10 Provisión y colocación de roller 

LIMPIEZA DE OBRA

07/09 Diaria

15/10 Final

MOBILIARIO

13/09 0%

13/09 0%
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