
Id Nombre de tarea Duración

1 BANCO CIUDAD CALLAO 177 días

2 ETAPA 1 37 días

3 INICIO ETAPA 1 0 días

4 TAREAS PRELIMINARES 4 días

5 CERCO DE OBRA 2 días

6 DEMOLICIONES PB Y EP ETAPA 1 15 días

7 DEMOLICIONES SS ETAPA 1 10 días

8 DESCABLEADO Y DESMONTAJE CAÑERIAS 6 días

9 INSTALACION SANITARIA ETAPA 1 6 días

10 REFUERZOS ESTRUCTURALES ETAPA 1 10 días

11 CONTRAPISOS 14 días

12 REVOQUES 6 días

13 FINAL ETAPA 1 0 días

14 RECESO 61 días

15 RECESO 61 días

16 ETAPA 2 79 días

17 INICIO ETAPA 2 0 días

18 DEMOLICIONES 10 días

19 DEMOLICIONES INTERIOR PB ETAPA 2 10 días

20 DEMOLICION FACHADA 2 días

21 DEMOLICION ESCALERAS 4 días

22 ALBAÑILERIA, REFUERZOS, HERRERIA 62 días

23 CATEOS ESTRUCTURA 10 días

24 ASESORAMIENTO ESTRUCTURAL REFUERZOS Y SUBMURACION 10 días

25 REFUERZOS ESTRUCTURALES ETAPA 2 10 días

26 SUBMURACION 6 días

27 ESTRUCTURA ENTREPISO 6 días

28 ESTRUCTURA SOPORTE AA 4 días

29 CIERRE HORIZONTAL BAJO TRAGALUZ 4 días

30 ESTRUCTURA FACHADA (FLEX FRONT + FACHADA + CORTINA) 4 días

31 ESCALERA HORMIGON A SS 8 días

32 ESCALERAS METALICAS A DATA Y ENTREPISO 6 días

33 ENTREPISO 2 días

34 CONTRAPISOS 2 días

35 CARPETAS Y REVOQUES 6 días

36 PROVISION E INSTALACION CARPINTERIAS METÁLICAS 11 días

37 PROVISION E INSTALACION CERRAMIENTO ALUMINIO PATIO 7 días

38 CARPINTERIA FACHADA 4 días

39 BASES PARA TESOROS 2 días

40 INSTALACION SANITARIA 43 días

41 INSTALACION SANITARIA BAÑOS SS 6 días

42 INSTALACION SANITARIA BAÑO GERENCIA + COFFEE 4 días

43 PLUVIALES 4 días

44 POZO DE BOMBEO 4 días

45 COLOCACION ARTEFACTOS SANITARIOS 2 días

46 COLOCACION MESADAS 2 días

47 TABIQUES Y CIELORRASOS 55 días

48 TABIQUES EN PLACA ROCA YESO PB FONDO 12 días

49 TABIQUES EN PLACA ROCA YESO PB FRENTE 4 días

50 TABIQUES PLACA ROCA YESO SS 6 días

51 TABIQUES PLACA ROCA YESO CON ARMADURA (RECINTO ATM) 4 días

52 CIELORRASOS PB 8 días

53 CIELORRASOS SS 6 días

54 REVESTIMIENTOS 22 días

55 COLOCACION REVESTIMIENTOS PORCELLANATO PB 6 días

56 COLOCACION REVESTIMIENTOS EN BAÑOS Y COFFEE 10 días

57 COLOCACION PISOS GRANITO 4 días

58 DEMOLICION VEREDA 2 días

59 COLOCACION BALDOSONES VEREDA 4 días

60 INSTALACION ALFOMBRA 2 días

61 INSTALACION PISO TECNICO DATA 1 día

62 INSTALACION PISO GOMA DATA 1 día

63 VIDRIOS 9 días

64 VIDRIOS FACHADA 2 días

65 VIDRIOS INTERIORES 2 días

66 ESPEJOS 4 días

67 INSTALACION FLEX FRONT 3 días

68 PINTURA 17 días

69 PINTURA TABIQUES 15 días

70 PINTURA CIELORRASOS 8 días

71 PINTURA CARPINTERIAS 6 días

72 PINTURA FACHADA 5 días

73 TERMOMECANICA 28 días

74 CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO 14 días

75 CAÑERIAS AIRE ACONDICIONADO 6 días

76 INSTALACION EVAPORADORAS 10 días

77 INSTALACION CONDENSADORAS 4 días

78 Bunker 8 días

79 ARMADO DE BUNKER 3 días

80 INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 5 días

81 VENTILACIONES 8 días

82 ELECTRICIDAD, VOZ Y DATOS 67 días

83 INSTALACION ELECTRICA ILUMINACI0N PB+EP 22 días

84 INSTALACION ELECTRICA ILUMINACI0N SS 15 días

85 INSTALACION ELECTRICA PUESTOS DE TRABAJO 15 días

86 INSTALACION ELECTRICA AIRE ACONDICIONADO 15 días

87 ARTEFACTOS ILUMINACION 5 días

88 TABLEROS ELECTRICOS 7 días

89 TRABAJOS EN DATA CENTER 4 días

90 CAÑERIAS VACIAS PARA BAJA TENSION 8 días

91 CABLEADO ESTRUCTURADO 6 días

92 CABLEADO DE PUESTOS 3 días

93 CORTINAS 10 días

94 CORTINAS ROLLER 1 día

95 CORTINA MICROPERFORADA 2 días

96 INSTALACION CARTELERIA EXTERIOR 2 días

97 ARMADO EQUIPAMIENTO CAJAS 2 días

98 ARMADO MOBILIARIO 2 días

99 LIMPIEZA FINAL 4 días

100 FINAL ETAPA 2 0 días
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