
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 CHENYI : INICIO DE OBRA 65 días lun 30/05/11

2 Inicio de obra 0 días lun 30/05/11

3 DEMOLICIONES 2 días lun 30/05/11

4 Demoliciones varias 2 días lun 30/05/11

5 Demolición de tabique de mamposteria 2 días lun 30/05/11

6

7 ALBAÑILERIA 11 días vie 10/06/11

8 Contrapiso para colocar porcellanato en recepción 7 días vie 10/06/11

9 Carpeta para recibir porcellanato en recepción 4 días sáb 18/06/11

10

11 TABIQUES DE DURLOCK 40 días lun 30/05/11

12 Estructura + 1º Placa + masilla 10 días lun 30/05/11

13 Aislacion + refuerzo + 2º placa + masilla 10 días vie 01/07/11

14 Terminaciones: cantoneras, buñas, masillado final 2 días mié 13/07/11

15

16 CIELORRASO DURLOCK 31 días vie 10/06/11

17  Estructura 15 días vie 10/06/11

18 Emplacado 10 días vie 01/07/11

19 Cinta + Masilla 3 días mié 13/07/11

20

21 CIELORRASO DESMONTABLE 11 días mié 13/07/11

22 Estructura desmontable + nivelación 7 días mié 13/07/11

23 Colocación de placas y perforaciones 4 días jue 21/07/11

24

25 EXTINCION DE INCENDIO 39 días vie 03/06/11

26 Colocación de cañerias para sprinkler 10 días vie 03/06/11

27 Colocación y nivelación de sprinkler 5 días mié 13/07/11

28

29 INST. ELECTRICA / CABLEADO ESTRUCTURADO 52 días mar 14/06/11

30 Tablero + iluminación de obra 1 día mar 14/06/11

31 Canalizaciones para tensión normal, estabilizada y cableado
estructurado (puestos por piso)

15 días mar 14/06/11

32 Canalización para  tomas de servicio 15 días mar 14/06/11

33 Canalización corrientes débiles 15 días vie 01/07/11

34 Canalización para detección de incendio 15 días vie 01/07/11

35 Canalización para iluminación (por cielorraso) 15 días mar 14/06/11

36 Canalización para aire acondicionado 15 días mar 14/06/11

37 Cableado tensión normal y estabilizada + tomas de servicio 8 días vie 01/07/11

38 Cableado estructurado 8 días vie 01/07/11

39 Cableado corrientes débiles 8 días mar 19/07/11

40 Cableado detección de incendio 7 días mar 19/07/11

41 Cableado para iluminación 7 días vie 01/07/11

42 Cableado para aire acondicionado 7 días vie 01/07/11

43 Instalación de artefactos de iluminación 3 días sáb 06/08/11

44 Colocación de periscopios/cajas akerman 2 días mié 10/08/11

45 Adecuación tableros existentes 8 días jue 16/06/11

46 Armado sala de server 4 días sáb 06/08/11

47 Certificación 2 días jue 11/08/11

48

49 INST.SANITARIA 4 días vie 10/06/11

50 Desagues de AA 4 días vie 10/06/11

51

52 INST. AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 53 días lun 30/05/11

53 Provisión de equipos 21 días lun 30/05/11

54 Colocación de unidades exteriores 15 días jue 23/06/11

55 Colocación de unidades interiores 15 días jue 23/06/11

56 Colocación de conductos 15 días lun 11/07/11

57 Puesta en marcha 2 días jue 28/07/11

58

59 PISO TECNICO 18 días lun 30/05/11

60 Provisión de piso técnico 1 día lun 30/05/11

61 Colocación  de piso técnico 12 días mar 31/05/11

62 Nivelación y encintado 5 días mar 14/06/11

63

64 PISOS Y ZÓCALOS 57 días sáb 04/06/11

65 Provisión de porcellanato 1 día sáb 04/06/11

66 Provisión de piso vinílico 1 día sáb 04/06/11

67 Provisión de alfombra 1 día mar 07/06/11

68 Provisión de piso de madera 1 día sáb 04/06/11

69 Colocación de  porcellanato 3 días sáb 06/08/11

70 Colocación de piso vinílico 2 días sáb 06/08/11

71 Colocación de alfombra 3 días sáb 06/08/11

72 Colocación de piso de madera 3 días sáb 06/08/11

73 Provisión y colocación de zócalos 4 días sáb 23/07/11

74

75 HERRERIA 16 días mar 07/06/11

76 Colocación de refuerzos en tabiques + cielorraso 2 días vie 10/06/11

77 Colocación de refuerzos para archivo deslizable 3 días mar 07/06/11

78 Colocación de archivo deslizable 5 días lun 20/06/11

79

80 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 2 días vie 15/07/11

81 Colocación de marcos y puertas 2 días vie 15/07/11

82

83 CRISTALES Y ESPEJOS 18 días mié 13/07/11

84 Provisión de frente de cristal y puertas 15 días mié 13/07/11

85  Colocación de frentes de cristal + Puertas 3 días sáb 30/07/11

86

87 PINTURA 19 días vie 15/07/11

88 Preparación de la superficie 7 días vie 15/07/11

89 Muros y tabiques interiores (2 manos) 12 días sáb 23/07/11

90 Cielorrasos (2 manos) 12 días sáb 23/07/11

91 Zócalos 5 días jue 28/07/11

92 Puertas + muebles existentes 5 días sáb 23/07/11

93

94 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 4 días mar 09/08/11

95 Colocación de vinilos esmerilados y colores plenos 3 días mar 09/08/11

96 Colocación de logo corpóreo 2 días jue 11/08/11

97

98 MUEBLES ESPECIALES 5 días vie 15/07/11

99 Colocación de mueble bajo mesada + alacena en cocina 2 días vie 15/07/11

100 Revestimiento de madera 5 días vie 15/07/11

101

102 CORTINAS 2 días sáb 06/08/11

103 Provisión y colocación de roller 2 días sáb 06/08/11

104

105 LIMPIEZA DE OBRA 65 días lun 30/05/11

106 Diaria 55 días lun 30/05/11

107 Final 6 días sáb 06/08/11

108

109 FINAL CHENYI 0 días vie 12/08/11

110 Final de Obra 0 días vie 12/08/11
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30/07  Colocación de frentes de cristal + Puertas

PINTURA

15/07 Preparación de la superficie

23/07 Muros y tabiques interiores (2 manos)
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