
Id Task Name Duración Comienzo

1 ARTAI - Inicio de obra 50 días? lun 25/07/11

2 DEMOLICIONES / PRELIMINARES 8 días lun 25/07/11

3 desmonte alfombra/piso vinilico 5 días lun 25/07/11

4 Desarme cielorraso 3 días mié 27/07/11

5 Desarme tabique durlock 5 días mié 27/07/11

6 desarme recepcion 3 días vie 29/07/11

7 desarme instalacion bajo piso 5 días jue 28/07/11

8 limpieza piso tecnico 3 días vie 29/07/11

9 ALBAÑILERIA 3 días lun 01/08/11

10 arreglo baño 3 días lun 01/08/11

11 INSTALACION SANITARIA 3 días jue 04/08/11

12 rutina de mantenimiento 3 días jue 04/08/11

13 TABIQUES DE DURLOCK 5 días lun 01/08/11

14 Estructura + 1º Placa 1 día lun 01/08/11

15 Aislacion + 2º placa 2 días mar 02/08/11

16 Cinta + Masilla 2 días jue 04/08/11

17 TABIQUE SEGÚN SISTEMA 20 días lun 25/07/11

18 desmonte de tabiqueria a reutilizar 10 días lun 25/07/11

19 instalacion de tabiqueria 10 días jue 04/08/11

20 CIELORRASO MODULAR 5 días jue 04/08/11

21  Estructura 1 día jue 04/08/11

22 Emplacado 1 día vie 05/08/11

23 Nivelacion 3 días sáb 06/08/11

24 PINTURA 29 días lun 01/08/11

25 Enduido + Lijado 10 días lun 01/08/11

26 Pintura 15 días jue 11/08/11

27 Retoques 4 días vie 26/08/11

28 CRISTALES Y ESPEJOS 1 día jue 04/08/11

29 Frentes de cristal + Puerta 1 día jue 04/08/11

30 CARP. MADERA Y HERRAJES 1 día dom 14/08/11

31 Colocacion topes 1 día dom 14/08/11

32 PISOS Y ZOCALOS 28 días mar 02/08/11

33 calado piso tecnico 5 días mar 02/08/11

34 Zocalos 7 días dom 14/08/11

35 Piso vinilico 1 día dom 21/08/11

36 Alfombra 4 días lun 22/08/11

37 Cortes y calados de alfombra 4 días vie 26/08/11

38 INST. ELECTRICA 43 días lun 25/07/11

39 Adaptacion tableros 5 días lun 25/07/11

40 Canalizaciones complementarias 2 días sáb 30/07/11

41 Cañerias vacias 5 días lun 01/08/11

42 Cableado tension comun + dedicada + toma servicio 10 días sáb 06/08/11

43 Cableado Iluminacion Comun + Emergencia 10 días mar 16/08/11

44 Inst. Artef. Comunes + Emergencia 7 días vie 26/08/11

45 Montantes 4 días vie 02/09/11

46 INST. CABLEADO ESTRUCTURADO 3 días? mar 16/08/11

47 Cableado 1 día? mar 16/08/11

48 Traslado de Rack 1 día? mié 17/08/11

49 Rack 1 día? jue 18/08/11

50 INST. AIRE ACONDIC. Y CALEFACCION 20 días lun 25/07/11

51 Instalacion de eq. En server 20 días lun 25/07/11

52 GRAFICA 7 días lun 15/08/11

53 Esmerilados 7 días lun 15/08/11

54 CORTINAS 4 días lun 22/08/11

55 Instalacion de cortinas 4 días lun 22/08/11

56 LIMPIEZA 50 días lun 25/07/11

57 Diaria 45 días lun 25/07/11

58 Final 5 días jue 08/09/11
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