
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA DRS 73 días vie 09/09/11 lun 21/11/11
2 REQUISITOS DE INGRESO 0 días vie 09/09/11 vie 09/09/11
3 Entrega de piso 0 días vie 09/09/11 vie 09/09/11
4 Autorización de ingreso 0 días vie 09/09/11 vie 09/09/11
5 TRABAJOS PRELIMINARES 9 días vie 09/09/11 lun 26/09/11
6 Inst. tablero provisorio 0 días vie 09/09/11 vie 09/09/11
7 Inst. iluminacion provisoria 1 día vie 09/09/11 lun 12/09/11
8 Inst. de faena 2 días lun 12/09/11 mié 14/09/11
9 Levantamiento topografico 1 día vie 09/09/11 lun 12/09/11

10 Nivelación  de losa 8 días vie 09/09/11 vie 23/09/11
11 Trazado 1 día vie 23/09/11 lun 26/09/11
12 DEMOLICIÓN 1 día vie 09/09/11 lun 12/09/11
13 Demolición de tabique divisorio 1 día vie 09/09/11 lun 12/09/11
14 TABIQUERIA DE VOLCOMETAL 16 días lun 26/09/11 mié 19/10/11
15 Estructura de tabiques 6 días lun 26/09/11 mar 04/10/11
16 Emplacado  de primera cara tabiques 5 días vie 30/09/11 vie 07/10/11
17 Emplacado de segunda cara tabiques 4 días jue 13/10/11 mié 19/10/11
18 CIELOS, VIGAS Y CENEFAS 16 días lun 03/10/11 mié 26/10/11
19 Vigas de volcometal 6 días mié 05/10/11 vie 14/10/11
20 Estructura de vigas 3 días mié 05/10/11 mar 11/10/11
21 Emplacado de vigas 3 días mar 11/10/11 vie 14/10/11
22 Cielo Americano 7 días lun 17/10/11 mié 26/10/11
23 Instalacion de perfileria 3 días lun 17/10/11 jue 20/10/11
24 Instalación  de palmetas 4 días jue 20/10/11 mié 26/10/11
25 Vigas en estructura metalica 2 días lun 03/10/11 mié 05/10/11
26 Armado e instalación de viga metalica 2 días lun 03/10/11 mié 05/10/11
27 PINTURA 35 días mar 20/09/11 vie 11/11/11
28 Preparación y enlucido pilares existentes 5 días mar 20/09/11 mar 27/09/11
29 Preparación de tabiques y muros 6 días lun 17/10/11 mar 25/10/11
30 Pintura en muros y tabiques 1ª mano 4 días mar 25/10/11 mié 02/11/11
31 Pintura en muros y tabiques 2ª mano 4 días lun 07/11/11 vie 11/11/11
32 Preparacion y empastado de vigas 3 días vie 14/10/11 mié 19/10/11
33 Pintura de vigas 3 días mié 02/11/11 lun 07/11/11
34 Enlucido de muros curvos 4 días mié 19/10/11 mar 25/10/11
35 Preparacion de muros curvos 2 días lun 24/10/11 mié 26/10/11
36 Pintura en muros curvos 1ª mano 2 días jue 20/10/11 lun 24/10/11
37 Pintura en muros curvos 2ª mano 2 días vie 21/10/11 mar 25/10/11
38 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 44 días mar 13/09/11 lun 21/11/11
39 Canalizaciones por tabiqueria 3 días vie 07/10/11 jue 13/10/11
40 Canalizaciones por cielo 8 días mar 20/09/11 vie 30/09/11
41 Cableado por tabiquerias 4 días jue 13/10/11 mié 19/10/11
42 Cableado por cielo 9 días mié 28/09/11 mié 12/10/11
43 Canalizaciones por piso 2 días jue 13/10/11 lun 17/10/11
44 Cableado por piso 1 día lun 17/10/11 mar 18/10/11
45 Canalizacion por perimetro 3 días mar 25/10/11 vie 28/10/11
46 Cableado por perimetro 5 días vie 28/10/11 mar 08/11/11
47 Canalizacion de mobiliario 5 días mar 08/11/11 mar 15/11/11
48 Cableado mobiliario 5 días jue 10/11/11 jue 17/11/11
49 Instalación de luminarias 5 días jue 20/10/11 jue 27/10/11
50 Trabajos en el tablero 4 días mié 19/10/11 mar 25/10/11
51 Arranque electrico para equipos de clima 2 días jue 06/10/11 mar 11/10/11
52 Canalizacion termostatos 2 días vie 07/10/11 mié 12/10/11
53 Instalación interruptores 2 días mié 02/11/11 vie 04/11/11
54 Instalación  face plates 4 días mié 02/11/11 mar 08/11/11
55 Instalación y armado de rack 8 días vie 04/11/11 mié 16/11/11
56 Certificación 2 días mar 15/11/11 jue 17/11/11
57 Rotulación 2 días jue 17/11/11 lun 21/11/11
58 CORRIENTES DEBILES 15 días jue 13/10/11 lun 07/11/11
59 Control de acceso 15 días jue 13/10/11 lun 07/11/11
60 Cableado 3 días jue 13/10/11 mar 18/10/11
61 Instalacion de dispositivos de control 2 días mié 02/11/11 vie 04/11/11
62 Instalacion de retenedores 2 días mar 18/10/11 jue 20/10/11
63 Instalaciones de pulsadores 3 días mié 02/11/11 lun 07/11/11
64 Prueba y puesta en marcha 1 día mar 25/10/11 mié 26/10/11
65 CLIMA 34 días jue 15/09/11 mié 09/11/11
66 Izado de equipos de clima 3 días jue 15/09/11 jue 22/09/11
67 Izado de unidades HR 1 día mar 20/09/11 mié 21/09/11
68 Instalación de matriceria o cañerias 7 días jue 22/09/11 lun 03/10/11
69 Ductos de aire, injección 30% 10 días jue 22/09/11 jue 06/10/11
70 Despiches 5 días jue 29/09/11 jue 06/10/11
71 Prueba hidraulica 2 días jue 06/10/11 mar 11/10/11
72 Instalación de mangas 3 días jue 20/10/11 mar 25/10/11
73 Instalación de termostatos 3 días mié 02/11/11 lun 07/11/11
74 Instalación de difusores 5 días mar 25/10/11 jue 03/11/11
75 Programación de equipos y puesta en marcha 2 días lun 07/11/11 mié 09/11/11
76 SEGURIDAD 25 días vie 07/10/11 mié 16/11/11
77 Detección 25 días vie 07/10/11 mié 16/11/11
78 Canalización 3 días vie 07/10/11 jue 13/10/11
79 Cableado 2 días jue 13/10/11 lun 17/10/11
80 Instalación de detectores 2 días mié 26/10/11 vie 28/10/11
81 Conexión a central 2 días vie 11/11/11 mar 15/11/11
82 Puesta en marcha 1 día mar 15/11/11 mié 16/11/11
83 Extinción 16 días vie 07/10/11 jue 03/11/11
84 Red Pipping matriz de agua 6 días vie 07/10/11 mar 18/10/11
85 Instalación de bajadas y velas 3 días jue 20/10/11 mar 25/10/11
86 Prueba de presión 2 días mar 25/10/11 jue 27/10/11
87 Instalación de Sprinklers 2 días jue 27/10/11 mié 02/11/11
88 Prueba y puesta en marcha 1 día mié 02/11/11 jue 03/11/11
89 INSTALACIÓN SANITARIA 24 días mar 04/10/11 jue 10/11/11
90 Tuberias y ductos de alcantarillado 3 días mar 04/10/11 vie 07/10/11
91 Instalación de cañerias de agua potable 2 días mié 05/10/11 vie 07/10/11
92 Prueba hidraulica 1 día vie 07/10/11 mar 11/10/11
93 Instalación de artefactos 3 días lun 07/11/11 jue 10/11/11
94 PAVIMENTOS 5 días mié 19/10/11 mié 26/10/11
95 Llegada alfombra a obra 0 días jue 20/10/11 jue 20/10/11
96 Instalación de alfombra 2 días lun 24/10/11 mié 26/10/11
97 Instalación porcelanato en Kitchenette y baño 3 días mié 19/10/11 lun 24/10/11
98 GUARDAPOLVO 5 días mié 26/10/11 vie 04/11/11
99 Instalación de guardapolvo 5 días mié 26/10/11 vie 04/11/11
100 TABIQUERIAS DE CRISTAL 16 días mié 26/10/11 lun 21/11/11
101 Rectificación de medidas en Tab. Cristal 0 días mié 26/10/11 mié 26/10/11
102 Instalación de perfiles y cristales 4 días vie 11/11/11 jue 17/11/11
103 Sellos de cristales 2 días jue 17/11/11 lun 21/11/11
104 Instalación de puerta corredera 1 día jue 17/11/11 vie 18/11/11
105 PUERTAS 7 días mié 26/10/11 mar 08/11/11
106 Rectificación de medidas 0 días mié 26/10/11 mié 26/10/11
107 Instalación de marcos 3 días mié 26/10/11 mié 02/11/11
108 Instalación de puertas 4 días mié 02/11/11 mar 08/11/11
109 MOBILIARIO ESPECIAL 3 días mié 02/11/11 lun 07/11/11
110 Instalación de mobiliario especial 3 días mié 02/11/11 lun 07/11/11
111 MOBILIARIO DE LINEA 35 días mar 13/09/11 mar 08/11/11
112 Compra de mobiliario de linea 0 días mar 13/09/11 mar 13/09/11
113 Llegada de mobiliario a obra 1 día jue 03/11/11 vie 04/11/11
114 Instalación y armado de mobiliario 4 días mié 02/11/11 mar 08/11/11
115 ASEO DE OBRA 3 días mié 16/11/11 lun 21/11/11
116 Aseo final 3 días mié 16/11/11 lun 21/11/11
117 ENTREGA DE OBRA 0 días lun 21/11/11 lun 21/11/11
118 Entrega provisoria 0 días lun 21/11/11 lun 21/11/11
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